
備註

現有措施 新增對策

1 中

招標文件內容遭質疑指定特殊規

格、材料或施工技術(工法)等，違

反政府採購法第26條規定。

■有(請續填右

列因應作為及

對策)

□無

工程招標階段依規

定辦理招標文件公

開閱覽。

透過平臺聯繫會

議，邀集司法單

位及專家學者審

視招標文件內容

是否有違反政府

採購法第26條規

定之疑慮。

招標作業階段

2 中

巨額工程採購預算金額龐大，如多

家廠商欲參與標案執行，廠商評選

作業之公正性及合理性易遭質疑，

如：採購評選委員會成立及評選委

員名單公告之時間點不符規定；評

選委員遭質疑與特定廠商過從甚

密；專家學者出席人數比例雖符規

定，惟因僅符合最低門檻，仍易遭

受外界放大檢視。

■有(請續填右

列因應作為及

對策)

□無

在法定人數內增加

評選委員名額，避

免受特定委員意見

影響。

適時蒐報相關情

資，並主動追蹤

民代關切動態，

將違常情事提報

機關採購廉政平

臺會議討論，研

議防杜作業。

評選作業階段

3 中

工程項目涉及地基開挖、排水、交

通、公路照明、景觀、交通維持等

範疇，規模龐大、介面複雜，有大

型重機具進駐且在高處作業，如施

工界面整合不佳或未遵循職業安全

衛生相關規範(如：現場人員未落實

安全防護設備佈設及使用、品管人

員及職業安全衛生管理人員結業證

書逾期無回訓紀錄、臨時性設施及

假設工程項目未依契約約定佈設及

施作等)，將衍生工安事件潛存風

險；另如因政策因素有提前完工需

求或工程進度落後需執行趕工計畫

，易發生廠商在未通知機關情形下

逕行趕工施作，如未落實職業安全

衛生相關規範，則有發生工安事件

潛存高度風險，易衍生外界質疑機

關未落實督導工程，將嚴重影響機

關形象及聲譽。

■有(請續填右

列因應作為及

對策)

□無

落實督導及查驗工

作，加強廠商人員

職業安全衛生教育

法紀觀念。

透過專案管理單

位、監造單位協

助督導、審核，

並藉由召開機關

採購廉政平臺聯

繫會議，定期瞭

解 工 程 執 行 狀

況。

施工階段

4 中

未落實三級施工品管制度，如：未

落實填載品管自主檢查表、未執行

內部品質稽核、未核實登載施工日

誌及監造報表、未訂定材料設備送

審管制總表及材料設備檢（試）驗

管制總表、監造單位未善盡監造責

任等，導致工程遭民眾檢舉或全民

督工案件通報施工品質不佳或有其

他缺失事項，衍生外界質疑機關未

善盡履約督導責任。

■有(請續填右

列因應作為及

對策)

□無

落實督導及查驗工

作，並加強履約、

驗收及核銷之文書

審核。

主動於平臺專區

揭露施工日誌、

監造報表、督導

紀錄表等文件，

供外界瀏覽，提

升工程作業透明

度，併用內、外

部資源監督工程

品質，使工程順

利完成。

施工階段

雲林縣環保局辦公廳舍新建工程案廉政風險查檢表

查檢情形

因應作為及對策
項次 風險等級 風險態樣 查檢情形
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現有措施 新增對策

雲林縣環保局辦公廳舍新建工程案廉政風險查檢表

查檢情形

因應作為及對策
項次 風險等級 風險態樣 查檢情形

5 中

工程涉及大量餘土處理及有價廢品

清除變賣，施工廠商如提供不實文

件請求計價，監造單位又未落實審

核管控，機關易遭質疑疏於督導管

理並圖利廠商。

■有(請續填右

列因應作為及

對策)

□無

檢核餘土清運及廢

品變賣過程有無違

失不法，加強履

約、驗收及核銷之

文書審核。

透過專案管理單

位、監造單位協

助督導、審核，

強化廠商人員法

紀觀念，定期召

開平臺聯繫會議

，及時瞭解工程

狀況。

施工階段

6 高

因政策時效因素，部分工程線道迫

於在整體工程竣工或驗收前即先開

放使用，或室內裝修同步進行，致

後續辦理契約變更、驗收或保固時

，相關權責不明。

■有(請續填右

列因應作為及

對策)

□無

落實督導及查驗工

作，並加強履約、

驗收及核銷之文書

審核。

透過平臺機制促

請 專 案 管 理 單

位、監造單位協

助督導、審核。

驗收階段

7 中

工程金額龐大且工期長，因需兼顧

廠商及機關權益，常見辦理分期估

驗付款、分段查驗或部分驗收等程

序，惟因工程常因可歸責一方或不

可抗力因素而辦理契約變更、變更

設計、調整工程要徑網狀圖、展延

工期等，廠商於申請估驗付款或驗

收付款所檢附文件及圖表時，常見

未依現況調整進度、數量、工期或

檢附不實履約文件及照片等，如機

關疏於審核相關文件，將發生未依

契約約定條件付款情形。

■有(請續填右

列因應作為及

對策)

□無

落實督導及查驗工

作，並加強履約、

驗收及核銷之文書

審核。

透過平臺機制促

請 專 案 管 理 單

位、監造單位協

助督導、審核，

並可藉由召開平

臺聯繫會議，針

對履約付款疑義

，研議合理性及

適法性。

估驗/驗收階

段


