

檔 號：
保存年限：

雲林縣環境保護局 函

地址：雲林縣斗六市雲林路一段170號
承辦人：馬弘任
電話：05-5526323
傳真：05-5370420
電子信箱：ylepb1289@ylepb.gov.tw

受文者：本局行政科

發文日期：中華民國114年7月29日
發文字號：雲環行字第1141026151號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如說明二

主旨：有關久木營造有限公司提送「雲林縣環保局辦公廳舍新建工程」施工架工程施工計畫(第一版)，既經監造單位同意，本局予以核定，請查照。

說明：

- 一、復貴事務所114年7月22日碩環字第1140722002號函。
- 二、旨揭計畫書1式3份，由貴事務所、久木營造有限公司及本局各執1份，據以辦理後續事宜。

正本：吳建志賴人碩聯合建築師事務所
副本：久木營造有限公司(含附件)、本局行政科

局長張喬維

本案依分層負責規定授權業務主管決行

雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

施工架工程施工計畫 (第一版)

契 約 編 號：114-041

業 主：雲林縣環境保護局

監 造 設 計 廠 商：吳建志賴人碩聯合建築師事務所

施 工 廠 商：久木營造有限公司

版 次：第一版

送 審 日 期：中華民國 114 年 7 月

送審資料核章表

工程名稱	雲林縣環保局辦公廳舍新建工程		送審編號	1140709002
送審單位	久木營造有限公司		送審日期	114.07.09
送審單位說明及用印	公司印	資料說明		送審版次/日期
		☒ A-計畫資料類 ☐ B-圖說資料類 ☐ C-估驗資料類 ☐ D-材料設備資料類 ☐ E-其他		初次: 114.07.09 第二次: 第三次:
	品管人員	專任工程人員	工地主任 (工地負責人)	
	 江明城	 朱宗信	 陳義隆	
簽章日期: 114.07.09		簽章日期: 114.07.09		簽章日期: 114.07.09
監造廠商	☐ 退回, 依意見修正辦理 ☐ 審查同意, 依意見補充 ☒ 審查同意 ☐ 核定 ☐ 備查	審查意見及用印  簽章日期: 114.07.22		
主辦機關	☐ 退回, 依意見修正辦理 ☒ 核定 ☐ 備查	核定意見及用印  簽章日期: 114.07.29		

備註: 經監造廠商審查通過後於本表核章送主辦機關憑辦, 主辦機關核定後應函覆監造廠商, 施工廠商同意核定, 始完成審查程序。