

檔 號：
保存年限：

雲林縣環境保護局 函

地址：雲林縣斗六市雲林路一段170號
承辦人：馬弘任
電話：05-5526323
傳真：05-5370420
電子信箱：ylepb1289@ylepb.gov.tw

受文者：本局行政科

裝
發文日期：中華民國114年7月23日
發文字號：雲環行字第1141025098號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如主旨

主旨：有關久木營造有限公司提送「雲林縣環保局辦公廳舍新建工程」混凝土工程施工計畫(第一版)，既經監造單位同意，本局同意核定，請查照。

說明：

- 訂
- 一、復貴事務所114年7月14日碩環字第1140714004號函。
 - 二、旨揭計畫書1式3份，由貴事務所、久木營造有限公司及本局各執1份，據以辦理後續事宜。

正本：吳建志賴人碩聯合建築師事務所
副本：久木營造有限公司(含附件)、本局行政科

局長張喬維

線

本案依分層負責規定授權業務主管決行

已電子交換

雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

混凝土工程施工計畫

(第一版)

契 約 編 號：114-041

業 主：雲林縣環境保護局

監 造 設 計 廠 商：吳建志賴人碩聯合建築師事務所

施 工 廠 商：久木營造有限公司

版 次：第一版

送 審 日 期：中華民國 114 年 7 月

送審資料核章表

工程名稱	雲林縣環保局辦公廳舍新建工程		送審編號	1140708002
送審單位	久木營造有限公司		送審日期	114.07.08
送審單位說明及用印	公司印	資料說明		送審版次/日期
	 	☒ A-計畫資料類 ☐ B-圖說資料類 ☐ C-估驗資料類 ☐ D-材料設備資料類 ☐ E-其他		初次：114.07.08 第二次： 第三次：
	品管人員	專任工程人員	工地主任 (工地負責人)	
	 江明城 簽章日期：114.07.08	 朱宗信 簽章日期：114.07.08	 陳義隆 簽章日期：114.7.8	
監造廠商	☐ 退回，依意見修正辦理 ☐ 審查同意，依意見補充 ☒ 審查同意 ☐ 核定 ☐ 備查	審查意見及用印 符合契約規範，審查通過。  監造專用章 顏小英 簽章日期：114.7.14		
主辦機關	☐ 退回，依意見修正辦理 ☒ 核定 ☐ 備查	核定意見及用印  簽章日期：114.7.23		

備註：經監造廠商審查通過後於本表核章送主辦機關憑辦，主辦機關核定後應函覆監造廠商、施工廠商同意核定，始完成審查程序。