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基本摘要內容： 

計畫名稱：114 年度雲林縣水污染源稽查管制暨申報許可資

料管理計畫 

計畫編號：114-016 

主管機關：雲林縣環境保護局 

執行單位：能碩工程顧問股份有限公司 

計畫主持人：陳勝恭 

聯絡人：邱凱浩 

聯絡電話：04-23127535 

傳真號碼：04-23127532 

總 經 費：1,119 萬元(年度) 

全期期程：114.02.01~115.01.31 

本期期程：114.02.01~115.01.31 

1.執行進度:預定：100(％) 實際：99.86 (％) 比較：-0.14（％) 

2.經費支用:預定：11,190(千元) 實際：11,175 (千元) 

支用比率：99.86(％) 

本期經費：4,470 仟元 

3.主要執行內容： 

本計畫執行期間係自決標日起 114年 02月 01日起至 115

年 01 月 31 日止，其工作項目及內容如下： 

(一) 執行轄內事業單位稽查及放流水採樣工作 

1、執行許可現勘及查核作業、一般性稽查、陳情案件稽查、

聯合稽查、專案稽查、環境部「工業區水污染防治管理計

畫」、環境部「113-114年露營場污水管理宣導及稽查計畫」

及「生活污水污染削減計畫」稽查及其他本局交辦案件等

稽查工作至少 150家次，相關稽查方式應依環境部規範稽

查作業辦理，並數位影像紀錄等，並將稽查工作紀錄表鍵

入「環保稽查處分管制系統」中，超過家次之稽查仍應無
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償給予協助。 

2、執行新虎尾溪流域畜牧業深入查核及輔導工作至少120家

次，稽查方式應依環境部規範稽查作業辦理，並數位影像

紀錄等，並將稽查工作紀錄表鍵入「環保稽查處分管制系

統」中，超過家次之稽查仍應無償給予協助。 

3、進行事業水質採樣至少280家次，採樣對象包含以下及轄

內列管事業(含畜牧業及污水下水道系統)單位： 

(1) 離島工業區內領有排放許可證之事業，每3個月辦理1

次放流水水質採樣。 

(2) 依據環境部「114年度水污染防治評核計畫」、「工業

區水污染防治管理計畫」及「生活污水污染削減計

畫」內容規範頻率進行放流水採樣工作。 

(3) 如有污染物濃度檢測結果為各該管制標準限值五倍

以上者，後續應就該事業進行深入查核及輔導工

作。 

4、採樣項目事業以化學需氧量(COD) 、懸浮固體(SS)為主、

畜牧業以化學需氧量(COD) 、懸浮固體(SS)為主但不限

定，另本局人員可視個案需求增加其他水質檢測項目如：

生化需氧量(BOD)、真色色度、重金屬…等其他水質項目，

增測部分檢測費用由緊急應變經費支應，超過上述之採

樣家次之檢測經費由強化轄內水污染事件緊急應變費用

支應。 

5、上述採樣應依環境部公告之標準採樣作業程序及品保規

定進行，水質檢驗除需現場檢測項目外，樣品應委託國

家環境研究院認可之檢測機構執行，若因未遵行相關規

定致因訴願或行政訴訟遭處分撤銷，該項次檢驗經費不

予核付。 

6、檢驗報告提送時程，一般件應於實驗室收樣日起21日內以

公文方式將報告函送達環保局，如本局指定最速件應於
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實驗室收樣日起14日內以公文方式函送本局。（如遇連假

4日以上則扣除增加之休假日數） 

(二) 執行轄內事業單位水污染防治各項許可（設立、變更、展延）

及加水站業者水源供應許可文件之審查作業及定期申報審查

作業 

1、辦理轄內列管事業包括水污染防治措施計畫、廢(污)水排

放地面水體許可、廢(污)水排放地面簡易排放許可、廢(污)

水貯留許可、廢(污)水處理技術試驗計畫書、廢(污)水管

理計畫及水污染防治措施及污泥處理改善計畫、廢（污）

水處理專責單位或人員設置、逕流廢水削減計畫書及許可

聯合審查等水污染防治法規範之相關許可文件，審查流程

應依「水污染防治措施計畫及許可申請審查管理辦法」及

相關規定執行辦理。 

2、辦理轄內加水站業者水源供應許可(設立、變更、展延、

註銷)文件之審查作業。 

3、工項(二)1、工項(二)2、許可文件及水源供應許可文件審

查至少應審查800件次以上，超過前揭件數廠商仍應無償

協助審理。 

4、各項水污染防治及水源供應許可審查案件，應於本局交付

案件日起8個工作日內完成該件審查，另應現場稽查或專

家學者審查案件，應於本局交付案件日起12個工作日內完

成該件審查。 

5、許可審查之相關工作人員或專家學者，於計畫期間不得簽

證本縣轄水污染相關許可申請案件；不得審查5年內簽證

過之事業及社區水污染許可相關業務。 

6、水污染防治及水源供應各項許可審查工作，應派專人負責

辦理，並設立1門專線電話提供事業單位相關許可審查意

見及法令諮詢服務。 

7、辦理水污染列管事業定期申報資料審查作業，執行申報資
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料比對檢視，並針對定檢系統勾稽異常案件完成比對確認

修正，本項定期申報審查作業至少完成1,500件次補正或認

可，受理超過前揭件數廠商仍應無償協助審理。 

(三) 執行轄內飲用水、水質管制工作 

1、配合「114年飲用水管理重點稽查管制計畫」及「114年度

水污染防治評核計畫」考核執行本縣淨水廠(含原水、清

水、配水點)、配水點(含水源)、簡易自來水(含水源、水

質)、原水水質之624點次採樣及本縣飲水機水質相關採樣

300點次，檢驗檢驗項目含：大腸桿菌數、濁度、氨氮、

重金屬…等，依水源類別而定。 

2、採樣須當場檢驗 pH、自由有效餘氯項目，其相關採樣設

備、檢驗方式須符合國家環境研究院所公告飲用水水質採

樣方法 (NIEA W101.56A)、水之氫離子濃度指數（pH 值）

測定方法－電極法 (NIEA W424.53A)、水中餘氯檢測方法

－分光光度計法 (NIEA W408.51A)之規範。 

3、採樣後應於當日將樣品交予環保局檢驗室進行檢測分析，

每月10日前應前一月檢測報告結果建置於 EEMS 及飲用

水管理系統。 

(四) 辦理35臺水質感測器維運相關作業 

1、水質感測器應用細部規劃 

(1) 計畫開始1個月內提送「114年水質感測器選址細部規

劃書」，規劃書內容應包含評估35臺移動式感測器是

否進行移機及其應用目的及規劃、選址、安裝後巡檢

及維修等規劃工作，並將相關資料提報機關。 

(2) 安裝之水質感測器於固定處需配備簡易鎖頭，並注意

隱蔽性，避免有心人士破壞或竊取。若感測器仍遺失，

發現第一時間需立刻報警，留存失竊報案三聯單、失

竊現場佐證照片等。若有設備遺失或報廢，導致感測

器不滿35臺，應由廠商提供設備等方式補足臺數，賠
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償方式以責令賠償相同財產(相同型號廠牌、性質功

能等)或優於原廠牌型號、規格為原則。 

2、感測數據資料上傳作業 

(1) 廠商應提供35臺水質感測器上傳連線數據之通訊傳

輸門號，如有連線異常情形應進行異常原因確認並排

除。 

(2) 針對「114年度水質感測器選址細部規劃書」於機關

核准後15日內，完成感測器移機。 

(3) 感測器安裝完成後應報機關備查，後續至少每兩週針

對設置之感測器進行巡檢維運一次，感測器如有異常

應進行初步故障之排除，如為耗材損壞應備品更換，

如現場故障無法排除，判斷為設備本身故障或損毀應

立即連絡機關並協助通報原設備廠商妥善處置，上述

感測器維運檢查、設備故障應製成紀錄備查。 

(4) 每次維運時應以市售參考標準進行比對，確認數據品

質，針對數據不佳之感測器應現場簡易校正、更換元

件或檢送維修。 

3、數據加值應用規劃：感測器設置完成後，每月應提供應用

數據加值分析及數據比對結果。 

4、維運工作說明及應用規劃 

(1) 針對水質感測器應用選址細部規劃經設置後，如有其

他較佳或異常原因導致需變更設置之地點可提出水

質感測器應用選址異動說明，經本局通知或同意後即

可進行設置地點之更動，如有變更設置地點則以變更

完成之設置日起進行每兩週巡檢維運一次。 

(2) 本計畫執行期間應購置符合感測器規格之各項感測

元件及設置耗材(例：供電電池組、主體機構防水殼、

太陽能板、網路線、酸鹼值感應元件、導電度元件、
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溶氧元件、其他耗材及設備…等)，相關費用由得標

廠商負擔並以新台幣50萬元為上限，以實作數量結算

(依實核付)。 

(3) 為確保水質感測物聯網持續營運及永久取得無償使

用與全部權利，於計畫結束後，原得標廠商應無償撥

供本局支配使用，提供資料格式正確解讀方法，或依

需求配合將設備拆除復原。 原得標廠商，應配合本

局與後續得標廠商辦理水質感測器物聯網相關資訊

系統、設備或資料庫交接工作，於本局監督下執行，

廠商不可因交接清楚等託辭，據以拒絕或要求加價等，

機關得依原契約條款解除契約並依政府採購法第101

條公告處理。 

5、配合辦理介接水質感測器數據資料至本局指定雲林縣環

境資訊整合 APP 及環境污染緊急應變決策 YES 系統，發

揮水質感測器實際效益。 

(五) 辦理許可申報資料品質提升協談會議 

1、依據環境部評核計畫執行「水污染事業異常分析診斷查核

專案作業事項」，依篩選原則（歷史性、技術性及風險性）

擇定至少10家名單就查核內容就執行對象進行許可內容、

定檢申報及廢水設施進行文件比對與現場勘查。 

2、相關意見應會同查核對象召開協談會議，並彙整成果於

114年11月30日前鍵入水系統之考核作業。 

3、查核作業應邀集1位廢水處理專長之專家學者協助審視。 

4、執行前應提送執行規劃書並經本局同意後始得辦理。 

(六) 辦理放流水特定管制項目採樣作業 

1、依據「114年度水污染防治評核計畫」辦理列管事業特殊

物質檢測作業，檢測項目至少應包含以下公告項目中之10

項次，公告檢測項目如下：硫化物、硝酸鹽氮、氟鹽、硼、
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鈷、鋇、二氯甲烷、三氯甲烷、苯、乙苯、1,2-二氯乙烷、

氯乙烯、鄰苯二甲酸二甲酯、鄰苯二甲酸二乙酯、鄰苯二

甲酸二丁酯、鄰苯二甲酸丁基苯甲酯、鄰苯二甲酸二辛酯、

鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、硝基苯、三氯乙烯、甲醛、

戴奧辛等22項目。採樣項目及點次點次規劃應先取得本局

同意後始得辦理。 

2、採樣作業應由環檢所公告之測定機構進行，檢測結果應於

出具報告日起10日內檢送本局備查。 

(七) 水污染源及飲用水源資料庫資料建置及資料彙整 

1、建立及更新事業水污染源管制資料管理系統：包括行政資

料、申報資料、稽查處分資料及核定資料，(含)書面建檔

管理、每月之公務統計報表編製及傳輸工作。 

2、建立及更新環保稽查處分（水污染）管制系統：包括行政

資料、申報資料、稽查處分資料及核定資料。 

3、建立及更新飲用水管制資料系統。 

4、每月15日前提送工作月報內容及格式至少須包含： 

(1) 各表單名稱及目錄頁數。 

(2) 前一月份提送相關許可申請名單及審查進度、定檢申

報資料統計及稽查列表等相關資料。 

(3) 彙整前一月份執行（書面歸檔、系統建檔）完成之許

可審查、定檢申報資料統計、稽查列表及核定等相關

資料(事業許可與水源供應許可申請及採樣應獨立建

表)。 

(4) 因違反水污染防治法相關法令，尚未執行開立限期改

善或裁處名單。 

(八) 強化轄內水污染及飲用水事件緊急應變 

1、執行轄內水污染緊急應變處理及本局交辦之特殊專案事

件，應於接獲通知後，備妥相關設備及人力到達事故地點，
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接受環保局指揮 

2、廠商應自備空拍機設備並依環保局指示辦理空拍作業，空

拍作業依每案6,000元計費，於緊急應變費用中依實核付。 

3、執行環保局交辦水污染及飲用水相關或緊急應變之水質

檢測費用(含寄送運費…等)，相關費用由得標廠商負擔並

以新台幣 10 萬元為上限，以實作數量結算(依實核付)。 

4、緊急應變之水質檢測費用分析單價原則，不高於檢測同業

公會收費標準之50%(水質類)、70%(土壤類、廢棄物類、

空氣類)計算之。如指定之檢測項目，環檢所未公告標準

方法或未臚列於同業收費標準中(如油品分析、藻類判

定…等)，依實核銷，惟檢驗公司報價低於上述原則時，

應以較低報價依實核銷。 

5、請領經費應附檢驗報告、統一發票或收據影本及統計表

(含事業或案件名稱、採樣日期、檢驗項目、檢驗經費、

報告日期、檢驗公司)。 

(九) 其他行政配合 

1、協助及配合辦理環境工程技師簽證查核工作。 

2、協助及辦理環保局交辦之環境部相關年度評核計畫、工業

區水污染防治管理計畫、生活污水污染削減專案計畫、

113-114年露營場污水管理宣導及稽查計畫等相關資料彙

整及作業。 

3、協助完成機關臨時交辦有關水污染防治之相關工作。 

4、配合相關法令政策及管制作業推動，協助發布與水污染防

治有關之新聞稿或宣傳圖卡。 

5、協助報名參加國內或國外水污染防治相關獎項至少1次。 

4.計畫變更說明： 

本計畫於 114 年 7 月 3 日辦理後續擴充採購，執行北港溪流

域畜牧業深入查核及輔導工作至少 90 家次，稽查方式應依環
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境部規範稽查作業辦理，並數位影像紀錄等，擴充金額為：79

萬元。 

5.落後原因分析： 

協助報名參加國內或國外水污染防治相關獎項至少 1 次

因辦理時間已超履約期程，故未能辦理完成。 

6.解決辦法：(若無法自行解決，請求協助事項) 

依據勞務採購契約規範辦理違約扣款 

7.主管機關管考建議： 
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計畫基本資料表 
「114 年度雲林縣水污染源稽查管制暨申報許可資料管理計畫」基本資料表 

甲、委辦單位 雲林縣環境保護局 
乙、執行單位 能碩工程顧問股份有限公司 
丙、年  度 114年度 計畫編號 114-016 
丁、專案性質 勞務類-94(請填寫標的分類代碼) 
戊、專案領域  
己、計畫屬性 □研究型計畫 ■一般委辦計畫 
庚、全程期間 114年 02月 01日～115年 01月 31日 
辛、本期期間 114年 02月 01日～115年 01月 31日 
壬、本期經費 4,470千元 

資本支出 經常支出 
土地建築ˍˍˍˍˍ千元 人事費 1,500千元 
儀器設備ˍˍˍˍˍ千元 業務費 2,870千元 
其  他ˍˍˍˍˍ千元 材料費      千元 
 其 他  100千元 

癸、摘要關鍵詞（中英文各三則） 
water pollution, wastewater, discharge permit 
水污染、廢水、排放許可___ 
 
參與計畫人力資料：（如僅代表簽約而未參與實際專案工作計畫者則免填以下
資料） 
參與計畫 
人員姓名 

工作要項 
或撰稿章節 

現職與 
簡要學經歷 

參與時間 
(人月) 

聯絡電話及 
e-mail 帳號 

陳勝恭 
計畫執行管理 

計畫撰寫 

計畫主持人 /中興

大學環境工程學

研究所博士、環工

技師 

12 
04-23127535#26 

otto1827@hotmail.com 

劉瑋倫 
計畫執行管理 

計畫撰寫 

計畫經理 /聯合大

學環境與安全衛

生工程學系 

12 
05-5378978 

a0980109714@gmail.com 

陳昭伃 

許可審查、建

檔、專線諮詢、

稽查、採樣作業 

工程師 /環球科技

大學觀光與餐飲

旅館系 

12 
05-5378978 

love77772215@gmail.com 

楊玉婷 
許可審查、建

檔、專線諮詢 

工程師 /開南大學

公共事務管理學

系 

12 
05-5378978 

a5356807@yahoo.com.tw 

陳俊嘉 
許可審查、建

檔、專線諮詢 

工程師 /樹德科技

大學企業管理系 
12 

05-5378978 

chen-0209@yahoo.com.tw 



王俊皓 
事業稽查、採樣

作業、定期申報 

工程師 /臺灣海洋

大學輪機工程系 
12 

05-5361889 

Jhang2727@gmail.com 

林育慶 
事業稽查、採樣

作業、定期申報 

工程師 /環球科技

大學餐飲廚藝系 
12 

05-5361889 

aaa317738@gmail.com 

蔡欣彤 
事業稽查、採樣

作業、定期申報 

工程師 /嘉南藥理

科技大學環境資

源管理系 

12 
05-5361889 

roger7391649@gmail.com 

蔡咏麟 
事業稽查、採樣

作業、定期申報 

工程師 /臺東大學

應用數學系 
12 

05-5361889 

h7920815@gmail.com 

備註：本表請置於報告書目錄之前 
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 114 年度雲林縣水污染源稽查管制暨申報許可資料 

管理計畫 

期末報告(定稿本) 

一、中文計畫名稱： 

114 年度雲林縣水污染源稽查管制暨申報許可資料管理  

計畫  

二、英文計畫名稱： 

Project of Water Pollution Source Inspection, Control and 
Discharge Permit Data Management in Yunlin county,2025 

三、計畫編號： 

114－016 

四、執行單位： 

能碩工程顧問股份有限公司  

五、計畫主持人： 

陳勝恭  

六、執行開始時間： 

114/02/01 

七、執行結束時間： 

115/01/31 

八、報告完成日期： 

115/02/06 

九、報告總頁數： 

294 

十、使用語文： 

中文，英文  

十一、報告電子檔名稱： 

114-016.docx 

十二、報告電子檔格式： 

WORD、PDF 

十三、中文摘要關鍵詞： 

水污染、廢水、排放許可  

十四、英文摘要關鍵詞： 

water pollution, wastewater, discharge permit 

十五、中文摘要： 

本計畫主要目的在查核事業及污水下水道系統廢
污水處理設施、定期申報及許可合法性及合理性，督促
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事業單位及加強法令宣導，以發揮廢污水處理設施最大
的效能。藉由源頭管制改善廢污水污染，減少事業廢水
對河川水體環境污染。定期查核縣內飲用水源、配水點、
簡易自來水、淨水場水源及末端飲水機水質，以掌握各
水源水質狀況。同時藉由審查加水站水源供應許可證，
以保障縣民使用加水站水源之安全性。並透過本計畫，
系統性建立本縣水污染源之文書檔案及電腦資料庫外，
使環保局可迅速查詢及掌握轄境內水污染之管制情況
及應用所建立之水污染源管制資料庫進行管制成果統
計分析，透過各項管制策略，有效改善本縣河川水體水
質。  

計畫期間共計完成現場稽查作業 231 家次，新虎尾
溪流域稽查 120家次，進行事業放流水水質採樣作業 288

家次 (含工業區污水廠及離島工業區內領有排放許可證
之事業 )，其中共計有 50 家次未符合放流水標準。事業
單位各類許可審查作業，共計完成審查 3,039 件，並提
供專人專線服務，以縮短及提升審查時效。執行轄內飲
用水採樣 669 點次及飲水機採樣 304 點次，水質採樣分
析結果均能符合飲用水水質標準。參與 15 場次水污染
防治推動相關活動及會議。完成定期檢測申報資料審查
2,523 件次，其中件申報資料正確無誤，另外 103 件經
補件審查後資料正確無誤。後續擴充契約部分已完成執
行北港溪流域畜牧業深入查核及輔導工作至少 90 家
次。  

 

十六、英文摘要： 

The main purpose of this project is to check the 
industrial wastewater treatment facilities and sewer systems, 
and the legality and rationality of their regular reporting 
materials and permits. Supervise enterprises and strengthen 
the publicity of laws and regulations to maximize the 
effectiveness of wastewater treatment facilities and sewer 
systems. Improve industrial wastewater and sewage 
pollution through source control and reduce environmental 
pollution of rivers and water bodies caused by wastewater. 
Regularly check the water quality of drinking water sources, 
water distribution points, simple tap water, water 
purification plant water sources and terminal water 
dispensers in the county to master the water quality of each 
drinking water source. At the same time, by reviewing the 
water supply license of the water filling station, the safety 
of the county residents in using the water source of the 
water filling station is guaranteed. Through this project, the 
document files and computer database of water pollution 
sources in the county are systematically established, so that 
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the Environmental Protection Bureau can quickly inquire 
about and control the water pollution within its jurisdiction, 
and use the established water pollution source control 
database to conduct control results and reports analysis. 
Through various control strategies, effectively improve the 
water quality of rivers in the county.  

During the project period, a total of 231 on-site 
facilities inspection operations were completed, Xinhuwei 
River Basin was inspected 120 times" or more 
precisely ,and 288 times of enterprises discharge water 
quality sampling operations were carried out (including the 
sewer system in the industrial park and the enterprises with 
discharge permit in the outlying island industrial park), of 
which a total of 50 times did not meet the effluent standards 
requirements. A total of 882 examinations have been 
completed for various permit examinations of the 
enterprises, and a dedicated line service is provided to 
shorten and improve the examination time. Strengthen the 
management and early warning management of industrial 
parks within the jurisdiction, 3,039 sampling points for 
drinking water and 304 sampling points for drinking water 
dispensers were carried out within the jurisdiction, and the 
results of water quality sampling and analysis were all in 
line with drinking water quality standards. Participated in 1 
water pollution prevention and control promotion related 
activities and meetings. Completion of 2,523 regular 
inspection application reports review, of which 
103application reports are correct, and the other 90 reports 
are correct after supplementary review. The follow-up 
contract expansion has been completed, including in-depth 
inspections and guidance for the livestock industry within 
the Beigang River watershed, covering at least 90 farm 
visits. 
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一、 契約書中計畫預定進度及查核點 

   預定工作進度管制表  

預定進度（以甘特圖表示） 

              期程 

 

工作內容項目 

月次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

年別 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 115 115 

月份(日)*註 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 

(一)執行轄內事業單位稽查及放流水採樣工作  

1.執行稽查工作 150 家次 
  累計完成

35 家次 
  累計完成

75 家次 

     累計完成

150 家次 

 

         

2.新虎尾溪流域稽查 120 家次 
  累計完成

30 家次 

  累計完成

60 家次 

     累計完成

120 家次 

 

         

3.事業水質採樣 280 家次 
  累計完成

70 家次 
  累計完成

140 家次 

     累計完成

280 家次 

 

         

(二)執行轄內事業單位水污染防治各項許可（設立、變更、展延）及加水站業者水源供應許可文件之審查

作業及定期申報審查作業 

 

1.許可及加水站審查工作達 800 件次 
  累計完成

200 家次 
  累計完成

400 家次 

     累計完成

800 家次 

 

         

2.水污染列管事業定期申報資料審查

作業完成 1,500 件次 

     
累計完成

800 件次 

     
累計完成

1,500 件次 
 

          

3.設置專線電話提供許可及法令諮詢 ● 
完成設置 

            

           

(三)執行轄內飲用水、水質管制工作  

1.淨水廠(含原水、清水、配水點)、配

水點(含水源)、簡易自來水(含水

源、水質)、原水水質之 624 點次 

  
累計完成

150 家次 

  
累計完成

312 家次 

     
累計完成

624 家次 

 

         

2.飲水機水質採樣 300 點次 
  累計完成

50 家次 
  累計完成

150 家次 

     累計完成

300 家次 

 

         

(四)辦理 35 臺水質感測器維運相關作業 
 

1.提送「114 年水質感測器選址細部

規劃書」 

● 
完成提送 

            

           

2.提供 35 臺水質感測器上傳連線數

據之通訊傳輸門號 

● 
完成提供 

           

           

3.規劃書於機關核准後 15 日完成設

置 

 

 
 

● 
完成設置 

          

          

4.針對設置之感測器進行巡檢維運 
            

            

5.感測器設置完成後，每月應提供應

用數據加值分析及數據比對結果。 

            

            

(五)辦理許可申報資料品質提升協談會議 
 

許可申報資料品質提升協談會議 
         

11 月 30

日前建檔 

 累計完成 10

家次 

 

          

(六)辦理放流水特定管制項目採樣作業 
 

辦理放流水特定管制項目採樣作業 
           

累計完成 10

項次 
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   預定工作進度管制表  

預定進度（以甘特圖表示） 

              期程 

 

工作內容項目 

月次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

年別 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 115 115 

月份(日)*註 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 

(七)水污染源及飲用水源資料庫

資料建置及資料彙整 

  

1.建立及更新事業水污染源管制資料

管理系統：包括行政資料、申報資

料、稽查處分資料及核定資料…等 

  

累計完成

3 個月 

  
累計完成

6 個月 

     
累計完成 12

個月 

 

         

2.建立及更新環保稽查處分（水污染）

管制系統：包括行政資料、申報資

料、稽查處分資料及核定資料 

  
累計完成

3 個月 
  

累計完成

6 個月 

     
累計完成 12

個月 
         

3.建立及更新飲用水管制資料系統 

  累計完成

3 個月 

  累計完成

6 個月 

     
累計完成 12

個月 
         

4.每月 15 日前提送工作月報 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

(八)強化轄內水污染及飲用水事件緊急應變  

1.執行轄內水污染緊急應變處理及貴

局交辦之特殊專案事件 

             

            

2.執行環保局交辦水污染及飲用水相

關緊急應變之水質檢測費用 10 萬

元 

           
實支實付 

          
 

(九)其他行政配合  

協助配合辦理環境工程技師簽證查
核、交辦年度考核計畫、工業區水污
染防治管理計畫、生活污水污染削減
專案計畫、113-114 年露營場污水管
理宣導等相關資料彙整及作業、協助
發布與水污染防治有關之新聞稿或
宣傳圖卡、報名參加國內或國外水污
染防治相關獎項。 

            

 

            

(十)期中報告、期末報告    
○ 

(7 日內)   ▲ 
(7 日內)    

 
 

★ 
(7 日內) 

實際進度累積百分比（%） 
8.83

% 

20.33

% 

26.98

% 

33.65

% 

40.40

% 

48.35

% 

55.45

% 

61.78

% 

69.48

% 

75.95

% 

84.81

% 
5.79% 

 

預定進度累積百分比（%）   15   55      100  

查核點 預定完成時間 查核點內容說明 

第 1 次工作報告 履約起始日起 3 個月次日起 7 日內 提出第 1 次工作報告初稿 

期中報告 履約起始日起 7 個月次日起 7 日內 提出期中報告初稿 

期末報告 履約起始日起 1 年次日起 7 日內 提出期末報告初稿 

註：1.工作項目●部分為預定辦理進度，實際視環保局要求彈性調整(以公文為準) 

    2.○：第 1次工作報告；▲：期中報告；★：期末報告 
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二、實際預定進度及查核點說明 

契約書之預定進度累積百分比(%) 100% 實際執行進度(%) 99.86% 

工作內容項目 
實際執行

情形 

差異分析(✔) 
落後原因 

困難檢討

及對策 

預計改

善完成

日期 符合 落後 超前 

一、執行轄內事業單位稽查及放流水採樣工作 

1.執行稽查工作 150 家次 231 家次 ✔      

2.新虎尾溪流域畜牧業120家

次 
120 家次 ✔      

3.事業水質採樣 280 家次 288 家次 ✔      

二、執行轄內事業單位水污染防治各項許可及加水站業者水源供應許可文件之審查作業及定期

申報審查作業 

1.許可及加水站審查工作至

少 700 件次 

3,039 件

次 
✔      

2.水污染列管事業定期申報

資料審查作業完成 1500 件

次 

2,053 件

次 
✔      

3.設置專線電話提供許可及

法令諮詢 

已設立專

人專線服

務 
✔      

三、執行轄內飲用水、水質管制工作 

1.淨水廠、配水點（含水源）、

簡易自來水（含水源、水

質）、原水水質採樣工作 624

點次 

669 點次 ✔      

2.飲水機水質採樣 300 點次 304 點次 ✔      

四、辦理 35 臺水質感測器維運相關作業 

1.提送「114 年水質感測器選

址細部規劃書」 

於 2月 21

日提送 
✔      

2.提供 35 臺水質感測器上傳

連線數據之通訊傳輸門號 

於 2月 21

日提供 
✔      

3.規劃書於機關核准後 15 日

完成設置 

於 3月 11

日完成設

置 

✔      
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契約書之預定進度累積百分比(%) 100% 實際執行進度(%) 99.86% 

工作內容項目 
實際執行

情形 

差異分析(✔) 
落後原因 

困難檢討

及對策 

預計改

善完成

日期 符合 落後 超前 

4.感測器設置完成後，每月應

提供應用數據加值分析及

數據比對結果 

累計完成

12 個月 
✔      

五、辦理許可申報資料品質提升協談會議 

許可申報資料品質提升協談

會議 
10 場次 ✔      

六、辦理放流水特定管制項目採樣作業 

辦理放流水特定管制項目採

樣作業 
13 項次 ✔      

七、水污染源及飲用水源資料庫資料建置及資料彙整 

1.建立及更新事業水污染源

管制資料管理系統：包括行

政資料、申報資料、稽查處

分資料及核定資料…等 

累計完成

12 個月 
✔      

2.建立及更新環保稽查處分

（水污染）管制系統：包括

行政資料、申報資料、稽查

處分資料及核定資料 

累計完成

12 個月 
✔      

3.建立及更新飲用水管制資

料系統 

累計完成

12 個月 
✔      

4.每月 15 日前提送工作月報 12 次 ✔      

八、強化轄內水污染及飲用水事件緊急應變 

1.執行轄內水污染緊急應變

處理及環保局交辦之特殊

專案事件 

0 件 ✔      

2.執行環保局交辦水污染及

飲用水相關緊急應變之水

質檢測費用 10 萬元 

累計 11萬

2,140 元 
✔      

九、其他行政配合 

1. 協助及配合辦理環境工程

技師簽證查核工作 
持續辦理 ✔      
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契約書之預定進度累積百分比(%) 100% 實際執行進度(%) 99.86% 

工作內容項目 
實際執行

情形 

差異分析(✔) 
落後原因 

困難檢討

及對策 

預計改

善完成

日期 符合 落後 超前 

2.辦理環保局交辦之環境部

相關年度評核計畫、工業區

水污染防治管理計畫、生活

污水污染削減專案計畫等

相關資料彙整及作業 

持續辦理 ✔      

3.環保相關新聞稿、宣傳圖卡

內容發布。 
7 則 ✔      

4. 報名參加國內或國外水污

染防治相關獎項 
持續辦理  ✔     

查核點 預定完成時間 查核點內容說明 

第 1次工作報告 114.05.07 提出第 1次工作報告初稿 

期中報告 114.08.07 提出期中報告初稿 

期末報告 115.02.07 提出期末報告初稿 
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1-1 能碩工程顧問股份有限公司 

第ㄧ章  計畫概述 

1-1  前言 

目前水污染管制主要採用源頭許可審核管理，並於末端以放流水

標準方式管制，放流水標準規範準則係指對放流水品質或其成分之規

定限度，事業、污水下水道系統及建築物污水處理設施之排放應符合

放流水標準，期間歷經多次修正，其管制限值採漸進式且愈趨嚴格。

藉由規範準則，控制污染物之排放，達到污染防治目的，改善河川污

染。 

  除水污染管制工作以外，確保雲林縣民飲用水水質安全亦為一重大

目標，擬透過計畫執行，定期查核縣內飲用水源、配水點、簡易自來

水、淨水場水源及末端飲水機水質，以掌握各水源水質狀況。同時藉

由審查加水站水源供應許可證，以保障縣民使用加水站水源之安全性。

本計畫另查核事業及污水下水道系統之廢污水處理設施、定期申報及

許可合法性及合理性，督促事業單位及法令宣導，發揮廢污水處理設

施最大的效能，藉由源頭管制改善廢污水污染，另透過污水下水道定

期稽查及依據水污染防治措施及檢測申報管理辦法(工業區集污管理專

章)管制，確實掌握工業區內各污染源之潛在污染情事，減少事業廢水

對河川水體環境污染，並透過本計畫，系統性建立本縣水污染源之文

書檔案及電腦資料庫外，使本局可迅速查詢及掌握轄境內水污染之管

制情況及應用所建立之水污染源管制資料庫進行管制成果統計分析，

透過各項管制策略，有效改善本縣河川水體水質。 

  而現代科技之發展日新月異，河川水質監控方式近年來隨著物聯網

技術之提升除能有效降低前端水質感測器建置及傳輸成本外，利用物

聯網技術結合感測器微型化達到廣布智慧監控感測器，再藉由傳感設

備將現場資訊傳至雲端系統，整合水質監測大數據進行分析並透過資

訊系統即時進行污染預警工作，以減輕外來之水污染物對於河川水體

環境的危害，整體降低影響層面，並以創新思維打造「數位智慧河川」，

爰此特進行推動及辦理。 
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1-2 能碩工程顧問股份有限公司 

1-2  計畫目標 

依據本計畫投標須知規定及招標規範所訂之工作項目內容，達成下

列目標： 

(一) 稽查本縣事業單位、轄內工業區廢（污）水處理設施及放流

水採樣檢測，保轄內列管水污染源廢水處理設施正常維護運

作，遏止列管水污染源因規避管制而採行繞流或暗管偷排等

行為，並透過辦理許可申報資料品質提升協談會議，提升或

改進事業廢水處理設施運作效率，降低放流水污染。 

(二) 完成本縣事業及污水下水道系統之水污染防治各項許可申請

文件(含逕流廢水削減計畫)、定期檢測申報資料審查及查核作

業。 

(三) 辦理本縣飲用水源、飲水機水質查核作業及水源供應各項許

可相關審查作業。 

(四) 系統性建立轄境內水污染源及飲用水水源水質之文書檔案及

電腦資料庫，使環保局可迅速查詢掌握轄境內管制現況，並

應用所建立之水污染源管制資料庫進行管制成果統計分析，

以作為環保局研擬相關稽查管制作業之參考。 

(五) 透過稽查人力及設備的強化，因應水污染及飲用水事件緊急

應變處理能量。 

(六) 妥善維運本縣35臺重點流域、污染熱區、工業區(排水道截點、

雨排及放流口)之水質感測器。 
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1-3 能碩工程顧問股份有限公司 

1-3  工作項目及內容 

依據環保局「114 年度雲林縣水污染源稽查管制暨申報許可資料管

理計畫」之公開評選須知所列工作項目，藉由本專案工作團隊所具備

之學識技術或實務經驗，以及協助各縣市環保單位執行相關計畫的經

驗與成果，將協助環保局順利完成本計畫之工作項目，並達成計畫目

標及展現實質計畫成果。 

本計畫執行期間係自決標次日 114 年 02 月 01 日起至 115 年 01 月

31 日止，工作項目及內容如下： 

(一) 執行轄內事業單位稽查及放流水採樣工作 

1、執行許可現勘及查核作業、一般性稽查、陳情案件稽查、

聯合稽查、專案稽查、環境部「工業區水污染防治管理計

畫」、環境部「113-114年露營場污水管理宣導及稽查計畫」

及「生活污水污染削減計畫」稽查及其他本局交辦案件等

稽查工作至少 150家次，相關稽查方式應依環境部規範稽

查作業辦理，並數位影像紀錄等，並將稽查工作紀錄表鍵

入「環保稽查處分管制系統」中，超過家次之稽查仍應無

償給予協助。 

2、執行新虎尾溪流域畜牧業深入查核及輔導工作至少120家

次，稽查方式應依環境部規範稽查作業辦理，並數位影像

紀錄等，並將稽查工作紀錄表鍵入「環保稽查處分管制系

統」中，超過家次之稽查仍應無償給予協助。 

3、進行事業水質採樣至少280家次，採樣對象包含以下及轄

內列管事業(含畜牧業及污水下水道系統)單位： 

(1) 離島工業區內領有排放許可證之事業，每3個月辦理1

次放流水水質採樣。 

(2) 依據環境部「114年度水污染防治評核計畫」、「工業

區水污染防治管理計畫」及「生活污水污染削減計

畫」內容規範頻率進行放流水採樣工作。 

(3) 如有污染物濃度檢測結果為各該管制標準限值五倍

以上者，後續應就該事業進行深入查核及輔導工

作。 

4、採樣項目事業以化學需氧量(COD) 、懸浮固體(SS)為主、

畜牧業以化學需氧量(COD) 、懸浮固體(SS)為主但不限
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1-4 能碩工程顧問股份有限公司 

定，另本局人員可視個案需求增加其他水質檢測項目如：

生化需氧量(BOD)、真色色度、重金屬…等其他水質項目，

增測部分檢測費用由緊急應變經費支應，超過上述之採

樣家次之檢測經費由強化轄內水污染事件緊急應變費用

支應。 

5、上述採樣應依環境部公告之標準採樣作業程序及品保規

定進行，水質檢驗除需現場檢測項目外，樣品應委託國

家環境研究院認可之檢測機構執行，若因未遵行相關規

定致因訴願或行政訴訟遭處分撤銷，該項次檢驗經費不

予核付。 

6、檢驗報告提送時程，一般件應於實驗室收樣日起21日內以

公文方式將報告函送達環保局，如本局指定最速件應於

實驗室收樣日起14日內以公文方式函送本局。（如遇連假

4日以上則扣除增加之休假日數） 

(二) 執行轄內事業單位水污染防治各項許可（設立、變更、展延）

及加水站業者水源供應許可文件之審查作業及定期申報審查作業 

1、辦理轄內列管事業包括水污染防治措施計畫、廢(污)水排

放地面水體許可、廢(污)水排放地面簡易排放許可、廢(污)

水貯留許可、廢(污)水處理技術試驗計畫書、廢(污)水管

理計畫及水污染防治措施及污泥處理改善計畫、廢（污）

水處理專責單位或人員設置、逕流廢水削減計畫書及許可

聯合審查等水污染防治法規範之相關許可文件，審查流程

應依「水污染防治措施計畫及許可申請審查管理辦法」及

相關規定執行辦理。 

2、辦理轄內加水站業者水源供應許可(設立、變更、展延、

註銷)文件之審查作業。 

3、工項(二)1、工項(二)2、許可文件及水源供應許可文件審

查至少應審查800件次以上，超過前揭件數廠商仍應無償

協助審理。 

4、各項水污染防治及水源供應許可審查案件，應於本局交付

案件日起8個工作日內完成該件審查，另應現場稽查或專

家學者審查案件，應於本局交付案件日起12個工作日內完

成該件審查。 

5、許可審查之相關工作人員或專家學者，於計畫期間不得簽

證本縣轄水污染相關許可申請案件；不得審查5年內簽證
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1-5 能碩工程顧問股份有限公司 

過之事業及社區水污染許可相關業務。 

6、水污染防治及水源供應各項許可審查工作，應派專人負責

辦理，並設立1門專線電話提供事業單位相關許可審查意

見及法令諮詢服務。 

7、辦理水污染列管事業定期申報資料審查作業，執行申報資

料比對檢視，並針對定檢系統勾稽異常案件完成比對確認

修正，本項定期申報審查作業至少完成1,500件次補正或認

可，受理超過前揭件數廠商仍應無償協助審理。 

(三) 執行轄內飲用水、水質管制工作 

1、配合「114年飲用水管理重點稽查管制計畫」及「114年度

水污染防治評核計畫」考核執行本縣淨水廠(含原水、清

水、配水點)、配水點(含水源)、簡易自來水(含水源、水

質)、原水水質之624點次採樣及本縣飲水機水質相關採樣

300點次，檢驗檢驗項目含：大腸桿菌數、濁度、氨氮、

重金屬…等，依水源類別而定。 

2、採樣須當場檢驗 pH、自由有效餘氯項目，其相關採樣設

備、檢驗方式須符合國家環境研究院所公告飲用水水質採

樣方法 (NIEA W101.56A)、水之氫離子濃度指數（pH 值）

測定方法－電極法 (NIEA W424.53A)、水中餘氯檢測方法

－分光光度計法 (NIEA W408.51A)之規範。 

3、採樣後應於當日將樣品交予環保局檢驗室進行檢測分析，

每月10日前應前一月檢測報告結果建置於 EEMS 及飲用

水管理系統。 

(四) 辦理35臺水質感測器維運相關作業 

1、水質感測器應用細部規劃 

(1) 計畫開始1個月內提送「114年水質感測器選址細部規

劃書」，規劃書內容應包含評估35臺移動式感測器是

否進行移機及其應用目的及規劃、選址、安裝後巡檢

及維修等規劃工作，並將相關資料提報機關。 

(2) 安裝之水質感測器於固定處需配備簡易鎖頭，並注意

隱蔽性，避免有心人士破壞或竊取。若感測器仍遺失，

發現第一時間需立刻報警，留存失竊報案三聯單、失

竊現場佐證照片等。若有設備遺失或報廢，導致感測

器不滿35臺，應由廠商提供設備等方式補足臺數，賠

償方式以責令賠償相同財產(相同型號廠牌、性質功
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能等)或優於原廠牌型號、規格為原則。 

2、感測數據資料上傳作業 

(1) 廠商應提供35臺水質感測器上傳連線數據之通訊傳

輸門號，如有連線異常情形應進行異常原因確認並排

除。 

(2) 針對「114年度水質感測器選址細部規劃書」於機關

核准後15日內，完成感測器移機。 

(3) 感測器安裝完成後應報機關備查，後續至少每兩週針

對設置之感測器進行巡檢維運一次，感測器如有異常

應進行初步故障之排除，如為耗材損壞應備品更換，

如現場故障無法排除，判斷為設備本身故障或損毀應

立即連絡機關並協助通報原設備廠商妥善處置，上述

感測器維運檢查、設備故障應製成紀錄備查。 

(4) 每次維運時應以市售參考標準進行比對，確認數據品

質，針對數據不佳之感測器應現場簡易校正、更換元

件或檢送維修。 

3、數據加值應用規劃：感測器設置完成後，每月應提供應用

數據加值分析及數據比對結果。 

4、維運工作說明及應用規劃 

(1) 針對水質感測器應用選址細部規劃經設置後，如有其

他較佳或異常原因導致需變更設置之地點可提出水

質感測器應用選址異動說明，經本局通知或同意後即

可進行設置地點之更動，如有變更設置地點則以變更

完成之設置日起進行每兩週巡檢維運一次。 

(2) 本計畫執行期間應購置符合感測器規格之各項感測

元件及設置耗材(例：供電電池組、主體機構防水殼、

太陽能板、網路線、酸鹼值感應元件、導電度元件、

溶氧元件、其他耗材及設備…等)，相關費用由得標

廠商負擔並以新台幣50萬元為上限，以實作數量結算

(依實核付)。 

(3) 為確保水質感測物聯網持續營運及永久取得無償使

用與全部權利，於計畫結束後，原得標廠商應無償撥

供本局支配使用，提供資料格式正確解讀方法，或依

需求配合將設備拆除復原。 原得標廠商，應配合本

局與後續得標廠商辦理水質感測器物聯網相關資訊
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系統、設備或資料庫交接工作，於本局監督下執行，

廠商不可因交接清楚等託辭，據以拒絕或要求加價等，

機關得依原契約條款解除契約並依政府採購法第101

條公告處理。 

5、配合辦理介接水質感測器數據資料至本局指定雲林縣環

境資訊整合 APP 及環境污染緊急應變決策 YES 系統，發

揮水質感測器實際效益。 

(五) 辦理許可申報資料品質提升協談會議 

1、依據環境部評核計畫執行「水污染事業異常分析診斷查核

專案作業事項」，依篩選原則（歷史性、技術性及風險性）

擇定至少10家名單就查核內容就執行對象進行許可內容、

定檢申報及廢水設施進行文件比對與現場勘查。 

2、相關意見應會同查核對象召開協談會議，並彙整成果於

114年11月30日前鍵入水系統之考核作業。 

3、查核作業應邀集1位廢水處理專長之專家學者協助審視。 

4、執行前應提送執行規劃書並經本局同意後始得辦理。 

(六) 辦理放流水特定管制項目採樣作業 

1、依據「114年度水污染防治評核計畫」辦理列管事業特殊

物質檢測作業，檢測項目至少應包含以下公告項目中之10

項次，公告檢測項目如下：硫化物、硝酸鹽氮、氟鹽、硼、

鈷、鋇、二氯甲烷、三氯甲烷、苯、乙苯、1,2-二氯乙烷、

氯乙烯、鄰苯二甲酸二甲酯、鄰苯二甲酸二乙酯、鄰苯二

甲酸二丁酯、鄰苯二甲酸丁基苯甲酯、鄰苯二甲酸二辛酯、

鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、硝基苯、三氯乙烯、甲醛、

戴奧辛等22項目。採樣項目及點次點次規劃應先取得本局

同意後始得辦理。 

2、採樣作業應由環檢所公告之測定機構進行，檢測結果應於

出具報告日起10日內檢送本局備查。 

(七) 水污染源及飲用水源資料庫資料建置及資料彙整 

1、建立及更新事業水污染源管制資料管理系統：包括行政資

料、申報資料、稽查處分資料及核定資料，(含)書面建檔

管理、每月之公務統計報表編製及傳輸工作。 

2、建立及更新環保稽查處分（水污染）管制系統：包括行政

資料、申報資料、稽查處分資料及核定資料。 
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3、建立及更新飲用水管制資料系統。 

4、每月15日前提送工作月報內容及格式至少須包含： 

(1) 各表單名稱及目錄頁數。 

(2) 前一月份提送相關許可申請名單及審查進度、定檢申

報資料統計及稽查列表等相關資料。 

(3) 彙整前一月份執行（書面歸檔、系統建檔）完成之許

可審查、定檢申報資料統計、稽查列表及核定等相關

資料(事業許可與水源供應許可申請及採樣應獨立建

表)。 

(4) 因違反水污染防治法相關法令，尚未執行開立限期改

善或裁處名單。 

(八) 強化轄內水污染及飲用水事件緊急應變 

1、執行轄內水污染緊急應變處理及本局交辦之特殊專案事

件，應於接獲通知後，備妥相關設備及人力到達事故地點，

接受環保局指揮 

2、廠商應自備空拍機設備並依環保局指示辦理空拍作業，空

拍作業依每案6,000元計費，於緊急應變費用中依實核付。 

3、執行環保局交辦水污染及飲用水相關或緊急應變之水質

檢測費用(含寄送運費…等)，相關費用由得標廠商負擔並

以新台幣 10 萬元為上限，以實作數量結算(依實核付)。 

4、緊急應變之水質檢測費用分析單價原則，不高於檢測同業

公會收費標準之50%(水質類)、70%(土壤類、廢棄物類、

空氣類)計算之。如指定之檢測項目，環檢所未公告標準

方法或未臚列於同業收費標準中(如油品分析、藻類判

定…等)，依實核銷，惟檢驗公司報價低於上述原則時，

應以較低報價依實核銷。 

5、請領經費應附檢驗報告、統一發票或收據影本及統計表

(含事業或案件名稱、採樣日期、檢驗項目、檢驗經費、

報告日期、檢驗公司)。 

(九) 其他行政配合 

1、協助及配合辦理環境工程技師簽證查核工作。 

2、協助及辦理環保局交辦之環境部相關年度評核計畫、工業

區水污染防治管理計畫、生活污水污染削減專案計畫、

113-114年露營場污水管理宣導及稽查計畫等相關資料彙
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整及作業。 

3、協助完成機關臨時交辦有關水污染防治之相關工作。 

4、配合相關法令政策及管制作業推動，協助發布與水污染防

治有關之新聞稿或宣傳圖卡。 

5、協助報名參加國內或國外水污染防治相關獎項至少1次。 

(十) 擴充契約工作項目 

1、執行北港溪流域畜牧業深入查核及輔導工作至少90家次 
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第二章  環境背景資料分析 

2-1  地理環境 

一、地理位置 

雲林縣位在台灣西方的中南部，處於嘉南平原最北端。東邊是南投

縣，西臨台灣海峽，南邊隔著北港溪與嘉義縣為鄰，北邊沿著濁水溪和

彰化縣接壤。地形輪廓為東西狹長，呈不規則之長方形狀，東西寬約 50

公里，南北長約 38 公里，依地勢而言，東部為中央山脈玉山山系向西

逐漸趨於平坦，超過 1,000 公尺以上的山區面積有限，全縣面積總計

1,290.8351 平方公里。圖 2-1-1 為雲林縣地理區位圖。地形可區分為

濱海、平原、山坡丘陵、高山等四大類型。境內絕大部份為平坦之平原

地形，佔全縣面積 87%以上，僅斗六、林內鄉及古坑鄉為山地丘陵。 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 2-1-1  雲林縣地理區位圖 

 

本縣有二十個鄉鎮市，除斗六市、古坑鄉及林內鄉靠近山地，地勢

較高外，其餘十七鄉鎮市均屬平原地區。

台

灣

海

峽 

彰化縣 

南投縣 

嘉義縣 
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圖 2-1-2  雲林縣河川及水質測站分佈圖
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二、水文 

本縣中央管河川為濁水溪、北港溪及縣管河川為新虎尾溪等，圖 2-

1-2 為雲林縣河川及水質測站分佈圖。 

（一）集水區及河川分佈 

境內河川受中央山脈及天然地形之影響，皆發源於東部山區，河川

均短且陡，順著地形蜿蜒流貫雲林平原，而後注入台灣海峽。各河川之

水系分佈如圖 2-1-3 所示，濁水溪與北港溪為中央管河川，濁水溪橫

亙雲林縣北面與彰化縣為界，為台灣境內最長之河川，全長 186.6 公

里，亦為雲林縣之重要農業灌溉水源之一。北港溪彎延迴繞於本縣南境，

隨著生活水準的提升，人口集居，污染物之處理未盡妥善，及民間隨意

於河堤岸邊棄置垃圾或於河床盜採砂石，造成了北港溪水源之嚴重污

染，宜儘速加以整治，雲林縣之中央管河川及新虎尾溪等縣管河川之概

況見表 2-1-1 至表 2-1-4。 

   
資料來源：經濟部水利署全球資訊網(http://www.wra.gov.tw) 

圖 2-1-3  濁水溪、新虎尾溪與北港溪流域水系分佈圖 
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表 2-1-1  濁水溪水系概況 

發源地 合歡山主峰與東峰間（海拔 3,220 m） 

主要支流 霧社溪、大羅灣溪、萬大溪、丹大溪、郡大溪、巒大溪、水里

溪、陳有蘭溪、清水溝溪、東埔蚋溪、清水溪、郡坑溪 

流域及長度 流域面積 3,156.9 平方公里、幹流長度 186.6 公里、 

計畫洪水量 24,000 秒立方公尺 

平均坡度 1：190 

流經區域 彰化縣：大城、竹塘、溪州、二水、田中等鄉鎮 

雲林縣：麥寮、崙背、二崙、西螺、莿桐、林內等鄉鎮 

嘉義縣：阿里山、梅山等鄉鎮 

南投縣：竹山、鹿谷、集集、名間、水里、魚池、仁愛、信義

等鄉鎮 

資料來源：經濟部水利署全球資訊網（http://www.wra.gov.tw） 

 

表 2-1-2  新虎尾溪水系概況 

發源地 雲林縣莿桐鄉重興村 

主要支流 清水港、過溪子、新莊子、港尾崙背、麥寮等排水 

流域及長度 
幹線長度 49.85 公里、流域面積 109.26 平方公里、 

計畫洪水量 660 秒立方公尺 

平均坡度 1：1080 

流經區域 
雲林縣：莿桐鄉、西螺鄉、虎尾鎮、二崙鄉、土庫鎮、崙背

鄉、褒忠鄉、東勢鄉、台西鄉、麥寮鄉 

資料來源：經濟部水利署全球資訊網（http://www.wra.gov.tw） 

 

表 2-1-3  北港溪水系概況 

發源地 阿里山山脈西麓林內鄉七星嶺（標高 516 公尺） 

主要支流 虎尾溪、三疊溪、石龜溪、大湖口溪、石牛溪 

流域及長度 
流域面積 645.21 平方公里、幹流長度 82 公里、 

計畫洪水量 5,000 秒立方公尺 

平均坡度 1：59 

流經區域 

雲林縣：斗六市、斗南鎮、虎尾鎮、土庫鎮、大埤鎮、北港

鎮、口湖鄉、水林鄉、古坑鄉、元長鄉、莿桐鄉、林內鄉 

嘉義縣：溪口鄉、新港鄉、六腳鄉、東石鄉、大林鎮、梅山

鄉、六腳鄉、東石鄉、民雄鄉 

資料來源：經濟部水利署全球資訊網（http://www.wra.gov.tw） 

http://www.wra.gov.tw/
http://www.wra.gov.tw/
http://www.wra.gov.tw/
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（二）集水區分布及概況 

本縣集水區大致可為 6 個集水區，即北港溪集水區、清水溪集水

區、濁水溪集水區、新虎尾溪集水區、虎尾沿海集水區及崙背沿海集水

區。境內 6 個集水區由於自然及社經條件不同，其經營管理狀況亦不

盡相同，茲分述如下： 

1.北港溪集水區 

本區位於本縣東南部區域，人口聚集，工商業發達，面積約佔全縣

之 1/3，橫越本縣十鄉鎮市，本縣主要河流大多位於此區內，山區部份

因地形零碎，野溪密佈，大多源短流急，溪床寬而淺，遇洪水時，影響

下游平原地區，發生氾濫及農田淹沒之災害，列入為優先治理集水區。 

2.清水溪集水區 

本區位於本縣東部區域，面積最小，僅佔全縣之 1/20，全區皆為

高山丘陵地區，地形零亂，地勢峻急，極少緩坡地，崩坍地與險崖較多，

為極需治理之集水區。 

3.舊虎尾溪沿海集水區 

本區位於本縣西南部區域，面積廣闊，地勢平坦，濱海地區，因地

勢低窪，排水不良，且因養殖業者超抽地下水，地層下陷情形嚴重，引

致海水倒灌，是以一般排水工程為主要治理內容。 

4.新虎尾溪集水區 

本區位於本縣西北部區域，面積約佔全縣之 1/10 強，地勢平坦，

唯麥寮鄉因濱海排水情形不良，以一般排水治理較為重要。 

5.崙背沿海集水區 

本區位於本縣西北區域，面積狹小，本區地勢平坦，唯麥寮鄉地勢

低窪，排水不良，遇豪雨即成災。 

6.濁水溪集水區 
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本區位於本縣北部區域，面積約佔全縣之 1/10。地形坦蕩，一望

無際，排水情形良好。 

表 2-1-4  雲林縣縣管河川概況 

河川名稱 
發源地
或地點 

長度
（km） 

流域面積
（km2） 

流經行政區域 
（鄉鎮市） 

概述 

新虎尾溪 
林內鄉
重興村 

49.85 109.26 林內、莿桐 
源起林內放水門，流經林內鄉、莿桐
鄉等 11 個鄉鎮市，最後於麥寮鄉、
台西鄉交界處入海。 

雲林溪 
古坑鄉
荷苞村 

13.20 18.70 斗六、斗南 

源起荷苞山，流經斗六市林頭里、方
平里、鎮南里鎮西里、三平里、保庄
里、長平里、斗南鎮田頭里小東里、
北港溪。  

墘溪 
斗六市
山區 

10.50 24.50 林內、斗六 

源起林內鄉山區，流經湖本村、九芎
村、重興村、斗六市十三里及溪洲里
流入虎尾溪。 

大埔溪 
林內鄉
湖山寮 

7.30 23.00 林內、斗六 
源起林內鄉湖山寮林茂村，流經九芎
村、斗六市榴中里、榴北里流入石榴
班溪。 

楓樹湖里 
斗六市
山區 

7.00 12.00 斗六 
源起斗六山區，流經湖山里、榴南
里、榴中里、流入石榴班溪。 

內林溪 
斗六市
山區 

8.50 23.00 斗六 
源起斗六山區，流經湖山里、梅林
里、榴中里、流入石榴班溪。 

石榴斑溪 
古坑鄉
山區 

12.00 41.20 古坑、斗六 
源起古坑鄉山區，流經新庄村、斗六
市、梅林里、榴中里、八德里、流入
虎尾溪（北港溪系）。 

海豐崙溪 
古坑鄉
內灣 

12.50 23.60 古坑、斗六 
源起古坑內灣，流經棋盤村、新庄
村、斗六市重光里、八德里、流入虎
尾溪（北港溪系）。 

石牛溪 
古坑鄉
枋寮埔 

16.00 80.00 古坑、斗六 

源起古坑山區，流經朝陽村、水碓
村、田心村、斗六市溝埧里、江厝
里、三光里、斗南鎮成功里、新光
里、小東里、流入北港溪。 

崙子溪 
古坑鄉
山區 

16.00 28.00 古坑、斗南 

源起古坑鄉山區，流經古坑村、湳仔
村、麻園村、斗南鎮將軍里、流入石
牛溪。 

大湖口溪 
古坑鄉
苦嶺腳 

24.00 106.00 
古坑、斗南大

埤 

源起古坑鄉山區，流經桂林村、華山
村、永光村、崁腳村、麻園村、斗南
鎮阿丹里、林子里、藩社里、明昌
里、新崙里、大埤鄉豐田里、埤頭村
流入北港溪。 

資料來源：雲林縣觀光發展整體綱要計畫。 
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2-7 能碩工程顧問股份有限公司 

2-2  水污染源管制情形 

2-2-1  水污染源列管現況 

統治至 115 年 01 月 31 日，雲林縣(以下簡稱本縣)境內列管之水

污染源共計 2,251 家，包括畜牧業 1,263 家(含飼養未滿 200 頭之畜牧

業)、石油化學專業區以外之工業區 3家、事業及其他 985 家。 

一、各行業別之分布狀況 

本縣 2,251 家列管事業家數之行業別分布情形，以畜牧業列管

1,263 家為最多（包含畜牧業非草食性動物列管 1,178 家(含飼養未滿

200 頭之畜牧業)、畜牧業草食性動物列管 85家），占總列管水污染源

家數之 56.1%；除畜牧業以外，以加油站列管數較多有 84家，為 3.73%。

各行業分布情形如表 2-2-1 所示。  
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2-8 能碩工程顧問股份有限公司 

表 2-2-1  雲林縣轄內水污染源列管情形統計表 

行業別 家數 行業別 家數 

畜牧業（非草食性動物） 1,178 自來水廠 5 

營建工地 490 高含氮製程之石油化學業 5 

畜牧業（草食性動物） 85 
社區下水道其流量小於 250 立方公

尺／日 
5 

加油站 84 玻璃業 5 

食品製造業食品製造業(不具動物屍體

化製製程) 
43 醱酵業 5 

其他中央主管機關指定之事業 30 非高含氮製程之石油化學業 4 

醫院、醫事機構 25 
社區下水道其流量大於 250 立方公

尺／日 
4 

土石加工業 24 土石採取業 3 

屠宰業 23 
石油化學專業區以外之工業區 

(不包括科學工業園區) 
3 

基本化學原料製造業 22 其他化學材料製造業 3 

水泥業 22 塗料、染料及顏料製造業 3 

金屬表面處理業 19 合成樹脂、塑膠及橡膠製造業 3 

金屬基本工業 16 土石方堆（棄）置場 3 

廢棄物掩埋場 16 石油化學基本原料製造業 2 

其他工業 14 
公共下水道其流量大於 250 立方公

尺／日 
2 

洗車場 12 晶圓製造及半導體製造業 2 

橡膠製品製造業 11 發電廠 2 

紡織業 10 電鍍業 2 

其他指定地區或場所專用下水道 10 
印染整理業(筒紗、絞紗染色、針織布
及不織布染整者)、印染整理業(整
理、紙印花、刷毛、剪毛、磨毛及非
屬前二類者)、即設建築物污水流量
小於 250 立方公尺／日、科學工業
園區污水下水道系統、紙漿製造業、
造紙業(使用廢紙為原料未達 60%以
上者)、造紙業(使用廢紙為原料達
60%以上者)、遊樂園(區)、製糖業、
化妝品製造業、蒸氣供應業、製粉業、
食品製造業(具動物屍體化製製程)、
非高含氮製成之化工業 

14 

印染整理業(印花、梭織布染整者) 7 

廢棄物焚化廠或其他廢棄物處理廠

(場) 
7 

製革業(生皮製成成品皮者) 7 

藥品製造業 7 

造紙業(未使用廢紙為原料者)  7 

農藥、環境衛生用藥製造業 6 

總計 2,251 

資料來源：環境部水污染源資料管理系統，統計至 115 年 1 月 31 日止。 



第二章  環境背景資料分析 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

2-9 能碩工程顧問股份有限公司 

2-2-2  水體背景分析 

本縣中央管河川有濁水溪、北港溪，而縣管河川有新虎尾溪，其污

染負荷主要來自生活污水、畜牧業廢水及工廠廢水。目前本縣各中央管

河川及縣管河川之污染程度分別如表 2-2-2、表 2-2-3 所示，可看出目

前雲林縣河川之水質污染狀況，以新虎尾溪海豐橋及蚊港橋污染最為

嚴重。新虎尾溪中正橋 107 年進行橋樑改建工程，故環境部於 107 年

開始未進行相關水質監測工作，107 年 4月改至海豐橋下游蚊港橋進行

水質監測工作，但於 109 年改名吳厝橋恢復監測，新虎尾溪蚊港橋則

水質監測數據監測至 113 年 8 月份後即不在進行水質監測工作。 

表 2-2-2  濁水溪、新虎尾溪及北港溪 109~114 年 RPI 平均分析表 

流域別 測站名稱 109 年 110 年 111 年 112 年 113 年 114 年 

濁水溪 

(含 SS) 

溪州大橋 

（取代西螺大橋） 
2.41 2.09 2.29 3.09 3.25 4.00 

南雲大橋 1.89 1.50 2.75 1.64 1.89 2.50 

名竹大橋 3.16 2.84 3.38 3.15 3.38 4.06 

濁水溪 

(扣 SS) 

溪州大橋 

（取代西螺大橋） 
1.25 1.09 1.07 1.34 1.19 1.75 

南雲大橋 1.40 1.05 1.94 1.39 1.28 1.75 

名竹大橋 1.21 1.18 1.72 1.67 1.20 1.81 

新虎尾溪 

海豐橋 5.98 5.85 5.56 6.88 6.04 6.65 

豐橋 5.25 5.61 5.65 5.73 5.69 6.50 

吳厝橋 

（中正橋） 
4.85 3.91 3.40 5.04 4.63 4.80 

新虎尾溪橋 4.48 4.61 3.81 4.52 4.52 4.80 

莿桐一號橋 3.75 4.64 4.15 4.46 4.25 4.30 

北港溪 

雲嘉大橋 4.94 4.69 5.52 5.58 4.77 4.20 

北港觀光大橋 4.33 5.60 5.06 5.46 4.92 5.25 

土庫大橋 5.13 5.67 5.48 5.79 5.98 7.10 

和平橋 5.00 6.17 5.77 6.50 5.85 7.70 

榮橋 3.65 4.35 3.31 3.54 4.02 4.85 

石榴班橋 1.88 2.34 2.56 2.94 2.64 3.50 

新梅林橋 2.33 1.83 1.92 1.92 2.75 - 

資料來源：本計畫彙整，統計至 114 年 12 月 31 日止。 
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2-10 能碩工程顧問股份有限公司 

表 2-2-3 濁水溪、新虎尾溪及北港溪水質 109~114 年污染程度彙整表 

流域別 測站名稱 109 年 110 年 111 年 112 年 113 年 114 年 

濁水溪 

(含 SS) 

名竹大橋 
中度 

污染 

輕度 

污染 

中度 

污染 

中度 

污染 

中度 

污染 

中度 

污染 

南雲大橋 
未(稍)

受污染 

未(稍)

受污染 

輕度 

污染 

未(稍)

受污染 

未(稍)

受污染 

輕度 

污染 

溪州大橋 

（取代西螺大橋） 

輕度 

污染 

輕度 

污染 

輕度 

污染 

中度 

污染 

中度 

污染 

中度 

污染 

濁水溪 

(扣 SS) 

名竹大橋 
未(稍)

受污染 

未(稍)

受污染 

未(稍)

受污染 

未(稍)

受污染 

未(稍)

受污染 

未(稍)受

污染 

南雲大橋 
未(稍)

受污染 

未(稍)

受污染 

未(稍)

受污染 

未(稍)

受污染 

未(稍)

受污染 

未(稍)受

污染 

溪州大橋 

（取代西螺大橋） 

未(稍)

受污染 

未(稍)

受污染 

未(稍)

受污染 

未(稍)

受污染 

未(稍)

受污染 

未(稍)受

污染 

新虎尾溪 

海豐橋 
中度 

污染 

中度 

污染 

中度 

污染 

嚴重 

污染 

嚴重 

污染 

嚴重 

污染 

豐橋 
中度 

污染 

中度 

污染 

中度 

污染 

中度 

污染 

中度 

污染 

嚴重 

污染 

吳厝橋 

（中正橋） 

中度 

污染 

中度 

污染 

中度 

污染 

中度 

污染 

中度 

污染 

中度 

污染 

新虎尾溪橋 
中度 

污染 

中度 

污染 

中度 

污染 

中度 

污染 

中度 

污染 

中度 

污染 

莿桐一號橋 
中度 

污染 

中度 

污染 

中度 

污染 

中度 

污染 

中度 

污染 

中度 

污染 

北港溪 

雲嘉大橋 
中度 

污染 

中度 

污染 

中度 

污染 

中度 

污染 

中度 

污染 

中度 

污染 

北港觀光大橋 
中度 

污染 

中度 

污染 

中度 

污染 

中度 

污染 

中度 

污染 

中度 

污染 

土庫大橋 
中度 

污染 

中度 

污染 

中度 

污染 

中度 

污染 

中度 

污染 

嚴重 

污染 

和平橋 
中度 

污染 

嚴重 

污染 

中度 

污染 

嚴重 

污染 

中度 

污染 

嚴重 

污染 

榮橋 
中度 

污染 

中度 

污染 

中度 

污染 

中度 

污染 

中度 

污染 

中度 

污染 

石榴班橋 
未(稍)

受污染 

輕度 

污染 

中度 

污染 

中度 

污染 

輕度 

污染 

中度 

污染 

新梅林橋 

(梅南橋) 

輕度 

污染 

未(稍)

受污染 

未(稍)

受污染 

未(稍)

受污染 

輕度 

污染 
- 

資料來源：本計畫彙整，統計至 114 年 12 月 31 日止。
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資料來源：本計畫彙整，統計至 114 年 12 月 31 日止。 

 

圖 2-2-2  北港溪測站 108~114 年平均 RPI 統計圖 
 

 

 
資料來源：本計畫彙整，統計至 114 年 12 月 31 日止。 

 

圖 2-2-4  新虎尾溪測站 108~114 年 平均 RPI 統計圖 
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3-1 能碩工程顧問股份有限公司 

第三章  期末報告進度說明 

3-1  計畫工作項目進度說明 

本計畫在環保局的全力協助及計畫小組成員的努力下，其執行數量

統計至 115 年 01 月 31 日止，整體工作進度 99.86％，已達成 99.86%

之計畫執行率，並於 115 年 2月 6日提送期末報告(初稿)，如表 3-1-1

所示，工作成果進度如表 3-1-2 所示，各項工作進度查核情形如後說

明。 

‘ 

表 3-1-1  本計畫工作項目執行進度表 

工作項目 
計畫 

目標 

執行成果 

(家次) 

達成率 

(%) 
項目說明 

(一)執行轄內事業單位稽查及放流水採樣工作 

1.執行稽查工作 150 家次 231 家次 100% 
※已完成 231 家次稽查作業。 

※詳見報告 4-1-1 節說明。 

2.新虎尾溪流域畜牧業 120 家次 120 家次 100% 
※已完成 120 家次稽查作業。 

※詳見報告 4-1-2 節說明。 

2.事業水質採樣 280 家次 288 家次 100% 
※配合環保局採樣完成 288 家次。 

※詳見報告 4-1-3 節說明。 

(二)執行轄內事業單位水污染防治各項許可（設立、變更、展延）及加水站業者水源供應許

可文件之審查作業及定期申報審查作業 

1.許可及加水站審查工作 800 件次 
3,258 件

次 
100% 

※已受理各項許可審查 3,039 件及

加水站審查 219 件，合計完成共

3,258 件審查作業。 

※詳見報告 4-2-1、4-2-2 節說明。 

2.設置專線電話提供許可

及法令諮詢 

設立專線

電話 
已完成 100% 

※已設立專人專線服務 

  專人：楊玉婷、陳昭伃 

 專線：05-5378978 

※詳見報告 4-2-3 節說明。 

3.水污染列管事業定期申

報資料審查作業 

1,500 件

次 

2,523 件

次 
100% 

※已完成審查 2,523 件。 

※詳見報告 4-2-4 節說明。 

(三)執行轄內飲用水、水質管制工作 
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工作項目 
計畫 

目標 

執行成果 

(家次) 

達成率 

(%) 
項目說明 

1.淨水廠(含原水、清水、

配水點)、配水點(含水

源)、簡易自來水(含水

源、水質)、原水水質採

樣工作 

624 點次 669 點次 100% 
※配合環保局執行採樣共669點次。 

※詳見報告 4-3 節說明。 

2.飲水機水質採樣 300 點次 304 點次 100% 
※配合環保局執行採樣共304點次。 

※詳見報告 4-3 節說明。 

(四) 辦理 35 臺水質感測器維運相關作業 

1.提送「114 年水質感測器

選址細部規劃書」 
- 1 100% ※於 2月 21 日提送規劃書。 

2.提供 35 臺水質感測器上

傳連線數據之通訊傳輸

門號 

- 35 門 100% ※於 2月 21 日提供。 

3.規劃書於機關核准後 15

日完成設置 
- 1 100% ※於 3月 11 日完成設置。 

4.感測器設置完成後，每月

應提供應用數據加值分

析及數據比對結果 

- 2 100% ※累計完成 5個月。 

(五)辦理許可申報資料品質提升協談會議 

許可申報資料品質提升協

談會議 
10 場次 10 場次 100% 

※已完成10場次異常分析診斷現場

查核作業，後續將查核結果發文

給查核事業單位。  

※詳見報告 4-5 節說明。 

(六)辦理放流水特定管制項目採樣作業 

辦理放流水特定管制項目

採樣作業 
10 項目 13 項目 100％ 

※已完成本項工項計13項目採樣作

業。 

※詳見報告 4-7 節說明。 

(七)水污染源及飲用水源資料庫資料建置及資料彙整 

1.建立及更新事業水污染

源管制資料管理系統 
累計完成

12 個月 

累計完成

12 個月 
100％ 

※持續更新水污染源管制資料管理

系統。 

※詳見報告 4-8 節說明。 

2.建立及更新環保稽查處

分（水污染）管制系統 
累計完成

12 個月 

累計完成

12 個月 
100％ 

※持續更新環保稽查處分（水污染）

管制系統 

※詳見報告 4-8 節說明。 
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3-3 能碩工程顧問股份有限公司 

工作項目 
計畫 

目標 

執行成果 

(家次) 

達成率 

(%) 
項目說明 

3.建立及更新飲用水管制

資料系統 
累計完成

12 個月 

累計完成

12 個月 
100％ 

※持續更新飲用水管制資料系統 

※詳見報告 4-8 節說明。 

4.每月 15 日前提送工作月

報 
每月 1次 12 次 100％ ※每月提送 1次工作進度報告 

(八)強化轄內水污染及飲用水事件緊急應變 

1.執行轄內水污染緊急應

變處理及貴局交辦之特

殊專案事件 
－ 0 件次 － 

※尚無水污染緊急應變處理及環保

局交辦之特殊專案事件 

※詳見報告 4-9 節說明。 

2.空拍作業依每案6,000元

計費，於緊急應變費用中

依實核付 

實支實付 － － 
※本案截至報告統計資料截止日並

無辦理空拍作業。 

3.執行環保局交辦水污染

及飲用水相關或緊急應

變之水質檢測費用 
10 萬元 

累計 11 萬

1,140 元 
100% 

※緊急應變之水質檢測費用累計

65100 元。 

※詳見報告 4-9 節說明。 

(九)其他行政配合 

1.協助及配合辦理環境工

程技師簽證查核工作 
－ 2 場次 － 

※已完成 2場次技師簽證查核現場

查核作業，後續將查核結果發文

給查核事業單位。 

※詳見報告 4-10 節說明。 

2.協助及辦理環保局交辦

環境部年度考核計畫、工

業區水污染防治管理計

畫、生活污水污染削減專

案計畫等相關資料彙整

及作業 

 持續辦理  
※協助環保局年度考核資料彙整。 

※詳見報告 4-10 節說明。 

3.環保相關新聞稿、宣傳圖

卡內容發布 
－ 7 則 － 

※已發佈 4則宣傳圖卡。 

※詳見報告 4-10 節說明。 

4. 報名參加國內或國外水

污染防治相關獎項 
- - -  

※計畫執行數量統計至 115 年 1 月 31 日止 

  



114 年度雲林縣水污染源稽查管制暨申報許可資料管理計畫 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

3-4 能碩工程顧問股份有限公司 

表 3-1-2  各月份工作執行數量進度表 

              期程 

 

工作內容項目 

月次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

年別 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 
11

5 

月份(日) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 

(一)執行轄內事業單位稽查及放流水採樣工作  

1.執行稽查工作 150 家次 10 23 20 32 34 5 15 6 53 21 6 6 - 

2.新虎尾溪流域稽查 120 家次 0 0 28 6 8 26 19 26 2 0 5 0 - 

3.事業水質採樣 280 家次 8 34 30 16 26 29 30 26 17 13 53 6 - 

(二)執行轄內事業單位水污染防治各項許可及加水站業者水源供應許可文件之審查作業及定期申報

審查作業 
 

1.許可及加水站審查工作至少 800 件

次 
171 226 256 305 242 267 266 298 288 327 314 298 - 

2.水污染列管事業定期申報資料審查

作業完成 1,500 件次 
0 0 114 0 127 919 264 0 5 0 1094 0 - 

3.設置專線電話提供許可及法令諮詢 ● - - - - - - - - - - - - 

(三)執行轄內飲用水、水質管制工作  

1.淨水廠、配水點（含水源）、簡易

自來水（含水源、水質）、原水水

質採樣工作 624 點次 
63 52 63 52 52 63 52 52 63 52 53 52 - 

2.飲水機水質採樣 300 點次 27 34 23 26 23 20 40 30 21 23 22 15 - 

(四) 辦理 35 臺水質感測器維運相關作業  

1. 提送「114 年水質感測器選

址細部規劃書」 
● - - - - - - - - - - - - 

2. 提供 35 臺水質感測器上傳

連線數據之通訊傳輸門號 
● - - - - - - - - - - - - 

3.規劃書於機關核准後 15 日完

成設置 
- ● - - - - - - - - - - - 

4.感測器設置完成後，每月應

提供應用數據加值分析及數

據比對結果 

- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

(五)辦理許可申報資料品質提升協談會議  

許可申報資料品質提升協談會議 持續

辦理 

持續

辦理 
持續

辦理 
持續

辦理 
持續

辦理 
持續

辦理 
持續

辦理 
持續

辦理 
持續

辦理 
持續

辦理 
持續

辦理 
持續

辦理 - 

(六)辦理放流水特定管制項目採樣作業  

辦理放流水特定管制項目採樣作業 - 
完成13

項次 - - - - - - - - - - - 
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3-5 能碩工程顧問股份有限公司 

              期程 

 

工作內容項目 

月次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

年別 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 
11

5 

月份(日) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 

(七)水污染源及飲用水源資料庫資料建置及資料彙整  

1.建立及更新事業水污染源管制資料管

理系統：包括行政資料、申報資料、稽查

處分資料及核定資料，(含)書面建檔管

理、每月之公務統計報表編製及傳輸工作 

持續

更新 

持續

更新 

持續

更新 
持續

更新 
持續

更新 
持續

更新 
持續

更新 
持續

更新 
持續

更新 
持續

更新 
持續

更新 
持續

更新 - 

2.建立及更新環保稽查處分（水污染）管

制系統：包括行政資料、申報資料、稽

查處分資料及核定資料 

持續

更新 
持續

更新 
持續

更新 
持續

更新 
持續

更新 
持續

更新 
持續

更新 
持續

更新 
持續

更新 
持續

更新 
持續

更新 
持續

更新 - 

3.建立及更新飲用水管制資料系統 
持續

更新 
持續

更新 
持續

更新 
持續

更新 
持續

更新 
持續

更新 
持續

更新 
持續

更新 
持續

更新 
持續

更新 
持續

更新 
持續

更新 - 

4.每月 15 日前提送工作月報 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

(八)強化轄內水污染及飲用水事件緊急應變  

1.執行轄內水污染緊急應變處理及貴

局交辦之特殊專案事件 
1 1 1 1 1 1 - - - - - - - 

2.執行環保局交辦水污染及飲用水相

關或緊急應變之水質檢測費用 10

萬元 
0 

35,40

6 
0 

29,69

4 
0 0 0 0 0 0 0 

47,04

0 
- 

(九)其他行政配合  

1. 協助及配合辦理環境工程技

師簽證查核工作 

持續

辦理 

持續

辦理 

持續

辦理 

持續

辦理 

持續

辦理 

持續

辦理 

持續

辦理 

持續

辦理 

持續

辦理 

持續

辦理 

持續

辦理 

持續

辦理 
 

2.辦理環保局交辦環境部年度考核計

畫、工業區水污染防治管理計畫、

生活污水污染削減專案計畫等相關

資料彙整及作業 

持續

辦理 
持續

辦理 
持續

辦理 
持續

辦理 
持續

辦理 
持續

辦理 
持續

辦理 
持續

辦理 
持續

辦理 
持續

辦理 
持續

辦理 
持續

辦理 - 

3.協助發布與水污染防治有關之新聞

稿或宣傳圖卡 
0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 - 

4. 報名參加國內或國外水污染防治

相關獎項 

持續

辦理 
持續

辦理 
持續

辦理 
持續

辦理 
持續

辦理 
持續

辦理 
持續

辦理 
持續

辦理 
持續

辦理 
持續

辦理 
持續

辦理 
持續

辦理  

(十)擴充契約  

1. 執行北港溪流域畜牧業深入查核

及輔導工作至少 90 家次 
- - - - - - 0 0 6 30 10 46  

(十一)期中報告、期末報告    ○ 
(7 日內)   ▲ 

(7 日內)      
★ 

(7 日

內) 

實際進度百分比（%） 
8.83

% 

20.33

% 

26.98

% 

33.65

% 

40.40

% 

48.3

5% 

55.45

% 

61.78

% 

69.48

% 

75.95

% 

84.81

% 
5.79% - 

預定進度累積百分比（%）  - - 15 - - 55 - - - - - 100 - 
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3-6 能碩工程顧問股份有限公司 

              期程 

 

工作內容項目 

月次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

年別 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 
11

5 

月份(日) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 

查核點 預定完成時間 查核點內容說明  

第 1 次工作

報告 
114.05.07 

履約起始日起 3 個月內（114 年 5 月 1日以前），依工作項目進度，於期滿

次日起 7 日內提出第 1 次工作報告，份數依委員人數訂定，及相關資料供機

關審核，並於接獲及相關資料供機關審核，並於接獲機關審查通過會議記錄

7 日內提出辦理情形對照表經機關認可，並於請款前提第 1次工作報告定稿

本 2份送機關備查。 

期中報告 114.08.07 

履約起始日起 6 個月內（114 年 8 月 1日以前），依工作項目進度，於期滿

次日起 7 日內提出期中報告，份數依委員人數訂定，及相關資料供機關審核，

並於接獲及相關資料供機關審核，並於接獲機關審查通過會議記錄 7日內提

出辦理情形對照表經機關認可，並於請款前提期中報告定稿本 2 份送機關備

查 

期末報告 115.02.07 

本計畫執行期間（115 年 1 月 31 日以前，履約期滿日以前）應完成所有工作

項目，並於期滿次日起 7日內提出期末報告，份數依委員人數訂定，及相關

資料供機關審核，並於接獲送請機關審查，並於接獲機關期末報告(初稿)審

查通過會議記錄後 7日內提修正稿 2 份。所提修正稿如未經機關認可，應於

接獲通知 7日內重提；如經機關認可，應於接獲機關期末報告修正稿審查意

見（或會議記錄）後 7 日內，依審查結果再提修正稿或正式報告本 2本、光

碟片 4份（含正式報告、成果摘要及其他指定資料，原始數據資料請以 EXCEL

格式提供）及建檔資料、巡查、檢測、檢校資料、考核及其他計畫規定文件

等，經機關認可。 
- 

註：計畫執行進度統計至 115 年 1 月 31 日止。 
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3-7 能碩工程顧問股份有限公司 

3-2  協助計畫執行人員及相關設備 

本計畫依合約規定需計畫主持人 1員、計畫經理 1員及許可審查助

理工程師 2 員、稽巡查助理工程師 1 員駐局協助許可審查工作及 4 員

稽巡查人員派駐於專案辦公室辦理稽巡查工作。為使計畫執行順利，

特提供適當之設備予駐局人員使用。如表 3-2-1、表 3-2-2。 

 

表 3-2-1  本計畫之執行人員 

項次 姓名 職級 工作執掌 

1 陳勝恭 主持人 計畫執行策略、品質、進度督導 

2 劉瑋倫 計畫經理 行政作業、稽查作業、計畫執行 

3 楊玉婷 許可審查助理工程師 專任許可審查人員 

4 陳俊嘉 許可審查助理工程師 專任許可審查人員 

5 陳昭伃 駐局稽巡查助理工程師 協助許可審查 

6 王俊皓 稽巡查助理工程師 稽查作業、採樣作業 

7 林育慶 稽巡查助理工程師 稽查作業、採樣作業 

8 蔡欣彤 稽巡查助理工程師 稽查作業、採樣作業 

9 蔡咏麟 稽巡查助理工程師 稽查作業、採樣作業 

 

表 3-2-2  本計畫提供之設備清冊 

項次 設備台稱 數量 備註 

1 桌上型電腦 8 台 資料彙整、資料儲存 

2 手機 3 台 科學儀器：衛星導航、相機 

3 稽查車輛 4 台 
車號：RFS-1020、RFS-1021、

RFS-1025、RFB-9510 

4 pH 計 2 台 定期進行校正 

5 導電度計 2 台 定期進行校正 

6 DO 計 1 台 定期進行校正 

7 採樣設備（採樣器） 2 組 定期進行清洗 

8 採樣設備（冰桶） 2 組 定期進行清洗 

9 密錄器 3 台 採樣固定配戴 

10 車用導航 1 台 衛星導航 
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3-8 能碩工程顧問股份有限公司 

3-3  計畫行前教育訓練 

為確保計畫執行期間執行所獲資料精確無誤，以利後續結果分析，

依據品質管制系統執行架構，114 年 1 月 23 日由計畫主持人陳勝恭技

師、計畫經理劉瑋倫於能碩工程顧問股份有限公司外部辦公室，針對

計畫執行成員進行教育訓練，期望能讓人員瞭解執行計畫所需之基本

要求及作業規範，並將計畫執行期間可能所遭遇之問題提出討論及應

對方法，以確保計畫執行之品質，詳細教育訓練內容及辦理情形如表

3-3-1 教育訓練成果如圖 3-3-1 所示。 

 

表 3-3-1  教育訓練資料內容 

資料種類 資料內容 

計畫目標及工作內

容與方法說明 

今年度計畫目標 

◎工作項目之執行 

◎114 年度雲林縣水污染源稽查管制暨申報許可資料管理

計畫 

法規講解 

◎相關法規 

1.水污染防治法 

2.水污染防治法及其施行細則 

3.水污染防治措施及檢測申報管理辦法 

4.水污染防治措施計畫及許可申請審查管理辦法 

5.應先檢具水污染防治計畫之事業種類、範圍及規模 

6.放流水標準 

7.水污染防治費收費辦法 

8.違反水污染防治法罰鍰額度裁罰準則 

9.水質檢測方法總則-保存篇」（NIEA W102.51C） 

◎重要項目包括 

電度表、專責人員設置、累計型流量計、放流口告示牌、

放流水標準、定期申報…等 

水質採樣技巧說明 
現場採樣技巧、採樣方式及步驟、樣品保存、樣品標示 

水質採樣實際練習、去年度採樣分析所遭遇之問題與討論 

安全事項 行車前檢查、公路行車安全準則、採樣安全 

緊急應變 
採樣、稽查等外出發生交通事故處理方式 

採樣過程發生意外處理步驟 
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3-9 能碩工程顧問股份有限公司 

 

  

  

圖 3-3-1  計畫執行前教育訓練情形 
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3-10 能碩工程顧問股份有限公司 
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4-1 能碩工程顧問股份有限公司 

第四章  期末報告成果 

4-1  執行轄內事業單位稽查及放流水採樣工作 

本項工作主要係藉由各項水污染稽查管制工作之推動，改善本縣河

川水污染情況包含一般事業稽查工作、事業放流水採樣工作等…俾有

效追蹤水污染來源並將不法廠商進行告發處分，主要工作項目為： 

一、 執行許可現勘及查核作業、一般性稽查、陳情案件稽查、聯合稽

查、專案稽查、環境部「工業區水污染防治管理計畫」、環境部

「113-114年露營場污水管理宣導及稽查計畫」及「生活污水污染

削減計畫」稽查及其他本局交辦案件等稽查工作至少 150家次，

相關稽查方式應依環境部規範稽查作業辦理，並數位影像紀錄等，

並將稽查工作紀錄表鍵入「環保稽查處分管制系統」中，超過家

次之稽查仍應無償給予協助。 

二、 執行新虎尾溪流域畜牧業深入查核及輔導工作至少120家次，稽

查方式應依環境部規範稽查作業辦理，並數位影像紀錄等，並將

稽查工作紀錄表鍵入「環保稽查處分管制系統」中，超過家次之

稽查仍應無償給予協助。 

三、 協助環保局執行事業放流水採樣作業至少採樣檢測280家次，採

樣項目以化學需氧量(COD) 、懸浮固體(SS)為主，另本局人員可

視個案需求增加其他水質檢測項目如：生化需氧量(BOD)、真色色

度、重金屬…等其他水質項目，增測部分檢測費用由緊急應變經

費支應，超過上述之採樣家次之檢測經費由強化轄內水污染事件

緊急應變費用支應。 
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4-2 能碩工程顧問股份有限公司 

4-1-1  執行列管事業稽查 

一、前期規劃 

本計畫於稽查名單擬定時，利用環境部所建置之水污染源管制資料

管理系統篩選列管事業，名單篩選原則主要為 1.由環保局提供，2.污

染量大之事業，3.違規情節重大之事業，以增加稽查時效並能將需查核

之污染範圍進行縮小。 

（一）稽查前準備 

1.規劃稽查作業路線與訂定每次執行家數 

2.彙整行業別廢水特性及相關資料 

3.現場查核相關問題收集與彙整 

4.備妥相關文件及工具 

（二）人員教育訓練 

為確實掌握水污染源狀況，並使執行人員於現場執行任務時能縮短

時間及確保調查資料之完整性與正確性，本計畫定期辦理稽查人員之

教育訓練，以加強本計畫執行人員之相關知識，以及對各項相關法令、

污染源概況及許可申請相關作業等事項之瞭解，以提高執行人員整體

管制作業績效。 

（三）現場稽查作業方式 

現場稽查之目的在收集水污染源排放狀況、處理設備及排放水等基

本資料，並了解上下游關係，同時確定污染發生之地點及其排放的污染

物種類，以建立列管事業之完整污染源資料。本計畫在查核過程中將建

立現場查核標準作業流程，現場巡查人員除依據標準作業流程進行稽

查外，並使用照相機拍照或 DV攝影存證，以及填寫現場稽查單。 

（四）後續彙整作業 
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4-3 能碩工程顧問股份有限公司 

現場稽查巡查人員於每次執行巡查工作完畢後，需將所填寫之各式

表單交由資料建檔人員彙整，並進行文書電腦歸檔工作，以統計分析列

管對象之執行情況，並定期提供環保局執行告發處分之參考。 

二、配合環保局稽查作業執行成果 

本計畫於 114 年 2 月 1 日計畫開始之後配合環保局，包括執行一

般性稽查、陳情案件稽查、專案稽查及其他環保局交辦案件等稽查工作

等，統計至 115 年 1月 31 日止共計稽查 231 家次、採樣 288 家次、新

虎尾溪流域稽查 120 家次，各月份稽查、採樣家次如表 4-1-1 所示。

關鍵測站各測站每月採樣量能如表 4-1-2 所示。 

 

表 4-1-1  稽查採樣各月份統計 

月份 

114 年 
115

年 

合計 

2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 
10

月 

11

月 

12

月 
1 月 

稽查數 

(家次) 
10 23 20 32 34 5 15 6 53 21 6 6 231 

採樣數 

(家次) 
8 34 30 16 26 29 30 26 17 13 53 6 288 

新虎尾溪流域

稽查數 

(家次) 

0 0 28 6 8 26 19 26 2 0 5 0 120 
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4-4 能碩工程顧問股份有限公司 

表 4-1-2  關鍵測站採樣統計 

關鍵測站 
114 年 115 年 

合計 
2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 

土庫大橋 
事業 0 1 17 5 1 6 4 3 2 1 7 0 47 

畜牧業 0 1 3 1 11 1 2 9 0 3 1 0 32 

豐橋 
事業 0 0 4 0 1 0 2 0 4 0 0 0 9 

畜牧業 0 16 0 1 1 1 2 5 0 0 9 0 37 

海豐橋 
事業 0 0 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 10 

畜牧業 0 0 3 1 5 2 4 3 0 0 2 0 20 
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4-5 能碩工程顧問股份有限公司 

（一）稽查案件類型 

本計畫今年度針對雲林縣關鍵測站列管事業單位進行稽查，關鍵測

站列管事業名單詳如表 4-1-3，如稽查時有放流水排放即辦理放流水採

樣工作，如無則辦理一般性稽查工作並加強宣導廢(污)水操作情形並

宣達法令相關規定，經統計稽查類型如表 4-1-4 所示。另今年度針對

新虎尾溪流域畜牧業進行深入查核及輔導工作。新虎尾溪流域畜牧業

名單如表 4-1-5 所示。 

表 4-1-3  114 年關鍵測站列管事業名單 

編號 管制編號 事業名稱 行業別 鄉鎮 關鍵測站 

1 P4600763 
豐泰企業股份有限

公司豐帝廠 
其他工業 斗六市 土庫大橋 

2 P4600987 
福懋興業股份有限

公司 

印染整理業 (印

花、梭織布染整

者) 

斗六市 土庫大橋 

3 P4601064 
榮成紙業股份有限

公司斗六廠 

造紙業(未使用廢

紙為原料者) 
斗六市 土庫大橋 

4 P4601108 大峯牧場 畜牧業 斗六市 土庫大橋 

5 P4601153 
黑松股份有限公司

斗六廠 

食品製造業(不具

動物屍體化製製

程) 

斗六市 土庫大橋 

6 P4601162 賜芳股份有限公司 紡織業 斗六市 土庫大橋 

7 P4601171 
欣欣生技食品股份

有限公司 

食品製造業(不具

動物屍體化製製

程) 

斗六市 土庫大橋 

8 P4601215 
大山電線電纜股份

有限公司 
其他工業 斗六市 土庫大橋 

9 P4601233 
味全食品工業股份

有限公司斗六總廠 

食品製造業(不具

動物屍體化製製

程) 

斗六市 土庫大橋 

10 P4601279 弘祥農產加工廠 

食品製造業(不具

動物屍體化製製

程) 

斗六市 土庫大橋 

11 P4601368 
豐泰企業股份有限

公司豐泰廠 
橡膠製品製造業 斗六市 土庫大橋 
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4-6 能碩工程顧問股份有限公司 

12 P4601377 

國立臺灣大學醫學

院附設醫院雲林分

院(斗六院區) 

醫院、醫事機構 斗六市 土庫大橋 

13 P4601386 

國立成功大學醫學

院附設醫院斗六分

院 

醫院、醫事機構 斗六市 土庫大橋 

14 P4601395 海山畜牧場 畜牧業 斗六市 土庫大橋 

15 P4601457 重光畜牧場 畜牧業 斗六市 土庫大橋 

16 P4601484 六盛畜牧場 畜牧業 斗六市 土庫大橋 

17 P4601500 梅林養豬場 畜牧業 斗六市 土庫大橋 

18 P4601537 連賜畜牧場 畜牧業 斗六市 土庫大橋 

19 P4601608 國立雲林科技大學 
其他指定地區或

場所專用下水道 
斗六市 土庫大橋 

20 P4601617 
品高企業股份有限

公司雲林廠 

食品製造業(不具

動物屍體化製製

程) 

斗六市 土庫大橋 

21 P4601626 
光璧企業股份有限

公司斗六廠 

食品製造業(不具

動物屍體化製製

程) 

斗六市 土庫大橋 

22 P4601715 

經濟部斗六產業園

區服務中心專用下

水道系統 

石油化學專業區

以外之工業區(不

包括科學工業園

區) 

斗六市 土庫大橋 

23 P4601760 洪揚醫院 醫院、醫事機構 斗六市 土庫大橋 

24 P4601984 
福懋興業股份有限

公司第二廠 
紡織業 斗六市 土庫大橋 

25 P4602061 安生醫院 醫院、醫事機構 斗六市 土庫大橋 

26 P4602070 黃胡秀珠畜牧場 畜牧業 斗六市 土庫大橋 

27 P4602150 林政志畜牧場 畜牧業 斗六市 土庫大橋 

28 P4602196 
福懋科技股份有限

公司 

晶圓製造及半導

體製造業 
斗六市 土庫大橋 

29 P4602356 張信助畜牧場 畜牧業 斗六市 土庫大橋 

30 P4602758 
富喬工業股份有限

公司 
玻璃業 斗六市 土庫大橋 

31 P4602981 呂茂雄畜牧場 畜牧業 斗六市 土庫大橋 

32 P4602990 凱馨實業股份有限 屠宰業 斗六市 土庫大橋 
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4-7 能碩工程顧問股份有限公司 

公司二廠 

33 P4603040 
信安醫療社團法人

信安醫院 
醫院、醫事機構 斗六市 土庫大橋 

34 P4603111 

福懋興業股份有限

公司(福懋吉祥加

油站) 

洗車場 斗六市 土庫大橋 

35 P4603157 

福懋興業股份有限

公司(福懋百利加

油站) 

洗車場 斗六市 土庫大橋 

36 P4606345 

經濟部雲林產業園

區服務中心（大北

勢區）專用污水下

水道系統 

石油化學專業區

以外之工業區(不

包括科學工業園

區) 

斗六市 土庫大橋 

37 P4606710 

福懋興業股份有限

公司(福懋石榴班

加油站) 

洗車場 斗六市 土庫大橋 

38 P4606774 田茂畜牧場 畜牧業 斗六市 土庫大橋 

39 P4607557 

福懋興業股份有限

公司(福懋鎮南加

油站) 

洗車場 斗六市 土庫大橋 

40 P4607600 
陸軍砲兵部隊測考

中心(梅林營區) 

其他指定地區或

場所專用下水道 
斗六市 土庫大橋 

41 P4607628 
陸軍砲兵部隊測考

中心(大埔營區) 

其他指定地區或

場所專用下水道 
斗六市 土庫大橋 

42 P46A1631 

經濟部雲林產業園

區服務中心（竹圍

子）專用污水下水

道系統 

石油化學專業區

以外之工業區(不

包括科學工業園

區) 

斗六市 土庫大橋 

43 P46A2530 
家福股份有限公司

斗六分公司 

其他中央主管機

關指定之事業 
斗六市 土庫大橋 

44 P46B3139 
佛教慈濟醫療財團

法人斗六慈濟醫院 
醫院、醫事機構 斗六市 土庫大橋 

45 P4700713 
東豪冷凍食品股份

有限公司 

食品製造業(不具

動物屍體化製製

程) 

斗南鎮 土庫大橋 

46 P4700802 李麟畜牧場 畜牧業 斗南鎮 土庫大橋 

47 P4700820 江穎龍畜牧場 畜牧業 斗南鎮 土庫大橋 

48 P4700937 祥和畜牧場 畜牧業 斗南鎮 土庫大橋 
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4-8 能碩工程顧問股份有限公司 

49 P4701194 沈林稻畜牧場 畜牧業 斗南鎮 土庫大橋 

50 P4701247 芸彰畜牧場 畜牧業 斗南鎮 土庫大橋 

51 P4701256 張傳忠畜牧場 畜牧業 斗南鎮 土庫大橋 

52 P4701596 李松茂畜牧場 畜牧業 斗南鎮 土庫大橋 

53 P4701845 劉松林畜牧場 畜牧業 斗南鎮 土庫大橋 

54 P4701854 新吉畜牧場 畜牧業 斗南鎮 土庫大橋 

55 P4701952 李高美畜牧場 畜牧業 斗南鎮 土庫大橋 

56 P4701970 陳嘉石畜牧場 畜牧業 斗南鎮 土庫大橋 

57 P4701989 瑞斌牧場 畜牧業 斗南鎮 土庫大橋 

58 P4704168 

福懋興業股份有限

公司(福懋斗南加

油站) 

洗車場 斗南鎮 土庫大橋 

59 P4704319 
黃氏製藥股份有限

公司 
藥品製造業 斗南鎮 土庫大橋 

60 P4704757 

福懋興業股份有限

公司(福懋北銘加

油站) 

洗車場 斗南鎮 土庫大橋 

61 P47A0420 

大潤發流通事業股

份有限公司斗南分

公司 

其他中央主管機

關指定之事業 
斗南鎮 土庫大橋 

62 P47A0519 歐明志畜牧場 畜牧業 斗南鎮 土庫大橋 

63 P47A0737 昇樺食品有限公司 屠宰業 斗南鎮 土庫大橋 

64 P47A1725 雲嘉畜牧場 畜牧業 斗南鎮 土庫大橋 

65 P47A1973 世楷畜牧場 畜牧業 斗南鎮 土庫大橋 

66 P47A2070 
隆瀅工業股份有限

公司（德業廠） 
金屬基本工業 斗南鎮 土庫大橋 

67 P47A2604 

天主教中華道明修

女會醫療財團法人

天主教福安醫院 

醫院、醫事機構 斗南鎮 土庫大橋 

68 P4800441 龍浩有限公司 

印染整理業 (印

花、梭織布染整

者) 

虎尾鎮 土庫大橋 

69 P4800530 
台灣糖業股份有限

公司虎尾糖廠 
製糖業 虎尾鎮 土庫大橋 

70 P4800638 
天主教若瑟醫療財

團法人若瑟醫院 
醫院、醫事機構 虎尾鎮 土庫大橋 
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4-9 能碩工程顧問股份有限公司 

71 P4801199 銘仁畜牧場 畜牧業 虎尾鎮 土庫大橋 

72 P4801297 
雲林縣肉品市場股

份有限公司 
屠宰業 虎尾鎮 土庫大橋 

73 P4801322 
台榮產業股份有限

公司雲林廠 

食品製造業(不具

動物屍體化製製

程) 

虎尾鎮 土庫大橋 

74 P4801386 高昌種畜場 畜牧業 虎尾鎮 土庫大橋 

75 P4801475 簡鼎足畜牧場 畜牧業 虎尾鎮 土庫大橋 

76 P4801500 再興畜牧場 畜牧業 虎尾鎮 土庫大橋 

77 P4802196 黃炳松畜牧場 畜牧業 虎尾鎮 土庫大橋 

78 P4802383 翁嘉鴻畜牧場 畜牧業 虎尾鎮 土庫大橋 

79 P4802409 勝合畜牧場 畜牧業 虎尾鎮 土庫大橋 

80 P4802445 沈玉榮畜牧場 畜牧業 虎尾鎮 土庫大橋 

81 P4802669 腎安診所 醫院、醫事機構 虎尾鎮 土庫大橋 

82 P48A0811 
順瑛堂生物科技製

藥股份有限公司 
藥品製造業 虎尾鎮 土庫大橋 

83 P48A2065 銘揚畜牧場 畜牧業 虎尾鎮 土庫大橋 

84 P48A5415 
法務部矯正署雲林

監獄 

其他指定地區或

場所專用下水道 
虎尾鎮 土庫大橋 

85 P5200230 
福祿壽國際酒品股

份有限公司 
醱酵業 古坑鄉 土庫大橋 

86 P5200490 俊發牧場 畜牧業 古坑鄉 土庫大橋 

87 P5200767 
萬恆實業股份有限

公司 
電鍍業 古坑鄉 土庫大橋 

88 P5205397 

福懋興業股份有限

公司(福懋古坑加

油站) 

洗車場 古坑鄉 土庫大橋 

89 P52A0904 
豐世紀股份有限公

司 

食品製造業(不具

動物屍體化製製

程) 

古坑鄉 土庫大橋 

90 P52A1249 東和畜牧場 畜牧業 古坑鄉 土庫大橋 

91 P5404345 東璋畜牧場 畜牧業 莿桐鄉 土庫大橋 

92 P54A0093 飼豬舍畜牧場 畜牧業 莿桐鄉 土庫大橋 

93 P54A0756 謝源隆畜牧場 畜牧業 莿桐鄉 土庫大橋 

94 P5500191 
合眾紙業股份有限

公司林內廠 
造紙業(使用廢紙

為原料未達 60%以
林內鄉 土庫大橋 
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4-10 能碩工程顧問股份有限公司 

上者) 

95 P5500253 山東畜牧場 畜牧業 林內鄉 土庫大橋 

96 P5500306 
三祥纖維股份有限

公司斗六廠 

印染整理業 (印

花、梭織布染整

者) 

林內鄉 土庫大橋 

97 P5500413 富隆畜牧場 畜牧業 林內鄉 土庫大橋 

98 P55A0800 弘育畜牧場 畜牧業 林內鄉 土庫大橋 

99 P4800594 
台灣庵原農藥股份

有限公司虎尾工廠 

農藥、環境衛生用

藥製造業 
虎尾鎮 豐橋 

100 P4800683 佳和興牧場 畜牧業 虎尾鎮 豐橋 

101 P4800736 黃瑞旭畜牧場 畜牧業 虎尾鎮 豐橋 

102 P4800843 王献銘畜牧場 畜牧業 虎尾鎮 豐橋 

103 P4800923 守得畜牧場 畜牧業 虎尾鎮 豐橋 

104 P4800941 王正論畜牧場 畜牧業 虎尾鎮 豐橋 

105 P4801108 王人毅畜牧場 畜牧業 虎尾鎮 豐橋 

106 P4801206 吳信雄畜牧場 畜牧業 虎尾鎮 豐橋 

107 P4801224 王春木畜牧場 畜牧業 虎尾鎮 豐橋 

108 P4801251 王義僮畜牧場 畜牧業 虎尾鎮 豐橋 

109 P4801279 王榮文畜牧場 畜牧業 虎尾鎮 豐橋 

110 P4801484 蔡東潔畜牧場 畜牧業 虎尾鎮 豐橋 

111 P4801742 吳春義畜牧場 畜牧業 虎尾鎮 豐橋 

112 P4801877 泂豊牧場 畜牧業 虎尾鎮 豐橋 

113 P4801895 昱泰牧場 畜牧業 虎尾鎮 豐橋 

114 P4801911 
王献銘(二場)畜牧

場 
畜牧業 虎尾鎮 豐橋 

115 P4801920 廖伍握畜牧場 畜牧業 虎尾鎮 豐橋 

116 P4802301 張磯六畜牧場 畜牧業 虎尾鎮 豐橋 

117 P4802436 家發畜牧場 畜牧業 虎尾鎮 豐橋 

118 P4805197 
金源企業股份有限

公司(虎尾廠) 
金屬表面處理業 虎尾鎮 豐橋 

119 P48A0217 黃有慶畜牧場 畜牧業 虎尾鎮 豐橋 

120 P48A0227 合鑫畜牧場 畜牧業 虎尾鎮 豐橋 

121 P48A0544 王萬賀畜牧場 畜牧業 虎尾鎮 豐橋 

122 P48A0940 雲林縣政府(虎高 公共下水道其流 虎尾鎮 豐橋 
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4-11 能碩工程顧問股份有限公司 

污水處理廠) 量大於 250 立方

公尺／日 

123 P48A1057 黃麒文畜牧場 畜牧業 虎尾鎮 豐橋 

124 P4900580 毅峰畜牧場 畜牧業 西螺鎮 豐橋 

125 P4900713 雲霖畜牧場 畜牧業 西螺鎮 豐橋 

126 P4900802 李宗輝畜牧場 畜牧業 西螺鎮 豐橋 

127 P4901283 廖清榮畜牧場 畜牧業 西螺鎮 豐橋 

128 P49A0163 大煜牧場 畜牧業 西螺鎮 豐橋 

129 P5000285 張宗榮牧場 畜牧業 土庫鎮 豐橋 

130 P5000294 德聯畜牧場 畜牧業 土庫鎮 豐橋 

131 P5000801 湧春養豬場 畜牧業 土庫鎮 豐橋 

132 P5001675 張駿能畜牧場 畜牧業 土庫鎮 豐橋 

133 P5001700 黃萬出畜牧場 畜牧業 土庫鎮 豐橋 

134 P5006241 卜蜂土庫畜牧場 畜牧業 土庫鎮 豐橋 

135 P5400070 
建大工業股份有限

公司雲林廠 
橡膠製品製造業 莿桐鄉 豐橋 

136 P5400196 
同慶纖維股份有限

公司 

印染整理業 (印

花、梭織布染整

者) 

莿桐鄉 豐橋 

137 P5400221 
中華民國農會附設

各級農會農化廠 

農藥、環境衛生用

藥製造業 
莿桐鄉 豐橋 

138 P5400230 
立農化學股份有限

公司 

農藥、環境衛生用

藥製造業 
莿桐鄉 豐橋 

139 P5400249 
華夏科學農化股份

有限公司 

農藥、環境衛生用

藥製造業 
莿桐鄉 豐橋 

140 P5400258 
大勝化學工業股份

有限公司莿桐工廠 

農藥、環境衛生用

藥製造業 
莿桐鄉 豐橋 

141 P5400267 
信嘉化學工業有限

公司 

基本化學原料製

造業 
莿桐鄉 豐橋 

142 P5400383 張順塨養豬場 畜牧業 莿桐鄉 豐橋 

143 P54A0152 豬寶寶畜牧場 畜牧業 莿桐鄉 豐橋 

144 P54A0350 
青新環境工程股份

有限公司 
水泥業 莿桐鄉 豐橋 

145 P5600203 廖年愿畜牧場 畜牧業 二崙鄉 豐橋 

146 P5602458 來春來牧場 畜牧業 二崙鄉 豐橋 
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4-12 能碩工程顧問股份有限公司 

147 P5602476 宏秝畜牧場 畜牧業 二崙鄉 豐橋 

148 P5603348 李汆靖畜牧場 畜牧業 二崙鄉 豐橋 

149 P56A0479 應成畜牧場 畜牧業 二崙鄉 豐橋 

150 P5700422 李協諧畜牧場 畜牧業 崙背鄉 豐橋 

151 P5700477 勝群牧場 畜牧業 崙背鄉 豐橋 

152 P5700520 山景牧場 畜牧業 崙背鄉 豐橋 

153 P5700539 應明牧場 畜牧業 崙背鄉 豐橋 

154 P5700548 應火牧場 畜牧業 崙背鄉 豐橋 

155 P5700593 廖芳毅畜牧場 畜牧業 崙背鄉 豐橋 

156 P5700940 廖大振畜牧場 畜牧業 崙背鄉 豐橋 

157 P5701714 金農畜牧場 畜牧業 崙背鄉 豐橋 

158 P5701741 吳英吉畜牧場 畜牧業 崙背鄉 豐橋 

159 P5706068 王韋棠畜牧場 畜牧業 崙背鄉 豐橋 

160 P5706120 健安畜牧場 畜牧業 崙背鄉 豐橋 

161 P5706531 征郎畜牧場 畜牧業 崙背鄉 豐橋 

162 P4802838 

國家科學及技術委

員會中部科學園區

管理局(虎尾園區

污水處理廠) 

科學工業園區污

水下水道系統 
虎尾鎮 

海豐橋 

(含豐橋) 

163 P5001791 牛哥牧場 畜牧業 土庫鎮 
海豐橋 

(含豐橋) 

164 P5001835 康朝慶畜牧場 畜牧業 土庫鎮 
海豐橋 

(含豐橋) 

165 P5602449 宗儒牧場 畜牧業 二崙鄉 
海豐橋 

(含豐橋) 

166 P5700682 張太平牧場 畜牧業 崙背鄉 
海豐橋 

(含豐橋) 

167 P5700806 林大春牧場 畜牧業 崙背鄉 
海豐橋 

(含豐橋) 

168 P5701410 財宏牧場 畜牧業 崙背鄉 
海豐橋 

(含豐橋) 

169 P5701901 樹寬畜牧場 畜牧業 崙背鄉 
海豐橋 

(含豐橋) 

170 P5701910 林政宏養豬場 畜牧業 崙背鄉 
海豐橋 

(含豐橋) 
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4-13 能碩工程顧問股份有限公司 

 

  

171 P5701929 張德富畜牧場 畜牧業 崙背鄉 
海豐橋 

(含豐橋) 

172 P5701938 恩嘉畜牧場 畜牧業 崙背鄉 
海豐橋 

(含豐橋) 

173 P5705552 育嘉畜牧場 畜牧業 崙背鄉 
海豐橋 

(含豐橋) 

174 P5800123 泉淵牧場 畜牧業 麥寮鄉 
海豐橋 

(含豐橋) 

175 P5800132 新長發牧場 畜牧業 麥寮鄉 
海豐橋 

(含豐橋) 

176 P5800221 林明裕畜牧場 畜牧業 麥寮鄉 
海豐橋 

(含豐橋) 

177 P5800230 海豐畜牧場 畜牧業 麥寮鄉 
海豐橋 

(含豐橋) 

178 P5800598 鴻誠畜牧場 畜牧業 麥寮鄉 
海豐橋 

(含豐橋) 

179 P5800641 林川畜牧場 畜牧業 麥寮鄉 
海豐橋 

(含豐橋) 

180 P5800650 福助興牧場 畜牧業 麥寮鄉 
海豐橋 

(含豐橋) 

181 P5801139 峰億畜牧場 畜牧業 麥寮鄉 
海豐橋 

(含豐橋) 

182 P5802467 修誠畜牧場 畜牧業 麥寮鄉 
海豐橋 

(含豐橋) 

183 P5802547 祥生畜牧場 畜牧業 麥寮鄉 
海豐橋 

(含豐橋) 

184 P58A1358 修成畜牧場 畜牧業 麥寮鄉 
海豐橋 

(含豐橋) 

185 P6001115 佑豪畜牧場 畜牧業 褒忠鄉 
海豐橋 

(含豐橋) 

186 P6004527 
佑豪畜牧場(二)畜

牧場 
畜牧業 褒忠鄉 

海豐橋 

(含豐橋) 
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4-14 能碩工程顧問股份有限公司 

表 4-1-4  稽查類型統計 

項目 稽查類型 家次 

1 一般性稽查 91 

2 查核許可相關稽查作業(含現勘) 3 

3 生活污水專案稽查 11 

4 工業區污水下水道專案稽查 106 

5 聯合稽查 5 

6 露營場稽查 15 

總計 231 家 

 

表 4-1-5  新虎尾溪流域畜牧業名單 

編號 管制編號 事業名稱 行業別 鄉鎮 

1 P4800683 佳和興牧場 畜牧業(非草食性動物) 虎尾鎮 

2 P4800736 黃瑞旭畜牧場 畜牧業(非草食性動物) 虎尾鎮 

3 P4800843 王献銘畜牧場 畜牧業(非草食性動物) 虎尾鎮 

4 P4800923 守得畜牧場 畜牧業(非草食性動物) 虎尾鎮 

5 P4800941 王正論畜牧場 畜牧業(非草食性動物) 虎尾鎮 

6 P4801108 王人毅畜牧場 畜牧業(非草食性動物) 虎尾鎮 

7 P4801206 吳信雄畜牧場 畜牧業(非草食性動物) 虎尾鎮 

8 P4801224 王春木畜牧場 畜牧業(非草食性動物) 虎尾鎮 

9 P4801251 王義僮畜牧場 畜牧業(非草食性動物) 虎尾鎮 

10 P4801279 王榮文畜牧場 畜牧業(非草食性動物) 虎尾鎮 

11 P4801484 蔡東潔畜牧場 畜牧業(非草食性動物) 虎尾鎮 

12 P4801742 吳春義畜牧場 畜牧業(非草食性動物) 虎尾鎮 

13 P4801877 泂豊牧場 畜牧業(非草食性動物) 虎尾鎮 

14 P4801895 昱泰牧場 畜牧業(非草食性動物) 虎尾鎮 

15 P4801911 王献銘(二場)畜牧場 畜牧業(非草食性動物) 虎尾鎮 

16 P4801920 廖伍握畜牧場 畜牧業(非草食性動物) 虎尾鎮 

17 P4802301 張磯六畜牧場 畜牧業(非草食性動物) 虎尾鎮 

18 P4802436 家發畜牧場 畜牧業(非草食性動物) 虎尾鎮 

19 P48A0217 黃有慶畜牧場 畜牧業(非草食性動物) 虎尾鎮 

20 P48A0227 合鑫畜牧場 畜牧業(非草食性動物) 虎尾鎮 

21 P48A0544 王萬賀畜牧場 畜牧業(非草食性動物) 虎尾鎮 
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編號 管制編號 事業名稱 行業別 鄉鎮 

22 P48A1057 黃麒文畜牧場 畜牧業(非草食性動物) 虎尾鎮 

23 P4900544 易儒牧場 畜牧業(非草食性動物) 西螺鎮 

24 P4900580 毅峰畜牧場 畜牧業(非草食性動物) 西螺鎮 

25 P4900713 雲霖畜牧場 畜牧業(非草食性動物) 西螺鎮 

26 P4900802 李宗輝畜牧場 畜牧業(非草食性動物) 西螺鎮 

27 P4901283 廖清榮畜牧場 畜牧業(非草食性動物) 西螺鎮 

28 P49A0163 大煜牧場 畜牧業(非草食性動物) 西螺鎮 

29 P49A1092 林錦鏵畜牧場 畜牧業(非草食性動物) 西螺鎮 

30 P49A1755 余建智畜牧場 畜牧業(非草食性動物) 西螺鎮 

31 P5000285 張宗榮牧場 畜牧業(非草食性動物) 土庫鎮 

32 P5000294 德聯畜牧場 畜牧業(非草食性動物) 土庫鎮 

33 P5000801 湧春養豬場 畜牧業(非草食性動物) 土庫鎮 

34 P5001675 張駿能畜牧場 畜牧業(非草食性動物) 土庫鎮 

35 P5001700 黃萬出畜牧場 畜牧業(非草食性動物) 土庫鎮 

36 P5001791 牛哥牧場 畜牧業(草食性動物) 土庫鎮 

37 P5001835 康朝慶畜牧場 畜牧業(非草食性動物) 土庫鎮 

38 P5006241 卜蜂土庫畜牧場 畜牧業(非草食性動物) 土庫鎮 

39 P5400383 張順塨養豬場 畜牧業(非草食性動物) 莿桐鄉 

40 P54A0152 豬寶寶畜牧場 畜牧業(非草食性動物) 莿桐鄉 

41 P54A1100 柳益男畜牧場 畜牧業(非草食性動物) 莿桐鄉 

42 P54A1120 鍾鋈全畜牧場 畜牧業(非草食性動物) 莿桐鄉 

43 P54A1130 鍾川從畜牧場 畜牧業(非草食性動物) 莿桐鄉 

44 P54A1160 廖海忠畜牧場 畜牧業(非草食性動物) 莿桐鄉 

45 P55A1165 光沛畜牧場 畜牧業(非草食性動物) 莿桐鄉 

46 P5600203 廖年愿畜牧場 畜牧業(非草食性動物) 二崙鄉 

47 P5602449 宗儒牧場 畜牧業(非草食性動物) 二崙鄉 

48 P5602476 宏秝畜牧場 畜牧業(非草食性動物) 二崙鄉 

49 P5603348 李汆靖畜牧場 畜牧業(非草食性動物) 二崙鄉 

50 P56A0479 應成畜牧場 畜牧業(非草食性動物) 二崙鄉 

51 P5700306 立旺畜牧場 畜牧業(非草食性動物) 崙背鄉 

52 P5700422 李協諧畜牧場 畜牧業(非草食性動物) 崙背鄉 

53 P5700477 勝群牧場 畜牧業(非草食性動物) 崙背鄉 
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4-16 能碩工程顧問股份有限公司 

編號 管制編號 事業名稱 行業別 鄉鎮 

54 P5700520 山景牧場 畜牧業(非草食性動物) 崙背鄉 

55 P5700539 應明牧場 畜牧業(非草食性動物) 崙背鄉 

56 P5700548 應火牧場 畜牧業(非草食性動物) 崙背鄉 

57 P5700593 廖芳毅畜牧場 畜牧業(非草食性動物) 崙背鄉 

58 P5700682 張太平牧場 畜牧業(非草食性動物) 崙背鄉 

59 P5700806 林大春牧場 畜牧業(非草食性動物) 崙背鄉 

60 P5700940 廖大振畜牧場 畜牧業(非草食性動物) 崙背鄉 

61 P5701385 一峰牧場 畜牧業(草食性動物) 崙背鄉 

62 P5701394 林淑香畜牧場 畜牧業(草食性動物) 崙背鄉 

63 P5701410 財宏牧場 畜牧業(草食性動物) 崙背鄉 

64 P5701429 張敏黨畜牧場 畜牧業(草食性動物) 崙背鄉 

65 P5701652 政哲牧場 畜牧業(草食性動物) 崙背鄉 

66 P5701714 金農畜牧場 畜牧業(非草食性動物) 崙背鄉 

67 P5701741 吳英吉畜牧場 畜牧業(非草食性動物) 崙背鄉 

68 P5701901 樹寬畜牧場 畜牧業(非草食性動物) 崙背鄉 

69 P5701910 林政宏養豬場 畜牧業(非草食性動物) 崙背鄉 

70 P5701929 張德富畜牧場 畜牧業(非草食性動物) 崙背鄉 

71 P5701938 恩嘉畜牧場 畜牧業(非草食性動物) 崙背鄉 

72 P5705552 育嘉畜牧場 畜牧業(非草食性動物) 崙背鄉 

73 P5706022 傳增園畜牧場 畜牧業(草食性動物) 崙背鄉 

74 P5706068 王韋棠畜牧場 畜牧業(非草食性動物) 崙背鄉 

75 P5706120 健安畜牧場 畜牧業(非草食性動物) 崙背鄉 

76 P5706531 征郎畜牧場 畜牧業(非草食性動物) 崙背鄉 

77 P5706675 應河畜牧場 畜牧業(非草食性動物) 崙背鄉 

78 P5800123 泉淵牧場 畜牧業(非草食性動物) 麥寮鄉 

79 P5800132 新長發牧場 畜牧業(非草食性動物) 麥寮鄉 

80 P5800150 林發堂畜牧場 畜牧業(非草食性動物) 麥寮鄉 

81 P5800212 松藤畜牧場 畜牧業(非草食性動物) 麥寮鄉 

82 P5800230 海豐畜牧場 畜牧業(非草食性動物) 麥寮鄉 

83 P5800589 蘇興復畜牧場 畜牧業(非草食性動物) 麥寮鄉 

84 P5800598 鴻誠畜牧場 畜牧業(非草食性動物) 麥寮鄉 

85 P5800614 久源牧場 畜牧業(非草食性動物) 麥寮鄉 
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編號 管制編號 事業名稱 行業別 鄉鎮 

86 P5800641 林川畜牧場 畜牧業(非草食性動物) 麥寮鄉 

87 P5800650 福助興牧場 畜牧業(非草食性動物) 麥寮鄉 

88 P5800874 育順發牧場 畜牧業(非草食性動物) 麥寮鄉 

89 P5800883 康事能畜牧場 畜牧業(非草食性動物) 麥寮鄉 

90 P5800909 燦華畜牧場 畜牧業(非草食性動物) 麥寮鄉 

91 P5800918 合來牧場 畜牧業(非草食性動物) 麥寮鄉 

92 P5800936 長林畜牧場 畜牧業(非草食性動物) 麥寮鄉 

93 P5801139 峰億畜牧場 畜牧業(非草食性動物) 麥寮鄉 

94 P5801951 林啟東畜牧場 畜牧業(非草食性動物) 麥寮鄉 

95 P5802145 景岳畜牧場 畜牧業(非草食性動物) 麥寮鄉 

96 P5802298 謝春德畜牧場 畜牧業(非草食性動物) 麥寮鄉 

97 P5802449 許淑麗畜牧場 畜牧業(非草食性動物) 麥寮鄉 

98 P5802467 修誠畜牧場 畜牧業(非草食性動物) 麥寮鄉 

99 P5802547 祥生畜牧場 畜牧業(非草食性動物) 麥寮鄉 

100 P5802805 林量得畜牧場 畜牧業(非草食性動物) 麥寮鄉 

101 P5805511 林松泉畜牧場 畜牧業(非草食性動物) 麥寮鄉 

102 P58A0211 林文以畜牧場 畜牧業(非草食性動物) 麥寮鄉 

103 P58A0360 鄭林寶畜牧場 畜牧業(非草食性動物) 麥寮鄉 

104 P58A0518 台全畜牧場二場 畜牧業(非草食性動物) 麥寮鄉 

105 P58A1358 修成畜牧場 畜牧業(非草食性動物) 麥寮鄉 

106 P58A1487 集美畜牧場 畜牧業(非草食性動物) 麥寮鄉 

107 P58A1605 新中畜牧場 畜牧業(非草食性動物) 麥寮鄉 

108 P58A1724 莊金蓮畜牧場 畜牧業(非草食性動物) 麥寮鄉 

109 P58A2059 林明彥畜牧場 畜牧業(非草食性動物) 麥寮鄉 

110 P58A2089 許宏榮畜牧場 畜牧業(非草食性動物) 麥寮鄉 

111 P58A2108 廖明宗畜牧場 畜牧業(非草食性動物) 麥寮鄉 

112 P58A2168 福徽畜牧場 畜牧業(非草食性動物) 麥寮鄉 

113 P58A2198 銀鑫畜牧場 畜牧業(非草食性動物) 麥寮鄉 

114 P58A3304 京兆畜牧場 畜牧業(非草食性動物) 麥寮鄉 

115 P58A4322 詳順畜牧場 畜牧業(非草食性動物) 麥寮鄉 

116 P58A5231 京兆（三）畜牧場 畜牧業(非草食性動物) 麥寮鄉 

117 P5904073 寶順牧場 畜牧業(非草食性動物) 東勢鄉 
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4-18 能碩工程顧問股份有限公司 

編號 管制編號 事業名稱 行業別 鄉鎮 

118 P6001115 佑豪畜牧場 畜牧業(非草食性動物) 褒忠鄉 

119 P6004527 佑豪畜牧場(二)畜牧場 畜牧業(非草食性動物) 褒忠鄉 

120 P6100524 順順意畜牧場 畜牧業(非草食性動物) 臺西鄉 

 

表 4-1-6  新虎尾溪流域畜牧業稽查 

項目 稽查類型 家次 

1 新虎尾溪流域稽查 120 

總計 120 家 

 

（二）稽查成果 

本計畫於 114 年於 2 月人員進駐之後配合機關辦理及執行水污染

稽查相關案件，統計至 115 年 1月 31 日止共計稽查 231 家次，其中辦

理一般性稽查案件有 91家次、執行水污染許可現場勘查案件共計 3家

次、生活污水專案稽查 11家次、工業區污水下水道專案稽查 106 家次、

聯合稽查 5家次、露營場稽查 15家次，另外新虎尾溪流域畜牧業稽查

120 家次。 
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稽查照片 稽查照片 

  

稽查照片 稽查照片 

  

稽查照片 稽查照片 

  

圖 4-1-1  稽查照片 
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能碩工程顧問股份有限公司 

4-1-2  配合環保局進行放流水採樣執行成果 

本計畫執行期間針對雲林縣水污染列管事業單位進行水質採樣檢

測，包含一般性案件採樣、陳情案件採樣、專案採樣及其他環保局交辦

案件等採樣作業，名單篩選原則主要為 1.由環保局提供、2.關鍵測站

污染事業(含畜牧)、3.工業區污水下水道系統等，統計至 115 年 1 月

31 日止採樣 288 家次，各行業別合格比如表 4-1-6，本年度不合格採

樣之行業別包含：土石加工業、製革業及畜牧業，不合格率為 42.74%

，其餘行別採樣皆為合格之情形，不合格比例如圖 4-1-2。 

依據表 4-1-7 所示，目前主要以畜牧業有採樣不合格之情形；全部

事業放流水採樣共計有 50 家次未符合放流水標準不合格比例達 17.4%，

本計畫執行事業放流水採樣如有未符合放流水標準之事業單位皆依法

令規定，針對該事業進行限期改善之行政管制手段，截至計畫期間已有

26家完成開立裁處書，累計裁處金額 36萬 3,700 元。對於如有放流水

檢測數據偏高之事業單位，將於計畫執行期間統整名單，並納入列入重

點稽查專案或建議機關後續採以深度查核、功能評鑑之方式，進一步了

解事業單位是否有正常操作各處理單元，務必使列管事業廢(污)水處

設施進行妥適之操作，維護環境品質，請業者遵守水污染防治法及其相

關規定。 

針對檢測不合格之事業，主要分布在北港溪累計 1家次、虎尾溪 7

家次、新虎尾溪累計 12家次及其他流域 1家，詳表 4-1-8。 
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表 4-1-7  114 年度行業別採樣狀況統計表 

行業別 採樣數量 合格 不合格 不合格比例 

土石加工業 2 0 2 100% 

公共污水下水道系統 8 8 0 0% 

石油化學基本原料製造業 4 4 0 0% 

石油化學以外之工業區專用污水

下水道系統 
49 49 0 0% 

印染整理業 4 4 0 0% 

其他工業 2 2 0 0% 

其他中央主管機關指定之事業 1 1 0 0% 

其他指定地區或場所專用下水道 3 3 0 0% 

金屬表面處理業 4 4 0 0% 

金屬基本工業 1 1 0 0% 

石油化學業 20 20 0 0% 

洗車場 6 6 0 0% 

玻璃業 1 1 0 0% 

科學工業園區污水下水道系統 12 12 0 0% 

食品製造業 8 8 0 0% 

畜牧業 113 66 47 42% 

紡織業 2 0 0 0% 

基本化學原料製造業 5 5 0 0% 

屠宰業 2 2 0 0% 

造紙業 2 2 0 0% 

晶圓製造及半導體製造業 6 6 0 0% 
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能碩工程顧問股份有限公司 

行業別 採樣數量 合格 不合格 不合格比例 

發電廠 12 12 0 0% 

醱酵業 1 1 0 0% 

農藥、環境衛生用藥製造業 4 4 0 0% 

製糖業 1 1 0 0% 

橡膠製品製造業 3 3 0 0% 

醫院、醫事機構 9 9 0 0% 

藥品製造業 1 1 0 0% 

製革業 2 1 1 50% 

總計 288 238 50 17.4% 

 

 

 
圖 4-1-2  不合格比例行業統計圖 
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4-23 能碩工程顧問股份有限公司 

表 4-1-8  放流水採樣未符合標準統計表 

項

次 
採樣日期 管制編號 事業名稱 行業別 關鍵測站 承受水體 核准水量 

放流水標準 檢測數據 放流水標準 檢測數據 
改善情形 裁處金額 

COD(mg/L) SS(mg/L) 

1 3 月 17 日 P4801920 廖伍握畜牧場 
畜牧業(非草

食性動物) 
豐橋 新虎尾溪 20 600 3,830 150 130 改善完成 33,000 

2 3 月 24 日 P49A0163 大煜牧場 
畜牧業(非草

食性動物) 
豐橋 新虎尾溪 13.5 600 577 150 400 改善完成 6,000 

3 3 月 25 日 P4601108 大峯牧場 
畜牧業(非草

食性動物) 
土庫大橋 虎尾溪 326.24 600 577 150 400 改善完成 6,000 

4 3 月 26 日 P48A0217 黃有慶畜牧場 
畜牧業(非草

食性動物) 
豐橋 新虎尾溪 11.09 600 775 150 183 改善完成 6,000 

5 3 月 26 日 P48A1057 黃麒文畜牧場 
畜牧業(非草

食性動物) 
豐橋 新虎尾溪 19.9 600 736 150 440 改善完成 6,000 

6 3 月 26 日 P4801911 王献銘(二場)畜牧場 
畜牧業(非草

食性動物) 
豐橋 新虎尾溪 40 600 554 150 382 改善完成 6,300 

7 3 月 27 日 P5400383 張順塨養豬場 
畜牧業(非草

食性動物) 
豐橋 新虎尾溪 16 600 1,430 150 181 改善完成 6,000 

8 3 月 31 日 P4801279 王榮文畜牧場 
畜牧業(非草

食性動物) 
豐橋 新虎尾溪 9.78 600 586 150 170 改善完成 6,000 

9 4 月 25 日 P4700937 安家畜牧場 
畜牧業(非草

食性動物) 
土庫大橋 虎尾溪 19.8 600 13,600 150 1,780 改善完成 32,400 

10 5 月 21 日 P5001835 康朝慶畜牧場 
畜牧業(非草

食性動物) 
海豐橋 新虎尾溪 17.81 600 5620 150 2,950 改善完成 30,100 

11 5 月 29 日 P5100539 暢美企業股份有限公司 製革業  牛挑灣溪 336 160 144 30 40.2 改善完成 60,000 

12 6 月 11 日 P4701854 新吉畜牧場 
畜牧業(非草

食性動物) 
土庫大橋 石牛溪 25 600 5,730 150 12,700 改善完成 37,800 

13 6 月 18 日 P4802301 張磯六畜牧場 
畜牧業(非草

食性動物) 
豐橋 新虎尾溪 16.13 600 1170 150 156 改善完成 6,000 
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4-24 能碩工程顧問股份有限公司 

項

次 
採樣日期 管制編號 事業名稱 行業別 關鍵測站 承受水體 核准水量 

放流水標準 檢測數據 放流水標準 檢測數據 
改善情形 裁處金額 

COD(mg/L) SS(mg/L) 

14 6 月 19 日 P54A0756 謝源隆畜牧場 
畜牧業(非草

食性動物) 
土庫大橋 虎尾溪 10 600 562 150 480 改善完成 6,000 

15 6 月 19 日 P55A0800 弘育畜牧場 
畜牧業(草食

性動物) 
土庫大橋 虎尾溪 22.16 450 4,140 150 1,740 改善完成 32,400 

16 6 月 19 日 P5701901 樹寬畜牧場 
畜牧業(非草

食性動物) 
海豐橋 新虎尾溪 9 600 434 150 190 改善完成 6,000 

17 6 月 23 日 P5705552 育嘉畜牧場 
畜牧業(非草

食性動物) 
海豐橋 新虎尾溪 25.97 600 554 150 282 改善完成 6000 

18 6 月 25 日 P4606774 田茂畜牧場 
畜牧業(非草

食性動物) 
土庫大橋 虎尾溪 6 600 438 150 204 改善完成 6000 

19 6 月 26 日 P58A1605 新中畜牧場 
畜牧業(非草

食性動物) 
 新虎尾溪 12.5 600 444 150 176 改善完成 6000 

20 6 月 27 日 P4802196 黃炳松畜牧場 
畜牧業(非草

食性動物) 
土庫大橋 虎尾溪 12 600 868 150 1,040 改善完成 19800 

21 6 月 27 日 P48A2065 銘揚畜牧場 
畜牧業(非草

食性動物) 
土庫大橋 虎尾溪 18.5 600 367 150 242 改善完成 6000 

22 8 月 19 日 P5801139 峰億畜牧場 
畜牧業(非草

食性動物) 
海豐橋 新虎尾溪 14.58 600 559 150 167 改善完成 6000 

23 8 月 21 日 P4700802 李麟畜牧場 
畜牧業(非草

食性動物) 
土庫大橋 虎尾溪 12.2 600 573 150 438 改善完成 6000 

24 9 月 1 日 P4700820 江穎龍畜牧場 
畜牧業(非草

食性動物) 
土庫大橋 石牛溪 10.78 600 256 150 390 改善完成 6000 

25 9 月 18 日 P5200490 俊發牧場 
畜牧業(非草

食性動物) 
土庫大橋 虎尾溪 6 600 1,160 150 250 改善完成 6000 

26 10 月 1 日 P5503254 日晟砂石股份有限公司 土石加工業  
清水溪(濁水

溪支流) 
388.8 100 14 50 1,830 改善完成 行政程序 
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項

次 
採樣日期 管制編號 事業名稱 行業別 關鍵測站 承受水體 核准水量 

放流水標準 檢測數據 放流水標準 檢測數據 
改善情形 裁處金額 

COD(mg/L) SS(mg/L) 

27 10 月 1 日 P5503254 日晟砂石股份有限公司 土石加工業  
清水溪(濁水

溪支流) 
388.8 100 47 50 4,350 改善完成 行政程序 

28 11 月 4 日 P49A0163 大煜牧場 
畜牧業(非草

食性動物) 
豐橋 新虎尾溪 13.5 600 527 150 287 改善完成 行政程序 

29 11 月 14 日 P58A1605 新中畜牧場 
畜牧業(非草

食性動物) 
 新虎尾溪 12.5 600 504 150 800 改善完成 9900 

30 12 月 5 日 P5700940 廖大振畜牧場 
畜牧業(非草

食性動物) 
豐橋 新虎尾溪 22.38 600 610 150 198 改善完成 行政程序 

31 12 月 5 日 P5700548 應火牧場 
畜牧業(非草

食性動物) 
豐橋 新虎尾溪 18.83 600 1,610 150 225 改善完成 行政程序 

32 12 月 5 日 P4801484 蔡東潔畜牧場 
畜牧業(非草

食性動物) 
豐橋 新虎尾溪 33.42 600 8,510 150 6,050 改善完成 行政程序 

33 12 月 8 日 P48A0544 王萬賀畜牧場 
畜牧業(非草

食性動物) 
豐橋 新虎尾溪 10.48 600 3,980 150 983 改善完成 行政程序 

34 12 月 11 日 P5701410 財宏牧場 
畜牧業(草食

性動物) 
海豐橋 新虎尾溪 15 450 2,370 150 1,260 改善完成 行政程序 

35 12 月 12 日 P6500480 伸峰畜牧場 
畜牧業(非草

食性動物) 
 牛挑灣溪 30 600 702 150 193 改善完成 行政程序 

36 12 月 16 日 P5701741 吳英吉畜牧場 
畜牧業(非草

食性動物) 
豐橋 新虎尾溪 8.9 600 1,330 150 405 改善完成 行政程序 

37 12 月 16 日 P4801199 銘仁畜牧場 
畜牧業(非草

食性動物) 
土庫大橋 虎尾溪 13.16 600 1,260 150 238 改善完成 行政程序 

38 12 月 17 日 P4900580 毅峰畜牧場 
畜牧業(非草

食性動物) 
豐橋 新虎尾溪 19 600 2,260 150 760 改善完成 行政程序 

39 12 月 17 日 P5701938 恩嘉畜牧場 
畜牧業(非草

食性動物) 
海豐橋 新虎尾溪 6.27 600 1,090 150 249 改善完成 行政程序 
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項

次 
採樣日期 管制編號 事業名稱 行業別 關鍵測站 承受水體 核准水量 

放流水標準 檢測數據 放流水標準 檢測數據 
改善情形 裁處金額 

COD(mg/L) SS(mg/L) 

40 12 月 18 日 P5706531 征郎畜牧場 
畜牧業(非草

食性動物) 
豐橋 新虎尾溪 8.25 600 272 150 555 改善完成 行政程序 

41 12 月 23 日 P6500739 達銘養豬場 
畜牧業(非草

食性動物) 
 北港溪 14.8 600 4,090 150 3,050 改善完成 行政程序 

42 12 月 24 日 P4802196 黃炳松畜牧場 
畜牧業(非草

食性動物) 
土庫大橋 虎尾溪 12 600 701 150 645 改善完成 行政程序 

43 12 月 24 日 P4802301 張磯六畜牧場 
畜牧業(非草

食性動物) 
豐橋 新虎尾溪 16.13 600 478 150 240 改善完成 行政程序 

44 12 月 24 日 P4601448 新永畜牧場 
畜牧業(非草

食性動物) 
 北港溪 19.62 600 3,310 150 1,650 改善完成 行政程序 

45 12 月 26 日 P5001648 欣農畜牧場 
畜牧業(非草

食性動物) 
 舊虎尾溪 21.77 600 1,040 150 1,610 改善完成 行政程序 

46 12 月 26 日 P5000294 德聯畜牧場 
畜牧業(非草

食性動物) 
豐橋 新虎尾溪 19.64 600 1,780 150 610 改善完成 行政程序 

47 12 月 26 日 P5800990 原義興畜牧場 
畜牧業(非草

食性動物) 
 施厝寮大排 32.91 600 1,260 150 510 改善完成 行政程序 

48 12 月 29 日 P6001151 溪河畜牧場 
畜牧業(非草

食性動物) 
 有才寮大排 4.1 600 679 150 185 改善完成 行政程序 

49 12 月 29 日 P58A5231 京兆(三)畜牧場 
畜牧業(非草

食性動物) 
 新虎尾溪 22 600 955 150 422 改善完成 行政程序 

50 12 月 30 日 P6590519 明億畜牧場 
畜牧業(非草

食性動物) 
 牛挑灣溪 16 600 638 150 158 改善完成 行政程序 

合計 363,700 
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黃麒文畜牧場水質採樣作業 

  

黃瑞旭牧場水質採樣作業 

  

信嘉化學工業有限公司水質採樣作業 

圖 4-1-3  放流水採樣查核照片 
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4-2  執行轄內事業單位水污染防治各項許可（設立、變更、

展延）及加水站業者水源供應許可文件之審查作業及定

期申報審查作業 

4-2-1  執行轄內事業單位水污染防治各項許可 

本計畫於計畫執行期間，協助環保局辦理轄內列管事業包括水污染

防治措施計畫、廢(污)水排放地面水體許可、廢(污)水排放地面簡易排

放許可、廢(污)水貯留許可、廢(污)水處理技術試驗計畫書、廢(污)水

管理計畫及水污染防治措施及污泥處理改善計畫、廢（污）水處理專責

單位或人員設置、逕流廢水削減計畫書及許可聯合審查等水污染防治

法規範之相關許可文件，審查流程應依「水污染防治措施計畫及許可申

請審查管理辦法」及相關規定執行辦理。 

各項許可申請資料完整性、合理性及適法性之審核作業，其目的為

藉由必要資料掌握、學術理論及經驗法則研判，進行各項許可申請資料

之完整性、一致性、合理性及適法性之審核，以確保許可資料之完整性

、正確性、合理性及適法性。 

一、依各項申請類別統計 

針對事業許可案件之申請執行期間，共計執行列管事業單位各項許

可因新設、變更、換證及展延等申請案件，共計受理審查 3,039 件次，

水措許可案件 118 件次，排放許可案件 151 件次，貯留許可案件 205 件

次，簡易排放許可 1,637 件次，廢水管理計畫 61件次，逕流廢水削減

計畫 835 件次，專責人員設置 32件次，各項許可申請類別，詳表 4-2-

1及圖4-2-1；各類許可類別以簡易排放許可申請家數佔53.9%為最多。 
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表 4-2-1  各項申請類別統計表 

許可類別 

 

月份 

水措 排放 貯留 簡排 
廢水管

理計畫 

逕流 

廢水 

專責

人員 
總計 

114 年 02 月 9 12 15 84 2 25 3 150 

114 年 03 月 3 17 30 102 2 62 2 218 

114 年 04 月 10 13 14 99 1 73 1 211 

114 年 05 月 12 10 15 125 1 90 3 256 

114 年 06 月 16 12 16 102 2 83 2 233 

114 年 07 月 14 19 13 109 3 86 5 249 

114 年 08 月 9 9 15 140 6 78 1 258 

114 年 09 月 8 8 14 169 8 72 0 279 

114 年 10 月 9 11 14 180 10 55 3 282 

114 年 11 月 9 11 16 186 13 74 5 314 

114 年 12 月 12 13 25 184 8 61 3 306 

115 年 01 月 7 16 18 157 5 76 4 283 

總計 118 151 205 1,637 61 835 32 3,039 

統計期程：114.02.01~115.01.31 

 

 

圖 4-2-1  許可申請類別統計分析圖 

水措 排放 貯留 簡排
廢水管理

計畫
逕流廢水 專責人員 總計

總計 118 151 205 1637 61 835 32 3039

百分比 3.9% 5.0% 6.7% 53.9% 2.0% 27.5% 1.1%
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二、依各類許可申請性質統計 

本計畫執行期間截至 115 年 01 月 31 日許可審查案件依其申請性

質分析，共計受理審查件數 2,172 件次，包含新申請 142 件次、重新

申請 144 件次、變更 685 件次、展延 134 件次、變更＋展延 1,053 件

次、新申請＋登記 1 件次、登記 5 件次、新申請＋變更 5 件次、變更

＋登記 3件次。 

以 114 年 12 月份受理許可審查案件次最多，共計 242 件次占各月

份受理案件 11.14%；依許可申請文件性質分析，新申請申請案以 114

年 5 月最多，為 15 件次；重新申請申請案以 114 年 12 月最多，為 17

件次；變更申請案以 114 年 12 月最多，為 70 件次；展延申請案以 114

年 3 月最多，為 21 件次；變更＋展延申請案以 114 年 11 月最多，為

139 件次；新申請+登記申請案件以 114 年 9 月最多，為 1 件次；登記

申請案件以 114 年 7月最多，為 2件次；新申請+變更以 115 年 1月最

多，為 2 件次；變更＋登記申請案以 114 年 11、12 月、115 年 1 月最

多，為 1 件次。受理件數統計、申請性質統計分析如表 4-2-2 及圖 4-

2-2 所示。 

表 4-2-2  依許可申請性質統計 

月份 新申請 
重新 

申請 
變更 展延 

變更 

展延 

新申請

登記 
登記 

新申請 

變更 

變更 

登記 
總計 

114 年 02 月 11 9 40 9 53 0 0 0 0 122 

114 年 03 月 10 11 45 21 67 0 0 0 0 154 

114 年 04 月 12 12 52 18 43 0 0 0 0 137 

114 年 05 月 15 13 52 14 68 0 1 0 0 163 

114 年 06 月 10 6 58 15 58 0 0 1 0 148 

114 年 07 月 14 9 57 10 65 0 2 1 0 158 

114 年 08 月 12 11 63 8 85 0 0 0 0 179 

114 年 09 月 13 15 61 9 108 1 0 0 0 207 

114 年 10 月 10 10 65 10 128 0 1 0 0 224 

114 年 11 月 11 15 62 6 139 0 0 1 1 235 

114 年 12 月 14 17 70 7 132 0 1 0 1 242 

115 年 01 月 10 16 60 7 107 0 0 2 1 203 

總計 142 144 685 134 1053 1 5 5 3 2172 

統計期程：114.02.01~115.01.31 
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圖 4-2-2  許可申請性質統計分析圖 

 

在各許可申請性質統計中，變更文件申請內容部分，主要為基本資

料、水污染防治措施或其他後續行為、核准量、處理設施各單元功能、

操作參數、涉及功能測試、放流口或採樣、其他等項目，計畫執行期間

共計受理審查 2,172 件次，其中有辦理變更的文件為 1,738 件次（包

含變更、變更+展延）佔總受理件數 80.02%。 

 

三、依行業別申請性質統計 

依行業別申請受理情形結果統計得知，在各項許可文件申辦案件以

畜牧業受理案件最多，受理案件總共 1,746 件次，其中以簡易排放許

可受理件數最多，計 1,556 件次；營建工地次之，其中以逕流廢水削減

計畫受理件數最多，計 835 件次；第三高為食品製造業，主要以排放許

可文件受理件數最多，計 50 件次。上述為許可受理案件最多行業別，

詳如表 4-2-3 所示。 
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表 4-2-3  依行業別申請性質統計 

行業別 水措 排放 貯留 簡排 

廢水

管理

計畫 

逕流

廢水 

專責

人員 

許可

聯合

審查 

總計 

「廢棄物焚化廠」或其

他廢棄物處理廠(場) 
0 0 6 0 0 0 0 0 6 

土石方堆(棄)置場 0 0 6 2 0 0 0 0 8 

土石加工業 0 0 8 6 0 0 0 0 14 

土石採取業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

化工業 44 0 8 0 0 0 0 0 52 

水泥業 0 0 23 0 0 0 0 0 23 

石油化學以外之工業

區專用污水下水道系

統 

0 7 0 0 0 0 2 0 9 

石油化學業 3 12 1 0 0 0 1 0 17 

印染整理業 3 1 0 0 0 0 2 0 6 

自來水廠 0 0 3 0 0 0 0 0 3 

其他工業 8 0 5 0 0 0 0 0 13 

其他指定地區或場所

專用污水下水道系統 
0 2 0 14 0 0 5 0 21 

社區專用污水下水道

系統 
0 0 0 4 0 0 0 0 4 

金屬表面處理業 13 3 0 4 0 0 1 0 21 

金屬基本工業 8 0 0 0 0 0 0 0 8 

建築物污水處理設施 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

洗車場 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

玻璃業 1 0 0 0 0 0 3 0 4 

食品製造業 21 50 6 18 0 0 4 0 99 

畜牧業 0 0 127 1556 61 0 2 0 1746 

紡織業 6 3 0 0 0 0 1 0 10 

屠宰業 1 11 0 15 0 0 1 0 28 

造紙業 4 3 0 0 0 0 0 0 7 

晶圓製造及半導體製

造業 
0 14 8 0 0 0 4 0 26 

發電廠 0 6 0 0 0 0 1 0 7 
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行業別 水措 排放 貯留 簡排 

廢水

管理

計畫 

逕流

廢水 

專責

人員 

許可

聯合

審查 

總計 

農藥、環境衛生用藥製

造業 
0 6 2 0 0 0 1 0 9 

電鍍業 0 3 0 0 0 0 2 0 5 

蒸氣供應業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

製革業 0 4 0 0 0 0 0 0 4 

製粉業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

製糖業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

廢棄物掩埋場 0 5 2 0 0 0 0 0 7 

橡膠製品製造業 5 6 0 0 0 0 1 0 12 

營建工地 0 0 0 0 0 835 0 0 835 

醫院、醫事機構 0 10 0 3 0 0 0 0 13 

光電材料及元件製造

業 
0 5 0 0 0 0 0 0 5 

其他非金屬礦物製品

製造業 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

其他中央主管機關指

定之事業 
0 0 0 2 0 0 0 0 2 

農藥及環境用藥製造

業 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

零售式量販業 0 0 0 6 0 0 0 0 6 

公共污水下水道系統 1 0 0 0 0 0 1 0 2 

藥品製造業 0 0 0 7 0 0 0 0 7 

總計 118 151 205 1637 61 835 32 0 3039 

統計期程：114.02.01~115.01.31 

 

四、各案件審理進度 

受理案件 3,039 件次，目前皆已完成各類許可審查案件 3,000 件

次，以簡易排放許可申請文件受理審查案件 1,610 件次最多，其中審

查完畢取得核發案件 537 件次、審查歷次退件補正累計 1,073 件次；

其次為逕流廢水削減計畫受理審查案件 831 件次，其中取得核發案件

536 件次、審查歷次退件補正累計 295 件次；排放許可受理審查案件
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150 件次，其中取得核發案件 56 件次、審查歷次退件補正累計 94 件

次；貯留許可受理審查件數 202 件次，其中取得核發案件 63件次、審

查歷次退件補正累計 139 件次；水污染防治措施部分共計受理 117 件

次，取得核發案件 51 件次、審查歷次退件補正累計 66 件次，廢水管

理計畫部分共計受理 59 件次，取得核發案件 22 件次、審查歷次退件

補正累計 37 件次，另專責人員部分共計受理 31 件次，取得核發案件

30 件次、審查駁回累計 1 件次，其完成審查案件許可申請類別分析內

容如表 4-2-4 所示。 

 

表 4-2-4  各類許可申請審查結果統計分析 

年度 申請項目 水措 排放 貯留 簡排 
廢水管

理計畫 

逕流 

廢水 

專責 

人員 
總計 

114 

受理案件 118 151 205 1637 61 835 32 3,039 

核可 51 56 63 537 22 536 30 1,295 

補正 66 94 139 1073 37 295 0 1,704 

駁回 0 0 0 0 0 0 1 1 

審查完成 117 150 202 1610 59 831 31 3,000 

統計期程：114.02.01~115.01.31 

 

五、審查常見問題與缺失 

水污染防治措施計畫及許可申請之審查作業，依辦理情形可分為

「書面審查」、「專家學者書面審查」及「現場勘察」三種，茲將本計

畫協助審查所發現之問題與缺失加以彙整，提供環保局做為參考。以下

分別針對「書面審查」、「專家學者書面審查」及「現場勘察」常見問

題與缺失情形彙整說明： 

（一）「書面審查」問題與缺失 

本計畫協助各項水污染防治許可審查，依各類資料表發現問題與缺

失彙整結果如表 4-2-5 所示。由表可知，在各類資料表中以「廢(污)水

(前)處理設施資料表」（含應檢附附件）缺失最高，大部分為未檢附工

廠登記抄本、土地登記簿影本、土地使用分區證明影本、搭排文件、放
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流口及逕流廢水放流口進出口道路及採樣平台遠景照片，及所檢附之

附件有誤或未依檢核表檢附其附件等，常見之問題彙整說明如下： 

1.目前水污染各類申請案件(水污染防治許可證(文件)、專責人員設

置申請、逕流廢水削減計畫及廢水管理計畫)皆以電子化，業者須至

環境部資源循環署設置的環境保護許可管理資訊系統(EMS)網提出

新申請案件，並點選確認送出後環保局端才能受理案件，事業單位

時常忘記最後步驟點選送出案件導致公文函已送到環保局了但無法

及時收件進行審查程序，還需致電業者確認送出延誤不少時間。 

2.廢(污)水(前)處理設施資料表：不論技師、代書或者業者自行填寫，

對於設計操作參數及量測操作參數，流向示意圖或是水質水量平衡

示意圖填寫錯誤比例較高。（例如水質狀況、操作參數等未依照申

請資料計算）。 

3.附件欠缺或不完整：未依文件檢核表檢附相關附件備查，且所檢送

資料內容模糊無法明確判讀，或因退補件期限將近且深怕依駁回程

序辦理，未進行重新檢視動作，造成延伸問題。 

4.檢附處理單元現況照片：審查時均會要求檢附處理單元現況照片，

可初步從照片中發現是否有異常、是否與申請資料一致、是否依水

污法相關規定清楚標示槽體名稱等。因此，由檢附處理單元照片發

現問題、嚴格把關審查品質。 

5.與基本資料表之「座落位置之地址/地號欄位」需登載地址及地號，

且未依工廠抄錄本影本、地籍謄本影本及地圖謄本影本填寫或檢附，

另地圖謄本影本未依地籍謄本標示所在地、廢(污)水(前)處理設施

位置，且所有權人需符合目的事業主管機關核定事業負責人所有，

若未符合者需檢附租賃契約書影本(房屋租賃關係者)或土地使用權

同意書。（含租賃標的所在地、使用範圍及使用目的、租賃期間、

甲乙方立契約書人）。為確保事業單位所在地使用合法性。 

6.業者送審許可申請資料文件時，未依水污染防治措施計畫及許可申

請審查辦法第三十六條「事業或污水下水道系統申請許可證（文件）
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之審查、變更及展延，得與本法第三十二條規定之申請，併同提出，

審查費以單項最高金額計算。」辦理，需以審查意見或電話告知通

知繳納審查費繳費收據影本備查。 

 

表 4-2-5  書面審查問題與缺失表 

資料表類別 完整性、合理性、一致性及適法性不認可原因說明 

1.申請項目表 1.申請類別及目的勾選不完整。 

2.專責人員設置資料缺漏填寫。 

3.負責人蓋章簽名欄位請依填表說明填寫公司登記之代表人，

若負責人因公務無法簽名蓋章，附件請依規簽附授權書 

2.變更項目表 1.未勾選水質水量平衡示意圖、前處理資料表的處理前後水

質資料、操作參數等涉及異動之項目。 

2.基本資料表變更項目，未依此次變更資料勾選完全。 

3.「變更內容概述」勾選錯誤或勾選不完整，未檢附變更前

後對照表。 

3.基本資料表 1.其他證明文件字號，請增加填寫塔排核准字號。 

2.座落位置之地址填寫與工廠登記證不一致。 

3.登記資本額與附件公司變更登記資料不一致。 

4.負責人姓名、負責人地址、代理人姓名等相關資料與原許

可不符。 

5.主管機關或目的事業主管機關核發證明文件資料填寫不完

整。  

4.廢(污)水產生與

水污染防治措施

流向示意圖 

1.未檢送廢(污)水產生與水污染防治措施流向示意圖。 

2.與水質水量平衡示意圖流程不一致。 

3.內容未清晰可判讀。 

5.水質水量平衡示

意圖 

1.水量平衡示意圖用水量與廢(污)水產生與水污染防治措施

流向示意圖不一致。 

2.各處理單元進出流水流編號有誤。 

3.水質水量無法平衡。 

4.污泥產生量、含水率及去處未標示或填寫有誤、不合理。 

6.用水、廢(污)水

產生、處理及排

放資料 

1.每天最大排放水量與附件不一致。 

2.「每日最大量以設計值__%申請」欄位填寫錯誤。 

3.廢水來源未完整填寫。 

5.單位未確實填寫。 

6.製程設施、生產或服務名稱有誤。 
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資料表類別 完整性、合理性、一致性及適法性不認可原因說明 

7.廢(污)水(前)處

理設施資料表 

1.水質資料填寫與水質水量平衡示意圖不一致。 

2.污泥量及含水率欄位含水率設計值(%)填寫不一致。 

3.有勾選屬處理設施中間單元僅供緩衝水量用途未具水質處

理效能者得不填寫操作參數，不合理。 

4.廢(污)水(前)處理設施之處理來源及水量之「每日最大量

以設計值__%申請」欄位填寫錯誤。 

5.「記錄頻率欄位」、「緊急應變方法」欄位無確實填寫。 

6.污泥清除方式為委託，未檢附事業廢棄物清除計畫書、污

泥清運契約書。 

7.原廢水水質資料、各處理單元名稱與水質水量平衡示意圖

不一致。 

8.廢(污)水貯留資

料表 

1.貯留水量欄位，每日最大量填寫，與附件填寫不一致。 

2.貯留來源及水量之「每日最大量以設計值__%申請」欄位填

寫錯誤。 

3.貯留後續處理方式及水量之「每日最大量以設計值__%申

請」欄位填寫錯誤。 

4.容量跟廢水來源及水量相等，疑有貯槽不足情形。 

5.未見貯留設施系統進流、出流計量流量計測設施。 

9.廢(污)水回收使

用資料表 

1.回收用途資料未勾選自行回收使用或提供他人回收使用。 

2.回收「每日最大量以設計值__%申請」欄位填寫錯誤。 

3.「緊急應變方法」欄位填寫錯誤。 

10.廢(污)水委託

處理資料表 

1.委託處理每日最大量「以設計值__%申請」欄位填寫錯誤。 

2.「廢(污)水(前)處理設施或貯留設施編號」欄位填寫錯

誤。 

3.貯留水量水量計測設施或計量方式，填寫附件未增加檢附

原料、產品或服務量推估方式。 

11.逕流廢水管理

資料表 

1.未檢附告示牌、採樣平台、進出口道路相關照片。 

2.廠區逕流廢水流向示意圖，請增填寫說明增加標示各區域

為室內或室外。 

3.未設置採樣平台及進出口道路。 

4.遮雨、擋雨及導雨設施未填寫，沉砂池總設計容量計算錯

誤。 

12.排放地面水體

放流口資料表 

1.「設置設施」勾選有誤，未並檢附放流口告示牌、採樣平

台、進出口道路等相關照片。 

2.排放水量之「每日最大量以設計值__%申請」欄位填寫錯

誤。 

13.納入污水下水 1.校正方法請填寫完整校正方法步驟及說明。 
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資料表類別 完整性、合理性、一致性及適法性不認可原因說明 

道系統排放口資

料 

2.符合下水道水質標準之水質項目」不齊全。 

3.同意納管文件或連接使用證明之核准量與附件不一致。 

4.未檢附工業區工廠設施排放污水水質限值、污水下水道系

統管理機關(構)核發之聯接使用證明、污水下水道系統管理

機關(構)核發同意專管排放之文件。 

5.申請聯接量與聯接核准量不符。 

14.採樣及檢

（監）測資料表 

1.採樣位置示意圖，放流水採樣點，請修正填寫納管排放水

採樣點。 

2.申請試車、展延未填具檢測機構資料表。 

3.未填寫「水量」。 

15.水污染防治措

施計畫及許可申

請文件檢核表 

1.水污染防治措施及廢(污)水流向示意圖，填寫附件，未有

各項用水來源關係流向。 

2.未檢附主管機關同意搭排證明文件影本。 

3.補充各項用水來源與後續之水污染防治措施及廢(污)水流

向示意圖。 

4.納入污水下水道系統排放口資料表，排入污水下水道系統

之水量計測設施位置配置圖及照片，未勾選。 

5.廢(污)水水質色度照片、專用獨用電度表照片、廢(污)水

收集及處理設施照片、標示座標之放流口告示牌照片、每股

放流水管線、放流口及水量計測設施位置配置圖、照片、水

措設施現況照片、貯留水量及後續處裡水量計測設施位置配

置圖、照片、回收水量計測設施位置配置圖、照片，有勾

選，未有附件照片，請增加檢附。 

6.未依行業別檢送相關目的事業主管機關核定函或相關證明

文件影本。 

7.部份申請文件影本內容模糊難以分辨。 

8.使用地下水者未檢附水權證明文件。 

16.水污染防治措

施計畫及許可申

請資料確認書 

1.紙本資料請檢附正本。 

2.未檢附正本，另簽證技師未簽名蓋章。 

3.相關欄位未親自簽名蓋章，依電腦打字呈現。 

4.職稱、日期欄未填寫。 

5.未檢送正本。 

17.水污染防治資

料技師簽證表 

1.「簽證文件與資料」欄位無勾選齊全。 

2.未檢送相關技師證明文件。 

18.其他 1.所檢附之污泥清運合約已逾期限，需重新檢附最新之污泥

清運合約。 

2.附件文件如為影本請加蓋公司大、小印章及與正本相符印
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資料表類別 完整性、合理性、一致性及適法性不認可原因說明 

章以茲證明與正本相符。 

3.所檢附之沉砂池設計圖說中有效水深已達液面高度，超出

排水溝流出高度。 

4.如未排入私有水體，需補充未排入之切結書。 

5.地下水權已過期，請重新檢附。 

6.所檢附之同意搭排核准函已逾期限，需重新檢附最新之搭

排證明文件。 

7.補充檢附地下水表之設施照片。 

8.事業廢棄物清除合約書已逾期合約期限請重新檢附新合

約。 

（二）「專家學者書面審查」常見問題與缺失 

依據水污染防治措施計畫及許可申請審查管理辦法第三十三條規

定，核發機關受理水措計畫或許可證（文件）之申請、變更或展延，有

下列情形之一者，應邀請專家學者協助審查。但審理第二十三條第一項

規定事項者，不在此限： 

1.廢（污）水全量回收使用。 

2.稀釋廢（污）水。 

3.以餘裕量受託處理不同業別之廢（污）水。 

4.廢棄物掩埋場返送滲出水至掩埋面。 

5.海洋放流管線之設置或變更。 

6.申請日前五年內曾經主管機關依本法第七十三條第一項第二款

至第七款認定情節重大裁處停工（業）紀錄者。 

7.申請日前五年內有繞流排放違規紀錄者。 

8.違反本法相關規定，經主管機關裁處停工（業）；或曾經主管機

關依本法認定情節重大或申報不實，且有未曾取得水措計畫或許可

證（文件）或經主管機關撤銷或廢止水措計畫或許可證（文件）。 

9.同一地址、座落位置或土地區段，二年內曾有業者有（九）之情

形，申請水措計畫或許可證（文件）者。 
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10.其他經核發機關認有必要時。 

依審查時各類資料表發現問題與缺失，在各類資料表中以「水質水

量平衡示意圖」缺失最高，各處理單位處理效能不足或不合理，且未說

明參考學理依據或檢測數據等，常見之共通性問題彙整說明如下： 

1.「所採行之水污染防治措施及其他後續行為」欄：不同之水污染防

治措施及其他後續行為選擇應填寫及檢送之文件種類，如：「未經

處理全量回收使用」、「廢棄物掩埋場全量返送滲出水至掩埋面」。 

2.水質水量平衡示意圖繪製範圍應包含前端製程設施單元產生來源

（M）及廢（污）水產生來源編號（WM），以及後續進入之處理設施

編號（T）與放流口（D），往往漏掉前端製程設施單元產生來源（M），

或與流向示意圖不一致；水質水量無法達平衡。 

3.各處理單位處理效能不足或不合理，且未說明參考學理依據或檢測

數據，會要求業者提供廢(污)水處理設施及污泥處理設施操作手冊

及試算表、事業廢棄物清除計畫書、污泥清運合約書等評估及試算。 

4.採行污泥處理方法、頻率，未能清楚敍明，如：沉澱污泥清理次數，

污泥累積是否造成沉澱池效率降低，未說明。 

（三）「現場勘察」問題與缺失 

依據「水污染防治措施計畫及許可申請審查辦法」第三十六條第二

項規定，核發機關審查水措計畫、許可證（文件）變更、展延時，有下

列情形之一者，應進行現場勘察： 

1廢（污）水全量回收使用。 

2.稀釋廢（污）水。 

3.土壤處理。 

4.第二十四條第一項。 

5.第三十條。 

6.採樣口或放流口座標異常。 
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7.放流口設置於作業環境內。 

8.其他經核發機關認定有必要。 

因此，本計畫於審查許可證(文件)時，如確認該申請案件符合「水

污染防治措施計畫及許可申請審查辦法」第三十七條第一項規定，則進

行申請案件現場比對查核，以核對水污染源申報資料與現況是否相符。 

本計畫依據上述規定執行許可審查現場勘察，在現場勘察過程中，

若發現現場實際情形與許可申請文件內容不符合者、或者現況有不符

法令規定之情形者，則於現場填寫查核記錄並經陪同人員簽名確認。於

現場勘察後，將查核缺失連同書面審查意見整合後，一併納入審查結果

意見表中，要求申請單位於規定期限內補正。 

其中常見缺失以處理單元及管線標示脫落、標示不完整，廢水處理

流程及流向關係，放流口位置、水量計測設施、採樣空間。現場勘察常

見問題與缺失說明如下： 

1.最常見的缺失為槽體名稱及管線未標示、標示不完整、或標示名稱

與申請資料不符的情形：主要是業者或所委託的代書對法規不熟悉，

也對現場處理設施及廢水收集處理流向狀況不瞭解，使得申請資料

填寫的槽體名稱或代碼與現場不同，或者所委託之技師、代書並未

至現場位置詳實確認後再進行資料填寫，導致常有該類缺失情形。

另外，申請資料所檢附的設備照片為舊照片已不符合現況；標示名

稱或現場配置位置已改變，但申請資料並未重新確認符合現況等。 

2.放流口及告示牌設置位置問題：由於在書面審查階段，僅能依據業

者所檢附之照片得知是否有設置放流口告示牌、採樣平台及進出口

道路，但於現場勘察時，往往會發現業者雖然設有放流口，但卻設

置於周界內或廠區內，與現行法規需設置在周界外之規定不符。 

3.處理單元之流向、種類、材質、尺寸、配置問題：現勘時，常有發

現申請資料所填寫之處理單元尺寸與申請資料不一致；另外，包括

處理單元的材質、形狀、位置或數量，亦有發現與申請資料不一致

的情形；以及現場使用之設備與申請資料不符。 
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4.其他缺失則包括放流口告示牌標示內容不符合規定，廢水處理流程

及流向與申請資料不一致，相關機具設施種類及數量、加藥種類及

數量與申請資料不一致，發現有不明用途或多餘的管線，以及放流

口採樣空間不足等。 

（四）後續作為 

在各項許可申請文件，經書面審查、專家學者審查及現勘作業比對

後，一一彙整審查意見，再將審查意見交由業者進行補正。 

 

4-2-2  辦理轄內加水站業者水源供應許可文件之審查作業 

一、加水站水源供應許可審查作業 

統計自 114 年 02 月 01 日至 115 年 01 月 31 日計畫執行期間，共

計 217 件次加水站業者申請自來水或地下水體加站水源供應審查，包

含辦理新申請、展延、變更、展延+變更、補發及註銷，以展延申請計

135 件次最多，佔總申請件次 62.21%，統計如表 4-2-6。 

 

表 4-2-6  加水站水源供應許可申請項目件次統計表 

月份 水源類別 

加水站水源供應種類 

合計 
新申請 展延 變更 

展延 

變更 
補發 註銷 

114 年 2 月 
自來水 1 16 0 0 2 0 19 

地下水體 0 2 0 0 0 0 2 

114 年 3 月 
自來水 0 7 1 0 0 0 8 

地下水體 0 0 0 0 0 0 0 

114 年 4 月 
自來水 1 11 0 1 0 0 13 

地下水體 0 0 0 30 0 2 32 

114 年 5 月 
自來水 0 13 1 1 0 0 15 

地下水體 0 3 0 30 1 0 34 

114 年 6 月 
自來水 2 7 0 0 0 0 9 

地下水體 0 0 0 0 0 0 0 

114 年 7 月 
自來水 0 18 0 0 0 0 18 

地下水體 0 0 0 0 0 0 0 
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月份 水源類別 

加水站水源供應種類 

合計 
新申請 展延 變更 

展延 

變更 
補發 註銷 

114 年 8 月 
自來水 0 6 0 0 0 2 8 

地下水體 0 0 0 0 0 0 0 

114 年 9 月 
自來水 2 15 0 0 0 2 19 

地下水體 0 0 0 0 0 0 0 

114 年 10 月 
自來水 1 5 0 0 0 0 6 

地下水體 0 0 0 0 0 0 0 

114 年 11 月 
自來水 2 11 0 0 0 0 13 

地下水體 0 0 0 0 0 0 0 

114 年 12 月 
自來水 0 3 0 0 0 0 3 

地下水體 0 4 0 0 0 1 5 

115 年 1 月 
自來水 1 10 0 0 0 0 11 

地下水體 0 4 0 0 0 0 4 

合計 10 135 2 62 3 7 219 

百分比(%) 4.61% 62.21% 0.92% 28.57% 1.38% 2.30% 100% 

※統計區間自 114.02.01~115.01.31 止 

 

二、加水站水源供應許可審查結果 

計畫執行期間共計完成 213 件次，完成率 100%。綜整審查結果，

通過審查案件次共計 193 件次，退件補正 20件次，完成審查件次統計

如表 4-2-7。 

表 4-2-7  加水站水源供應許可審查類別統計表 

年 月 
查結果 

合計 
同意發證 退件補正 同意註銷 

114 

2 20 1 0 21 

3 8 0 0 8 

4 41 2 0 43 

5 41 8 0 49 

6 9 0 0 9 

7 17 1 0 18 

8 6 0 0 6 

9 16 1 0 17 

10 6 0 0 6 
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年 月 
查結果 

合計 
同意發證 退件補正 同意註銷 

11 13 0 0 13 

12 3 5 0 8 

115 1 13 2 0 15 

合計 193 20 0 213 

百分比(%) 90.61% 9.39% 0% 100% 

※統計區間自 114.02.01~115.01.31 止 

綜整上述審查資料，本年度計畫執行期間共計提出 213 件次申請

案審查，完成審查 213 件次，完成審查率為 100%。每家事業提送審查

次數為 1~2 次，平均每件次審查時間為 4-5 天。 

本計畫團隊於許可審查階段執行許可申請表單缺失輔導，常見的缺

失表單統整如表 4-2-8。 

 

表 4-2-8  加水站水源供應許可(文件)申請表單常見缺失 

申請表單 常見缺失 

申請表 

基本資料誤繕。 

許可申請文件之申請書公司行業名稱及用印及負責人簽名及用印應

實際進行用印及簽名。 

塗改處未加蓋大小章。 

申請日期未填寫。 

附件 

附件相關佐證資料如為影印之文件，請於影本上書寫「與正本相符」

等字樣並「蓋大小章以茲證明」。 

土地有進行重新測量未檢附相關佐證資料。 

 

三、加水站水源供應許可文件發證作業 

計畫執行期間亦完成 191 家製證作業，完成率 100%。截至 115 年

01 月 31 日止相關加水站水源供應許可皆已交由環保局承核中，平均製

證天數 1~2 天。 
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4-2-3  設立相關法令諮詢專人專線服務 

在執行期間，因應環境部修正相關法令，本計畫亦提供設立專人專

線服務，內容包含業者水污染源管制資料管理系統之操作、法令諮詢、

許可審查意見及水污染防治各項許可申請等，透過專人專線講解，使業

者充份瞭解目前最新法令公告情形及許可審查相關問題，並輔以線上

教學方式，使業者順利完成申請相關許可文件，法令諮詢專人由計畫人

員楊玉婷、陳昭伃君擔任，專線電話 05-5378978。 

在各項許可申請文件，經書面審查、專家學者審查及現勘作業比對

後，一一彙整審查意見，再將審查意見交由業者進行補正。必要時請業

者撥打許可審查專線，詢問許可申請相關進度、審查意見相關資訊，增

加許可申請補正資料完整性、補正意見精準度，以加速業者許可補正、

環保局審查之時間，進而使業者取得許可證時間縮短。 

 

4-2-4  辦理水污染列管事業定期申報資料審查作業 

一、辦理水質檢測定期申報審查作業 

（一）113下半年度、114上半年度 

1.申報情形審查結果 

本計畫統計至 115 年 01 月 31 日止共計執行 2,523 件次廢（污）

水處理設施操作維護 113 下半年度、114 上半年度審查作業，審查認

可共計 2,420 件次，需補正者本計畫已聯絡輔導業者進行修正作業。 

 

表 4-2-9  審查認可及需補件之家數統計表 

 認可 需補正 合計 

事業或污水下水道系統廢(污)水

檢測申報表(不包含畜牧業) 
266 3 269 

畜牧業廢(污)水檢測申報表 2,154 100 2,254 

合計 2,420 103 2,523 
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2.定期申報審查不認可原因分析 

事業或污水下水道系統 113 年度下半年、114 上半年度廢（污）

水檢測申報表單中（不包含畜牧業）較易出現問題而進行補正之項目

及原因內容彙整如表 4-2-10 所示。 

 

表 4-2-10  廢(污)水檢測申報表審查結果需補正原因彙整 

欄位名稱 需補正/補件原因彙整 
需補正/

補件家數 

定檢申報資

料完整性勾

稽 

1.申報表－採取行為無相對資料表 0 

2.廢水產生量、水質空白 0 

3.放流口放流量、水質空白 0 

4.產生應收集處理逕流廢水量>0 但注入貯留或處理設施逕

流廢水量=0 或空白 
0 

5.廢水產生量>0 但注入貯留、處理設施或放量流口=0 或

空白 
0 

6.無原料產品資料(事業) 0 

7.貯留設施賸餘水量≠上月底賸餘+本月注入-後續處理量 0 

8.主要處理單元名稱、操作參數名稱、數值空白 0 

9.處理設施處理後之處理方式空白 0 

10.處理設施污泥產生量或含水率空白 0 

11.採礦業、土石採取業、土石加工業、水泥業、土石方

堆(棄)置場晴天時沉砂池最高液面距沉砂池四周池頂高度

空白 

0 

12.填寫受託處理水量未勾選受託方式或未填寫廢(污)水

產生者管編 
0 

13.勾選委託代操作但代操作者名稱或人員空白 0 

14.以海放管排放海洋之海域環境監測水質空白 0 

15.回收使用水來源、回收使用水量、檢測當日回收使用

前之水質或水量空白 
0 

定檢申報資

料完整性勾

稽 

16.土壤處理排放水量>0 但排放方式及頻率空白 0 

17.申報水質項目未依規定辦理 0 

18.水質報告與國家環境研究院水質不符 0 

19.廢水產生量為 0但水質不為空白 0 

20.廢水產生量>0 但水質空白 0 



第四章 期末報告成果 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

4-47 能碩工程顧問股份有限公司 

欄位名稱 需補正/補件原因彙整 
需補正/

補件家數 

21.放流口放流量為 0 但水質不為空白 0 

22.放流口放流量>0 但水質空白 0 

23.處理設施、委託處理、以海放管排放海洋、回收使用、

放流水量之水量計測設施讀數空白 
0 

24. 處理設施、委託處理、以海放管排放海洋、回收使用、

放流水量之廢(污)水量=0 但水量計測設施起訖讀數不同 
0 

25.處理設施、委託處理、以海放管排放海洋、回收使用、

放流水量之廢(污)水量>0 但水量計測設施起訖讀數相同 
0 

許可/定檢

勾稽 

1.許可登記之水措行為無對應之申報資料表 0 

2.定檢產生水量>許可產生水量 0 

3.定檢排放水量>許可排放水量 0 

4.定檢原物料量>許可核准量 0 

5 定檢貯留水量>許可核准量 0 

6.處理設施處理水量(一)+(二 A)>許可處理設施核准合計

處理水量 
0 

7.申報委託處理水量>許可核准量 0 

8.以海放管排放海洋之放流水量>許可核准量 0 

9.回收使用水量>許可最大核准量 0 

10.原水水質超過許可最大範圍 0 

11.放流水質超過放流水標準 0 

12.本次定檢污泥量超過許可登記範圍 0 

13.許可原料具 B6、B7 類營建剩餘土石方但收容處理土質

數量為 0 
0 

14.定檢貯留後續處理方式與許可不符 0 

15.處理設施處理後水質超過許可登記範圍 0 

許可/定檢

勾稽 

16.採礦業、土石採取業、土石加工業、水泥業、土石方

堆(棄)置場晴天時沉沙池最高液面距沉沙池四周池頂高度

<=許可沉沙池 1/2 

0 

17.受託處理之廢(污)水產生者管編與許可登記不符 0 

18.委託代操作者名稱與許可不符 0 

19.委託處理之受託者管編與許可不符 0 

20.定檢回收用水來源或輸送方式與許可不符 0 

21.土壤處理面積>許可登記面積 0 
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欄位名稱 需補正/補件原因彙整 
需補正/

補件家數 

22.申報水質項目和許可採樣及檢(監)測資料不符 - 原廢

(污)水 
0 

23.申報水質項目和許可採樣及檢(監)測資料不符 - 回收

水 
0 

24.申報水質項目和許可採樣及檢(監)測資料不符 - 放流

水 
0 

25.申報水質項目和許可採樣及檢(監)測資料不符 - 逕流

廢水 
0 

26.申報水質項目和許可採樣及檢(監)測資料不符 - 承受

水體 
0 

與前一期之

定檢資料勾

稽 

1.本次定檢產生水量：前一期產生水量>±1 倍 0 

2.本次定檢排放水量：前一期排放水量>±1 倍 0 

3.本次定檢單位廢水用電量：前一期用電量>±1 倍 0 

4.原水水質：前一期水質>±10 倍(pH、真色色度、大腸桿

菌除外) 
0 

5.放流水質：前一期水質>±10 倍(pH、真色色度、大腸桿

菌除外) 
0 

6.本次定檢單位廢水污泥量：前一期污泥量>±1 倍 0 

與前一期之

定檢資料勾

稽 

1.本次定檢申報排放水量=前一期排放水量 0 

2.本次定檢申報放流水質有 3個以上=前一期放流水質 0 

採樣日期預

申報 
1.採樣日期無預申報 0 

列管狀況 1.非列管或非登記工廠或暫時停工或永久停工 0 

完整性檢查

-整體 
1.各類申報表中「進廠與採樣時間起訖」未填寫 94 

附件資料/

定檢首頁 

1. 定檢首頁文件未上傳。 

定檢首頁上傳未用印及簽名之文件。 
9 

3.改善情形 

定期申報表格送件後審查結果通知業者，並依據缺失進行補正，如

遇報告內容與實際狀況不符者，將輔導業者依據水污染防治法辦理許

可變更，其改善情形，多能依據審查意見進行改善及補正。 
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4-3  執行轄內飲用水、水質管制工作 

本計畫依契約規定，配合「114 年飲用水管理重點稽查管制計畫」

及「114 年度水污染防治評核計畫」，自 114 年 2月起執行本縣淨水廠

（含原水、清水、配水點）、配水點（含水源）、簡易自來水（含水源

、水質）、原水水質採樣工作，現場測定 pH、水溫、自由有效餘氯，

採樣項目應包含鎳、總鉻、銅、鋅、鉛、鎘、鐵、錳、大腸桿菌群、濁

度、氨度…等，依水源類別而定；另執行飲水機大腸桿菌群抽查採樣工

作，採樣項目大腸桿菌群。本計畫飲用水水質稽查作業流程皆遵照飲用

水管理重點稽查管制計畫制定的飲用水(自來水)水質稽查作業流程進

行詳見圖 4-3-1，現場採樣作業程序與方法主要依據與參考環境部公告

之方法，相關規定執行採樣工作。 

圖 4-3-1  飲用水水質稽查作業流程 
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4-50 能碩工程顧問股份有限公司 

4-3-1  飲用水管制現況 

雲林縣目前自來水水質處理場共有 27場址，供水來源主要由湖山

水庫雨水收集、引用濁水溪(清水溪)及地下水為主要對象。縣內供水系

統有林內線、崙背線、湖山線、麥寮線、四湖線、古坑線及梅山線等七

條系統，由自來水公司第五區管理處負責管理。除自來水外，縣內古坑

鄉部分地區仍有引用山泉水使用，為能保障民眾用水無虞，於古坑鄉山

區人口較為密集地區，列入 5 處為自來水簡易檢測站。合計縣內列管

32 處飲用水檢測場址。另為確認自來水供應至場外水質情形，另於部

分自來水廠外設置配水點 20 處，統計如表 4-3-1。本計畫配合考核作

業針對本縣飲用水進行採樣作業，以建立完善飲用水管制機制，其各採

樣地點分布如圖 4-3-2 所示。 
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4-51 能碩工程顧問股份有限公司 

表 4-3-1  飲用水採樣地點 

場所名稱 供水系統 座標 清水點 配水點 

古坑淨水場 古坑 23.650276, 120.560623 1 2 

崁腳淨水場 梅山 23.610502, 120.537903 1 - 

阿丹淨水場 林內 23.641439, 120.522693 1 - 

斗南加壓站 林內 23.679179, 120.477615 1 4 

崙背加壓站 崙背 23.758339, 120.352773 1 1 

番社淨水場 崙背 23.782312, 120.367158 1 - 

二崙加壓站 崙背 23.769214, 120.414528 1 - 

西螺加壓站 林內 23.797637, 120.474566 1 - 

莿桐加壓站 林內 23.777796, 120.523767 1 1 

大北勢淨水場 林內 23.724399, 120.511501 1 - 

林內淨水場 林內 23.759489, 120.596138 1 - 

石榴淨水場 林內 23.715516, 120.593101 1 - 

湖山淨水場 雲林 23.708547, 120.591235 1 7 

埤仔頭淨水場 林內 23.702866, 120.573393 1 - 

元長第二加壓站 林內 23.656362, 120.314157 1 1 

北港第二加壓站 林內 23.578610, 120.300400 1 1 

水林淨水場 林內 23.571630, 120.248670 1 - 

拔仔腳淨水場 林內 23.581194, 120.195861 1 - 

四湖加壓站 四湖 23.632216, 120.226538 1 - 

三條崙淨水場 四湖 23.652240, 120.159330 1 1 

新興加壓站 麥寮 23.732362, 120.220827 1 - 

麥一淨水場 麥寮 23.750577, 120.248744 1 - 

平和加壓站 林內 23.710813, 120.452926 1 - 

虎尾加壓站 林內 23.713439, 120.432454 1 - 

土庫加壓站 林內 23.674674, 120.388886 1 - 

馬光加壓站 林內 23.696612, 120.356125 1 1 

褒忠加壓站 林內 23.692591, 120.311888 1 1 

內外湖社區合作社簡易自來水 - 23.605610, 120.681520 1 - 

同心休息站簡易自來水 - 23.607305, 120.686932 1 - 

草嶺簡易自來水 - 23.588450, 120.693870 1 - 

石壁受天宮簡易自來水 - 23.602564, 120.705126 1 - 

古坑鄉荷苞村簡易自來水 - 23.631000, 120.615360 1 - 

合計 32 20 
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4-52 能碩工程顧問股份有限公司 

 

圖 4-3-2  飲用水採樣地點位置示意圖 
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4-53 能碩工程顧問股份有限公司 

4-3-2  檢測對象與項目 

檢測對象主要分為清水點、配水點、水源水質及連續供水固定設備(簡

稱飲水機)檢測： 

（一）清水點：清水點為原水經淨水處理設備後之水質，檢測地點為處理

設施後端出口處。主要檢測項目為八大重金屬（鎘、鐵、銅、鉛、

總鉻、鎳、錳及鋅）。 

（二）配水點：配水點為自來水廠將水質處理後，藉由管線輸送廠外至民

宅、工廠用水設施內，點位由自來水廠設置，以供抽驗使用。主要

檢測項目為八大重金屬（鎘、鐵、銅、鉛、總鉻、鎳、錳及鋅）。 

（三）水源水質：於供水單位取水後進入淨水場內之淨水處理設備前之足

以代表該水源水質之適當地點採樣；取水後先經原水前處理設備

處理後再進入淨水處理設備者，亦同。主要檢測項目為大腸桿菌群

密度、氨氮、化學需氧量等三項水源水質項目。 

（四）飲用水設備：指依自來水法規定之設備、社區自設公共給水設備、

公私場所供公眾飲用之連續供水固定設備及其他經中央主管機關

指定公告之設備。藉由稽查機制管理縣內飲用水設備用水無虞。檢

測對象則包含縣內鄉鎮公所、自來水營業處、環保局、公務機關、

縣內教育單位、社福機構、文教場所、交通場站、風景遊樂區等，

擴大檢測範圍，為民眾飲用水水質把關。 

 

4-3-3  飲用水採樣執行成果 

統計至 115 年 1 月 31 日共計完成自來水水場 27 處、水源水質 11 處

及簡易站 5 處共計 345 點次採樣，包含清水點 325 點、配水點 240 點次、

水源水質 44點次、簡易自來水 60點次。另針對縣內公共區域飲水機檢測

點 304 點次。如表 4-3-2。 
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4-54 能碩工程顧問股份有限公司 

表 4-3-2  飲用水採樣點次統計表 

年分 月份 
自來水淨水場 

簡易自來水 飲水機 
清水點 配水點 水源 

114 年 

2 月 27 20 11 5 27 

3 月 27 20 0 5 34 

4 月 27 20 11 5 23 

5 月 27 20 0 5 26 

6 月 27 20 0 5 23 

7 月 27 20 11 5 20 

8 月 27 20 0 5 40 

9 月 27 20 0 5 30 

10 月 27 20 11 5 21 

11 月 27 20 0 5 23 

12 月 28 20 0 5 22 

115 年 1 月 27 20 0 5 15 

合計 325 240 44 60 304 

單位：點次                                              ※統計區間 114.2.1~115.1.31 止 

 

計畫執行期間經檢測結果均符合飲用水標準，相關檢測分析如下： 

一、清水點 

統計至 115 年 1月 31 日止，計畫執行期間共計完成 27處 325 點次清

水點採樣，檢測項目為八大重金屬（總鉻、鎘、鎳、鐵、錳、銅、鉛及鋅）、

pH、自由有效餘氯、濁度、氨氮，經檢測結果均符合標準。 
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4-55 能碩工程顧問股份有限公司 

表4-3-3  飲用水清水點檢測結果 

檢測項目 檢測點次 標準值(mg/L) 檢測值(mg/L) 合格率(%) 

鉻 325 0.05 ND 100 

鎘 325 0.005 ND 100 

鎳 325 0.005 ND~0.004 100 

鐵 325 0.3 ND~0.067 100 

錳 325 0.05 ND~0.011 100 

銅 325 1 ND~0.011 100 

鉛 325 0.01 ND~0.004 100 

鋅 325 5 ND~0.083 100 

pH 325 6~8.5 6.86~8.11 100 

自由有效餘氯 325 0.2~1 0.32~0.73 100 

濁度 325 2 <0.05~0.15 100 

氨氮 325 0.1 ND~0.008 100 

ND：表示低於偵測極限；「—」表示未檢測該項 

 

二、配水點 

計畫執行期間共計完成 20 處 240 點次配水點採樣，檢測項目為八大

重金屬（總鉻、鎘、鎳、鐵、錳、銅、鉛及鋅）、pH、自由有效餘氯，經

檢測結果均符合標準。 

表 4-3-4  飲用水配水點檢測結果 

檢測項目 檢測點次 標準值(mg/L) 檢測值(mg/L) 合格率(%) 

鉻 240 0.05 ND 100 

鎘 240 0.005 ND 100 

鎳 240 0.005 ND~0.004 100 

鐵 240 0.3 ND~0.016 100 

錳 240 0.05 ND 100 

銅 240 1 ND~0.018 100 

鉛 240 0.01 ND~0.004 100 

鋅 240 5 ND~0.058 100 

pH 240 6~8.5 6.62~8.15 100 

自由有效餘氯 240 0.2~1 0.23~0.83 100 
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4-56 能碩工程顧問股份有限公司 

三、水源水質 

本工作項目針對淨水場原水進行自來水源水質採樣檢測，目前計畫規

劃之採樣頻率為供水量 2萬立方公尺以上之淨水場每季 3處，全年共計 12

件次，以及供水量 2萬立方公尺以下之淨水場每季 7處(均符合「114 年飲

用水管理重點稽查管制計畫」規範)。統計至 115 年 1月 31 日止已完成淨

水場水源水質之檢測，表 4-3-5 與表 4-3-6 分別為供水量兩萬以上與兩萬

以下淨水場之水源水質數據，結果分述如后，供水量兩萬以上淨水場部分，

大腸桿菌群為<1~2200 CFU/100 mL，氨氮為 ND～0.05mg/L，COD 為 ND~0.05 

mg/L；供水量兩萬以下淨水場部分，大腸桿菌群為<1～130 CFU/100 mL，

氨氮為 ND～0.75 mg/L，COD 為 ND~0.23 mg/L。檢測項目濃度均低於飲用

水水源水質標準。 

 

表4-3-5  114 年淨水場水源水質檢驗數據(大於2萬CMD) 

序號 採樣日期 淨水廠名稱 

檢驗項目 

供水量 CMD 

大腸桿菌群 氨氮 COD 

飲用水水源水質標準 

20000 

(CFU/100 mL) 

1 

(mg/L) 

25 

(mg/L) 

1 114.02.04 林內淨水場 1800 0.04 ND >2 萬 

2 114.04.01 林內淨水場 2200 0.04 ND >2 萬 

3 114.07.15 林內淨水場 140 0.05 ND >2 萬 

4 114.10.07 林內淨水場 30 0.04 ND >2 萬 

5 114.02.04 湖山淨水場 880 0.02 <10 >2 萬 

6 114.04.01 湖山淨水場 2 ND <10 >2 萬 

7 114.07.15 湖山淨水場 110 0.02 ND >2 萬 

8 114.10.07 湖山淨水場 10 0.02 ND >2 萬 

9 114.02.04 埤仔頭淨水場 1 0.02 ND >2 萬 

10 114.04.01 埤仔頭淨水場 2 ND ND >2 萬 

11 114.07.15 埤仔頭淨水場 65 0.02 ND >2 萬 

12 114.10.07 埤仔頭淨水場 16 ND <10 >2 萬 

註：ND 表示低於偵測極限；「－」表示未檢測該項 
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4-57 能碩工程顧問股份有限公司 

表4-3-6  114 年淨水場水源水質檢驗數據(小於2萬CMD) 

序號 採樣日期 淨水廠名稱 

檢驗項目 

供水量

CMD 

大腸桿菌群 氨氮 COD 

飲用水水源水質標準 

20000 

(CFU/100 mL) 

1 

(mg/L) 

25 

(mg/L) 

1 114.02.04 大北勢淨水場 <1 0.05 <10 ＜2 萬 

2 114.04.01 大北勢淨水場 1 0.06 ND ＜2 萬 

3 114.07.15 大北勢淨水場 <1 0.09  ND ＜2 萬 

4 114.10.07 大北勢淨水場 <1 0.09 ND ＜2 萬 

5 114.02.04 石榴淨水場 <1 0.02 ND ＜2 萬 

6 114.04.01 石榴淨水場 59 0.03 ND ＜2 萬 

7 114.07.15 石榴淨水場 130  0.03  ND ＜2 萬 

8 114.10.07 石榴淨水場 8 0.02 ND ＜2 萬 

9 114.02.06 拔仔腳淨水場 <1 0.75 ND ＜2 萬 

10 114.04.09 拔仔腳淨水場 1 0.46 <10 ＜2 萬 

11 114.07.01 拔仔腳淨水場 1  0.53  <10 ＜2 萬 

12 114.10.01 拔仔腳淨水場 2 0.67 ND ＜2 萬 

13 114.02.05 番社淨水場 2 <10 0.02 ＜2 萬 

14 114.04.08 番社淨水場 <1 MD 0.23 ＜2 萬 

15 114.07.09 番社淨水場 49  0.25  ND ＜2 萬 

16 114.10.02 番社淨水場 1 0.21 ND ＜2 萬 

17 114.02.05 西螺淨水場 1 0.03 ND ＜2 萬 

18 114.04.08 西螺淨水場 3 ND ND ＜2 萬 

19 114.07.09 西螺淨水場 7  0.05  ND ＜2 萬 

20 114.10.02 西螺淨水場 2 0.05 ND ＜2 萬 

21 114.02.06 麥一淨水場 1 0.26 ND ＜2 萬 

22 114.04.09 麥一淨水場 19 0.27 ND ＜2 萬 

23 114.07.01 麥一淨水場 3  0.28  ND ＜2 萬 

24 114.10.01 麥一淨水場 13 0.26 ND ＜2 萬 

25 114.02.06 水林淨水場 <1 0.45 ND ＜2 萬 

26 114.04.09 水林淨水場 2 0.44 <10 ＜2 萬 

27 114.07.01 水林淨水場 2  0.62  ND ＜2 萬 

28 114.10.01 水林淨水場 38 0.63 ND ＜2 萬 

註：ND 低於偵測極限；「－」表示未檢測該項 
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4-58 能碩工程顧問股份有限公司 

四、飲水機 

抽驗對象主要為各鄉鎮公所及自來水公司營業處，統計自 114 年 2 月

1日至 115 年 1月 31 日止共進行 304 採樣工作(表 4-3-7)，因應環境部加

強管制飲用水，飲用水採樣對象縣內鄉鎮市公所、自來水營業處、公務機

關、縣內教育單位、社福機構、文教場所、交通場站、風景遊樂區等民眾

常聚集取用飲用水場所。經檢測結果 304 點次大腸桿菌群位於<1~2 

CFU/100 mL 之間(標準為 6CFU/100 mL)，詳細抽驗名單詳如(表 4-3-7)皆

符合飲用水標準。 

表 4-3-7  飲水機抽驗名單及檢驗結果 

序號 採樣日期 採樣地點 
檢驗項目 

大腸桿菌群 

1. 114.02.11 西螺服務區(北上)(取餐區前) <1 

2. 114.02.11 西螺服務區(南下)(大門口旁) <1 

3. 114.02.11 雲林縣警察局西螺分局西螺派出所(1F 茶水間) <1 

4. 114.02.11 國立西螺高級農工職業學校(總務處) <1 

5. 114.02.11 雲林縣消防局第二大隊西螺分隊(茶水間) <1 

6. 114.02.11 雲林縣西螺鎮公所(1F 後門旁) <1 

7. 114.02.11 西螺鎮調解委員會(1F 門口旁) <1 

8. 114.02.11 縣定古蹟西螺廣福宮西螺媽老大媽廟(左側走道) <1 

9. 114.02.11 西螺鎮中山國民小學(總務處) <1 

10. 114.02.11 西螺鎮中山國民小學附設幼兒園(教室內) <1 

11. 114.02.11 西螺鎮立幼兒園(走道旁) <1 

12. 114.02.11 雲林縣立西螺國民中學(1F 辦公室前) <1 

13. 114.02.11 西螺新天宮(左側走道) <1 

14. 114.02.11 西螺福興宮(門口前) <1 

15. 114.02.11 西螺魚寮鎮南宮(右側門口) <1 

16. 114.02.12 丸莊醬油觀光工廠(1F 展示區內) <1 

17. 114.02.12 西螺鎮衛生所(檢驗室前) <1 

18. 114.02.12 育仁診所(1F 櫃台前) <1 
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4-59 能碩工程顧問股份有限公司 

序號 採樣日期 採樣地點 
檢驗項目 

大腸桿菌群 

19. 114.02.12 育仁醫院附設護理之家(7F 櫃台) <1 

20. 114.02.12 國光客運西螺轉運站(售票處前) <1 

21. 114.02.12 西螺廣興宮 三山國王廟(廚房) <1 

22. 114.02.12 雲林縣西螺鎮立圖書館(1F 櫃台旁) <1 

23. 114.02.12 西螺地政事務所(2F 茶水間) <1 

24. 114.02.12 雲林縣兒童福利服務中心(1F 辦公室) <1 

25. 114.02.12 雲林縣政府西螺親子館(2F 茶水間) <1 

26. 114.02.12 西螺戶政事務所(門口旁) <1 

27. 114.02.12 私立西光幼稚園(1F 辦公室) <1 

28. 114.03.11 交通部公路局嘉義區監理所雲林監理站(1F大門口旁) <1 

29. 114.03.11 雲林縣政府文化觀光處圖書館(1F 電梯旁) <1 

30. 114.03.11 台大醫院雲林分院斗六院區(1F 服務台) <1 

31. 114.03.11 雲林縣斗六地政事務所(1F 電梯旁) <1 

32. 114.03.11 雲林縣斗六戶政事務所(1F 會談室旁) <1 

33. 114.03.11 雲林縣身心障礙養護中心(2F 茶水間) <1 

34. 114.03.11 雲林縣消防局(2F 樓梯旁) <1 

35. 114.03.11 雲林縣衛生局(1F 樓梯左側) <1 

36. 114.03.11 雲林縣斗六市公所(1F 大門口旁) 1 

37. 114.03.11 斗六市調解委員會(1F 門口前) <1 

38. 114.03.11 雲林縣稅務局(1F 逃生梯旁) <1 

39. 114.03.11 財政部中區國稅局雲林分局(3F 樓梯旁) <1 

40. 114.03.11 斗六市衛生所(1F 服務台前) <1 

41. 114.03.11 國立雲林科技大學(1F 茶水間) 2 

42. 114.03.11 雲林縣警察局(總局)(1F 男廁前) 1 

43. 114.03.12 斗六玉鳳宮(1F 茶水間) <1 

44. 114.03.12 640Fit 體能運動空間(運動區) <1 

45. 114.03.12 台電公司雲林區營業處(1F 辦公室) <1 

46. 114.03.12 雲林縣斗六市公誠國民小學(1F 辦公室) <1 
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4-60 能碩工程顧問股份有限公司 

序號 採樣日期 採樣地點 
檢驗項目 

大腸桿菌群 

47. 114.03.12 斗六就業中心(1F 茶水間) <1 

48. 114.03.12 斗六國中(1F 走廊) <1 

49. 114.03.12 文武聖廟善修宮(1F 茶水間) <1 

50. 114.03.12 國立斗六高級中學(1F 行政大樓右側樓梯旁) <1 

51. 114.03.12 雲林縣警察局斗六分局斗六派出所(1F 茶水間) <1 

52. 114.03.12 斗六車站(車站大廳(全家旁)) <1 

53. 114.03.12 雲林縣斗六市立圖書館中山分館(1F 廁所前) <1 

54. 114.03.12 雲林兒童官邸(1F 廁所旁) <1 

55. 114.03.12 雲林縣斗六市雲林國民小學(2F 右側樓梯) <1 

56. 114.03.12 雲林縣斗六市立繪本圖書館(1F 圖書室) <1 

57. 114.03.12 斗六受天宮(1F 右側門口) <1 

58. 114.03.12 雲林縣斗六市立幼兒園(1F 辦公室) <1 

59. 114.03.12 雲林縣環境保護局(3F 右邊) <1 

60. 114.03.12 雲林縣環境保護局(2F 左邊) <1 

61. 114.03.12 雲林縣環境保護局(1F 門口旁) <1 

62. 114.04.14 TKB 虎尾學堂(1F 樓梯旁) <1 

63. 114.04.14 志光數位學院虎尾分校(1F 廁所前) <1 

64. 114.04.14 格蘭英語虎尾本校(2F 辦公室) <1 

65. 114.04.14 雲林縣莿桐鄉莿桐國民小學(1F 辦公室) <1 

66. 114.04.14 雲林縣莿桐鄉公所(1F 辦公室) <1 

67. 114.04.14 莿桐鄉衛生所(1F 櫃台旁) <1 

68. 114.04.14 台灣電力公司莿桐服務所(1F 門口旁) <1 

69. 114.04.14 新立行文理補習班(1F 門口旁) <1 

70. 114.04.14 雲林縣莿桐鄉立幼兒園(1F 辦公室) <1 

71. 114.04.14 私立安儨兒文理短期補習班(1F 走廊) <1 

72. 114.04.15 聯成電腦短期補習班(1F 茶水間) <1 

73. 114.04.15 志光法商短期補習班斗六分班(7F 教室外) <1 

74. 114.04.15 私立救國團雲林縣團委會附設語文技藝短期補習班 <1 
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4-61 能碩工程顧問股份有限公司 

序號 採樣日期 採樣地點 
檢驗項目 

大腸桿菌群 

(1F 廁所前) 

75. 114.04.15 雲林縣斗六市鎮東國民小學(1F 總務處) <1 

76. 114.04.15 雲林縣斗六市林頭國民小學(1F 辦公室) <1 

77. 114.04.15 雲林縣斗六市林頭國民小學附設幼兒園(1F 餐廳外) <1 

78. 114.04.15 雲林縣古坑鄉東和國民小學(2F 走廊平台) <1 

79. 114.04.15 雲林縣古坑鄉東和國民小學附設幼兒園(1F 教室) <1 

80. 114.04.15 私立雨果文理短期補習班(2F 教室外) <1 

81. 114.04.15 張鈞文理補習班雲小分班(1F 教室) <1 

82. 114.04.15 雲林縣環境保護局(3F 左邊) <1 

83. 114.04.15 雲林縣環境保護局(2F 右邊) <1 

84. 114.04.15 雲林縣環境保護局(1F 行政科) <1 

85. 114.05.12 雲林縣立莿桐國民中學(1F 會計室前) <1 

86. 114.05.12 莿桐鄉游泳池(1F 泳池旁) <1 

87. 114.05.12 雲林縣莿桐鄉戶政事務所(1F 門口旁) <1 

88. 114.05.12 雲林縣警察局斗六分局莿桐分駐所(1F 門口旁) <1 

89. 114.05.12 雲林縣消防局第一大隊莿桐消防分隊(1F 茶水間) <1 

90. 114.05.12 雲林縣私立國恩幼兒園(1F 廚房) <1 

91. 114.05.12 僑和國小(1F 保健室) <1 

92. 114.05.12 莿桐鄉孩沙里活動中心(1F 門口外) <1 

93. 114.05.12 孩沙里福天宮(1F 茶水間) <1 

94. 114.05.12 雲林縣莿桐鄉饒平國民小學(2F 左邊走廊 11 號) <1 

95. 114.05.12 財團法人老五老基金會-莿桐服務中心(1F 大廳) <1 

96. 114.05.12 私立全方位文理短期補習班(1F 樓梯前) <1 

97. 114.05.12 私立育文文理短期補習班(1F 樓梯旁) <1 

98. 114.05.12 私立漢聲心算美語短期補習班(1F 樓梯旁) <1 

99. 114.05.12 私立崇文文理短期補習班(2F 教室外) <1 

100. 114.05.12 私立學而優文理短期補習班(補習班) <1 

101. 114.05.13 雲林縣警察局斗南分局古坑分駐所(1F 門口旁) <1 
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4-62 能碩工程顧問股份有限公司 

序號 採樣日期 採樣地點 
檢驗項目 

大腸桿菌群 

102. 114.05.13 雲林縣古坑鄉衛生所(1F 門口旁) <1 

103. 114.05.13 雲林縣消防局第一大隊古坑消防分隊(1F 茶水間) <1 

104. 114.05.13 台灣電力公司古坑服務所(1F 門口旁) <1 

105. 114.05.13 
台灣自來水公司 第五區管理處 古坑營運所(1F 門口

旁) 
<1 

106. 114.05.13 雲林縣古坑鄉公所(1F 走廊) <1 

107. 114.05.13 雲林縣古坑鄉戶政事務所(1F 門口旁) <1 

108. 114.05.13 雲林縣古坑鄉立圖書館(2F 電梯前) <1 

109. 114.05.13 雲林縣立古坑國民中小學(國中部)(1F 人事室前) <1 

110. 114.05.13 雲林縣古坑鄉古坑國民中小學(1F 走道) <1 

111. 114.06.12 四湖參天宮(1F 右側走廊) <1 

112. 114.06.12 雲林縣四湖鄉公所(1F 辦公室) <1 

113. 114.06.12 四湖鄉調解委員會(1F 檔案室) <1 

114. 114.06.12 四湖鄉衛生所(1F 門口旁) <1 

115. 114.06.12 雲林縣四湖鄉戶政事務所(1F 門口旁) <1 

116. 114.06.12 雲林縣四湖鄉立圖書館(1F 茶水間) <1 

117. 114.06.12 雲林縣私立文生高級中學(1F 健康中心前(國中部)) <1 

118. 114.06.12 雲林縣私立文生高級中學(1F 油印室前(高中部)) <1 

119. 114.06.12 顏厝寮佑真府(1F 門口旁) <1 

120. 114.06.12 雲林縣立水林國民中學(2F 樓梯前) <1 

121. 114.06.12 雲林縣水林鄉水燦林國民小學(1F 辦公室) <1 

122. 114.06.12 雲林縣水林鄉衛生所(1F 門口旁) <1 

123. 114.06.12 雲林縣水林鄉公所(1F 門口旁) <1 

124. 114.06.12 水林鄉調解委員會(1F 門口旁) <1 

125. 114.06.12 水林鄉立圖書館(1FK 書中心) <1 

126. 114.06.12 雲林縣口湖鄉立圖書館鄭豐喜紀念圖書館(1F圖書室) <1 

127. 114.06.12 雲林縣口湖鄉公所(1F 樓梯後側) <1 

128. 114.06.12 口湖鄉調解委員會(1F 門口旁) <1 
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4-63 能碩工程顧問股份有限公司 

序號 採樣日期 採樣地點 
檢驗項目 

大腸桿菌群 

129. 114.06.12 口湖鄉衛生所(1F 長照 C 據點) <1 

130. 114.06.12 雲林縣口湖鄉口湖國民小學(1F 辦公室) <1 

131. 114.06.12 雲林縣立口湖國民中學(1F 輔導室斜前方) <1 

132. 114.06.12 口湖下崙福安宮(1F 茶水間) <1 

133. 114.06.12 口湖休息站(廁所旁) <1 

134. 114.07.10 澄霖沉香味道森林館(1F 哺乳室) <1 

135. 114.07.10 高鐵雲林站(1F 廁所旁(左側)) <1 

136. 114.07.10 虎尾鎮多功能活動中心(1F 樓梯旁) <1 

137. 114.07.10 雲林縣私立大成高級商工職業學校(1F 教務處前) <1 

138. 114.07.10 雲林縣虎尾鎮立圖書館(2F 廁所前) <1 

139. 114.07.10 虎尾區社會福利服務中心(1F 廁所旁(右側)) <1 

140. 114.07.10 雲林縣虎尾親子館(1F 茶水間) <1 

141. 114.07.10 雲林縣虎尾公設民營托嬰中心(2F 廚房) <1 

142. 114.07.10 雲林縣稅務局虎尾分局(1F 大門口旁) <1 

143. 114.07.10 雲林縣虎尾地政事務所(1F 廁所旁) <1 

144. 114.07.10 雲林縣虎尾戶政事務所(1F 茶水間) <1 

145. 114.07.10 雲林縣虎尾鎮公所(1F 大門口旁) <1 

146. 114.07.10 虎尾鎮調解委員會(1F 辦公室) <1 

147. 114.07.10 國立虎尾高級中學(1F 總務處前) <1 

148. 114.07.10 
勞動部勞動力發展署雲嘉南分屬虎尾就業中心(1F 櫃

台旁) 
<1 

149. 114.07.10 家樂福虎尾店(1F 左側門口前(服務中心旁)) <1 

150. 114.07.10 雲林縣虎尾鎮立仁國民小學(1F 辦公室) <1 

151. 114.07.10 台灣自來水公司虎尾服務所(1F 樓梯前) <1 

152. 114.07.10 台灣電力公司虎尾服務所(1F 茶水間) <1 

153. 114.07.10 雲林縣環境保護局(2F 樓梯旁(左側)) <1 

154. 114.08.11 雲林縣虎尾戶政事務所元長辦公室(1F 大門口旁) <1 

155. 114.08.11 雲林縣警察局虎尾分局元長分駐所(1F 辦公室) <1 
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4-64 能碩工程顧問股份有限公司 

序號 採樣日期 採樣地點 
檢驗項目 

大腸桿菌群 

156. 114.08.11 雲林縣消防局元長分隊(1F 辦公處) <1 

157. 114.08.11 元長鰲峰宮(1F 右側門口) <1 

158. 114.08.11 元長鄉衛生所(1F 哺乳室) <1 

159. 114.08.11 班米羅幼兒園(1F 辦公處) <1 

160. 114.08.11 元長國民小學(1F 右側第一間大辦公室) <1 

161. 114.08.11 信義國民小學(1F 辦公室樓梯旁) <1 

162. 114.08.11 仁愛國民小學(1F 辦公室) <1 

163. 114.08.11 忠孝國民小學(1F 辦公室) <1 

164. 114.08.11 客厝國民小學(1F 辦公室) <1 

165. 114.08.11 仁德國民小學(1F 辦公室) <1 

166. 114.08.11 新生國民小學(1F 左側樓梯旁) <1 

167. 114.08.11 山內國民小學(1F 辦公室) <1 

168. 114.08.11 和平國民小學(1F 辦公室) <1 

169. 114.08.11 元長國民中學(1F 右側樓梯前) <1 

170. 114.08.11 元長鄉公所(2F 辦公室) <1 

171. 114.08.11 私立巨人高級中學(1F 學務處前(左側)) <1 

172. 114.08.11 私立巨人高級中學(2F 女生宿舍 C棟) <1 

173. 114.08.11 私立巨人高級中學(2F 女生宿舍 B棟) <1 

174. 114.08.18 虎尾埒內拱雲宮(右側樓梯旁) <1 

175. 114.08.18 虎尾帥興宮(1F 右側茶水間) <1 

176. 114.08.18 國立虎尾高級農工職業學校(1F 行政大樓門口) <1 

177. 114.08.18 雲林縣立田徑場(1F 男廁前) <1 

178. 114.08.18 雲林縣立田徑場(1F 無障礙廁所旁) <1 

179. 114.08.18 雲林縣立田徑場(1F 哺乳室) <1 

180. 114.08.18 雲林縣立田徑場(3F 無障礙電梯前) <1 

181. 114.08.18 雲林縣立田徑場(1F 女廁前) <1 

182. 114.08.18 雲林縣立田徑場(1F 後走道(近男廁旁)) <1 

183. 114.08.18 雲林縣立田徑場(1F 後走道(近女廁旁)) <1 
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4-65 能碩工程顧問股份有限公司 

序號 採樣日期 採樣地點 
檢驗項目 

大腸桿菌群 

184. 114.08.18 雲林縣立田徑場(2F 哺乳室(右側)) <1 

185. 114.08.18 雲林縣立田徑場(2F 後走道(近樓梯前)) <1 

186. 114.08.18 雲林縣立田徑場(2F 後走道(H 區樓梯)) <1 

187. 114.08.18 雲林縣立田徑場(2F 後走道(E 區樓梯)) <1 

188. 114.08.18 雲林縣立田徑場(2F 女廁前(D 區)) <1 

189. 114.08.18 雲林縣立田徑場(2F 女廁前(A 區)) <1 

190. 114.08.18 雲林縣立田徑場(2F 前走道(P 區)) <1 

191. 114.08.18 雲林縣立田徑場(2F 走道(M 區樓梯)) <1 

192. 114.08.18 雲林縣立田徑場(2F 走道(L 區樓梯)) <1 

193. 114.08.18 雲林縣立田徑場(2F 哺乳室(左側)) <1 

194. 114.09.08 光大寮聚寶宮(左側入口處) <1 

195. 114.09.08 麥寮鄉衛生所(1F 抽血注射室(旁邊)) <1 

196. 114.09.08 麥寮鎮南宮(右側入口處) <1 

197. 114.09.08 雲林縣麥寮鄉麥寮國民小學(1F 總務處) <1 

198. 114.09.08 麥寮拱範宮(1F 右側入口處) <1 

199. 114.09.08 雲林縣消防局第三大隊麥寮消防分隊(1F 辦公室) <1 

200. 114.09.08 閭山宮(1F 委員會辦公室) <1 

201. 114.09.08 雲林縣麥寮戶政事務所(1F 茶水間) <1 

202. 114.09.08 雲林縣麥寮鄉公所(1F 茶水間) <1 

203. 114.09.08 麥寮鄉調解委員會(4F 茶水間) <1 

204. 114.09.08 麥寮鄉立幼兒園(1F 保健室) <1 

205. 114.09.08 雲林縣立麥寮高級中學(1F 會計室前) <1 

206. 114.09.08 私立海光幼稚園(1F 辦公室) <1 

207. 114.09.08 萊帕里斯生活運動館(1F 運動區) <1 

208. 114.09.08 
交通部公路局嘉義區監理所雲林監理站東勢監理分站(2F

茶水間) 
<1 

209. 114.09.10 雲林縣私立淵明國民中學(1F 辦公室) <1 

210. 114.09.10 雲林縣林內鄉林中國民小學(1F 左側二甲教室旁) <1 
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4-66 能碩工程顧問股份有限公司 

序號 採樣日期 採樣地點 
檢驗項目 

大腸桿菌群 

211. 114.09.10 林內鄉開復廟(1F 左側入口) <1 

212. 114.09.10 雲林縣林內鄉公所(1F 茶水間) <1 

213. 114.09.10 林內鄉調解委員會(1F 辦公室外) <1 

214. 114.09.10 雲林縣林內鄉立圖書館(1F 圖書室) <1 

215. 114.09.10 雲林縣林內鄉戶政事務所(1F 大門口旁) <1 

216. 114.09.10 雲林縣林內國民小學(1F 辦公室) <1 

217. 114.09.10 林內車站(1F 月台旁) <1 

218. 114.09.10 林內鄉衛生所(2F 茶水間) <1 

219. 114.09.10 斗南鎮衛生福利部雲林教養院(行政大樓 1F 茶水間) <1 

220. 114.09.10 雲林縣斗六創世清寒植物人安養院(2F 廚房) <1 

221. 114.09.15 
財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會附設雲林縣私

立家扶希望學園(3F 茶水間) 
<1 

222. 114.09.15 財團法人雲林縣私立信義育幼院(1F 茶水間) <1 

223. 114.09.15 
財團法人雲林縣大慈社會福利慈善基金會附設私立一心

育幼院(1F 大廳) 
<1 

224. 114.10.08 雲林縣立東勢國民中學(2F 資源教室前) <1 

225. 114.10.08 東勢聖安宮(1F 廁所前) <1 

226. 114.10.08 東勢賜安宮(1F 接待室前) <1 

227. 114.10.08 雲林縣東勢鄉立圖書館(1F 圖書館) <1 

228. 114.10.08 雲林縣東勢鄉公所(2F 陽台) <1 

229. 114.10.08 雲林縣東勢鄉公所(1F 辦公室(第二棟辦公大樓)) <1 

230. 114.10.08 雲林縣東勢鄉東勢國民小學(1F 一甲教室) <1 

231. 114.10.08 雲林縣東勢鄉東勢國民小學附設幼兒園(1F 走廊) <1 

232. 114.10.08 雲林縣消防局第三大隊東勢消防分隊(3F 備勤室) <1 

233. 114.10.08 雲林縣東勢鄉衛生所(1F 大廳) <1 

234. 114.10.08 雲林縣東勢鄉戶政事務所(1F 辦公室) <1 

235. 114.10.08 雲林縣東勢鄉龍潭國民小學(2F 電腦教室前) <1 

236. 114.10.08 台西安海宮(1F 左側茶水供應處) <1 
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4-67 能碩工程顧問股份有限公司 

序號 採樣日期 採樣地點 
檢驗項目 

大腸桿菌群 

237. 114.10.08 雲林縣台西鄉戶政事務所(1F 辦公室) <1 

238. 114.10.08 台灣自來水公司台西營運所(1F 用戶服務中心) <1 

239. 114.10.08 雲林縣台西鄉台西國民小學(1F 五甲教室前) <1 

240. 114.10.08 雲林縣消防局第三大隊台西消防分隊(1F 茶水間) <1 

241. 114.10.08 臺西社區銀髮健身俱樂部(1F 活動區) <1 

242. 114.10.08 雲林縣臺西國民中學(1F 總務處) <1 

243. 114.10.08 海口慈海宮(1F 接待中心) <1 

244. 114.10.08 台西鄉衛生所(2F 辦公室) <1 

245. 114.11.13 北港武德宮(左側入口樓梯旁) <1 

246. 114.11.13 家樂福 北港店(1F 哺乳室) <1 

247. 114.11.13 北港聖德宮(1F 門口前) <1 

248. 114.11.13 北港朝天宮(1F 右側入口) <1 

249. 114.11.13 北港遊客中心(北港登記所)(1F 入口左側) <1 

250. 114.11.13 雲林縣北港鎮立游泳池(1F 門口前) <1 

251. 114.11.13 雲林縣北港鎮北辰國民小學(1F 六年二班教室前) <1 

252. 114.11.13 雲林縣北港鎮北辰國民小學附設幼兒園(1F 辦公室) <1 

253. 114.11.13 國立北港高級中學(1F 總務處前) <1 

254. 114.11.13 雲林縣政府北港區社會福利服務中心(1F 茶水間) <1 

255. 114.11.17 大全聯斗南店(1F 右側走道) <1 

256. 114.11.17 雲林縣立斗南高級中學(2F 總務處前) <1 

257. 114.11.17 雲林縣立斗南田徑場(1F 辦公室旁) <1 

258. 114.11.17 雲林縣立斗南鎮斗南國民小學(1F 辦公室) <1 

259. 114.11.17 
天主教中華道明修女會醫療財團法人天主教福安醫院(1F

門口旁) 
<1 

260. 114.11.17 斗南車站(3F 手扶梯前) <1 

261. 114.11.17 雲林縣政府斗南區社會福利服務中心(1F 門口旁) <1 

262. 114.11.17 斗南順安宮(1F 右側門口) <1 

263. 114.11.17 雲林縣立大埤鄉大埤國民小學(1F 辦公室旁) <1 
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4-68 能碩工程顧問股份有限公司 

序號 採樣日期 採樣地點 
檢驗項目 

大腸桿菌群 

264. 114.11.17 大埤鄉衛生所(1F 門口前) <1 

265. 114.11.17 雲林縣大埤鄉光所(2F 茶水間) <1 

266. 114.11.17 雲林縣大埤鄉戶政事務所(1F 門口旁) <1 

267. 114.11.17 雲林縣立大埤國民中學(1F 總務處) <1 

268. 114.12.09 雲林縣褒忠鄉公所(1F 辦公室) <1 

269. 114.12.09 雲林縣褒忠國民中學(1F 總務處旁) <1 

270. 114.12.09 雲林縣褒忠鄉褒忠國民小學(1F 總務處) <1 

271. 114.12.09 褒忠國小附設幼兒園(1F 教室) <1 

272. 114.12.09 長泰老學堂日照中心(褒忠)(1F 大廳) <1 

273. 114.12.09 雲林縣私立三和老人長期照顧中心(養護型)(1F 辦公室) <1 

274. 114.12.09 源順芝麻觀光油廠(1F 油廠座位區) <1 

275. 114.12.09 雲林縣土庫越港國民小學(1F 辦公室外) <1 

276. 114.12.09 雲林縣土庫鎮土庫國民小學(1F 辦公室茶水間) <1 

277. 114.12.09 雲林縣土庫國小附設幼兒園(1F 教室外) <1 

278. 114.12.10 二崙田尾賜福宮(1F 左側入口前) <1 

279. 114.12.10 雲林縣二崙鄉二崙國民小學(1F 教務處旁) <1 

280. 114.12.10 雲林縣二崙鄉公所(1F 化妝室前) <1 

281. 114.12.10 二崙鄉立圖書館(1F 圖書室) <1 

282. 114.12.10 二崙鄉衛生所(1F 門口前) <1 

283. 114.12.10 雲林縣立二崙國民中學(1F 總務處前) <1 

284. 114.12.10 千巧谷牛樂園牧場(1F 咖啡廳) <1 

285. 114.12.10 雲林縣崙背鄉公所(1F 茶水間) <1 

286. 114.12.10 紹安客家文化館(1F 辦公室) <1 

287. 114.12.10 天衡宮(1F 右側入口前) <1 

288. 114.12.10 崙背鄉立圖書館(2F 門口旁) <1 

289. 114.12.10 雲林縣立崙背國民中學(1F 總務處) <1 

290. 115.01.13 雲林縣私立小博士幼兒園(1F 辦公室) <1 

291. 115.01.13 雲林縣私立康橋幼兒園(1F 廚房) <1 
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4-69 能碩工程顧問股份有限公司 

序號 採樣日期 採樣地點 
檢驗項目 

大腸桿菌群 

292. 115.01.13 雲林縣私立正心高級中學國中部(1F 教官室前) <1 

293. 115.01.13 雲林縣私立正心高級中學高中部(2F 分組教室旁) <1 

294. 115.01.13 斗六市私立綠野仙棕幼兒園(1F 廚房) <1 

295. 115.01.13 洪揚醫院(1F 樓梯前) <1 

296. 115.01.13 雲林縣私立正心幼兒園(1F 辦公室旁) <1 

297. 115.01.13 國立斗六高級家事商業職業學校(1F 辦公室) <1 

298. 115.01.13 斗六南聖宮(1F 右側區域) <1 

299. 115.01.13 雲林縣斗六市鎮南國民小學(1F 總務處) <1 

300. 115.01.13 雲林縣立雲林國民中學(1F 教務處門口前) <1 

301. 115.01.13 家樂福 斗六店(2F 哺乳室) <1 

302. 115.01.13 斗六福興宮(1F 茶果房前) <1 

303. 115.01.13 雲林縣斗六市保長國民小學(1F 辦公室) <1 

304. 115.01.13 安生護理之家(1F 公共浴室前) <1 

 

五、簡易自來水及供飲用之未列管非自來水水質： 

本項目抽驗對象分為下列兩類： 

第一類：飲用水管理條例所規範之簡易自來水所供應之水。(列管) 

依據環境部公告「簡易自來水」係指取用地面水體或地下水體，未經

處理或經簡易淨水處理後供人飲用，其用水人數達 500 人或供水戶數達

100 戶以上，且每日供水量在 100 立方公尺以上。 

第二類：供飲用之未列管非自來水，為非屬飲用水管理條例所規範之

水井、山泉水及其他簡易自來水等水質稽查管制。 

114 年度針對雲林縣轄內 1 處「列管簡易自來水」水質，以及 4 處

「未列管簡易自來水」水質進行抽驗。抽驗頻率均為每處每月檢測 1 次，

統計至 115 年 1月 31 日列管簡易自來水水質採樣共計 12點次；供飲用之

未列管非自來水採樣共計 48點次。名單如表 4-3-8 所示。 
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表 4-3-8  簡易自來水及供飲用之未列管非自來水名單 

編號 設施名稱 類型 簡水供應之水住址 供水人數 供水量 水源地點 
列管 

情形 

1 
草嶺簡易自

來水 
山泉水 

雲林縣古坑鄉草嶺

村草嶺路 21 號 
1260 人 

150 

CMD 
清水溪 列管 

2 

內、外湖社

區合作社簡

易自來水 

山澗或

山泉水 

雲林縣古坑鄉草嶺

村 111 號 
25 人 

150 

CMD 
內湖溪 非列管 

3 同心休息站 
山澗或

山泉水 

雲林縣古坑鄉 69

之 1 號 
25 人 

150 

CMD 
內湖溪 非列管 

4 石壁受天宮 
山澗或

山泉水 

雲林縣古坑鄉草嶺

村石壁 81-5 號 
300 人 

100 

CMD 
－ 非列管 

5 
荷苞村簡易

自來水 

山澗或

山泉水 

雲林縣古坑鄉荷苞

村山峰 18 號 
300 人 

120 

CMD 

金瓜溪、二

溪、頭溪，

匯流至松柏

坑溪 

非列管 

（一）列管簡易自來水 

本工作項目為列管簡易自來水水質抽驗，依據「114 年飲用水管理重

點稽查管制計畫」規範每處至少每半年抽驗 1次，雲林縣目前列管之簡易

自來水僅一處，因此僅需針對此處進行水質抽驗，目前規劃之抽驗頻率為

1處/月，全年共計 12 件次，符合上述管制計畫抽驗頻率。 

列管簡易自來水水質檢測之檢測項目為鉻、鎘、鎳、鐵、錳、銅、鉛、

鋅、pH 值、濁度、氨氮。表 4-3-9 為 114 年 2 月 1 日至 115 年 1 月 31 日

止列管簡易自來水水質數據，鎘、鉻、銅、錳、鎳均皆為 ND 低於偵測極

限，其中鐵為 ND~0.013mg/L；鋅為 ND~0.002mg/L；pH 值介於 6.76~7.93；

濁度為 0.15~0.35 NTU；氨氮為 ND-0.04 mg/L。均符合飲用水水質標準。 
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4-71 能碩工程顧問股份有限公司 

表 4-3-9  列管簡易自水質檢測數據 

設施名

稱 
採樣日期 

檢驗項目 

鎘 鉻 銅 鐵 錳 鎳 鉛 鋅 pH 值 濁度 氨氮 

飲用水水質標準 

0.005 

mg/L 
0.05 

mg/L 

1 

mg/L 

0.3 

mg/L 

0.05 

mg/L 

0.02 

mg/L 

0.01 

mg/L 

5 

mg/L 

6.0~ 

8.5 

2 

NTU 

0.1 

mg/L 

草嶺簡

易自來

水 

114.02.03 ND ND ND ND ND ND 0.002 ND 7.62 0.3 ND 

114.03.03 ND ND ND ND ND ND ND ND 7.82 0.25  ND 

114.04.07 ND ND ND ND ND ND ND ND 7.72 0.35 ND 

114.05.01 ND ND ND ND ND ND 0.002 ND 7.85 0.35  0.04 

114.06.09 ND ND ND ND ND ND ND ND 7.40 0.20  ND 

114.07.03 ND ND ND ND ND ND ND ND 7.38 0.15  ND 

114.08.12 ND ND ND 0.013 ND ND ND ND 7.76 0.35  0.02 

114.09.01 ND ND ND ND ND ND ND ND 7.60 0.30  0.02 

114.10.13 ND ND ND ND ND ND ND ND 7.45 0.20  ND 

114.11.03 ND ND ND ND ND ND ND ND 6.76 0.25  ND 

114.12.01 ND ND ND ND ND ND ND ND 7.93 0.20  0.03 

115.01.05 ND ND ND ND ND ND ND ND 7.85 0.15  ND 

ND：表示低於偵測極限；「—」表示未檢測該項 

（二）供飲用之未列管非自來水水質 

本工作項目針對「供飲用之未列管非自來水水質」進行抽驗，按依據

「114 年飲用水管理重點稽查管制計畫」規範，雲林縣全年需抽驗 36處。

非列管簡易自來水水質檢測之檢測項目為鉻、鎘、鎳、鐵、錳、銅、鉛、

鋅、pH值、濁度、氨氮。表 4-3-10 為 114 年 2月 1日至 115 年 1月 31 日

止列管簡易自來水水質數據，鎘、鉻皆為 ND 低於偵測極限；銅為

ND~0.194mg/L；鐵為 ND~0.032 mg/L；錳為 ND~0.016 mg/L；鎳為 ND~0.006 

mg/L；鉛為 ND~0.006 mg/L；鋅為 ND~0.476mg/L； pH 值介於 6.38~8.30；

濁度為<0.05~0.85 NTU；氨氮為 ND~0.04 mg/L。均符合飲用水水質標準。 
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表 4-3-10 未列管簡易自水質檢測數據 

設

施

名

稱 

採樣日期 

檢驗項目 

鎘 鉻 銅 鐵 錳 鎳 鉛 鋅 
pH

值 
濁度 氨氮 

飲用水水質標準 

0.005 

mg/L 

0.05 

mg/L 

1 

mg/L 

0.3 

mg/L 

0.05 

mg/L 

0.02 

mg/L 

0.01 

mg/L 

5 

mg/L 

6.0~ 

8.5 

2 

NTU 

0.1 

mg/L 

內

外

湖

社

區

合

作

簡

易

自

來

水 

114.02.03 ND ND 0.007 0.02 0.016 ND 0.003 0.008 6.38 0.15 ND 

114.03.03 ND ND 0.008 0.014 0.006 ND ND 0.008 6.45 0.2 ND 

114.04.07 ND ND 0.011 ND ND ND ND 0.011 6.51 0.05 ND 

114.05.01 ND ND 0.067 ND ND 0.005 ND 0.380 6.48 0.05 0.02 

114.06.09 ND ND 0.031 ND ND 0.003 ND 0.152 6.70 0.05 ND 

114.07.03 ND ND 0.194 ND ND 0.006 0.004 0.476 6.65 0.05 ND 

114.08.12 ND ND 0.024 ND ND ND 0.003 0.034 6.50 0.05 ND 

114.09.01 ND ND 0.140 ND ND ND 0.006 0.162 6.95 0.05 ND 

114.10.13 ND ND 0.025 ND ND ND ND 0.037 6.52 0.05 0.03 

114.11.03 ND ND 0.026 ND ND ND 0.002 0.043 6.75 0.05 ND 

114.12.01 ND ND 0.020 ND ND ND ND 0.028 6.76 0.10 ND 

115.01.05 ND ND 0.114 ND ND ND 0.005 0.148 6.61 0.10 0.02 

同

心

休

息

站 

114.02.03 ND ND ND ND ND ND ND ND 7.02 0.1 0.02 

114.03.03 ND ND ND ND ND ND ND ND 7.25 0.05 ND 

114.04.07 ND ND ND ND ND ND ND ND 7.17 0.1 ND 

114.05.01 ND ND ND ND ND ND ND ND 7.19 0.05 0.03 

114.06.09 ND ND ND ND ND ND ND ND 7.20 0.05 ND 

114.07.03 ND ND 0.002 ND ND ND ND 0.008 7.43 <0.05 0.02 

114.08.12 ND ND ND ND ND ND ND 0.005 7.27 0.05 ND 

114.09.01 ND ND ND ND ND ND 0.004 ND 7.32 0.05 0.02 

114.10.13 ND ND ND ND ND ND ND 0.009 7.33 <0.05 0.02 

114.11.03 ND ND ND ND ND ND ND ND 6.75 0.05 ND 

114.12.01 ND ND ND ND ND ND ND 0.004 7.44 0.10 0.03 

115.01.05 ND ND ND ND ND ND ND ND 7.42 0.10 0.02 

石

壁

114.02.03 ND ND ND ND ND ND ND ND 7.59 0.1 ND 

114.03.03 ND ND ND ND ND ND ND ND 7.88 0.1 ND 
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設

施

名

稱 

採樣日期 

檢驗項目 

鎘 鉻 銅 鐵 錳 鎳 鉛 鋅 
pH

值 
濁度 氨氮 

飲用水水質標準 

0.005 

mg/L 

0.05 

mg/L 

1 

mg/L 

0.3 

mg/L 

0.05 

mg/L 

0.02 

mg/L 

0.01 

mg/L 

5 

mg/L 

6.0~ 

8.5 

2 

NTU 

0.1 

mg/L 

受

天

宮 

114.04.07 ND ND 0.012 ND ND ND ND 0.017 7.28 0.2 ND 

114.05.01 ND ND 0.012 ND ND ND ND 0.011 7.24 0.2 0.02 

114.06.09 ND ND ND ND ND ND ND ND 7.56 0.1 ND 

114.07.03 ND ND 0.009 0.032 ND ND 0.003 0.008 7.29 0.85 0.03 

114.08.12 ND ND ND ND ND ND ND ND 7.73 0.02 0.20 

114.09.01 ND ND ND ND ND ND ND ND 7.77 0.02 0.10 

114.10.13 ND ND 0.002 ND ND ND ND ND 7.65 0.03 0.10 

114.11.03 ND ND ND 0.013 ND ND ND ND 6.51 0.02 0.45 

114.12.01 ND ND ND ND ND ND ND ND 8.10 ND 0.15 

115.01.05 ND ND ND ND ND ND 0.002 ND 7.98 ND 0.15 

荷

苞

村

簡

易

自

來

水 

114.02.03 ND ND ND ND ND ND ND ND 7.99 0.05 ND 

114.03.03 ND ND ND ND ND ND ND ND 8.16 0.1 ND 

114.04.07 ND ND ND ND ND ND ND ND 8.07 0.05 ND 

114.05.01 ND ND ND ND ND ND ND 0.004 8.04 0.1 ND 

114.06.09 ND ND ND ND ND ND ND ND 7.98 0.05 ND 

114.07.03 ND ND ND ND ND ND ND ND 8.00 0.05 0.02 

114.08.12 ND ND ND ND ND ND ND ND 8.30 0.05 0.02 

114.09.01 ND ND 0.002 ND ND ND ND ND 8.20 0.05 0.02 

114.10.13 ND ND ND ND ND ND ND ND 8.09 0.05 ND 

114.11.03 ND ND ND ND ND ND ND 0.005 8.23 0.05 0.04 

114.12.01 ND ND ND ND ND ND ND ND 8.22 0.05 ND 

115.01.05 ND ND ND ND ND ND ND ND 8.28 <0.05 ND 

註：ND：表示低於偵測極限；「—」表示未檢測該項 

（三）簡易自來水水源水質 

本工作項目為列管簡易自來水水源水質抽驗，依據「114 年飲用水管

理重點稽查管制計畫」規範每處至少每季抽驗 1次，雲林縣目前針對唯一

1 處簡易自來水水源水質，即按上述頻率進行採檢，全年共計 4 點次。統

計 114 年 2 月 1 日至 115 年 1 月 31 日止已完成列管簡易自來水水源之檢
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測，檢驗項目為大腸桿菌群、氨氮與 COD。表 4-3-11 為 114 年共 1季 1處

列管簡易自來水水源水質數據彙整，數據說明如後，大腸桿菌群菌落數為

10～71 CFU/100 mL；COD 為 ND~10.2 mg/L；氨氮為 ND~0.03 mg/L。檢測

結果均符合飲用水水源水質標準。 

 

表 4-3-11 列管簡易自來水水源水質檢驗數據 

事業單位 採樣日期 

檢驗項目暨飲用水水源水質標準 

大腸桿菌群 COD 氨氮 

20000 

(CFU/100 mL) 

25 

(mg/L) 

0.1 

(mg/L) 

草嶺簡易自來水 

114.02.03 43 0.03 ND 

114.04.07 10 ND ND 

114.07.03 71 10.2 0.02 

114.10.13 47 ND ND 

ND：表示低於偵測極限；「—」表示未檢測該項 

 

4-3-4  配合環境部指定採樣項目 

一、飲用水水質處理藥劑稽查管制 

本項作業為依循環境部公告「114 年飲用水管理重點稽查管制計畫」中

，相關配套措施之「飲用水水質處理藥劑稽查管制」由環境部委託辦理年

度飲用水水質處理藥劑抽驗計畫，協助地方環保機關辦理飲用水之自來水

淨水場所使用之飲用水水質處理藥劑其原料來源，不得以生產其他工業產

品所產生之廢液、廢棄物或副產品作為藥劑製造原料，以確保飲用水品質

及安全。 

114 年度在配合「飲用水水質處理藥劑稽查管制」部分，雲林縣共針

對實際供水量 2萬立方公尺以上之淨水場每處每年抽驗 1次；實際供水量

2 萬立方公尺以下之淨水廠每年至少抽驗 1/5。採樣按標準採樣程序與運

送保存方式送交國家環境研究院。行後續檢測分析。表 4-3-12 為 11 年度

飲用水水質處理藥劑稽查管制、採檢項目、及檢測結果，結果顯示檢驗各

項目數值皆符合飲用水標準，相關採樣照片如圖 4-3-3。自來水及簡易自
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來水較難檢驗項目 

本項作業為依循環境部公告「114 年飲用水管理重點稽查管制計畫」中

，相關配套措施之「飲用水水質抽驗計畫，」由環境部委託辦理年度飲用

水水質抽驗計畫，協助地方環保機關辦理飲用水水質標準中重金屬、氰鹽

、消毒副產物、揮發性有機物、農藥及其他影響健康物質等較難檢驗項目

之水質抽驗，以確保飲用水品質及安全。 

 

表 4-3-12  飲用水水質處理藥劑檢驗結果 

序號 
採樣

日期 
供水系統 樣品種類 採檢項目 

是否符合飲

用水標準 
送檢單位 

1 6/17 
雲林給水廠            

(石榴淨水場) 
次氯酸鈉 

砷、鎘、鉻、汞、

鉛、溴酸鹽 
符合 

國家環境

研究院 

2 6/17 
雲林給水廠            

(湖山淨水場) 
次氯酸鈉 

砷、鎘、鉻、汞、

鉛、溴酸鹽 
符合 

國家環境

研究院 

3 6/17 
雲林給水廠            

(埤仔頭淨水場) 
次氯酸鈉 

砷、鎘、鉻、汞、

鉛、溴酸鹽 
符合 

國家環境

研究院 

4 6/30 
斗南服務所      

(斗南加壓站) 
次氯酸鈉 

砷、鎘、鉻、汞、

鉛、溴酸鹽 
符合 

國家環境

研究院 

5 6/30 
北港營運所            

(北港第二加壓站) 
次氯酸鈉 

砷、鎘、鉻、汞、

鉛、溴酸鹽 
符合 

國家環境

研究院 

6 7/8 
台西營運所            

(麥一淨水場) 
次氯酸鈉 

砷、鎘、鉻、汞、

鉛、溴酸鹽 
符合 

國家環境

研究院 

7 7/14 
雲林給水廠            

(番社淨水場) 
次氯酸鈉 

砷、鎘、鉻、汞、

鉛、溴酸鹽 
符合 

國家環境

研究院 

8 7/14 
雲林給水廠            

(西螺淨水場) 
次氯酸鈉 

砷、鎘、鉻、汞、

鉛、溴酸鹽 
符合 

國家環境

研究院 

 

二、自來水及簡易自來水較難檢驗項目 

本項作業係於 113 年 6 月至 7 月間分批進行，所有作業均依據「飲用

水標準檢驗方法」及環境部制定之標準作業程序（SOP）執行，包括採樣

瓶預處理、採樣現場環境紀錄、樣本冷藏運送與檢體保存管理等，確保採

集樣品具有代表性與時效性，並避免交叉污染或數據失真。各項檢體分別

送交環境部委託之二家檢測機構辦理分析，分別為上準環境科技股份有限
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公司及國立成功大學環境工程學系。另針對成功大學負責檢驗部分，樣品

容器及物流寄送等相關作業則由中環科技事業股份有限公司負責協助，確

保整體檢測流程精確且高效率。 

本年度檢測結果已彙整於表 4-3-13，所抽驗之各項「較難檢驗」項目，

包括重金屬、消毒副產物與揮發性有機污染物等，全部檢驗數值均符合現

行「飲用水水質標準」規定，無超標或異常情形，顯示本縣公共飲用水體

系運作穩定，水質安全無虞。另為提升資料透明度與可稽性，相關採樣過

程紀錄與現場照片亦詳載於圖 4-3-4 中，供日後查驗與追蹤參考。 

本項計畫之執行具有多重正面效益：其一，透過檢測方式，使地方環

保機關得以掌握以往無法自行檢測之微量污染物數據；其二，透過定期稽

查與資料建檔，有助於追蹤水源區域性污染風險與趨勢變化，作為後續污

染源管控與政策修正之依據；其三，相關數據除可供水質異常事件初期判

斷依據外，亦可作為飲用水安全管理資訊整合平台之數據來源，達成資訊

公開、風險溝通與科學決策之目的。此外，基於預防勝於治療之原則，雲

林縣環保局亦持續向民眾宣導「健康飲水三原則」：一、選擇合法供水來

源，建議以公用自來水為優先，避免飲用來路不明之地下水或山泉水；二、

定期清洗儲水設備，尤其對於儲水塔使用頻繁者，應每年至少清洗一次，

以避免滋生微生物或累積沉澱物；三、有疑慮時先煮沸再飲用，尤其在風

災、地震或突發事故後，供水系統若有破損或混濁情形，煮沸可有效殺菌

降低風險。 

針對使用簡易自來水系統或山泉水自建管線之居民，建議可加裝家庭

式活性碳濾芯設備作為輔助處理措施，並留意濾材更換頻率，避免淨水裝

置本身成為二次污染源。環保局亦將持續提供水質檢測服務，協助民眾辨

識與改善飲水風險，提升社區自主飲水安全管理能力。 

整體而言，本項作業透過中央資源投入與地方積極配合，展現我國飲

用水安全監管體系之成熟與完備。後續建議可持續強化地方採樣人員專業

訓練、提升基層檢測技術，並逐步推動自來水與簡易自來水系統之自主監

測與風險通報機制，以確保即時掌握水質變化，達到風險預防與持續改善

目標，最終保障民眾飲水健康與公共衛生永續。 
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表 4-3-13  自來水及非自來水較難檢驗結果 

序號 
稽查 

日期 
供水系統 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

砷 鉛 硒 鉻 鎘 鋇 銻 鎳 汞 銀 鋁 

1 6/17 
雲林給水廠            

(湖山淨水場) 
0.00056 ND ND 0.00011 ND 0.0139 <0.00010 0.00027 ND ND 0.0043 

2 6/17 
雲林給水廠            

(埤仔頭淨水場) 
0.00015 <0.0001 ND <0.0001 ND 0.0152 <0.00010 0.00032 ND ND 0.00397 

3 6/17 
雲林給水廠            

(大北勢淨水場) 
0.00016 ND ND 0.00016 ND 0.0154 0.00011 0.00082 ND ND 0.00939 

4 6/17 
雲林給水廠            

(石榴淨水場) 
0.00016 ND <0.00010 0.00013 ND 0.0151 <0.00010 0.00033 ND ND 0.00412 

5 6/24 
雲林給水廠            

(林內淨水場) 
0.00015 ND 0.00031 <0.00010 ND 0.00646 0.00034 0.00051 ND ND 0.00932 

6 6/24 
古坑營運所            

(崁腳淨水場) 
— — — — — — — — — — — 

7 6/24 
草嶺社區合作社簡

易自來水 
0.00074 <0.0001 ND 0.00037 ND 0.00546 ND <0.0001 ND ND 0.0079 

8 6/30 
斗南服務所           

(斗南加壓站) 
0.00016 ND 0.00018 <0.0001 ND 0.0128 0.00018 0.00042 ND ND 0.0104 

9 6/30 
雲林給水廠            

(平和加壓站) 
0.00016 ND 0.00018 0.00022 ND 0.0117 0.0002 0.00048 ND ND 0.00829 

10 6/30 
虎尾服務所            

(虎尾加壓站) 
0.00017 ND 0.00017 <0.0001 ND 0.012 0.00022 0.00049 ND ND 0.00855 

11 6/30 
虎尾服務所            

(土庫加壓站) 
0.00015 ND 0.00018 0.00055 ND 0.0123 0.00019 0.00085 ND ND 0.00873 

12 6/30 
雲林給水廠            

(褒忠加壓站) 
— — — — — — — — — — — 

13 6/30 
北港營運所            

(北港第二加壓站) 
0.00019 <0.0001 0.00012 0.0001 ND 0.015 0.00013 0.00035 ND ND 0.00617 
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序號 
稽查 

日期 
供水系統 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

砷 鉛 硒 鉻 鎘 鋇 銻 鎳 汞 銀 鋁 

14 7/8 
台西營運所            

(麥一淨水場) 
0.0002 <0.0001 <0.0001 0.00013 ND 0.0156 <0.0001 0.0003 ND ND 0.00618 

15 7/8 
北港營運所            

(拔仔腳淨水場) 
— — — — — — — — — — — 

16 7/14 
雲林給水廠            

(番社淨水場) 
0.00015 ND 0.00013 0.00013 ND 0.0157 0.00011 0.00033 ND ND 0.00458 

17 7/14 
西螺服務所            

(二崙加壓站) 
— — — — — — — — — — — 

18 7/14 
雲林給水廠            

(西螺淨水場) 
0.00013 ND 0.00026 0.00014 ND 0.0173 0.00013 0.00046 ND ND 0.00728 

19 7/14 
西螺服務所            

(莿桐加壓站) 
0.00017 ND <0.0001 <0.0001 ND 0.0161 0.0001 0.00038 ND ND 0.00458 

備註： 

1.管制標準參考【飲用水水質標準】。 

2.ND 是指檢測值低於方法偵測極限的檢驗數據，以「ND」表示；檢測值旁標註「*」表示檢測值大於偵測極限但小於定量極限(QL)。 

3.檢測值標註「-」表示測點未檢測該項目。 

4.單位均為「mg/L」表示。 

5.全氟化物單位均為「ng/L」表示。 
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表 4-3-13  自來水及非自來水較難檢驗結果(續 1) 

序號 
稽查 

日期 
供水系統 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

氰鹽 

總三鹵
甲烷-三
氯甲烷
(氯仿) 

總三鹵甲
烷-一溴二
氯甲烷 

總三鹵甲
烷-二溴一
氯甲烷 

總三鹵甲烷
-三溴甲烷

(溴仿) 

溴酸鹽 
一氯 

乙酸 

二氯 

乙酸 

三氯 

乙酸 

一溴 

乙酸 

二溴 

乙酸 

1 6/17 
雲林給水廠            

(湖山淨水場) 
— 0.018 0.00377 <0.00101 ND ND ND 0.00321 0.00584 ND ND 

2 6/17 
雲林給水廠            

(埤仔頭淨水場) 
— 0.0197 0.00328 <0.0010 ND — — — — — — 

3 6/17 
雲林給水廠            

(大北勢淨水場) 
ND 0.0165 0.00287 <0.00101 ND ND ND 0.00448 0.00553 ND ND 

4 6/17 
雲林給水廠            

(石榴淨水場) 
— 0.0195 0.00339 <0.00101 ND — — — — — — 

5 6/24 
雲林給水廠            

(林內淨水場) 
— 0.00521 0.00185 <0.00101 ND — — — — — — 

6 6/24 
古坑營運所            

(崁腳淨水場) 
— — — — — — — — — — — 

7 6/24 
草嶺社區合作社簡易

自來水 
— 0.00259 <0.00099 ND ND — — — — — — 

8 6/30 
斗南服務所           

(斗南加壓站) 
— 0.0192 0.00332 <0.00101 ND ND ND 0.00398 0.00504 ND ND 

9 6/30 
雲林給水廠            

(平和加壓站) 
— 0.0169 0.00301 <0.00101 ND ND ND 0.00342 0.00445 ND ND 

10 6/30 
虎尾服務所            

(虎尾加壓站) 
— 0.0157 0.00314 <0.00101 ND ND ND 0.00321 0.00422 ND ND 

11 6/30 
虎尾服務所            

(土庫加壓站) 
— 0.0176 0.00336 <0.00101 ND — — — — — — 

12 6/30 
雲林給水廠            

(褒忠加壓站) 
— — — — — — — — — — — 
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4-80 能碩工程顧問股份有限公司 

序號 
稽查 

日期 
供水系統 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

氰鹽 

總三鹵
甲烷-三
氯甲烷
(氯仿) 

總三鹵甲
烷-一溴二
氯甲烷 

總三鹵甲
烷-二溴一
氯甲烷 

總三鹵甲烷
-三溴甲烷

(溴仿) 

溴酸鹽 
一氯 

乙酸 

二氯 

乙酸 

三氯 

乙酸 

一溴 

乙酸 

二溴 

乙酸 

13 6/30 
北港營運所            

(北港第二加壓站) 
— 0.0310 0.00464 <0.00101 ND ND ND 0.0038 0.00678 ND ND 

14 7/8 
台西營運所            

(麥一淨水場) 
— 0.0239 0.00338 <0.00101 ND — — — — — — 

15 7/8 
北港營運所            

(拔仔腳淨水場) 
— — — — — — — — — — — 

16 7/14 
雲林給水廠            

(番社淨水場) 
— 0.0179 0.00297 <0.00101 ND — — — — — — 

17 7/14 
西螺服務所            

(二崙加壓站) 
— — — — — — — — — — — 

18 7/14 
雲林給水廠            

(西螺淨水場) 
— 0.0121 0.00234 <0.00101 ND ND ND 0.00371 0.00435 ND ND 

19 7/14 
西螺服務所            

(莿桐加壓站) 
— 0.0163 0.00271 <0.00101 ND ND ND 0.00473 0.00572 ND ND 

備註： 

1.管制標準參考【飲用水水質標準】。 

2.ND 是指檢測值低於方法偵測極限的檢驗數據，以「ND」表示；檢測值旁標註「*」表示檢測值大於偵測極限但小於定量極限(QL)。 

3.檢測值標註「-」表示測點未檢測該項目。 

4.單位均為「mg/L」表示。 

5.全氟化物單位均為「ng/L」表示。 
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4-81 能碩工程顧問股份有限公司 

表 4-3-13  自來水及非自來水較難檢驗結果(續 2) 

序號 
稽查 

日期 
供水系統 

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

陰離子
界面活
性劑 

總三鹵
甲烷 

鹵乙 

酸類 

全氟 

辛酸 

含氟辛烷磺
酸與其支鏈
同分異構物 

含氟己基磺
酸與其支鏈
同分異構物 

三氯 

乙烯 

四氯化碳
(四氯甲烷) 

1,1,1-三
氯乙烷 

1,2-二氯
乙烷 

氯乙烯 

1 6/17 
雲林給水廠            

(湖山淨水場) 
— 0.0228 0.00996 — — — — — — — — 

2 6/17 
雲林給水廠            

(埤仔頭淨水場) 
— 0.0235 — — — — — — — — — 

3 6/17 
雲林給水廠            

(大北勢淨水場) 
— 0.0198 0.0109 ND ND ND ND ND ND ND ND 

4 6/17 
雲林給水廠            

(石榴淨水場) 
— 0.0234 — <0.00000364      ND ND — — — — — 

5 6/24 
雲林給水廠            

(林內淨水場) 
— 0.00772 — ND ND ND — — — — — 

6 6/24 
古坑營運所            

(崁腳淨水場) 
— — — 0.00000255 ND ND — — — — — 

7 6/24 
草嶺社區合作社簡易

自來水 
— 0.0035 — — — — — — — — — 

8 6/30 
斗南服務所           

(斗南加壓站) 
— 0.0233 0.00994 0.00000356 0.00000864 0.00000153 — — — — — 

9 6/30 
雲林給水廠            

(平和加壓站) 
— 0.0207 0.00878 0.00000299 ND 0.00000105 — — — — — 

10 6/30 
虎尾服務所            

(虎尾加壓站) 
— 0.0195 0.00834 0.00000262 0.00000352 0.00000113 — — — — — 

11 6/30 
虎尾服務所            

(土庫加壓站) 
— 0.0217 — 0.00000265 ND ND — — — — — 

12 6/30 
雲林給水廠            

(褒忠加壓站) 
— — — 0.00000317 0.00000228 ND — — — — — 
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4-82 能碩工程顧問股份有限公司 

序號 
稽查 

日期 
供水系統 

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

陰離子
界面活
性劑 

總三鹵
甲烷 

鹵乙 

酸類 

全氟 

辛酸 

含氟辛烷磺
酸與其支鏈
同分異構物 

含氟己基磺
酸與其支鏈
同分異構物 

三氯 

乙烯 

四氯化碳
(四氯甲烷) 

1,1,1-三
氯乙烷 

1,2-二氯
乙烷 

氯乙烯 

13 6/30 
北港營運所            

(北港第二加壓站) 
— 0.0364 0.0115 0.00000454 ND 0.00000137 — — — — — 

14 7/8 
台西營運所            

(麥一淨水場) 
— 0.0283 — — — — — — — — — 

15 7/8 
北港營運所            

(拔仔腳淨水場) 
— — — ND 0.00000249 ND — — — — — 

16 7/14 
雲林給水廠            

(番社淨水場) 
— 0.0214  — — — — — — — — — 

17 7/14 
西螺服務所            

(二崙加壓站) 
— — — 0.00000161 0.00000256 ND — — — — — 

18 7/14 
雲林給水廠            

(西螺淨水場) 
— 0.0149 0.00898 0.00000128 0.00000444 ND — — — — — 

19 7/14 
西螺服務所            

(莿桐加壓站) 
— 0.0223 0.0194 ND 0.00000345 ND — — — — — 

備註： 

1.管制標準參考【飲用水水質標準】。 

2.ND 是指檢測值低於方法偵測極限的檢驗數據，以「ND」表示；檢測值旁標註「*」表示檢測值大於偵測極限但小於定量極限(QL)。 

3.檢測值標註「-」表示測點未檢測該項目。 

4.單位均為「mg/L」表示。 

5.全氟化物單位均為「ng/L」表示。 
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4-83 能碩工程顧問股份有限公司 

表 4-3-13  自來水及非自來水較難檢驗結果(續 3) 

序號 
稽查 

日期 

供水 

系統 

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

苯 

對-二氯苯
(1,4-二氯

苯) 

1,1-二氯
乙烯 

二氯 
甲烷 

鄰-二氯苯
(1,2-二氯

苯) 

二甲苯 
順-1,2-二
氯乙烯 

反-1,2-二
氯乙烯 

四氯 
乙烯 

甲苯 氟鹽 

1 6/17 
雲林給水廠            

(湖山淨水場) 
— — — — — — — — — — — 

2 6/17 
雲林給水廠            

(埤仔頭淨水場) 
— — — — — — — — — — — 

3 6/17 
雲林給水廠            

(大北勢淨水場) 
ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.13 

4 6/17 
雲林給水廠            

(石榴淨水場) 
— — — — — — — — — — — 

5 6/24 
雲林給水廠            

(林內淨水場) 
— — — — — — — — — — — 

6 6/24 
古坑營運所            

(崁腳淨水場) 
— — — — — — — — — — — 

7 6/24 
草嶺社區合作社簡

易自來水 
— — — — — — — — — — — 

8 6/30 
斗南服務所           

(斗南加壓站) 
— — — — — — — — — — — 

9 6/30 
雲林給水廠            

(平和加壓站) 
— — — — — — — — — — — 

10 6/30 
虎尾服務所            

(虎尾加壓站) 
— — — — — — — — — — — 

11 6/30 
虎尾服務所            

(土庫加壓站) 
— — — — — — — — — — — 

12 6/30 
雲林給水廠            

(褒忠加壓站) 
— — — — — — — — — — — 
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4-84 能碩工程顧問股份有限公司 

序號 
稽查 

日期 

供水 

系統 

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

苯 

對-二氯苯
(1,4-二氯

苯) 

1,1-二氯
乙烯 

二氯 
甲烷 

鄰-二氯苯
(1,2-二氯

苯) 

二甲苯 
順-1,2-二
氯乙烯 

反-1,2-二
氯乙烯 

四氯 
乙烯 

甲苯 氟鹽 

13 6/30 
北港營運所            

(北港第二加壓站) 
— — — — — — — — — — — 

14 7/8 
台西營運所            

(麥一淨水場) 
— — — — — — — — — — — 

15 7/8 
北港營運所            

(拔仔腳淨水場) 
— — — — — — — — — — — 

16 7/14 
雲林給水廠            

(番社淨水場) 
— — — — — — — — — — — 

17 7/14 
西螺服務所            

(二崙加壓站) 
— — — — — — — — — — — 

18 7/14 
雲林給水廠            

(西螺淨水場) 
— — — — — — — — — — — 

19 7/14 
西螺服務所            

(莿桐加壓站) 
— — — — — — — — — — — 

備註： 

1.管制標準參考【飲用水水質標準】。 

2.ND 是指檢測值低於方法偵測極限的檢驗數據，以「ND」表示；檢測值旁標註「*」表示檢測值大於偵測極限但小於定量極限(QL)。 

3.檢測值標註「-」表示測點未檢測該項目。 

4.單位均為「mg/L」表示。 

5.全氟化物單位均為「ng/L」表示。 
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4-85 能碩工程顧問股份有限公司 

表 4-3-13  自來水及非自來水較難檢驗結果(續 4) 

序號 
稽查 

日期 
供水系統 

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

酚類 安殺番 α-安殺番 β-安殺番 靈丹 丁基拉草 2,4-地 巴拉刈 納乃得 加保扶 滅壁蝨 

1 6/17 
雲林給水廠            

(湖山淨水場) 
— — — — — — — — — — — 

2 6/17 
雲林給水廠            

(埤仔頭淨水場) 
— — — — — — — — — — — 

3 6/17 
雲林給水廠            

(大北勢淨水場) 
<0.001 — — — — — — — — — — 

4 6/17 
雲林給水廠            

(石榴淨水場) 
— — — — — — — — — — — 

5 6/24 
雲林給水廠            

(林內淨水場) 
— — — — — — — — — — — 

6 6/24 
古坑營運所            

(崁腳淨水場) 
— — — — — — — — — — — 

7 6/24 
草嶺社區合作社簡

易自來水 
— — — — — — — — — — — 

8 6/30 
斗南服務所           

(斗南加壓站) 
— — — — — — — — — — — 

9 6/30 
雲林給水廠            

(平和加壓站) 
— — — — — — — — — — — 

10 6/30 
虎尾服務所            

(虎尾加壓站) 
— — — — — — — — — — — 

11 6/30 
虎尾服務所            

(土庫加壓站) 
— — — — — — — — — — — 

12 6/30 
雲林給水廠            

(褒忠加壓站) 
— — — — — — — — — — — 



114 年度雲林縣水污染源稽查管制暨申報許可資料管理計畫 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

4-86 能碩工程顧問股份有限公司 

序號 
稽查 

日期 
供水系統 

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

酚類 安殺番 α-安殺番 β-安殺番 靈丹 丁基拉草 2,4-地 巴拉刈 納乃得 加保扶 滅壁蝨 

13 6/30 
北港營運所            

(北港第二加壓站) 
— — — — — — — — — — — 

14 7/8 
台西營運所            

(麥一淨水場) 
— — — — — — — — — — — 

15 7/8 
北港營運所            

(拔仔腳淨水場) 
— — — — — — — — — — — 

16 7/14 
雲林給水廠            

(番社淨水場) 
— — — — — — — — — — — 

17 7/14 
西螺服務所            

(二崙加壓站) 
— — — — — — — — — — — 

18 7/14 
雲林給水廠            

(西螺淨水場) 
— — — — — — — — — — — 

19 7/14 
西螺服務所            

(莿桐加壓站) 
— — — — — — — — — — — 

備註： 

1.管制標準參考【飲用水水質標準】。 

2.ND 是指檢測值低於方法偵測極限的檢驗數據，以「ND」表示；檢測值旁標註「*」表示檢測值大於偵測極限但小於定量極限(QL)。 

3.檢測值標註「-」表示測點未檢測該項目。 

4.單位均為「mg/L」表示。 

5.全氟化物單位均為「ng/L」表示。 
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4-87 能碩工程顧問股份有限公司 

表 4-3-13  自來水及非自來水較難檢驗結果(續 5) 

序號 
稽查 

日期 
供水系統 

56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 

達馬松 大利松 巴拉松 一品松 亞素靈 戴奧辛 鍺 鉈 硼 
1.2-二溴

乙烷 

六氯丁二
烯 

1 6/17 
雲林給水廠            

(湖山淨水場) 
— — — — — — — — — — — 

2 6/17 
雲林給水廠            

(埤仔頭淨水場) 
— — — — — — — — — — — 

3 6/17 
雲林給水廠            

(大北勢淨水場) 
— — — — — — — — — — — 

4 6/17 
雲林給水廠            

(石榴淨水場) 
— — — — — — — — — — — 

5 6/24 
雲林給水廠            

(林內淨水場) 
— — — — — — — — — — — 

6 6/24 
古坑營運所            

(崁腳淨水場) 
— — — — — — — — — — — 

7 6/24 
草嶺社區合作社簡

易自來水 
— — — — — — — — — — — 

8 6/30 
斗南服務所           

(斗南加壓站) 
— — — — — — — — — — — 

9 6/30 
雲林給水廠            

(平和加壓站) 
— — — — — — — — — — — 

10 6/30 
虎尾服務所            

(虎尾加壓站) 
— — — — — — — — — — — 

11 6/30 
虎尾服務所            

(土庫加壓站) 
— — — — — — — — — — — 

12 6/30 
雲林給水廠            

(褒忠加壓站) 
— — — — — — — — — — — 
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4-88 能碩工程顧問股份有限公司 

序號 
稽查 

日期 
供水系統 

56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 

達馬松 大利松 巴拉松 一品松 亞素靈 戴奧辛 鍺 鉈 硼 
1.2-二溴

乙烷 

六氯丁二
烯 

13 6/30 
北港營運所            

(北港第二加壓站) 
— — — — — — — — — — — 

14 7/8 
台西營運所            

(麥一淨水場) 
— — — — — 0.004 — — — — — 

15 7/8 
北港營運所            

(拔仔腳淨水場) 
— — — — — — — — — — — 

16 7/14 
雲林給水廠            

(番社淨水場) 
— — — — — — — — — — — 

17 7/14 
西螺服務所            

(二崙加壓站) 
— — — — — — — — — — — 

18 7/14 
雲林給水廠            

(西螺淨水場) 
— — — — — — — — — — — 

19 7/14 
西螺服務所            

(莿桐加壓站) 
— — — — — — — — — — — 

備註： 

1.管制標準參考【飲用水水質標準】。 

2.ND 是指檢測值低於方法偵測極限的檢驗數據，以「ND」表示；檢測值旁標註「*」表示檢測值大於偵測極限但小於定量極限(QL)。 

3.檢測值標註「-」表示測點未檢測該項目。 

4.單位均為「mg/L」表示。 

5.全氟化物單位均為「ng/L」表示。 
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4-89 能碩工程顧問股份有限公司 

表 4-3-13  自來水及非自來水較難檢驗結果(續 6) 

序號 
稽查 

日期 
供水系統 

67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 

壬基酚 雙酚 A 

磷苯二甲
酸二甲酯
(DMP) 

磷苯二甲
酸二乙酯
(DEP) 

磷苯二甲
酸二丁酯
(DBP) 

磷苯二甲
酸丁基苯
甲酯(BBP) 

磷苯二甲
酸二辛酯
(DOP) 

磷苯二甲
酸二(2-已
基己基)酯
(DEHP) 

消毒副產
物(NDMA) 

消毒副產
物(NDEA) 

消毒副產
物(NPYR) 

1 6/17 
雲林給水廠            

(湖山淨水場) 
— — — — — — — — — — — 

2 6/17 
雲林給水廠            

(埤仔頭淨水場) 
— — — — — — — — — — — 

3 6/17 
雲林給水廠            

(大北勢淨水場) 
— — — — — — — — — — — 

4 6/17 
雲林給水廠            

(石榴淨水場) 
— — — — — — — — — — — 

5 6/24 
雲林給水廠            

(林內淨水場) 
— — — — — — — — — — — 

6 6/24 
古坑營運所            

(崁腳淨水場) 
— — — — — — — — — — — 

7 6/24 
草嶺社區合作社簡

易自來水 
— — — — — — — — — — — 

8 6/30 
斗南服務所           

(斗南加壓站) 
— — — — — — — — — — — 

9 6/30 
雲林給水廠            

(平和加壓站) 
— — — — — — — — — — — 

10 6/30 
虎尾服務所            

(虎尾加壓站) 
— — — — — — — — — — — 

11 6/30 
虎尾服務所            

(土庫加壓站) 
— — — — — — — — — — — 

12 6/30 
雲林給水廠            

(褒忠加壓站) 
— — — — — — — — — — — 
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4-90 能碩工程顧問股份有限公司 

序號 
稽查 

日期 
供水系統 

67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 

壬基酚 雙酚 A 

磷苯二甲
酸二甲酯
(DMP) 

磷苯二甲
酸二乙酯
(DEP) 

磷苯二甲
酸二丁酯
(DBP) 

磷苯二甲
酸丁基苯
甲酯(BBP) 

磷苯二甲
酸二辛酯
(DOP) 

磷苯二甲
酸二(2-已
基己基)酯
(DEHP) 

消毒副產
物(NDMA) 

消毒副產
物(NDEA) 

消毒副產
物(NPYR) 

13 6/30 
北港營運所            

(北港第二加壓站) 
— — — — — — — — — — — 

14 7/8 
台西營運所            

(麥一淨水場) 
— — — — — — — — — — — 

15 7/8 
北港營運所            

(拔仔腳淨水場) 
— — — — — — — — — — — 

16 7/14 
雲林給水廠            

(番社淨水場) 
— — — — — — — — — — — 

17 7/14 
西螺服務所            

(二崙加壓站) 
— — — — — — — — — — — 

18 7/14 
雲林給水廠            

(西螺淨水場) 
— — — — — — — — — — — 

19 7/14 
西螺服務所            

(莿桐加壓站) 
— — — — — — — — — — — 

備註： 

1.管制標準參考【飲用水水質標準】。 

2.ND 是指檢測值低於方法偵測極限的檢驗數據，以「ND」表示；檢測值旁標註「*」表示檢測值大於偵測極限但小於定量極限(QL)。 

3.檢測值標註「-」表示測點未檢測該項目。 

4.單位均為「mg/L」表示。 

5.全氟化物單位均為「ng/L」表示。 
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4-91 能碩工程顧問股份有限公司 

表 4-3-13  自來水及非自來水較難檢驗結果(續 7) 

序號 
稽查 

日期 
供水系統 

78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 

全氟(2-甲
基-3-氧雜

己酸) 

全氟 
壬酸 

全氟 
辛酸 

全氟 
庚酸 

全氟 
己酸 

全氟新磺
酸 

全氟己磺
酸 

全氟丁磺
酸 

嘉磷塞 AMPA 
臭味

(Geosmin) 

1 6/17 
雲林給水廠            

(湖山淨水場) 
— — — — — — — — — — — 

2 6/17 
雲林給水廠            

(埤仔頭淨水場) 
— — — — — — — — — — — 

3 6/17 
雲林給水廠            

(大北勢淨水場) 
— — — — — — — — — — — 

4 6/17 
雲林給水廠            

(石榴淨水場) 
— — — — — — — — — — — 

5 6/24 
雲林給水廠            

(林內淨水場) 
— — — — — — — — — — — 

6 6/24 
古坑營運所            

(崁腳淨水場) 
— — — — — — — — — — — 

7 6/24 
草嶺社區合作社簡

易自來水 
— — — — — — — — — — — 

8 6/30 
斗南服務所           

(斗南加壓站) 
— — — — — — — — — — — 

9 6/30 
雲林給水廠            

(平和加壓站) 
— — — — — — — — — — — 

10 6/30 
虎尾服務所            

(虎尾加壓站) 
— — — — — — — — — — — 

11 6/30 
虎尾服務所            

(土庫加壓站) 
— — — — — — — — — — — 

12 6/30 
雲林給水廠            

(褒忠加壓站) 
— — — — — — — — — — — 
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4-92 能碩工程顧問股份有限公司 

序號 
稽查 

日期 
供水系統 

78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 

全氟(2-甲
基-3-氧雜

己酸) 

全氟 
壬酸 

全氟 
辛酸 

全氟 
庚酸 

全氟 
己酸 

全氟新磺
酸 

全氟己磺
酸 

全氟丁磺
酸 

嘉磷塞 AMPA 
臭味

(Geosmin) 

13 6/30 
北港營運所            

(北港第二加壓站) 
— — — — — — — — — — — 

14 7/8 
台西營運所            

(麥一淨水場) 
— — — — — — — — — — — 

15 7/8 
北港營運所            

(拔仔腳淨水場) 
— — — — — — — — — — — 

16 7/14 
雲林給水廠            

(番社淨水場) 
— — — — — — — — — — — 

17 7/14 
西螺服務所            

(二崙加壓站) 
— — — — — — — — — — — 

18 7/14 
雲林給水廠            

(西螺淨水場) 
— — — — — — — — — — — 

19 7/14 
西螺服務所            

(莿桐加壓站) 
— — — — — — — — — — — 

備註： 

1.管制標準參考【飲用水水質標準】。 

2.ND 是指檢測值低於方法偵測極限的檢驗數據，以「ND」表示；檢測值旁標註「*」表示檢測值大於偵測極限但小於定量極限(QL)。 

3.檢測值標註「-」表示測點未檢測該項目。 

4.單位均為「mg/L」表示。 

5.全氟化物單位均為「ng/L」表示。 
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4-93 能碩工程顧問股份有限公司 

表 4-3-13  自來水及非自來水較難檢驗結果(續 8) 

序號 
稽查 

日期 
供水系統 

89 90          

臭味(2-
MIB) 

藻毒
(Microcys
tin-LR) 

         

1 6/17 
雲林給水廠            

(湖山淨水場) 
— —          

2 6/17 
雲林給水廠            

(埤仔頭淨水場) 
— —          

3 6/17 
雲林給水廠            

(大北勢淨水場) 
— —          

4 6/17 
雲林給水廠            

(石榴淨水場) 
— —          

5 6/24 
雲林給水廠            

(林內淨水場) 
— —          

6 6/24 
古坑營運所            

(崁腳淨水場) 
— —          

7 6/24 
草嶺社區合作社簡

易自來水 
— —          

8 6/30 
斗南服務所           

(斗南加壓站) 
— —          

9 6/30 
雲林給水廠            

(平和加壓站) 
— —          

10 6/30 
虎尾服務所            

(虎尾加壓站) 
— —          

11 6/30 
虎尾服務所            

(土庫加壓站) 
— —          

12 6/30 
雲林給水廠            

(褒忠加壓站) 
— —          
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4-94 能碩工程顧問股份有限公司 

序號 
稽查 

日期 
供水系統 

89 90          

臭味(2-
MIB) 

藻毒
(Microcys
tin-LR) 

         

13 6/30 
北港營運所            

(北港第二加壓站) 
— —          

14 7/8 
台西營運所            

(麥一淨水場) 
— —          

15 7/8 
北港營運所            

(拔仔腳淨水場) 
— —          

16 7/14 
雲林給水廠            

(番社淨水場) 
— —          

17 7/14 
西螺服務所            

(二崙加壓站) 
— —          

18 7/14 
雲林給水廠            

(西螺淨水場) 
— —          

19 7/14 
西螺服務所            

(莿桐加壓站) 
— —          

備註： 

1.管制標準參考【飲用水水質標準】。 

2.ND 是指檢測值低於方法偵測極限的檢驗數據，以「ND」表示；檢測值旁標註「*」表示檢測值大於偵測極限但小於定量極限(QL)。 

3.檢測值標註「-」表示測點未檢測該項目。 

4.單位均為「mg/L」表示。 

5.全氟化物單位均為「ng/L」表示。 
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4-95 能碩工程顧問股份有限公司 

日期：6月 17 日；測點： J02 埤仔頭淨水場 

  

 日期：6月 17 日；測點： J03 石榴淨水場 

  

日期：6月 17 日；測點：J27 湖山淨水場 

  

圖 4-3-4  自來水及非自來水較難檢驗採樣照片 
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4-96 能碩工程顧問股份有限公司 

日期：6月 17 日；測點： J28 大北勢淨水場 

  

日期：6月 24 日；測點：J04 林內淨水場 

  

 日期：6月 24 日；測點：J08 崁腳淨水場 

  

圖 4-3-4  自來水及非自來水較難檢驗採樣照片(續 1) 
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4-97 能碩工程顧問股份有限公司 

日期：6月 24 日；測點：232 古坑鄉草嶺社區合作社簡易自來水 

  

日期：6月 30 日；測點：J06 斗南加壓站 

  

日期：6月 30 日；測點：J09 虎尾加壓站 

  

圖 4-3-4  自來水及非自來水較難檢驗採樣照片(續 2) 
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4-98 能碩工程顧問股份有限公司 

日期：6月 30 日；測點：J10 平和加壓站 

  

日期：6月 30 日；測點：J16 土庫加壓站 

  

日期：6月 30 日；測點：J18 褒忠加壓站 

  

圖 4-3-4  自來水及非自來水較難檢驗採樣照片(續 3) 
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4-99 能碩工程顧問股份有限公司 

日期：6月 30 日；測點：J23 北港第二加壓站 

  

日期：7月 8日；測點：J19 麥一淨水場 

  

日期：7月 8日；測點：J26 拔仔腳淨水場 

  

圖 4-3-4  自來水及非自來水較難檢驗採樣照片(續 4) 
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4-100 能碩工程顧問股份有限公司 

日期：7月 14 日；測點：J11 西螺淨水場 

  

日期：7月 14 日；測點：J12 莿桐加壓站 

  

日期：7月 14 日；測點：J14 二崙加壓站 

  

圖 4-3-4  自來水及非自來水較難檢驗採樣照片(續 5) 
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4-101 能碩工程顧問股份有限公司 

日期：7 月 14 日；測點：J15 番社淨水場 

  

圖 4-3-4  自來水及非自來水較難檢驗採樣照片(續 6) 

 

4-4  辦理 35 臺水質感測器維運 

依據「114 年度雲林縣水污染源稽查管制暨申報許可資料管理計畫

-水質感測器選址細部規劃書」，環保局申請 35臺移動式感測器。本計

畫選址細部規劃書，包含感測器應用選址規劃、用地用電協調、感測器

應用作業、感測器維運作業、環境應用實例規劃等五大分項，確保後續

應用作業與維護管理之執行品質。 

4-4-1 安裝選址規劃相關作業 

一、感測器應用選址規劃 

傳統水質監測是以人工方法進行水質採樣分析，但有時間及空間解

析度不足、耗費成本及人力等問題，且難以有效掌控水質變化趨勢，因

此國際間開始利用自動監測系統連續監測即時水質。 

環境部遂委託工業技術研究院開發水質感測器，並提出「合辦應用

計畫」與地方環保局合作水質感測器應用，故計畫使用的設備為工業技

術研究院開發之水質感測器，本年度計畫使用之水質感測器為延續 1.0

版本持續進行改良成為新一代 2.0 版本，為整合強化水質感測元件，

與必要之電源模組、定位模組、通訊模組及內部環境監控模組，以及數

據加值服務，建構出體積小、安裝快速之移動式水質感測器，感測項目

包括酸鹼值、導電度、溫度及溶氧，具備固定式、漂流式兩種應用方式。
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4-102 能碩工程顧問股份有限公司 

適用場域如排水道、穩定河川、養殖埤塘、水庫、湖泊等，透過物聯網

傳輸至數據分析平台，解析「時間 x 空間」的水質污染足跡，並透過

GIS 圖像化分析，以增加對水質掌握時效性，作為環境管理有效手段。

本計畫並加裝 22ah 鉛酸電池模組及外掛太陽能板提供能源使用壽命，

以加值環境部水質感測物聯網之深度與推動。水質感測器應用情境及

設備單元詳見圖 4-4-1。 

 

 

圖 4-4-1  水質感測器應用情境及設備介紹圖(1/2) 
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4-103 能碩工程顧問股份有限公司 

 

圖 4-4-1  水質感測器應用情境及設備介紹圖(2/2) 

為有效利用投入資源及擴大布建效益，設備選址應以能解決迫切面

臨之環境問題為優先，如重點污染潛勢區、民眾經常檢舉區域及環境污

染事件頻發區域等，訂定選址原則為：1.依據過去監測結果挑選經常超

標地區；2.篩選經常受到陳情或有重大環境污染事件地區；3.挑選場域

周遭或下游有敏感受體地區；4.考量通訊傳輸良好及布建維運較為容易

地區 5.確認是否受感潮段影響。決定可能布建場域後，再針對場域特

性選擇合適布建地點，應同時考量區別性、代表性、完整性及目的性，

以利於後續資料加值應用，發揮最大實質效益，場域及裝機位置篩選準

則如圖 4-4-2。 

 

 

圖 4-4-2  選址裝機原則及流程圖 
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4-104 能碩工程顧問股份有限公司 

本計畫依據選址裝機原則主要布設於新虎尾溪流域各支流排水，裝

設應用說明如表 4-4-1 及圖 4-4-3 至圖 4-4-4。 

 

 

圖 4-4-3  北港溪支流排水分布位置 
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4-105 能碩工程顧問股份有限公司 

   

元長鄉陳情案件 1 元長鄉陳情案件 2 水林鄉陳情案件 1 

   

水林鄉陳情案件 2 斗工陳情案件 牛埔仔溪 

   

惠來厝排水-仁瑤橋 斗六市陳情案件-上游 斗六市陳情案件-下游 

   

虎尾鎮陳情案件 梅林橋 莿桐陳情案件 

圖 4-4-4  感測應用場域之應用場域位置現勘照片(1/4) 
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4-106 能碩工程顧問股份有限公司 

   

施厝寮排水-行夏橋 雲林溪上游 雲林溪中上游 

  

雲林科技工業區大北勢區 雲林科技工業區竹圍子區 

   

崙背大排 馬公厝大排(馬光橋) 馬公厝大排(仁得橋) 

圖 4-4-4  感測應用場域之應用場域位置現勘照片(2/4) 
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4-107 能碩工程顧問股份有限公司 

   

西麥寮上游無名排水 元長工業區-行掌橋下

游 
斗南畜牧場-陳情案件 

  

十八線排水線 春牛埔大排-2 

圖 4-4-4  感測應用場域之應用場域位置現勘照片(3/4) 
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4-108 能碩工程顧問股份有限公司 

   

新虎尾溪左岸 1號水門 

(新虎尾溪 1) 

新虎尾溪右岸 5 號水門 

(新虎尾溪 2) 

虎尾鎮-仁洲橋/過溪仔

大排水-仁洲橋 

(新虎尾溪 3) 

   

新虎尾溪右岸 13 號水門 

(新虎尾溪 4-2) 

新虎尾溪右岸 15 號水門 

(新虎尾溪 5) 

新虎尾溪右岸 18 號水門 

(新虎尾溪 6) 

   
新虎尾溪右岸 22 號水門 

(新虎尾溪 7) 

新庄仔大排 

(新虎尾溪 8) 

新虎尾溪右岸 25 號水門 

(新虎尾溪 9) 

 
新虎尾溪右岸 31 號水門 

(新虎尾溪 10) 

圖 4-4-4  感測應用場域之應用場域位置現勘照片(4/4) 
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4-109 能碩工程顧問股份有限公司 

表 4-4-1  感測應用場域之應用規劃 

縣市

別 

應用 

型態 

應用 

台數 
應用區域 

流域

別 
序號 

安裝點位名稱 

(代號) 
經緯度 應用方式及目的 

雲 

林 

縣 

環 

境 

稽 

查 

應 

用 

18 臺 

牛挑灣溪支流頂

寮大排 

牛挑

灣溪 
1 

元長鄉 

陳情案件 1_S1 

23.618233, 

120.309300 

安裝於事業單位放流口上下游作為

主要應用方式，預計至少連續監測

1 個月，連結環境稽查執法應用。潛

勢污染名單：吳棋文畜牧場。 

牛挑灣溪支流 
牛挑

灣溪 
2 

元長鄉 

陳情案件 2_S2 

23.652835, 

120.294253 

安裝於事業單位放流口上下游作為

主要應用方式，預計至少連續監測

1 個月，連結環境稽查執法應用。潛

勢污染名單：國濱畜牧場。 

牛挑灣溪支流萬

興排水 

牛挑

灣溪 
3 

水林鄉 

陳情案件 1_S3 

23.574935, 

120.235220 

安裝於事業單位放流口下游作為主

要應用方式，預計至少連續監測 1

個月，連結環境稽查執法應用。潛

勢污染名單：明億畜牧場。 

蔦松大排支流番

薯厝大排 

蔦松

大排 
4 

水林鄉 

陳情案件 2_S4 

23.532881, 

120.226149 

安裝於事業單位放流口下游作為主

要應用方式，預計至少連續監測 1

個月，連結環境稽查執法應用。潛

勢污染名單：忠南畜牧場。 

北港溪土庫大橋

測站上游-石榴班

溪 

北港

溪 
5 

斗工 

陳情案件_S5 

23.723632, 

120.589454 

安裝於事業單位雨水道作為主要應

用方式，預計至少連續監測 1 個月，

連結環境稽查執法應用。潛勢污染

名單：經濟部斗六產業園區。 
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4-110 能碩工程顧問股份有限公司 

縣市

別 

應用 

型態 

應用 

台數 
應用區域 

流域

別 
序號 

安裝點位名稱 

(代號) 
經緯度 應用方式及目的 

北港溪土庫大橋

測站上游 

北港

溪 
6 牛埔子溪_S6 

23.720406, 

120.577970 

安裝於事業單位放流口附近適當地

點作為主要應用方式，預計至少連

續監測 1 個月，連結環境稽查執法

應用。潛勢污染名單：經濟部斗六

產業園區、豐泰企業股份有限公司

PD 廠。 

北港溪土庫大橋

測站上游-惠來厝

排水 

北港

溪 
7 

惠來厝排水 

(仁瑤橋) _S7 

23.721026, 

120.478561 

安裝於事業單位放流口下游作為主

要應用方式，預計至少連續監測 1

個月，連結環境稽查執法應用。潛

勢污染工廠名單：台榮產業股份有

限公司、惠來火葬場。 

虎尾溪 
北港

溪 

8 
斗六市陳情案件-

上游_S8 

23.730624, 

120.508349 
安裝於事業單位放流口上下游作為

主要應用方式，預計至少連續監測

1 個月，連結環境稽查執法應用。潛

勢污染名單：大峯牧場。 9 
斗六市陳情案件-

下游_S9 

23.730762, 

120.512639 

舊虎尾溪支流無

名排水路 

舊虎

尾溪 
10 

虎尾鎮 

陳情案件_S10 

23.706358, 

120.396684 

安裝於事業單位放流口下游作為主

要應用方式，預計至少連續監測 1

個月，連結環境稽查執法應用。潛

勢污染名單：大清畜牧場。 

石榴班溪支流咬

狗溪 

北港

溪 
11 梅林橋_S11 

23.709307, 

120.590481 

安裝於事業單位放流口下游作為主

要應用方式，預計至少連續監測 1

個月，連結環境稽查執法應用。潛

勢污染名單：梅林養豬場。 
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4-111 能碩工程顧問股份有限公司 

縣市

別 

應用 

型態 

應用 

台數 
應用區域 

流域

別 
序號 

安裝點位名稱 

(代號) 
經緯度 應用方式及目的 

新虎尾溪支流樹

子腳大排水 

新虎

尾溪 
12 

莿桐 

陳情案件_S12 

23.773148, 

120.519457 

安裝於事業單位放流口下游作為主

要應用方式，預計至少連續監測 1

個月，連結環境稽查執法應用。潛

勢污染名單：五山商店-興貴廠。 

施厝寮排水 

施厝

寮排

水 

13 
施厝寮排水-行夏

橋_S13 

23.776197, 

120.341501 

安裝於事業單位放流口下游作為主

要應用方式，預計至少連續監測 1

個月，連結環境稽查執法應用。潛

勢污染名單：仁海牧場、德泰牧場、

集污區範圍內畜牧場。 

西麥寮上游無名

排水 

新虎

尾溪 
14 

西麥寮上游無名排

水_S14 

23.7453340, 

120.2430592 

安裝於事業單位放流口下游作為主

要應用方式，預計至少連續監測 1

個月，連結環境稽查執法應用。潛

勢污染名單：許淑麗畜牧場。 

頂寮大排水 
牛挑

灣溪 
15 

元長工業區-行掌

橋下游_S15 

23.606825, 

120.325494 

安裝於事業單位放流口下游作為主

要應用方式，預計至少連續監測 1

個月，連結環境稽查執法應用。潛

勢污染名單：元長工業區 

虎尾溪上游無名

排水 

虎尾

溪 
16 

斗南 

畜牧場-陳情案件
_S16 

23.721781 

120.490326 

安裝於事業單位放流口下游作為主

要應用方式，預計至少連續監測 1

個月，連結環境稽查執法應用。潛

勢污染名單：祥和畜牧場 
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4-112 能碩工程顧問股份有限公司 

縣市

別 

應用 

型態 

應用 

台數 
應用區域 

流域

別 
序號 

安裝點位名稱 

(代號) 
經緯度 應用方式及目的 

十八棟排水線 

施厝

寮排

水 

17 
十八線排水線                                                                                                                       

_S17 

23.7681926, 

120.2193859 

安裝於事業單位放流口下游作為主

要應用方式，預計至少連續監測 1

個月，連結環境稽查執法應用。潛

勢污染名單：鄭德金畜牧場、景岳

畜牧場 

春牛埔線排水 
牛挑

灣溪 
18 

春牛埔大排-2 

_S18 

23.602226, 

120.258624 

安裝於事業單位放流口下游作為主

要應用方式，預計至少連續監測 1

個月，連結環境稽查執法應用。潛

勢污染名單：舒楷皮業有限公司 

雲林

縣 

水質

敏感

區 

2 臺 
北港溪土庫大橋

測站上游-雲林溪 

北港

溪 

19 雲林溪-上游_S19 
23.687737, 

120.558272 

重點整治河川雲林溪上游作為水質

敏感區監測點，設置於環球科技大

學下游處適當地點。 

20 
雲林溪-中上游

_S20 

23.698816, 

120.547122 

重點整治河川雲林溪上游作為水質

敏感區監測點，設置於大學路上游

處(斗六市中心上游)適當地點。 

雲林

縣 

污染

排放

熱點

鑑定 

15 臺 

雲林溪 
北港

溪 
21 

雲科工大北勢區 

_S21 

23.713852, 

120.507663 

安裝於事業單位雨水道下游作為主

要應用方式，預計至少連續監測 1

個月，連結環境稽查執法應用。 

虎尾溪支流竹圍

大排水 

北港

溪 
22 

雲科工竹圍子區 

_S22 

23.738972, 

120.531213 

安裝於事業單位雨水道下游作為主

要應用方式，預計至少連續監測 1

個月，連結環境稽查執法應用。 
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4-113 能碩工程顧問股份有限公司 

縣市

別 

應用 

型態 

應用 

台數 
應用區域 

流域

別 
序號 

安裝點位名稱 

(代號) 
經緯度 應用方式及目的 

新虎尾溪海豐橋

測站上游 

新虎

尾溪 
23 崙背大排_S23 

23.748043, 

120.331147 

設置於匯入新虎尾溪前適當地點。

潛勢污染名單：集污區範圍內畜牧

場。 

馬公厝區排水中

上游 

馬公

厝大

排 

24 
馬公厝-馬光橋

_S24 

23.703310, 

120.340422 

重點整治大排上游之污染熱區監

測。潛勢污染名單：集污區範圍內

畜牧場。 

25 
馬公厝- 

仁得橋_S25 

23.700079, 

120.301139 

重點整治大排中游之污染熱區監

測。潛勢污染名單：集污區範圍內

畜牧場。 

清水港大排水溝 
新虎

尾溪 
26 

新虎尾溪 1 

_S26 

23.745806, 

120.470278 

設置於匯入新虎尾溪前適當地點。

潛勢污染名單：集污區範圍內事業

單位。 

新虎尾溪支流排

水 

新虎

尾溪 
27 

新虎尾溪 2 

_S27 

23.742806, 

120.450361 

設置於匯入新虎尾溪前適當地點。

潛勢污染名單：集污區範圍內事業

單位。 

新虎尾溪支流排

水 

新虎

尾溪 
28 

新虎尾溪 3 

_S28 

23.739090, 

120.430523 

設置於匯入新虎尾溪前適當地點。

潛勢污染名單：集污區範圍內事業

單位。 

新虎尾溪支流排

水 

新虎

尾溪 
29 

新虎尾溪 4-2 

_S29 

23.746750, 

120.396861 

設置於匯入新虎尾溪前適當地點。

潛勢污染名單：集污區範圍內事業

單位。 
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4-114 能碩工程顧問股份有限公司 

縣市

別 

應用 

型態 

應用 

台數 
應用區域 

流域

別 
序號 

安裝點位名稱 

(代號) 
經緯度 應用方式及目的 

深坑排水 
新虎

尾溪 
30 

新虎尾溪 5 

_S30 

23.746611, 

120.387361 

設置於匯入新虎尾溪前適當地點。

潛勢污染名單：集污區範圍內事業

單位。 

港尾大排 
新虎

尾溪 
31 

新虎尾溪 6 

_S31 

23.744056, 

120.364194 

設置於匯入新虎尾溪前適當地點。

潛勢污染名單：集污區範圍內事業

單位。 

羅厝分線 
新虎

尾溪 
32 

新虎尾溪 7 

_S32 

23.740611, 

120.339361 

設置於匯入新虎尾溪前適當地點。

潛勢污染名單：集污區範圍內事業

單位。 

新庄仔大排 
新虎

尾溪 
33 

新虎尾溪 8 

_S33 

23.737927, 

120.339133 

設置於匯入新虎尾溪前適當地點。

潛勢污染名單：集污區範圍內事業

單位。 

新虎尾溪支流排

水 

新虎

尾溪 
34 

新虎尾溪 9 

_S34 

23.746517, 

120.323453 

設置於匯入新虎尾溪前適當地點。

潛勢污染名單：集污區範圍內事業

單位。 

新虎尾溪支流排

水 

新虎

尾溪 
35 

新虎尾溪 10 

_S35 

23.735250, 

120.262639 

設置於匯入新虎尾溪前適當地點。

潛勢污染名單：集污區範圍內事業

單位。 
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4-115 能碩工程顧問股份有限公司 

二、用地用電協調 

移動式感測器屬快速安裝設備，環保局針對短期專案型感測（1～

2 週），則直接設置，不涉及用地申請。針對設置時間較長，將在各感

測點位獲得土地權責單位同意後裝設感測器，確保各感測點位可持續

運作。另外，電力主要透過內部電池或加裝太陽能板，將視應用需求亦

可透過外部電力設施供電，如路燈、電桿等。相關用地與用電申請將依

權責單位規定取得同意，用地與用電協調之完成時間規劃如下： 

三、感測器應用作業  

應用感測器作業內容涵蓋應用計畫招標、應用選址規劃、現場應用

作業、感測數據上傳、查核感測數據完整率及數據品質等，初步規劃期

程如下表 

表 4-4-2  感測器設備設置期程一覽表 

規劃作業期程 工作進度 

114 年 2 月 1 日~2 月 28 日 

1.完成應用場域現勘，選定應用點位。 

2.洽詢權責單位用地用電申請程序。（如必要） 

3.完成權責單位之用地用電申請。（如必要） 

4.蒐集及彙整轄內自動連續監測之歷史數據或人工

採樣水質數據，後續與水質感測器進行數據分析

比對。 

5.建立環境應用案例之未來執行架構，整體規劃適

合該轄之感測器應用計畫。 

6. 114 年 2 月 28 日前提交選址細部規劃書。 

114 年 3 月~115 年 1 月 
每個月提交感測器分析結果，完成 35 臺感測器安

裝應用及數據上傳作業。 
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四、感測器維運作業 

為確保 114 年度應用感測器之數據品質，需落實執行感測器巡檢

與維運應用作業。又由於感測器本身需定期調校，手持式及移動式感測

器到現場使用後，會因感測元件的衰退及各種環境因素（如鹽度、溫度、

生物膜、污染物質等）影響，數據產生準確度與可靠度的變化。定期巡

檢的目的在於了解感測器在長期使用之下的各項感測參數變化，進行

重新校正，以確保數據品質。 

巡檢方法主要採經定期校正比對後之符合參考標準的市售手持式

水質檢測設備，進行數據平行比對作業，蒐集數據作誤差比對驗證，視

需要進行現場重新校正，巡檢重點項目如下： 

（1）選用巡檢用符合參考標準之手持式水質檢測設備，pH 值校正後

監測值與標準緩衝溶液之 pH 誤差應在 ± 1 以內；導電度校正後

監測值與校正液之相對誤差應在±15%以內；溫度量測範圍 0 至 

100 ℃（或合適範圍），刻度需準確至 ±1℃以內；溶氧校正後

監測值應與空氣中飽和溶氧誤差於±1 mg/L 以內。 

（2）建議將標準手持式檢測之電極放至移動式感測器電極位置附近

比對。 

（3）針對數據品質明顯不佳的感測器應重新校正，若仍不佳建議更換

元件或直接送維修。 

（4）每一個感測器巡檢比對頻率至少為 1 次/2 週，環保局將視實際

場域需求調整，確保維持良好數據品質。 

（5）感測器布建時為避免偷竊及毀損，於設備貼上標籤註明「雲林縣

環境保護局財產/請勿破壞或擅自移動，違者報警處理」並留下

連絡電話，電纜固定處並上鎖，若設備遺失或遭破壞時報警處理，

前述相關措施作為財產報廢時之依據。 
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五、環境應用實例規劃 

水質感測器各項數值透過 WIoT 平臺設定環境或設備異常判讀之條

件，若為環境水質異常，則分析各項感測數據水質異常特徵，推斷是否

為不肖業者偷排導致異常，或分析同流域之感測器監測數據間之關連

性，由此關連性數據可確認是否為單一水質感測器本身感測元件偵測

異常之問題，感測數值異常作業流程如圖 4-4-6。 

 

 

圖 4-4-5  水質感測器數值異常作業流程圖 

 

4-4-2  設備安裝情形 

本計畫於於 114 年 2 月 21 日提送水質感測器選址細部規劃書，並

於 114 年 2 月 25 日經機關核定後，於 114 年 3 月 11 日全數設置完成

水質感測器，設置情形如表 4-4-2-1 至表 4-4-2-35 所示。 
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表 4-4-2-1  科技執法水質感測器設置點 

編號 應用型態 應用區域 設置座標 站號 

1 
環境稽查

應用 
元長鄉陳情案件 23.618375,120.309298 TW010200EW300559 

2 
環境稽查

應用 
水林鄉陳情案件 1 23.574993,120.235290 TW010200EW300560 

3 
環境稽查

應用 
水林鄉陳情案件 2 23.532913,120.226195 TW010200EW300561 

4 
環境稽查

應用 
斗工陳情案件 23.723650,120.589381 TW010200EW300562 

5 
環境稽查

應用 
牛埔仔溪 23.721071,120.578368 TW010200EW300563 

6 
環境稽查

應用 

惠來厝排水 

(仁瑤橋) 
23.721138,120.478453 TW010200EW300564 

7 
水質敏感

區 
雲林溪-上游 23.687768,120.558036 TW010200EW300565 

8 
水質敏感

區 
雲林溪-中上游 23.698970,120.547075 TW010200EW300566 

9 
污染排放

熱點鑑定 
雲科工大北勢區 23.714141,120.507200 TW010200EW300567 

10 
污染排放

熱點鑑定 
雲科工竹圍子區 23.739145,120.531340 TW010200EW300568 

11 
環境稽查

應用 

斗六市陳情案件-

上游 
23.730695,120.508396 TW010200EW300569 

12 
環境稽查

應用 

斗六市陳情案件-

下游 
23.730775,120.512550 TW010200EW300570 

13 
環境稽查

應用 
虎尾鎮陳情案件 23.706430,120.396795 TW010200EW300571 

14 
環境稽查

應用 
梅林橋 23.709305,120.590508 TW010200EW300572 

15 
環境稽查

應用 
元長鄉陳情案件 2 23.654823, 120.296450 TW010200EW300573 

16 
環境稽查

應用 
莿桐陳情案件 23.773148,120.519457 TW010200EW300574 

17 
污染排放

熱點鑑定 
崙背大排水 23.748136,120.331201  TW010200EW300575 
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編號 應用型態 應用區域 設置座標 站號 

18 
污染排放

熱點鑑定 
馬公厝-馬光橋 23.703745,120.340426  TW010200EW300576 

19 
污染排放

熱點鑑定 

施厝寮排水-行夏

橋 
23.776468,120.341483 TW010200EW300577 

20 
污染排放

熱點鑑定 
馬公厝-仁得橋 23.7008966,120.300785 TW010200EW300578 

21 
環境稽查

應用 

西麥寮上游無名

排水 
23.7453340,120.2430592  TW010200EW300664 

22 
環境稽查

應用 

元長工業區-行掌

橋下游 
 23.606825, 120.325494 TW010200EW300665 

23 
環境稽查

應用 

斗南畜牧場-陳情

案件 
23.721781 120.490326  TW010200EW300666 

24 
環境稽查

應用 
十八線排水線 23.7681926,120.2193859  TW010200EW300667 

25 
環境稽查

應用 
春牛埔大排-2 23.602226, 120.258624 TW010200EW300668 

26 
污染排放

熱點鑑定 
新虎尾溪 1 23.745806, 120.470278 TW010200EW300669 

27 
污染排放

熱點鑑定 
新虎尾溪 2 23.742806, 120.450361 TW010200EW300670 

28 
污染排放

熱點鑑定 
新虎尾溪 3 23.739090, 120.430523 TW010200EW300671 

29 
污染排放

熱點鑑定 
新虎尾溪 4-2 23.746750, 120.396861 TW010200EW300680 

30 
污染排放

熱點鑑定 
新虎尾溪 5 23.746611, 120.387361 TW010200EW300673 

31 
污染排放

熱點鑑定 
新虎尾溪 6 23.744056, 120.364194 TW010200EW300674 

32 
污染排放

熱點鑑定 
新虎尾溪 7 23.740611, 120.339361 TW010200EW300675 

33 
污染排放

熱點鑑定 
新虎尾溪 8 23.737927, 120.339133 TW010200EW300676 

34 
污染排放

熱點鑑定 
新虎尾溪 9 23.746517, 120.323453 TW010200EW300677 

35 
污染排放

熱點鑑定 
新虎尾溪 10 23.735250, 120.262639 TW010200EW300678 
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表 4-4-2-2  感測器應用安裝成果 

安裝日期 114 年 2 月 18 日 

安裝地點 頂寮大排 

流域別 牛挑灣溪 

安裝點位名稱 元長鄉陳情案件 

機臺編號 TW010200EW300559 

  

移動式感測器校正完成 機台外觀標籤 

  

機台外觀標籤 移動式感測器架設完成 

  

移動式感測器架設完成 2 月 18 日系統完成連線 
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表 4-4-2-3  感測器應用安裝成果 

安裝日期 114 年 2 月 18 日 

安裝地點 萬興排水 

流域別 牛挑灣溪 

安裝點位名稱 水林鄉陳情案件 1 

機臺編號 TW010200EW300560 

  

移動式感測器校正完成 機台外觀標籤 

  

機台外觀標籤 移動式感測器架設完成 

  

移動式感測器架設完成 8 月 22 日系統完成連線 
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表 4-4-2-4  感測器應用安裝成果 

安裝日期 114 年 2 月 18 日 

安裝地點 番薯厝大排 

流域別 蔦松大排 

安裝點位名稱 水林鄉陳情案件 2 

機臺編號 TW010200EW300561 

  

移動式感測器校正完成 機台外觀標籤 

  

機台外觀標籤 機台外觀標籤 

  

移動式感測器架設完成 3 月 5 日平台完成連線 
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表 4-4-2-5  感測器應用安裝成果 

安裝日期 114 年 2 月 26 日 

安裝地點 石榴班溪(斗工雨水道) 

流域別 北港溪 

安裝點位名稱 斗工陳情案件 

機臺編號 TW010200EW300562 

  

移動式感測器校正完成 機台外觀標籤 

  

機台外觀標籤 機台外觀標籤 

  

移動式感測器架設完成 3 月 5 日平台完成連線 
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表 4-4-2-6  感測器應用安裝成果 

安裝日期 114 年 2 月 26 日 

安裝地點 牛埔子溪 

流域別 北港溪 

安裝點位名稱 牛埔子溪 

機臺編號 TW010200EW300563 

  

移動式感測器校正完成 機台外觀標籤 

  

機台外觀標籤 機台外觀標籤 

  

移動式感測器架設完成 3 月 5 日平台完成連線 
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表 4-4-2-7  感測器應用安裝成果 

安裝日期 114 年 2 月 20 日 

安裝地點 惠來厝排水 

流域別 北港溪 

安裝點位名稱 惠來厝排水(仁瑤橋) 

機臺編號 TW010200EW300564 

  

移動式感測器校正完成 機台外觀標籤 

  

機台外觀標籤 機台外觀標籤 

  

移動式感測器架設完成 3 月 5 日平台完成連線 
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表 4-4-2-8  感測器應用安裝成果 

安裝日期 114 年 2 月 26 日 

安裝地點 雲林溪 

流域別 北港溪 

安裝點位名稱 雲林溪-上游 

機臺編號 TW010200EW300565 

  

移動式感測器校正完成 機台外觀標籤 

  

機台外觀標籤 機台外觀標籤 

  

移動式感測器架設完成 3 月 5 日平台完成連線 
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表 4-4-2-9  感測器應用安裝成果 

安裝日期 114 年 2 月 26 日 

安裝地點 雲林溪 

流域別 北港溪 

安裝點位名稱 雲科工大北勢區 

機臺編號 TW010200EW300567 

  

移動式感測器校正完成 機台外觀標籤 

  

機台外觀標籤 機台外觀標籤 

  

移動式感測器架設完成 3 月 5 日平台完成連線 
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表 4-4-2-10  感測器應用安裝成果 

安裝日期 114 年 2 月 26 日 

安裝地點 竹圍大排水 

流域別 北港溪 

安裝點位名稱 雲科工竹圍子區 

機臺編號 TW010200EW300568 

  

移動式感測器校正完成 機台外觀標籤 

  

機台外觀標籤 機台外觀標籤 

  

移動式感測器架設完成 3 月 5 日平台完成連線 
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表 4-4-2-11  感測器應用安裝成果 

安裝日期 114 年 2 月 20 日 

安裝地點 斗六市 

流域別 北港溪 

安裝點位名稱 斗六市陳情案件-上游 

機臺編號 TW010200EW300569 

  

移動式感測器校正完成 機台外觀標籤 

  

機台外觀標籤 機台外觀標籤 

  

移動式感測器架設完成 3 月 5 日平台完成連線 
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表 4-4-2-12  感測器應用安裝成果 

安裝日期 114 年 2 月 20 日 

安裝地點 斗六市 

流域別 北港溪 

安裝點位名稱 斗六市陳情案件-下游 

機臺編號 TW010200EW300570 

  

移動式感測器校正完成 機台外觀標籤 

  

機台外觀標籤 機台外觀標籤 

  

移動式感測器架設完成 3 月 5 日平台完成連線 
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表 4-4-2-13  感測器應用安裝成果 

安裝日期 114 年 2 月 20 日 

安裝地點 無名排水路 

流域別 舊虎尾溪 

安裝點位名稱 虎尾鎮陳情案件 

機臺編號 TW010200EW300571 

  

移動式感測器校正完成 機台外觀標籤 

  

機台外觀標籤 機台外觀標籤 

  

移動式感測器架設完成 3 月 5 日平台完成連線 
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表 4-4-2-14  感測器應用安裝成果 

安裝日期 114 年 2 月 26 日 

安裝地點 咬狗溪 

流域別 北港溪 

安裝點位名稱 梅林橋 

機臺編號 TW010200EW300572 

  

移動式感測器校正完成 機台外觀標籤 

  

機台外觀標籤 機台外觀標籤 

  

移動式感測器架設完成 3 月 5 日平台完成連線 
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表 4-4-2-15  感測器應用安裝成果 

安裝日期 114 年 2 月 18 日 

安裝地點 元長鄉 

流域別 牛挑灣溪上游支流排水 

安裝點位名稱 元長鄉陳情案件 2 

機臺編號 TW010200EW300573 

  

移動式感測器校正完成 機台外觀標籤 

  

機台外觀標籤 機台外觀標籤 

  

移動式感測器架設完成 3 月 5 日平台完成連線 
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表 4-4-2-16  感測器應用安裝成果 

安裝日期 114 年 2 月 26 日 

安裝地點 樹子腳大排水 

流域別 新虎尾溪 

安裝點位名稱 莿桐陳情案件 

機臺編號 TW010200EW300574 

  

移動式感測器校正完成 機台外觀標籤 

  

機台外觀標籤 機台外觀標籤 

  

移動式感測器架設完成 3 月 5 日平台完成連線 



第四章  期末報告成果 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

4-135  

表 4-4-2-17  感測器應用安裝成果 

安裝日期 114 年 2 月 19 日 

安裝地點 崙背大排 

流域別 新虎尾溪 

安裝點位名稱 崙背大排水 

機臺編號 TW010200EW300575 

  

移動式感測器校正完成 機台外觀標籤 

  

機台外觀標籤 機台外觀標籤 

  

移動式感測器架設完成 3 月 5 日平台完成連線 
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表 4-4-2-18  感測器應用安裝成果 

安裝日期 114 年 2 月 20 日 

安裝地點 馬公厝大排上游 

流域別 馬公厝大排 

安裝點位名稱 馬公厝-馬光橋 

機臺編號 TW010200EW300576 

  

移動式感測器校正完成 機台外觀標籤 

  

機台外觀標籤 機台外觀標籤 

  

移動式感測器架設完成 3 月 5 日平台完成連線 
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表 4-4-2-19  感測器應用安裝成果 

安裝日期 114 年 2 月 17 日 

安裝地點 行夏橋 

流域別 施厝寮排水 

安裝點位名稱 施厝寮排水-行夏橋 

機臺編號 TW010200EW300577 

  

移動式感測器校正完成 機台外觀標籤 

  

機台外觀標籤 機台外觀標籤 

  

移動式感測器架設完成 3 月 5 日平台完成連線 
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表 4-4-2-20  感測器應用安裝成果 

安裝日期 114 年 2 月 18 日 

安裝地點 馬公厝大排中上游 

流域別 馬公厝大排 

安裝點位名稱 馬公厝-仁得橋 

機臺編號 TW010200EW300578 

  

移動式感測器校正完成 機台外觀標籤 

  

機台外觀標籤 機台外觀標籤 

  

移動式感測器架設完成 3 月 5 日平台完成連線 
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表 4-4-2-21  感測器應用安裝成果 

安裝日期 114 年 2 月 17 日 

安裝地點 西麥寮上游無名排水 

流域別 新虎尾溪 

安裝點位名稱 西麥寮上游無名排水 

機臺編號 TW010200EW300664 

  

移動式感測器校正完成 機台外觀標籤 

  

機台外觀標籤 機台外觀標籤 

  

移動式感測器架設完成 3 月 5 日平台完成連線 
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表 4-4-2-22  感測器應用安裝成果 

安裝日期 114 年 2 月 17 日 

安裝地點 頂寮大排水 

流域別 牛挑灣溪 

安裝點位名稱 元長工業區-行掌橋下游 

機臺編號 TW010200EW300665 

  

移動式感測器校正完成 機台外觀標籤 

  

機台外觀標籤 機台外觀標籤 

  

移動式感測器架設完成 3 月 5 日平台完成連線 
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表 4-4-2-23  感測器應用安裝成果 

安裝日期 114 年 2 月 17 日 

安裝地點 虎尾溪上游無名排水 

流域別 虎尾溪 

安裝點位名稱 斗南畜牧場-陳情案件 

機臺編號 TW010200EW300666 

  

移動式感測器校正完成 機台外觀標籤 

  

機台外觀標籤 機台外觀標籤 

  

移動式感測器架設完成 3 月 5 日平台完成連線 
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表 4-4-2-24  感測器應用安裝成果 

安裝日期 114 年 2 月 17 日 

安裝地點 十八棟排水線 

流域別 施厝寮排水 

安裝點位名稱 十八線排水線 

機臺編號 TW010200EW300667 

  

移動式感測器校正完成 機台外觀標籤 

  

機台外觀標籤 機台外觀標籤 

  

移動式感測器架設完成 3 月 5 日平台完成連線 
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表 4-4-2-25、感測器應用安裝成果 

安裝日期 114 年 2 月 17 日 

安裝地點 春牛埔線排水 

流域別 牛挑灣溪 

安裝點位名稱 春牛埔大排-2 

機臺編號 TW010200EW300668 

  

移動式感測器校正完成 機台外觀標籤 

  

機台外觀標籤 機台外觀標籤 

  

移動式感測器架設完成 3 月 5 日平台完成連線 
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表 4-4-2-26  感測器應用安裝成果 

安裝日期 114 年 2 月 19 日 

安裝地點 清水港大排水溝 

流域別 新虎尾溪 

安裝點位名稱 新虎尾溪 1 

機臺編號 TW010200EW300669 

  

移動式感測器校正完成 機台外觀標籤 

  

機台外觀標籤 機台外觀標籤 

  

移動式感測器架設完成 3 月 5 日平台完成連線 
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表 4-4-2-27  感測器應用安裝成果 

安裝日期 114 年 2 月 19 日 

安裝地點 新虎尾溪支流排水 

流域別 新虎尾溪 

安裝點位名稱 新虎尾溪 2 

機臺編號 TW010200EW300670 

  

移動式感測器校正完成 機台外觀標籤 

  

機台外觀標籤 機台外觀標籤 

  

移動式感測器架設完成 3 月 5 日平台完成連線 
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表 4-4-2-28  感測器應用安裝成果 

安裝日期 114 年 2 月 19 日 

安裝地點 新虎尾溪支流排水 

流域別 新虎尾溪 

安裝點位名稱 新虎尾溪 3 

機臺編號 TW010200EW300671 

  

移動式感測器校正完成 機台外觀標籤 

  

機台外觀標籤 機台外觀標籤 

  

移動式感測器架設完成 3 月 5 日平台完成連線 
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表 4-4-2-29  感測器應用安裝成果 

安裝日期 114 年 2 月 19 日 

安裝地點 新虎尾溪支流排水 

流域別 新虎尾溪 

安裝點位名稱 新虎尾溪 4-2 

機臺編號 TW010200EW300680 

  

移動式感測器校正完成 機台外觀標籤 

  

機台外觀標籤 機台外觀標籤 

  

移動式感測器架設完成 3 月 5 日平台完成連線 
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表 4-4-2-30  感測器應用安裝成果 

安裝日期 114 年 2 月 19 日 

安裝地點 深坑排水 

流域別 新虎尾溪 

安裝點位名稱 新虎尾溪 5 

機臺編號 TW010200EW300673 

  

移動式感測器校正完成 機台外觀標籤 

  

機台外觀標籤 機台外觀標籤 

  

移動式感測器架設完成 3 月 5 日平台完成連線 
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表 4-4-2-31  感測器應用安裝成果 

安裝日期 114 年 2 月 19 日 

安裝地點 港尾大排 

流域別 新虎尾溪 

安裝點位名稱 新虎尾溪 6 

機臺編號 TW010200EW300674 

  

移動式感測器校正完成 機台外觀標籤 

  

機台外觀標籤 機台外觀標籤 

  

移動式感測器架設完成 3 月 5 日平台完成連線 
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表 4-4-2-32  感測器應用安裝成果 

安裝日期 114 年 2 月 19 日 

安裝地點 羅厝分線 

流域別 新虎尾溪 

安裝點位名稱 新虎尾溪 7 

機臺編號 TW010200EW300675 

  

移動式感測器校正完成 機台外觀標籤 

  

機台外觀標籤 機台外觀標籤 

  

移動式感測器架設完成 3 月 5 日平台完成連線 
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表 4-4-2-33  感測器應用安裝成果 

安裝日期 114 年 2 月 19 日 

安裝地點 新庄仔大排 

流域別 新虎尾溪 

安裝點位名稱 新虎尾溪 8 

機臺編號 TW010200EW300676 

  

移動式感測器校正完成 機台外觀標籤 

  

機台外觀標籤 機台外觀標籤 

  

移動式感測器架設完成 3 月 5 日平台完成連線 
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表 4-4-2-34  感測器應用安裝成果 

安裝日期 114 年 2 月 19 日 

安裝地點 新虎尾溪支流排水 

流域別 新虎尾溪 

安裝點位名稱 新虎尾溪 9 

機臺編號 TW010200EW300677 

  

移動式感測器校正完成 機台外觀標籤 

  

機台外觀標籤 機台外觀標籤 

  

移動式感測器架設完成 3 月 5 日平台完成連線 
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表 4-4-2-35  感測器應用安裝成果 

安裝日期 114 年 2 月 19 日 

安裝地點 新虎尾溪支流排水 

流域別 新虎尾溪 

安裝點位名稱 新虎尾溪 10 

機臺編號 TW010200EW300678 

  

移動式感測器校正完成 機台外觀標籤 

  

機台外觀標籤 機台外觀標籤 

  

移動式感測器架設完成 3 月 5 日平台完成連線 
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4-5  辦理許可申報資料品質提升協談會議 

4-5-1  前置作業 

一、目的 

依據環境部評核計畫執行「水污染事業異常分析診斷查核專案作業

事項」，加強事業程查管制工作，並進一步查察事業單位是否確實正當

操作廢水處理設施，以遏止事業偷排廢水情事。 

二、異常分析診斷查核對象篩選 

本計畫將配合相關執行期程辦理本項工作內容及相關事宜函送許

可申報資料品質提升協談會議(異常分析診斷查核)執行規劃書，並經

環保局核定同意執行，於篩選名單中擇定 10家，進行初步階段資料收

集及查核前置準備作業。 

表 4-5-1  異常分析診斷查核對象 

管制編號 名稱 事業別 篩選原因 

P4700713 
東豪冷凍食品股份

有限公司 
食品製造業 

具技術性勾稽條件異常值達 2 項者

（包含水量平衡檢核異常） 

P47A1260 
陞煇食品股份有限

公司 
屠宰業 

具技術性勾稽條件異常值達 3 項者

（包含水量平衡檢核異常） 

P4800530 
台灣糖業股份有限

公司虎尾糖廠 
製糖業 

具技術性勾稽條件異常值達 4 項者

（包含水量平衡檢核異常） 

P60A0869 
保證責任雲林縣新

湖合作農場 
食品製造業 

具技術性勾稽條件異常值達 2 項者

（包含水量平衡檢核異常） 

P6004330 
褒忠鄉農會附設家

禽屠宰場 
屠宰業 

具技術性勾稽條件異常值達 2 項者

（包含水量平衡檢核異常） 

P62A0364 晉達食品有限公司 屠宰業 
具技術性勾稽條件異常值達 2 項者

（包含水量平衡檢核異常） 

P62A0334 
元進莊企業股份有

限公司 
屠宰業 

具技術性勾稽條件異常值達 2 項者

（包含水量平衡檢核異常） 

P4601279 弘祥農產加工廠 食品製造業 
具技術性勾稽條件異常值達 2 項者

（包含水量平衡檢核異常） 

P46B3139 
佛教慈濟醫療財團

法人斗六慈濟醫院 

醫院、醫事機

構 

具技術性勾稽條件異常值達 2 項者

（包含水量平衡檢核異常） 
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管制編號 名稱 事業別 篩選原因 

P5600212 
丸莊食品工業股份

有限公司二崙廠 
醱酵業 

具技術性勾稽條件異常值達 2 項者

（包含水量平衡檢核異常） 

三、異常分析診斷查核對象專家學者及委員名單 

本次異常分析診斷查核對象專家學者及委員名單主要依據「水污染

事業異常分析診斷查核專案作業事項」選擇具相關專業技師資格且未

曾技師懲戒處分之技師或專家學者 1名。 

表 4-5-2  異常分析診斷查核委員名單 

編號 職稱 姓名 服務單位 專長 

1 教授 
張維欽

教授 

國立雲林科技大學 

環境與安全衛生工程系 

環境生物技術、廢水

生物營養鹽去除、高

級水處理 

2 特聘教授 
林啟文

教授 

國立雲林科技大學 

環境與安全衛生工程系 

土壤與地下水整治、

生物復育 

 

4-5-2  查核作業程序及方式 

為突破目前以放流水採樣傳統之作法，稽查深度不足，造成違法偷

排之問題，故依據環境部訂定「水污染事業異常分析診斷查核專案作業

事項」提出許可現場查核執行工作方法，以加強過去稽查雖有原則但缺

乏深入作法之問題，制定具體完整之執行流程、表單與準則，全面性針

對許可證（文件）、設備狀況與操作情形進行異常分析診斷查核，作為

後續有效改善與追蹤管制之依據，同時提升許可證（文件）與現場之一

致性及適法性，並以輔導協談會議方式邀請專家學者與業者面對面溝

通並尋求改善方法，故依據環境部所提供之異常分析診斷建議查核名

單中選定 10家次為今年度執行對象，執行方法則分為第一階段與第二

階段，整體查核流程如圖 4-5-1，說明如下： 

一、第一階段 

1.函文通知業者：進行「水污染事業異常分析診斷查核」前，由環保

局函文告知受查核業者相關規定事項。 
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2.進行「水污染事業異常分析診斷查核」時，向業者說明協談會議作

業流程。 

3.現場與書面資料查核：進行現場與以下資料勾稽比對，並分析研判

是否有未按時記錄處理設施操作狀況、與許可牴觸、申報不實、其

他疑似或違法之情事。 

4.製程及處理設施勘查：於現場詳細檢視是否有未正常操作、應設置

未設置、管線及處理設施未標示或破損、不明管線、繞流排放、非

法稀釋、與許可牴觸、其他疑似或違法之情事。 

5.現場查核：執行現場廢（污）水處理設施查核及不定期突檢。 

6.填寫查核紀錄：勘查過程應全程錄影或拍照存證，並依據現場書面

資料查核、製程及處理設施勘查結果填寫查核紀錄，並向業者說明、

確認及簽名。 

7.依據查核當日收集之資料彙整相關數據，並合理性分析後提供給專

家委員作為後續執行異常分析診斷查核暨協談會議參考之依據。 

二、第二階段 

1.邀請專家學者協助功能性評析 

將整體查核結果進行質量平衡計算及異常分析需外聘 l名以上專

家學者參與執行，協助廢（污）水處理設施之功能性評析及提出改善

建議。 

2.收集並彙整資料後，將資料交付委員進行分析診斷。 

3.由主管機關邀請業者並協同參與查核之專家學者召開協談會議，針

對查核結果、建議改善事項及方式進行協談，並達成共識。 

4.系統填報成果，由計畫人員於環境部規定於期限內於水系統上傳相

關協談資料，以符合考評要求。 

5.不定期追蹤業者改善情形，並將每次追蹤情形予以紀錄。 
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圖 4-5-1  異常分析診斷查核專案執行流程 

三、異常分析診斷查核執行期程 
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1.函報規劃書及

確認 

2.選定查核委員 

3.書面查核 

4.發函通知受查

業者 

        

        

二、查核作業 

        

1.異常分析診斷

查核行前準備 

2.案件現場查核 

3.邀請專家學者

協助功能性評

析 

4.業者協同參與

查核之專家學

者召開協談會

議，達成共識 

        

        

三、結案作業 

        
1.查核結果發函

業者督促改善 

2.登錄系統 

3.追蹤改善 

4.結案 
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4-5-3  異常分析診斷查核執行成果 

本計畫於 114 年 6月 5日函送許可申報資料品質提升協談會議(異

常分析診斷查核)執行規劃書，並經環保局於 114 年 6 月 12 日核定同

意執行，於篩選名單中 10家，進行查核作業。 

本計畫依契約規定於 114 年 6月 20 日、114 年 6月 26 日及 114 年

7月 28 日已完成表列 10 家。相關查核期程如表 4-5-3 所示。 

本計畫彙整查核相關意見，發函業者，函請業者就查核意見內容提

送辦理情形對照表及相關改善執行方式與期限函覆環保局，以利追蹤

後續改善情形，如表 4-5-4。 

表 4-5-3  異常分析診斷查核暨協談會議各階段期程 

編號 管制編號 名稱 事業別 查核日期 

1 P4700713 東豪冷凍食品股份有限公司 食品製造業 114.06.20 

2 P47A1260 陞煇食品股份有限公司 屠宰業 114.06.20 

3 P4800530 
台灣糖業股份有限公司虎尾

糖廠 
製糖業 114.06.20 

4 P60A0869 
保證責任雲林縣新湖合作農

場 
食品製造業 114.06.26 

5 P6004330 褒忠鄉農會附設家禽屠宰場 屠宰業 114.06.26 

6 P62A0364 晉達食品有限公司 屠宰業 114.06.26 

7 P62A0334 元進莊企業股份有限公司 屠宰業 114.06.26 

8 P4601279 弘祥農產加工廠 食品製造業 114.07.28 

9 P46B3139 
佛教慈濟醫療財團法人斗六

慈濟醫院 
醫院、醫事機構 114.07.28 

10 P5600212 
丸莊食品工業股份有限公司

二崙廠 
醱酵業 114.07.28 
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一、東豪冷凍食品股份有限公司 

東豪冷凍食品股份有限公司已於114年 06月 20日完成現場查核，

針對專家學者查核意見，請業者於收文日起 14天內完成函覆改善及規

劃進度情形說明，本團隊異常診斷查核暨協談會議現況如圖 4-5-2。 

該場共有 9 項建議改善缺失，針對該場主要缺失為應注意處理設

施底泥清除及現場處理設施的操作維護提出改善建議，協談會議結果

如表 4-5-4。 

  

114.06.20 專家學者現場查核設施 114.06.20 專家學者現場查核設施 

  

114.06.20 專家學者現場查核設施 114.06.20 協談會議過程 

圖 4-5-2  異常診斷查核現況（東豪冷凍食品股份有限公司） 
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表 4-5-4  專家學者查核意見（東豪冷凍食品股份有限公司） 

查核情形 查核意見回覆情形 

1.本廠廢水處理採典型之二級處理

程序，訪視當日活性污泥系統之濃

度、顏色及曝氣情形，均呈現處於

正常操作狀態，專責主管全程陪同

詳細解釋，充分展現對異常診斷作

業之配合與重視。 

感謝委員肯定。本場廢水處理設施採

二級生物處理程序，活性污泥系統目

前 MLSS 濃度、污泥顏色及曝氣狀況

均維持正常範圍，DO 控制穩定。未來

亦將持續依操作手冊及定期檢測結果

調整曝氣量與污泥迴流比，確保處理

效能穩定。 

2.本廠先前因生活污水經建築物污

水處理設施後即行排放，與許可排

入廢水處理系統(T01)之登載不符，

廠方目前已將生活污水接管納入

廢水處理系統，已改善為與許可相

符。 

確如委員所指，先前生活污水經建築

物污水處理設施後直接排放。本場已

完成生活污水納入廢水處理系統之接

管改善，目前排放路徑已與許可內容

一致，後續將落實管線管理避免再發

生類似情形。 

3.本廠先前建築物污水處理設施後

之排放水，經進行採樣檢測無法符

合標準，目前已接管納入廢水處理

系統(T01)，完成改善。 

該部分已依委員建議完成接管改善，

現已全數納入 T01 系統處理，不再單

獨排放，確保最終放流水符合排放標

準。 

4.本廠先前曾嘗試接管進行廢水回

收再利用，為與許可相符，本廠倘

如欲進行廢水回收，請進行水措許

可之貯留變更之申請。 

本場先前試行回收再利用，惟考量與

許可一致性，後續如規劃再利用作

業，將依法提出許可變更申請，完成

程序後始辦理回收操作，確保法規符

合性。 

5.本廠實際污泥產生量與許可值差

異甚大，定期申報檢測之進流水

量、水質濃度與許可登載值之差距

應為主要原因之一，建議廠方參照

定期申報檢測數據進行綜合檢討，

適度調降進流之水質濃度與水量。 

委員所述確為重點。進流水量及濃度

確較原許可設計值低，致理論污泥產

生量偏高。後續將依實際負荷修正設

計操作參數，以確保許可數據與實務

運作相符。 

6.本廠除污水進流負荷較許可登載

為低外，許可污泥量計算時有機物

之污泥轉化係數值假設偏高，亦可

能為導致實際污泥產生量較許可

值為低之原因，本廠應進行許可理

論污泥產生量之重新核算，檢討瞭

解實際污泥產生量偏低之原因。 

本場同意委員專業意見。原許可計算

時有機物污泥轉化係數採較保守假設

值，可能導致推估污泥量偏高。後續

將依實際操作數據重新核算理論污泥

產生量，並於許可變更時檢討修正相

關計算基礎與假設條件。 
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查核情形 查核意見回覆情形 

7.本廠最終沉澱池溢流堰之水流狀

態，似有水力短流之現象，未來廠

方宜考慮將現有固定式 V 型溢流

堰，改為可調式 V 型溢流堰。 

針對溢流堰水流分布不均現象，本場

將評估將固定式 V 型溢流堰改為可調

式設計之可行性，以提升沉澱效率及

出流水質穩定度。 

8.許可 T01-06 活性污泥池設施資料

表中，設計參數應校核填列生物處

理相關之參數，如污泥停留時間、

食微比等等，建議未來展延或變更

時一併修正。 

感謝委員提醒。現行設施資料表確未

完整呈現生物處理關鍵設計參數（如

SRT、F/M 等）。未來辦理展延或變

更時，將依實際操作條件補列完整設

計與操作參數，使許可文件更具專業

性與完整性。 

9.許可 T01-08 污泥井為污泥迴流操

作之單元，屬廢水處理單元，非污

泥處理單元，宜將其相關資料，由

污泥收集處理資料表，移至廢水處

理單元之資料表中。 

委員所述正確。污泥井實為污泥迴流

操作單元，屬廢水處理流程之一。未

來辦理許可變更時，將調整其資料表

歸類，由「污泥處理單元」修正為

「廢水處理單元」，使設施分類符合

實際操作功能。 
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二、陞煇食品股份有限公司 

陞煇食品股份有限公司已於 114 年 06 月 20 日完成現場查核，針

對專家學者查核意見，請業者於收文日起 14天內完成函覆改善及規劃

進度情形說明，本團隊異常診斷查核暨協談會議現況如圖 4-5-3。 

該場共有 11 項建議改善缺失，針對該場主要缺失為應注意處理設

施底泥清除及現場處理設施的操作維護提出改善建議，協談會議結果

如表 4-5-5。 

 

  

114.06.20 專家學者現場查核設施 114.06.20 專家學者現場查核設施 

  

114.06.20 專家學者現場查核設施 114.06.20 協談會議過程 

圖 4-5-3  異常診斷查核現況（陞煇食品股份有限公司） 
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表 4-5-5  專家學者查核意見（陞煇食品股份有限公司） 

查核情形 查核意見回覆情形 

1.本厰目前採製程區建築物外建構環廠

截流溝之方式收集製程產生之廢水，

惟現場初步檢視結果，發現似仍有雨

水逕流易流入廢水截流溝之可能，建

議廠方雨天時重新檢視場內之雨水污

水分流情形，並逐步擬定改善措施，

以避免雨天時導致處理設施進流量之

超負荷，影響放流水質。 

本廠於下半年確認雨天廠區的雨污

分流，確認現場實際狀況再擬定改

善措施。 

2.本廠 T01-03 污物細篩機固液分離後

之固體物目前採露天方式堆置，建議

廠方於雨天時檢視堆置區，依設施標

準建構遮雨及避免雨水漫入之設施，

另應確認晴天時滲出水流向，避免滲

出水未完整收集處理逕自流出。 

目前確認設置遮雨設施，後續再請施

工業者安排時間進行設置。 

3.訪視當日本廠活性污泥池呈現厭氧之

暗黑色，廠方宜檢討目前鼓風機曝氣

操作及啟動頻率，確實且持續完整的

進行活性污泥系統之曝氣，確保活性

污泥系統之正常運作。 

後續增加鼓風機啟動頻率或是加強其

功率，後續再確認活性污泥池狀況。 

4.訪視當日本廠 T01-09 生物沉澱池表

面，呈現整層厭氧污泥上浮之情形，

顯示生物沉澱池並未正常進行污泥之

迴流或廢棄，建議廠方重新確認污泥

迴流與廢棄設施及運作情形，確保活

性污泥系統運作之正常。 

本廠後續會重新確認污泥迴流與廢棄

設施及運作情形，再依情況進行改

善。 

5.本廠實際污泥產生量與許可值差異甚

大，定期申報檢測之進流水量、水質

濃度與許可登載值之差距可能為主要

原因之一，建議廠方參照定期申報檢

測數據進行綜合檢討，適度調降進流

之水質濃度與水量。 

本廠後續於下半年確認廠區的進流水

質濃度與進流水量並與許可相比對，

確認數值後再確認是否進行變更。 

6.本廠除污水進流負荷較許可登載為低

外，許可污泥量計算時有機物之污泥

轉化係數值假設偏高，亦可能為導致

實際污泥產生量較許可值為低之原

因，本廠應進行許可理論污泥產生量

之重新核算，檢討瞭解實際污泥產生

量偏低之原因。 

本廠於下半年確認廠區的汙泥量及其

含水率並與許可相比對，確認數值後

再確認是否進行變更。 
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查核情形 查核意見回覆情形 

7.本廠定期申報之用電量與許可用電量

差異甚大，此差異常作為廢水系統可

能未正常操作之判斷因子，廠方除應

確實操作廢水處理系統外，並應進行

現場用電量、申報用電量及許可用電

量之全面檢視，確保資料核實相符。 

本廠後續於下半年確認廠區的用電情

況並與許可相比對，確認數值後再確

認是否進行變更。 

8.許可資料 T01-06~08 活性污泥池設施

資料表，設計參數應校核生物處理相

關之參數，如污泥停留時間、食微比

等。 

於上述其他事項完成後，再進行變

更。 

9.許可資料 T01-09 生物沉澱池設施資

料表，設計參數應校核溢流率。 

於上述其他事項完成後，再進行變

更。 

10許可資料T01-12消毒池設施資料表，

量測操作參數應填列消毒劑種類與加

藥量。 

於上述其他事項完成後，再進行變

更。 

11.許可資料 T01-13 污泥濃縮池與 T01-

15 污泥帶濾式脫水機設施資料表，均

未填列設計參數，請補正。 

於上述其他事項完成後，再進行變

更。 

 

  



第四章  期末報告成果 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

4-165 能碩工程顧問股份有限公司 

三、台灣糖業股份有限公司虎尾糖廠 

盛富畜牧場已於 114 年 06 月 20 日完成現場查核，針對專家學者

查核意見，請業者於收文日起 14天內完成函覆改善及規劃進度情形說

明，本團隊異常診斷查核暨協談會議現況如圖 4-5-4。 

該場共有 6 項建議改善缺失，針對該場主要缺失為應注意處理設

施底泥清除及現場處理設施的操作維護提出改善建議，協談會議結果

如表 4-5-6。 

 

  

114.06.20 專家學者現場查核設施 114.06.20 專家學者現場查核設施 

  

114.06.20 專家學者現場查核設施 114.06.20 協談會議過程 

圖 4-5-4  異常診斷查核現況（台灣糖業股份有限公司虎尾糖廠） 
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表 4-5-6  專家學者查核意見（台灣糖業股份有限公司虎尾糖廠） 

查核情形 查核意見回覆情形 

1.本廠廢水處理採兼氣串聯活性污泥系

統之兩段式處理程序，訪視當日因非

製糖製程運作及廢水產生之月份，廢

水處理系統處於停機狀態，惟本廠主

管及專責人員等全程於現場進行詳細

解說，充分展現對異常診斷分析作業

之重視與配合。 

本廠後續將持續依照水污法及排放許

可證核准內容執行水污染防治措施。 

2.本廠主要製糖月份為 12 月至隔年三

四月，此期間亦為廢水產生月份，其

餘月份並無廢水進入廢水處理系統，

此應為定申資料與許可資料勾稽比對

呈現多項異常之主要原因，建議廠方

未來宜在許可文件相關資料表或欄位

給予加註說明。 

本廠未來將在許可文件相關資料表或

欄位及廢水定期申報資料表或欄位，

給予加註說明製糖月份及廢水產生月

份等製程操作之特殊性。 

3.本廠廢水產生期間，有進流高低水質

濃度變動之情形，目前於 T01-01 儲水

池進行原廢水水質之採樣分析，本廠

調節池容量甚大，具有相當之濃度調

節功能，建議可將原廢水採樣點移至

T01-02 調節池，藉以確實反應本廠進

流污染強度。 

本廠廢水產生期間，有進流高低水質

濃度變動之情形，本廠將於半年內辦

理許可變更，將原廢水採樣點移至

T01-02 調節池，藉以確實反應本廠進

流污染強度。 

4.本廠活性理系統之廢棄污泥均迴流至

前端之 T01-03 兼氣池，亦即污泥均儲

存於兼氣池，惟兼氣池仍終將進行污

泥之清理，建議廠方應於許可文件（如

水污染防治措施流向示意圖）予以標

註，兼氣池設施資料表量測操作參數

亦應有污泥清理頻之呈現。 

本廠活性污泥系統之廢棄污泥均迴流

至前端之 T01-03 兼氣池，亦即污泥均

儲存於兼氣池，惟兼氣池仍終將進行

污泥之清理，本廠將於半年內辦理許

可變更，水污染防治措施流向示意圖

予以標註兼氣池污泥之清理時機及方

式，兼氣池設施資料表量測操作參數

將增列污泥清理頻之呈現。 
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查核情形 查核意見回覆情形 

5.本廠定期申報檢測之進流水量、水質

濃度與許可登載值似有明顯差距，建

議廠方參照定期申報檢測數據進行綜

合檢討，適度調降進流之水質濃度與

水量。 

本廠定期申報檢測之進流水量、水質

濃度與許可登載值似有明顯差距，本

廠將進行定期申報檢測數據進行綜合

檢討，適度調降進流之水質濃度與水

量;或在廢水定期申報資料表或欄位，

給予加註說明製糖月份及廢水產生月

份等製程操作之特殊性。 

6.許可資料 T01-04 曝氣池設施資料表，

未填列設計參數，建議未來許可展延

或變更時一併修正。 

許可資料 T01-04 曝氣池設施資料表，

未填列設計參數，本廠將於半年內辦

理許可變更時一併修正。 
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四、保證責任雲林縣新湖合作農場 

保證責任雲林縣新湖合作農場已於 114 年 06 月 26 日完成現場查

核，針對專家學者查核意見，請業者於收文日起 14天內完成函覆改善

及規劃進度情形說明，本團隊異常診斷查核暨協談會議現況如圖 4-5-

5。 

該場共有 4 項建議改善缺失，針對該場主要缺失是場內廢污水收

集管線及流向應再確認並進行標示工作，協談會議結果如表 4-5-7。 

 

  

114.06.26 專家學者現場查核設施 114.06.26 專家學者現場查核設施 

  

114.06.26 專家學者現場查核設施 114.06.26 協談會議過程 

圖 4-5-5  異常診斷查核現況（保證責任雲林縣新湖合作農場） 
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表 4-5-7  專家學者查核意見（保證責任雲林縣新湖合作農場） 

查核情形 查核意見回覆情形 

1.本場已進行經常性之 pH、溶氧之量測

及紀錄，目前數值尚符合標準。建議

後續亦能量測 SVI、MLSS、SRT 之操

作參數。 

依現階段放流水皆符合放流水標準，

本場將持續觀察放流水水質，如不堪

負荷，將先以 SVI 作為操作參數，

MLSS、SRT 尚無儀器可以偵測。 

2.本場 113 年因舊有之污泥脫水機效能

不佳，造成脫水機未有效使用，廠方

污泥未全部抽除處理，可能導致污泥

申報量減少。 

因為舊有污泥脫水機濾布常塞住，但

並非效果不佳，只是維修成本過高，

故更換疊螺式污泥脫水機。 

3.於 114 年 3 月設置疊螺式污泥脫水機

及變更其中一支活性碳處理裝置為砂

濾處理。據放流水之檢測資料顯示

114 年之水質明顯優於 113 年。 

謝謝指導，不枉本場改善廢水處理設

施。 

4.本場目前無污泥回流之設置，長期而

言不利於微生物之穩定發展。短期建

議加強菌體保留機制或減少活性菌損

失（如間歇排泥）。 

謝謝指導，依現階段放流水皆符合放

流水標準，本場將持續觀察放流水水

質，如不堪負荷，將考慮污泥迴流，

以確保放流水符合放流水標準。 
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五、褒忠鄉農會附設家禽屠宰場 

褒忠鄉農會附設家禽屠宰場已於114年 06月 26日完成現場查核，

針對專家學者查核意見，請業者於收文日起 14天內完成函覆改善及規

劃進度情形說明，本團隊異常診斷查核暨協談會議現況如圖 4-5-6。 

該場共有 3 項建議改善缺失，針對該場主要缺失為應注意處理設

施底泥清除及現場處理設施的操作維護提出改善建議，協談會議結果

如表 4-5-8。 

 

  

114.06.26 專家學者現場查核設施 114.06.26 專家學者現場查核設施 

  

114.06.26 專家學者現場查核設施 114.06.26 協談會議過程 

圖 4-5-6  異常診斷查核現況（褒忠鄉農會附設家禽屠宰場） 

  



第四章  期末報告成果 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

4-171 能碩工程顧問股份有限公司 

表 4-5-8  專家學者查核意見（褒忠鄉農會附設家禽屠宰場） 

查核情形 查核意見回覆情形 

1.接觸氧化池之散氣盤建議進行改善，

確保曝氣均勻、且應以細顆粒為主，

較能展現績效。 

感謝委員專業建議。本場將針對現行

散氣設備進行全面檢視。 

2.本場目前無污泥回流之設置，不利於

微生物之穩定發展。建議加強菌體保

留機制或減少活性菌損失（如間歇排

泥） 

本場目前採接觸氧化法操作，確實未

設置傳統活性污泥系統之污泥回流

（RAS）設備。委員所提對微生物穩

定性之考量。後續將依實際操作數據

評估是否需進行設備改善或操作模式

調整，以提升菌群穩定性。 

3.建議加強各項操作參數，例如溶氧、

SVI、MLSS、SRT 值量測，確認操作

參數之合理性。 

謝謝委員指導，穩定之生物處理系統

須以數據管理為基礎。後續將強化操

作管理措施。並將逐步建立操作紀錄

表，以利後續辦理許可展延或變更

時，能提出具體數據佐證操作合理

性。 
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六、晉達食品有限公司 

晉達食品有限公司已於 114 年 06 月 26 日完成現場查核，針對專

家學者查核意見，請業者於收文日起 14天內完成函覆改善及規劃進度

情形說明，本團隊異常診斷查核暨協談會議現況如圖 4-5-7。 

該廠共有 3 項建議改善缺失，針對該場主要缺失為應注意處理設

施底泥清除及現場處理設施的操作維護提出改善建議，協談會議結果

如表 4-5-9。 

 

  

114.06.26 專家學者現場查核設施 114.06.26 專家學者現場查核設施 

  

114.06.26 專家學者現場查核設施 114.06.26 協談會議過程 

圖 4-5-7  異常診斷查核現況（晉達食品有限公司） 
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表 4-5-9  專家學者查核意見（晉達食品有限公司） 

查核情形 查核意見回覆情形 

1. 現勘時曝氣池似未正常曝氣運轉，根

據本場之設計乃每 12 小時曝氣、停 2

小時，再第二次曝氣 12 小時，宜落實

曝氣池之正常操作。 

感謝委員提醒。經檢視，本場曝氣操

作係採間歇曝氣模式，設計為每 12 小

時曝氣、停 2 小時，再進行下一循環

操作。惟現勘時適逢停曝時段，致現

場觀察似未運轉。 

2. 本場之三槽活性污泥池體積疑似不

足，造成停留時間可能不足。建議加

強活性污泥池底部之污泥清除頻率，

確保有效體積足夠，以增加停留時間。 

委員所提停留時間可能不足，確為影

響處理效能之重要因素。經初步檢

討，本場將從加強池底污泥清除頻

率，以確保生物處理所需之足夠反應

時間。 

3. 本場過去曾有懸浮固體超標之情形，

建議加強各項操作參數，例如溶氧、

SVI、MLS S、SRT 之量測，以確認操

作參數符合標準，以提高污染物之去

除效率。 

針對過去 SS 偶有超標情形，本場將加

強生物系統操作管理，並建立完整操

作紀錄，以數據化管理提升污染物去

除效率。 
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七、元進莊企業股份有限公司 

元進莊企業股份有限公司已於 114 年 06 月 26 日完成現場查核，

針對專家學者查核意見，請業者於收文日起 14天內完成函覆改善及規

劃進度情形說明，本團隊異常診斷查核暨協談會議現況如圖 4-5-8。 

該場共有 5 項建議改善缺失，針對該場主要缺失為應注意處理設

施底泥清除及現場處理設施的操作維護提出改善建議，協談會議結果

如表 4-5-10。 

 

  

114.06.26 專家學者現場查核設施 114.06.26 專家學者現場查核設施 

  

114.06.26 專家學者現場查核設施 114.06.26 協談會議過程 

圖 4-5-8  異常診斷查核現況（元進莊企業股份有限公司） 
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表 4-5-10  專家學者查核意見（元進莊企業股份有限公司） 

查核情形 查核意見回覆情形 

1. 接觸曝氣池，目前已經將接觸濾材移

除，而修改成活性污泥池，建議辦理

水措異動。 

已跟工程顧問公司詢問，當初因有修

理破損的散氣盤，有發現些許的接觸

濾材，已脫落未固定，故生物曝氣池

當初所移除的部分是散落未固定的球

狀接觸濾材，因為在曝氣的過程中有

時會堵在溢流孔位，實際的接觸濾材

還是有保留在底部固定。 

2. 活性污泥池呈現水面一段時間就聚

集污泥所形成的大塊團狀物質。可能

是廢水中富含蛋白質與油脂有利於特

定絲狀菌的生長。也有可能是污泥齡

過長導致污泥老化，造成凝聚結塊的

情形。建議檢查油脂去除前處理效率

及觀察污泥絲狀菌之顯微結構、曝氣

系統是否足夠與均勻。 

因有發現接觸曝氣池溢流於沉澱池的

管線當中有被球狀接觸濾材賭塞，造

成溢流於沉澱池的水流變低，導致水

位有時候會高過於接觸曝氣池上面的

人工踩踏波浪網，未進水的時候水位

會低於波浪網，然後經過太陽曝曬，

長久循環下來有附著在人員踩踏破浪

網的菌經過太陽曝曬脫落，累積結成

小球狀漂浮於接觸曝氣池上方，已經

把賭塞在溢流管內的球狀濾材移除，

目前已未發現聚集污泥所形成的大塊

團狀物質。 

3. 建議檢測並記錄活性污泥池的溶氧、

SVI、MLSS 等操作參數，確認其數值

是否屬正常操作範圍。 

廠內有簡易型的溶氧計，經測試借處

曝氣池的四個角落以及中心點位，溶

氧濃度大概 2.2 上下，也會每天觀察

SV30 沉降狀況，觀察汙泥是否老化，

隨時觀察菌相狀況，以及食微比是否

過高或過低情況。 

4. 廠區之逕流廢水宜適當收集，並確保

逕流廢水不與廠區其他廢水混合。 

廠區內所產生的廢水皆有按照規定導

流於污水處理廠的溝內，逕流廢水未

與廠內其他廢水混合。 
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八、弘祥農產加工廠 

弘祥農產加工廠已於 114 年 07 月 28 日完成現場查核，針對專家

學者查核意見，請業者於收文日起 14 天內完成函覆改善及規劃進度情

形說明，本團隊異常診斷查核暨協談會議現況如圖 4-5-9。 

該場共有 6 項建議改善缺失，針對該場主要缺失為應注意處理設

施底泥清除及現場處理設施的操作維護提出改善建議，協談會議結果

如表 4-5-11。 

  

114.07.28 專家學者現場查核設施 114.07.28 專家學者現場查核設施 

  

114.07.28 專家學者現場查核設施 114.07.28 協談會議過程 

圖 4-5-9  異常診斷查核現況（弘祥農產加工廠） 
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表 4-5-11  專家學者查核意見（弘祥農產加工廠） 

查核情形 查核意見回覆情形 

1.本廠實際污泥產生量與許可值差異偏

大，定期申報檢測之進流水量、水質

濃度與許可登載值之差距可能為主要

原因之一，建議廠方參照定期申報檢

測數據進行綜合檢討，確認是否為污

泥量差異之原因。 

感謝委員指正。本廠已初步比對近年

定期申報檢測資料，發現實際進流水

量及 BOD、SS 濃度均較原許可登載值

為低，確可能為造成理論污泥量與實

際產生量差異之主因。 

2.本廠除污水進流負荷較許可登載為低

外，許可污泥量計算時有機物之污泥

轉化係數值假設偏高，亦可能為導致

實際污泥產生量較許可值為低之原

因，本廠應進行許可理論污泥產生量

之重新核算，檢討瞭解實際污泥產生

量偏低之原因。 

謝謝委員指導。原許可於理論污泥量

推估時採用較保守之污泥轉化係數，

在實際低負荷操作情形下，確可能導

致推估值偏高，後續辦理許可變更時

修正相關數據，使文件內容與實際操

作相符 

3.訪視當日現場取活性污泥進行觀察，

似有因污泥停留時間過長產生微細膠

羽之情形，建議廠方可適度提高活性

系統之排泥量，降低活性污泥系統之

污泥停留時間。 

現場觀察活性污泥呈現細小膠羽狀

態，確可能與 SRT 偏長有關。為避免

污泥老化與沉降性變差，本廠將定期

量測 MLSS 及 SVI，作為排泥調整依

據，以維持菌相活性與沉降性能穩

定。 

4.本廠前曾有放流水 SS 超標之情形，建

議可考慮於調整池揚水泵出流管處增

設迴流管，調整控制進入活性污泥池

之流量，降低最終沈澱池之水力負荷，

藉以提昇最終沈澱池之固液分離效

能。 

針對過去 SS 偶有超標情形，本廠將評

估於調整池揚水泵出流管線增設迴流

管之可行性，使部分水量可回流至調

整池，同時配合控制排泥量及強化沉

澱池巡檢管理，以降低懸浮固體流失

風險。 

5.本廠活性污泥池設施資料表中，設計

參數應填列與生物處理相關之負荷參

數，如污泥停留時間或食微比等。 

感謝委員提醒。本廠將於後續辦理展

延或變更時，補充填列下列生物處理

關鍵設計參數，使設施資料表內容更

完整並符合生物處理設計原則。 

6.本廠調整池設施資料表，因調整池具

有水質水量調節功能，設計參數應填

列水力停留時間。 

調整池確具水質水量均化功能，應明

確標示設計水力停留時間。本廠將依

實際容積與平均進流量重新核算

HRT，並於設施資料表中補充登載，

以符合法規與工程邏輯一致性。 
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九、佛教慈濟醫療財團法人斗六慈濟醫院 

佛教慈濟醫療財團法人斗六慈濟醫院已於 114 年 07 月 28 日完成

現場查核，針對專家學者查核意見，請業者於收文日起 14 天內完成函

覆改善及規劃進度情形說明，本團隊異常診斷查核暨協談會議現況如

圖 4-5-10。 

該場共有 9 項建議改善缺失，針對該場主要缺失為應注意處理設

施底泥清除及現場處理設施的操作維護提出改善建議，以避免低濃度

污泥之情形，協談會議結果如表 4-5-12。 

 

  

114.07.28 專家學者現場查核設施 114.07.28 專家學者現場查核設施 

  

114.07.28 專家學者現場查核設施 114.07.28 協談會議過程 

圖 4-5-10 異常診斷查核現況（佛教慈濟醫療財團法人斗六慈濟醫

院） 
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表 4-5-12  專家學者查核意見（佛教慈濟醫療財團法人斗六慈濟醫

院） 

查核情形 查核意見回覆情形 

1.本廠廢水處理採典型之二級處理程序，

訪視當日廢水單元處於正常操作狀態，

專責主管與代操作廠商全程陪同詳細

解釋，充分展現對異常診斷作業之配合

與重視。 

謝謝委員的指教。 

2.本廠砂濾池前中間水池之揚水泵，其出

流管線可考慮增設迴流管，藉以控制進

入砂濾池之流量，降低砂濾池濾速及出

流之 SS 濃度。 

謝謝委員的指教，後續會依實際操作

進行調整。 

3.本廠目前處於極低之負荷狀態，為確保

沉澱池出流 SS 濃度，建議可考慮停止

污泥迴流之操作，以單純接觸氧化程序

進行廢水之處理。 

謝謝委員的指教，後續會依實際操作

進行調整。 

4.本廠目前定期檢測申報之採樣點，似與

許可登載之採樣位置示意圖有所差異，

請廠方進一步確認與修正。 

謝謝委員的指教，待許可展延時，將修

正許可登載之採樣位置示意圖。 

5.本廠實際污泥產生量與許可值差異甚

大，定期申報檢測之進流水量、水質濃

度與許可登載值之差距應為主要原因

之一，建議廠方參照定期申報檢測數據

進行綜合檢討，適度調降進流之水質濃

度與水量。 

謝謝委員的指教，待許可展延時，依委

員建議調降進流之水質濃度與水量。 

6.本廠除污水進流負荷較許可登載為低

外，許可污泥量計算時有機物之污泥轉

化係數值假設偏高，亦可能為導致實際

污泥產生量較許可值為低之原因，本廠

應進行許可理論污泥產生量之重新核

算，檢討瞭解實際污泥產生量偏低之原

因。 

謝謝委員的指教，待許可展延時，依委

員建議調降進流之水質濃度與水量，

再進行許可理論污泥產生量之核算。 

7.本廠許可生物接觸曝氣池之設施資料

表，設計參數應有表面負荷、容積負荷

等之校核填列，相關機具設施亦應有接

觸材種類及表面積等之資訊之呈現。 

謝謝委員的指教，待許可展延時，依委

員建議呈現生物接觸曝氣池之設施資

料表。 

8.本廠許可污泥濃縮池之設施資料表，設

計參數應有溢流率或固體負荷之校核

呈現。 

謝謝委員的指教，待許可展延時，依委

員建議呈現污泥濃縮池之設施資料。 
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查核情形 查核意見回覆情形 

9.本廠許可帶濾式脫水機之設施資料表，

設計參數應有濾速之校核呈現。 

謝謝委員的指教，待許可展延時，依委

員建議呈現帶濾式脫水機之設施資

料。 
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十、丸莊食品工業股份有限公司二崙廠 

丸莊食品工業股份有限公司二崙廠已於 114 年 07 月 28 日完成現

場查核，針對專家學者查核意見，請業者於收文日起 14天內完成函覆

改善及規劃進度情形說明，本團隊異常診斷查核暨協談會議現況如圖

4-5-11。 

該場共有 11 項建議改善缺失，針對該場主要缺失為應注意處理設

施底泥清除及現場處理設施的操作維護提出改善建議，協談會議結果

如表 4-5-13。 

 

  

114.07.28 專家學者現場查核設施 114.07.28 專家學者現場查核設施 

  

114.07.28 專家學者現場查核設施 114.07.28 協談會議過程 

圖 4-5-11 異常診斷查核現況（丸莊食品工業股份有限公司二崙廠） 
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表 4-5-13  專家學者查核意見（丸莊食品工業股份有限公司二崙廠） 

查核情形 查核意見回覆情形 

1.本廠廢水處理設施池槽及管線流向大

多未明確標示，請廠方儘速進行修正。 

謝謝委員意見，現場廢水處理設

施池槽及管線流向已補充明確標

示，改善後標示如下：

 

 

  

2.本廠訪視當日適逢下雨，各池槽均處

於極高液位，終沈池甚至因排水不及，

無法呈現溢流狀態，建議廠方應逐步

檢討廠內之雨污水分流情形，避免雨

水逕流造成廢水處理之負荷。 

謝謝委員意見，本廠將採納委員建

議，逐步檢討改善廠內溝渠，以達雨

污水分流。 

3.本廠廢水處理設施仍可見如軟管之非

固定式管線，請廠方重新檢視廠內各

單元，移除所有非固定式管線。 

謝謝委員意見，本廠已移除非固定式

管線。 

4.本廠訪視當日廢水處理設施各單元均

呈現厭氧狀態之暗黑色，顯示廢水設

施並非處於正常操作狀態，廠方對此

應有明確之因應措施與與未來預防再

度發生之做法。 

謝謝委員意見，本廠廢水處理設至鼓

風機 2 台(1 用/1 備)，惟因於訪視當

日鼓風機故障，且備用鼓風機未立

即作動，故造成廢水溶氧下降，導

致呈現厭氧狀態之暗黑色。  
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查核情形 查核意見回覆情形 

本廠已啟用備用鼓風機，後續亦將

進行電控之改善，並於接觸曝氣池

增設溶氧監測儀器，以確保廢水溶

氧足夠。 

5.本廠廢水處理設施現場具有終沉池迴

流至接觸氧化池之迴流管線，惟此管

線許可上並未登載，廠方宜修正許可，

以與現場相符。 

謝謝委員意見，經檢核本廠原許可

之平面配置圖，圖中已有標示終沉

池迴流至接觸氧化池之迴流管線流

向，應為流向示意圖中缺漏繪製，

後續將依委員意見修正許可證之流

程圖說。 

6.本廠終沉池出流因重力管線較長，水

頭損失過高，導致排水不及，影響終

沉池之固液分離效果，建議廠方宜考

慮於終沉池後，增設池槽，再以抽水

機揚水放流。 

謝謝委員意見，本廠後續將委託廠

商進行廢水處理設施之整體評估及

改善，將參採委員意見將排水不及

之情形一併納入評估考量。 

7.本廠初沉池與終沉池僅以混凝土構築

水平溢流堰，此易導致溢流出水不均

之現象，建議廠商宜考慮增設可調式

V 型溢流堰。 

謝謝委員意見，本廠後續將委託廠

商進行廢水處理設施之整體評估及

改善，將參採委員意見將沉砂池及

終沉池之溢流堰情形一併納入評估

考量。 

8.本廠許可之水質資料表，顯示沈砂池

具有相當高之 COD 與 BOD 去除率，

請廠商確認並進行必要之修正。 

謝謝委員意見，本廠後續將委託廠

商進行廢水處理設施之整體評估及

改善，有關整體設備功能及沉砂池

COD與BOD去除率將一併納入評估

考量。 

9.本廠許可之水質資料表，顯示調整池

具有相當高之 COD 與 BOD 去除率，

請廠商確認並進行必要之修正。 

謝謝委員意見，本廠後續將委託廠

商進行廢水處理設施之整體評估及

改善，有關整體設備功能及調整池

COD與BOD去除率將一併納入評估

考量。 

10.本廠許可之設施資料表，初沉池

與終沉池表面溢流率之計算，應如

水力停留時間般，考量 8 小時之操

作時間加以計算。 

謝謝委員意見，經檢核初沉池與終

沉池表面溢流率之計算，因考量技

師手冊建議之表面溢流率為

15~30m3/m2．day，為利於進行參

數值比對，故本廠表面溢流率之計

算為採用相同單位填報。 
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查核情形 查核意見回覆情形 

11.本廠許可接觸氧化池之設施資料

表，設計參數應有表面負荷，相關

機具設施亦應有接觸材種類及表

面積等之呈現。 

謝謝委員意見，本項意見回覆說明

如下：  

(1)本廠為採用繩狀接觸材，採用

YJ-50型號，表面積為3.1m2/M (詳

附件)，使用數量長度=31條/片×

3.1m/條×120片=11,532 m，故接觸

材總表面積=3.1 m2/M×11,532 

m=35,749.2 m2  
(2)接觸氧化池之接觸材表面積負荷

=COD濃度(639.85 mg/L)×水量

(190.93 CMD)÷接觸材總表面積

(35,749.2m2)= 3.42 gCOD/m2．D  

(3)後續辦理水許可變更時將參採委

員建議補充填寫接觸材種類及接觸

材表面積負荷。 
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4-6  辦理放流水特定管制項目採樣作業 

一、辦理依據： 

依據環境部核定之「114 年度水污染防治評核計畫」之考核指標四、

法規落實度及水系統資料品質提升及環保局委託執行「114 年度雲林縣

水污染源稽查管制暨許可申報資料管理計畫」勞務採購工作及履約規

範第四條第七款工作事項辦理。 

二、目的： 

隨著環保意識提升，同時基於水體品質、降低農地污染風險，近年

環境部不斷加嚴工業放流水排放標準及新增管制項目，並要求業者評

估現有廢水設施功能是否符合法規規定，環境部針對石油化學業增訂

含氯或含苯等6項揮發性有機物(VOCs)、以及鄰苯二甲酸乙己酯(DEHP)

等 6 項塑化劑列入管制，以減少事業特殊放流水物質對於環境造成之

影響。 

三、執行方式及對象： 

（一）辦理時間與地點： 

1.本次特殊物質項目採樣，依據「114 年度水污染防治評核計畫」特

殊物質檢測作業，檢測項目：硝酸鹽氮、二氯甲烷、三氯甲烷、苯、

乙苯、1,2-二氯乙烷、氯乙烯、鄰苯二甲酸二甲酯、鄰苯二甲酸二乙

酯、鄰苯二甲酸二丁酯、鄰苯二甲酸丁基苯甲酯、鄰苯二甲酸二辛

酯、鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯共計 13 種水質樣品(契約規定 10

項以上)，本次規劃之項目以含括「石油化學業」之全部特殊物質項

目。 

2.採樣地點及方式：於經機關核定後之事業放流口，安排環境部核准

之水質檢監測機構進行採樣工作，採樣過程依照環境部頒佈之「事

業放流水採樣方法(NIEA W109.53B)」。 

3.採樣辦理日期：114 年 3月 26 日。 
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（二）實施對象及方式： 

針對雲林縣特殊行業別以離島工業區之石油化學業及晶圓製造及

半導體製造業為本縣核准許可之許可排放量為大來源，表 4-6-1 為目

前本縣列管特殊物質核准排放水量較高之事業，經篩選「放流水標準行

業別」及「核准排放水量」後，規劃本次採樣對象為「台塑勝高科技股

份有限公司麥寮矽晶圓廠」並以排放量較高之 D01 放流口，而實施方

式則由環境部核准之水質檢測機構辦理，本次特殊物質放流水之採樣

及後續檢測工作，委由水質檢測機構為：上準環境科技股份有限公司；

許可證字號為：環境部國環檢證字第 018 號執行。 

 

表 4-6-1  離島工業特殊行業別列管現況及篩選標準一欄表 

項次 管制編號 機構名稱 
許可有效

期限 
核准排放水量 

放流水標

準行業別 

優先建議辦

理順序 

1 P5802421 
台塑石化股份有限

公司麥寮一廠 
116.01.16 D01:112,448.69 

非高含氮

製程之石

油化學業 

111 已辦理 

2 P5801773 
台灣化學纖維股份

有限公司麥寮廠 
118.01.04 D01: 12,668 

非高含氮

製程之石

油化學業 

特殊物質採

樣 

3 P5801513 
南亞塑膠工業股份

有限公司麥寮總廠 
117.02.20 D01:9966 

非高含氮

製程之石

油化學業 

112 已辦理 

4 P5801871 

台塑勝高科技股份

有限公司麥寮矽晶

圓廠 

118.01.20 D01: 11,361.05 

晶圓製造

及半導體

製造業 

特殊物質採

樣 

5 P5805244 
南亞塑膠工業股份

有限公司海豐總廠 
115.12.12 D01:7587 

非高含氮

製程之石

油化學業 

113 已辦理 

6 P5802092 
台灣化學纖維股份

有限公司海豐廠 
114.12.09 D01:9432 

石油化學

基本原料

製造業 

特殊物質採

樣 

7 P5805271 
長春人造樹脂廠股

份有限公司麥寮廠 
118.03.10 D01:5248 

基本化學

原料製造

業 

1(依排放水

量排序) 
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四、放流水特定管制項目採樣作業成果 

本次特定管制項目採樣對象，選定具有較高污染性且放流水量較大

之台塑勝高科技股份有限公司麥寮矽晶圓廠。依據「114 年度水污染防

治評核計畫」規範條件辦理，共計採樣 13項目。本團隊於 114 年 03 月

26 日會同上準公司至該廠 D01 放流口，由上準公司進行放流水採樣工

作，如圖 4-6-1，檢測結果如表 4-6-2，其檢測結果皆符合放流水標準。 

  
114.03.26 採樣情形 114.03.26 採樣情形 

  
114.03.26 採樣情形 114.03.26 採樣情形 

  
114.03.26 採樣情形 114.03.26 採樣情形 

圖 4-6-1  放流水特定管制項目採樣現況 
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表 4-6-2  特定管制項目檢測結果 

管制編號 機構名稱 許可有效期限 
核准排放水量

（CMD） 

放流水標準行

業別 

P5801871 

台塑勝高科技股份

有限公司麥寮矽晶

圓廠 

118.01.20 11,361.05 
晶圓製造及半

導體製造業 

採樣

項次 
檢測項目 

放流水

標準 

(mg/l) 

檢測值 

(mg/L) 

檢測

結果 
備註 

1 硝酸鹽氮 50 ND 合格  

2 二氯甲烷 0.2 ND 合格 MDL:0.00033 

3 
總三鹵甲烷-三氯甲烷

(氯仿) 
0.6 ND 合格  

4 苯 0.05 ND 合格 MDL:0.00020 

5 乙苯 0.4 ND 合格 MDL:0.00030 

6 1,2-二氯乙烷 0.10 ND 合格 MDL:0.00033 

7 氯乙烯 0.10 ND 合格 MDL:0.00033 

8 鄰苯二甲酸二甲酯 0.2 ND 合格 MDL:0.00104 

9 鄰苯二甲酸二乙酯 0.4 ND 合格 MDL:0.00104 

10 鄰苯二甲酸二丁酯 0.4 ND 合格 MDL:0.00104 

11 鄰苯二甲酸丁基苯甲酯 0.4 ND 合格 MDL:0.00111 

12 鄰苯二甲酸二辛酯 0.6 ND 合格 MDL:0.00107 

13 鄰苯二甲酸二己酯 0.2 ND 合格 MDL:0.00105 

備註：檢測值低於方法偵測極限之測定值以”ND”表示，並於備註欄註明其方法偵測極限

((MDL)；低於檢量線最低濃度而高於 MDL 濃度時，以”<”檢量線最低濃度值表示。 
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4-7  水污染源及飲用水源資料庫資料建置及資料彙整 

一、水污染防治各項許可文書建檔及發證作業 

計畫開始至 115 年 01 月 31 日期間統計已完成 402 家製證作業，

完成率 100 %。完成製證中以簡易排放許可文件 275 家最多，佔總數

68.41%，其次為貯留許可 51 家，佔總數 12.69%。相關統計如表 4-7-

1。 

表 4-7-1  完成製證統計表 

年 月 

許可申請種類統計 

水污染防治

措施計畫 

排放地面 

水體許可 
貯留許可 

簡易排放 

許可 
合計 

114 

2 月 1 1 0 6 8 

3 月 5 6 2 15 28 

4 月 1 1 10 11 23 

5 月 3 4 2 21 30 

6 月 3 3 6 21 33 

7 月 5 1 3 26 35 

8 月 4 4 4 23 35 

9 月 2 6 5 24 37 

10 月 3 1 3 21 28 

11 月 3 4 2 19 28 

12 月 4 2 6 44 56 

115 1 月 6 3 8 44 61 

合計 40 36 51 275 402 

二、建立及更新飲用水管制系統資料 

本工作項目主要內容為將各類飲用水檢驗資料，建立並更新於

EEMS 及飲用水管制資料系統；彙編每月公務統計報表。 

(一)工作月報(每月15日前提送)，提送前一月份工作內容包含有，彙整

上個月飲用水(含淨水場、配水點、簡易自來水、連續供水設備)採

樣結果。 
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(二)飲用水抽驗資料更新上傳，每月定期將淨水場清水端水質、配水點

水質、淨水場水源水質、列管簡易自來水水質、未列管簡易自來水

水質、列管簡易自來水水源水質、以及公私立場所之連續供水設備

水質抽驗數據上傳至環境部EEMS系統與飲用水管制資料系統，計畫

團隊於每月10日前均按時將前一個月水質數據上傳建檔，詳表4-7-

2每月飲用水抽驗資料建檔筆數，圖4-7-1建檔後系統截圖。 

表 4-7-2  每月飲用水抽驗資料建檔筆數 

年份 月份 水質項目 自來水水質 原水 簡易自來水 飲水機 

114 

2 月 
件數 47 11 5 35 

項次 524 11 5 35 

3 月 
件數 47 0 5 27 

項次 514 0 5 27 

4 月 
件數 47 11 5 25 

項次 524 11 5 25 

5 月 
件數 47 0 5 26 

項次 514 0 5 26 

6 月 
件數 47 0 5 23 

項次 514 0 5 23 

7 月 
件數 47 11 5 20 

項次 524 11 5 20 

8 月 
件數 47 0 5 40 

項次 524 0 5 40 

9 月 
件數 47 0 5 30 

項次 524 0 5 30 

10 月 
件數 47 11 5 21 

項次 524 11 5 21 

11 月 
件數 47 0 5 23 

項次 524 0 5 23 

12 月 
件數 47 0 5 22 

項次 524 0 5 22 

115 1 月 
件數 47 0 5 15 

項次 524 0 5 15 
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4-191 能碩工程顧問股份有限公司 

 

  

飲用水管制資料系統登載 EEMS 系統登載 

圖 4-7-1  建檔後系統截圖 

 

4-8  強化轄內水污染及飲用水事件緊急應變 

本計畫除辦理各項水污染源資料建檔及更新作業外，亦同時協助環

保局處理各項河川、大排水污染陳情案件、飲用水、緊急應變事件及緊

急應變處理之採樣檢測。水污染案件來源大多數來自於畜牧場及工廠

事業單位，另對於油污染事件本計畫亦透過第一時間動員協助人員，如

於相關水污染相關或緊急應變事件時需進行相關水質檢測費用（含寄

送運費…等），費用上限 10 萬元，以實作數量結算及空拍作業(每案

6,000 元)，亦可透過本計畫委由環境部核准之水質檢測機構進行水質檢

測工作，而常見之水污染陳情案件其處理方式如下(詳見圖 4-8-1)。 
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圖 4-8-1  緊急應變作業程序 

 

本項事業廢水採樣分析為配合環保局協助將採集之水質樣品進行

送樣分析及後續行政程序處理，本計畫委託「財團法人農畜發展基金會

附設水質檢驗中心（環境部國環檢證字 076 號）」、「上準環境科技股

份有限公司（環境部國環檢證字第 018 號）」兩家檢測中心進行水質檢

測項目，而採樣之方式、保存及分析方法皆符合國家環境研究院公告之

標準採樣及分析方法，完成採樣後，於採樣瓶上貼妥標籤，並按檢驗室

編碼格式標示現場編號並紀錄採樣時間，待編碼後採樣員確認密封良

好，即貼上封條，並簽名負責。 

計畫執行期間會同環保局進行事業廢污水稽查採樣及緊急應變分

析作業，統計至 115 年 01 月 31 日止，總計協助環保局進行 83項項目

的檢驗分析，檢測項目包含 SS、BOD 及氨氮等項目，緊急應變費用累計

112,140 元，檢測項目包含 COD、SS、BOD、氨氮及油脂等項目，各項檢

測項目，如表 4-8-2 所示，檢測之放流水水質樣品如有涉及事業放流

水採樣標準不合格部分，均依規定報請環保局懲處。 
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表 4-8-2  水污染及飲用水事件緊急應變檢測項目 

序號 管制編號 事業名稱 採樣日期 檢驗項目 檢測數據 是否合格 檢驗公司 檢驗費用（含稅） 

1 P5802421 台塑石化股份有限公司麥寮一廠 114 年 3 月 26 日 

汞 ND 

合格 上準 

1,260 

砷 <0.02 966 

銅 ND 651 

總鉻 ND 651 

鎘 ND 651 

鉛 ND 651 

鎳 <0.02 651 

氰化物 0.048 840 

2 P5802430 台塑石化股份有限公司麥寮三廠 114 年 3 月 26 日 

汞 ND 

合格 上準 

1,260 

砷 ND 966 

銅 ND 651 

總鉻 ND 651 

鎘 ND 651 

鉛 ND 651 

鎳 ND 651 

3 P5805271 
長春人造樹脂廠股份有限公司麥寮

廠 
114 年 3 月 26 日 

汞 ND 

合格 上準 

1,200 

砷 <0.02 920 

銅 <0.020 620 

總鉻 <0.020 620 
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序號 管制編號 事業名稱 採樣日期 檢驗項目 檢測數據 是否合格 檢驗公司 檢驗費用（含稅） 

鎘 ND 620 

鉛 ND 620 

鎳 0.034 620 

氰化物 ND 800 

4 P5801719 長春人造樹脂股份有限公司麥寮廠 114 年 3 月 26 日 

汞 ND 

合格 上準 

1,260 

砷 <0.02 966 

銅 <0.02 651 

總鉻 <0.02 651 

鎘 ND 651 

鉛 ND 651 

鎳 ND 651 

氰化物 ND 840 

5 P5801719 麥寮汽電股份有限公司(D02) 114 年 3 月 26 日 

汞 ND 

合格 上準 

1,200 

砷 ND 920 

銅 ND 620 

總鉻 ND 620 

鎘 ND 620 

鉛 ND 620 

鎳 ND 620 
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序號 管制編號 事業名稱 採樣日期 檢驗項目 檢測數據 是否合格 檢驗公司 檢驗費用（含稅） 

6 P5801871 麥寮汽電股份有限公司(D01) 114 年 3 月 26 日 

汞 ND 

合格 上準 

1,260 

砷 <0.02 966 

銅 ND 651 

總鉻 ND 651 

鎘 ND 651 

鉛 ND 651 

鎳 ND 651 

7 P4601715 
經濟部斗六產業園區服務中心專用

下水道系統 
114 年 5 月 29 日 

汞 0.0003 

合格 上準 

1260 

砷 <0.02 966 

銅 <0.023 651 

總鉻 <0.02 651 

鎘 ND 651 

鉛 ND 651 

鎳 0.028 651 

氰化物 <0.008 840 

8 P4606345 
經濟部雲林產業園區服務中心（大

北勢區）專用污水下水道系統 
114 年 5 月 29 日 

汞 <0.0002 

合格 上準 

1260 

砷 ND 966 

銅 0.03 651 

總鉻 <0.02 651 
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序號 管制編號 事業名稱 採樣日期 檢驗項目 檢測數據 是否合格 檢驗公司 檢驗費用（含稅） 

鎘 ND 651 

鉛 ND 651 

鎳 0.047 651 

氰化物 ND 840 

9 
P46A163

1 

經濟部雲林產業園區服務中心（竹

圍子）專用污水下水道系統 
114 年 5 月 29 日 

汞 <0.0002 

合格 上準 

1260 

砷 ND 966 

銅 <0.02 651 

總鉻 <0.02 651 

鎘 ND 651 

鉛 ND 651 

鎳 ND 651 

氰化物 ND 840 

10 P4802838 
國家科學及技術委員會中部科學園

區管理局(虎尾園區污水處理廠) 
114 年 5 月 29 日 

汞 ND 

合格 上準 

1260 

砷 ND 966 

銅 ND 651 

總鉻 ND 651 

鎘 ND 651 

鉛 ND 651 

鎳 ND 651 

氰化物 ND 840 
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序號 管制編號 事業名稱 採樣日期 檢驗項目 檢測數據 是否合格 檢驗公司 檢驗費用（含稅） 

11 P6200298 冠豪國際貿易有限公司 114 年 5 月 29 日 總鉻 0.138 合格 上準 651 

12 P6204447 坤綸科技股份有限公司 114 年 5 月 29 日 

砷 <0.02 

合格 上準 

966 

銅 ND 651 

總鉻 ND 651 

氰化物 ND 840 

13 P5100539 暢美企業股份有限公司 114 年 5 月 29 日 總鉻 0.696 合格 上準 651 

14 - 
大埔溪 

 
115 年 1 月 21 日 

生化需氧量 7.2 

河川 農畜 

840 

懸浮固體 103 315 

氨氮 2.88 1365 

鉛 ND 1050 

銅 ND 1050 

15 - 惠來厝 115 年 1 月 21 日 

生化需氧量 12.8 

河川 農畜 

840 

懸浮固體 26.5 315 

氨氮 5.22 1365 

16 - 雲林溪 115 年 1 月 21 日 

生化需氧量 6.6 

河川 農畜 

840 

懸浮固體 14.4 315 

氨氮 5.88 1365 

17 - 石牛溪 115 年 1 月 21 日 

生化需氧量 11.3 

河川 農畜 

840 

懸浮固體 26 315 

氨氮 4.49 1365 



114 年度雲林縣水污染源稽查管制暨申報許可資料管理計畫 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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序號 管制編號 事業名稱 採樣日期 檢驗項目 檢測數據 是否合格 檢驗公司 檢驗費用（含稅） 

18 - 埤麻大排 115 年 1 月 21 日 

生化需氧量 27.8 

河川 農畜 

840 

懸浮固體 35.6 315 

氨氮 14.6 1365 

19 - 湳仔排水 115 年 1 月 21 日 

生化需氧量 112 

河川 農畜 

840 

懸浮固體 222 315 

氨氮 8.94 1365 

鉛 ND 1050 

銅 0.05 1050 

20 - 十八張犁橋 115 年 1 月 22 日 

生化需氧量 1.4 

河川 農畜 

840 

懸浮固體 17.7 315 

氨氮 0.57 1365 

鉛 ND 1050 

銅 ND 1050 

21 - 深坑排水 115 年 1 月 22 日 

生化需氧量 16.6 

河川 農畜 

840 

懸浮固體 53.5 315 

氨氮 4.02 1365 

鉛 ND 1050 

銅 ND 1050 

22 - 港尾排水 115 年 1 月 22 日 
生化需氧量 182 

河川 農畜 
840 

懸浮固體 838 315 
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4-199 能碩工程顧問股份有限公司 

序號 管制編號 事業名稱 採樣日期 檢驗項目 檢測數據 是否合格 檢驗公司 檢驗費用（含稅） 

氨氮 14 1365 

鉛 0.43 1050 

銅 0.19 1050 

23 - 新庄子大排 115 年 1 月 22 日 

生化需氧量 2.8 

河川 農畜 

840 

懸浮固體 42.3 315 

氨氮 0.23 1365 

鉛 ND 1050 

銅 ND 1050 

24 - 崙背排水 115 年 1 月 22 日 

生化需氧量 56.6 

河川 農畜 

840 

懸浮固體 61.2 315 

氨氮 59 1365 

鉛 ND 1050 

銅 <0.05 1050 

25 - 溪底排水 115 年 1 月 23 日 

生化需氧量 183 

河川 農畜 

840 

懸浮固體 107 315 

氨氮 28.1 1365 

鉛 ND 1050 

銅 <0.05 1050 

小計 112,140 
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4-9  其他行政配合 

4-9-1  技師查核作業規範 

一、目的 

依水污染防治法（以下簡稱本法）第十七條規定，水污染防治措施

計畫或排放許可證申請之必要文件，應經技師簽證。基於簽證制度專業

性審查之立法目的，水污染防治措施計畫及許可申請審查管理辦法第

三十三條已規定水污染防治措施計畫或水污染防治許可證（文件）(以

下簡稱水措計畫及許可證（文件）)申請文件經由未經移送懲戒或未受

懲戒之環境工程技師簽證，其簽證查核事項，核發機關免再審查。 

鑒於環境工程技師執行本法水措計畫及許可證（文件）申請文件之

查核簽證，攸關廢（污）水處理設施是否具備足夠之功能與設備，及確

保廢（污）水之收集、傳運、處理及最後處置能符合本法規定並維護水

體品質。 

二、技師簽證對象篩選 

依照環境保護技師簽證查核標準作業程序說明表表示水污染源類

別簽證案件查核的篩選原則為依篩選條件順序依序進行查核案件之篩

選，至篩選結果之案件數小於或等於應查核案件數，則最後所篩選出之

案件即為應查核案件。完成篩選方法後，應查核案件數如有不足，以隨

機方式自前一篩選條件篩選後之案件挑選，補足應查核案件。篩選條件

順序如下表。 
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表 4-9-1  簽證案件查核篩選原則 

順序 篩選條件 

一 

由下列環境工程技師簽證者： 

(一)前一年度查核缺失積點達本署環境保護技師簽證查核標準作業程

序缺失等級第二級及第三級之環境工程技師。 

(二)前一年度水污染簽證核准案件達六件以上之環境工程技師。 

(三)最近三年未接受水污染簽證核准案件查核之環境工程技師。 

二 
事業或污水下水道系統最近三年因違反水污染防治法規定，受處分之紀

錄，其當次之案件簽證技師。 

三 

事業或污水下水道系統最近三年因違反水污染防治法下列規定之一，曾

受處分，其當次之案件簽證技師： 

(一)未依規定取得水污染防治許可證（文件）。 

(二)繞流排放、非法稀釋、廢(污)水處理設施未具備足夠功能與設備。  

(三)放流水不符合水污染防治法所定管制限值。 

(四)未依水污染防治許可證（文件）登記事項運作者。 

四 

事業或污水下水道系統最近三年因違反水污染防治法下列規定之一，曾

受處分，其當次之案件簽證技師： 

(一)未依規定取得水污染防治許可證（文件）。 

(二)繞流排放、非法稀釋、廢(污)水處理設施未具備足夠功能與設備。 

(三)放流水不符合水污染防治法所定管制限值。 

五 

事業或污水下水道系統最近三年因違反水污染防治法下列規定之一，曾

受處分，其當次之案件簽證技師： 

(一)未依規定取得水污染防治許可證（文件）。 

(二)繞流排放、非法稀釋、廢(污)水處理設施未具備足夠功能與設備。 

 

本計畫辦理技師簽證查核名單主要係依據環境部每年依據前一年

經核准簽證案件之百分之十，經環境部下達本年度查核名單如下表所

示，114 年度查核對象共計有 2家次，分別為龍浩有限公司、中國醫藥

大學北港附設醫院。 
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表 4-9-2  技師簽證查核名單 

管制編號 事業名稱 行業別 地址 許可證編號 簽證技師 

P4800441-  龍浩有限公司 

印染整理業

(印花、梭織

布染整者) 

雲林縣虎尾鎮下

溪里大庄一三○

號 

雲縣環水許字 

第 02672-00 號 
范振國 

P5100379 
中國醫藥大學

北港附設醫院 

醫院、醫事

機構 

雲林縣北港鎮新

德路 123 號 

雲縣環水許字 

第 02666-00 號 
徐哲敏 

 

三、技師簽證對象專家學者及委員名單 

目前本次技師簽證查核技師簽證對象專家學者及委員名單主要依

據「環保機關執行技師簽證案件查核原則」至少選擇具相關專業技師資

格且未曾技師懲戒處分之技師或專家學者共 2 名，本計畫預計邀請之

專家學者及委員名單如下，包含專家學者 1 名並安排另 1 名專家學者

作為備選及 1名專業技師 1名。 

 

表 4-9-3  技師簽證對象專家學者及委員名單 

編號 職稱 姓名 服務單位 專長 

1 教授 
張維欽 

教授 

國立雲林科技大學 

環境與安全衛生工程

系 

環境生物技術、廢水生物營養

鹽去除、高級水處理 

2 環工技師 
劉敏信 

技師 

信承環境工程技師事

務所 

技師證書字號：台工登字第

012491 號 

 

四、查核作業程序及方式 

依據環境部「環保機關執行技師簽證案件查核原則(113 年 5 月 14

日環署管字第 1137113458 號函修正)」及環境部年度評核計畫相關規

定辦理，技師簽證業務作業流程及期程規劃如下，本年度查核作業預期

於 5 至 6 月完成前置作業，5 月至 9 月期間完成相關查核作業，並於

12月前完成結案，詳細規劃流程如執行期程表： 

（一）篩選受查技師及查核件數： 
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1.依各類別簽證篩選原則及環境部「環境工程技師管理系統」分別排

定受查技師序位： 

(1)水污染類別簽證案件：依水污染類別簽證案件查核篩選原則辦理。 

2.查核件數：於篩選排定序位後，受查技師前一年度簽證案件數，高

於技師平均簽證數者，得調高查核件數。前一年度該技師簽證案件

數超過平均每人簽證數二倍但未滿四倍者，當年度查核件數至少二

件；超過平均每人簽證數四倍以上者，當年度查核件數至少四件。 

（二）取得查核案件資料：查核案件選定後，函請許可證（文件）核

發機關提供許可案件資料，進行簽證案件查核。 

（三）選定查核委員：至少選擇具相關專業技師資格且未曾受技師法

懲 戒處分之技師或專家學者共二名，共同執行查核，並應於查

核前簽署查核利益衝突迴避聲明書。 

（四）書面及現場查核： 

1.於查核日十四日前通知受查技師及事業機關（構）。受查技師得共

同參與。 

2.查核委員於收到查核許可案件資料後進行書面查核，並作成查核紀

錄。 

3.書面及現場查核意見彙整為該案查核結果，後續依「（五）查核結

果處理方式」程序辦理。 

4.參與人員：查核委員、中央主管機關、相關業務單位及許可證（文

件）核發機關。 

5.查核步驟： 

(1)管考處請事業單位填妥現場查核業主聲明書。 

(2)參與人員核對事業單位提供之相關基本資料。 

(3)參與人員查察現場設施與申請文件是否相符。 

(4)參與人員檢討污染防治（制）設備之功能。 
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(5)屬水污染類別及空氣污染類別簽證案件者，參與人員查核事業單

位之各項操作紀錄是否與簽證報告設計內容相符。 

(6)參與人員現場狀況拍照存證。 

(7)參與人員查核缺失意見討論。 

(8)受查技師現場意見陳述。 

(9)查核委員填寫現場查核紀錄表。 

（五）查核結果處理方式： 

1.查核意見由機關以書面通知受查技師。受查技師得於機關書面通知

之日起十四日內，以書面方式陳述意。 

2.依據受查技師回覆意見，由管考處邀集查核委員代表及相關業務單

位召開第一階段審查會議，確認查核意見與缺失事項，並依類別進

行缺失積點計算： 

(1)水污染類別簽證案件：依水污染源類別簽證案件查核案件缺失積

點計算標準，進行缺失積點計算。 

3.查核結果依缺失總積點分為三級並訂定次年度缺失分級應查核件

數。 

(1)第一級缺失以下者：查核結果發函受查技師，督促其改進簽證品

質。 

(2)屬第二級缺失者：除查核結果發函受查技師外，並列為下年度查

核對象，查核件數至少二件。 

(3)屬第三級缺失者：由管考處邀集查核委員代表、相關業務單位及

許可證（文件）核發機關召開第二階段審查會議，並請受查技師

列席說明，以確認報請懲戒事實及理由。懲戒事實及理由經確認

者，依技師法第三十九條規定，函報行政院公共工程委員會（下

稱工程會）懲戒，並副本抄送受查技師，該技師列為下年度查核

對象，查核件數至少五件。 

(4)水污染類別及固定污染源類別簽證案件，受查技師函報工程會懲

戒時，並副本抄送許可證（文件）核發機關，依水污染防治措施

計畫及許可申請審查管理辦法第三十三條第二項第二款及第三款

規定，或依固定污染源設置操作 及燃料使用許可證管理辦法第三
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十二條第二項第三款規定，辦理該技師簽證案件之審查。 

(5)受查技師於查核年度前一年內若無簽證案件者，得免於查核；另

受查技師簽證案件不足上開件數或機關認有必要時，得指定查核

案件，並不受查核案件數之限制。 

（六）結案：查核案件均「電子化建檔」，建置於雲端伺服器儲存。

另第三級缺失移送工程會之查核案件，其審議懲戒結果將登載

於「環境工程技師簽證服務資訊網」。 

（七）如發生重大天然災害、傳染病流行疫情、事變或其他不可抗力

等情事，機關得調整查核方式。 
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圖 4-9-1  環境保護技師簽證查核標準作業程序流程圖 
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五、技師簽證執行預計期程： 

功能評鑑 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 
10-12

月 
工作說明 

一、前置作業 

      
1.函報規劃書及確認 

2.選定查核委員 

3.發函通知受查技師 

      

      

二、查核作業 

      

1.書面及現場查核行

前準備 

2.書面及現場查核 

3.函知受查技師就查

核意見以書面方式

陳述意見 

4.第一階段審查會議 

5.如涉及第三級缺失

案件則召開第二階

段會議，後續並提

報工程會 

      

      

三、結案作業 

      1.查核結果發函受技

師督促改善 

2.登錄系統 

3.結束 
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4-9-2  技師簽證查核成果 

雲林縣 114 年度受查對象為龍浩有限公司、中國醫藥大學北港附

設醫院，並於 114 年 8 月 1 日完成技師簽證現場查核作業，現場查核

完畢後發函知受查技師就查核意見以書面方式提出陳述意見，後續就

技師回覆意見召開查核缺失積點計算會議並遵照水污染源類別簽證案

件查核缺失積點計算標準(表 9-1-4)進行缺失積點已確認案件缺失等

級。計算已確認該案件之缺失總基點。 

依據查核要點規定，本次邀請國立雲林科技大學環境與安全衛生工

程系張維欽教授與能信承環境工程技師事務所登記執業劉敏信技師，

擔任本次技師簽證查核委員，協同本計畫人員執行此項查核業務。表 4-

6-6 為本次執行技師簽證案件查核對象及歷程結果，現場查核紀錄表如

附件一。 

表4-9-4  水污染源類別簽證案件查核缺失積點計算標準 

代碼 缺失事項說明 缺失積點計算說明 

一、廢（污）水及污泥處理系統設計階段未確實查核之缺失 

D01-1 

水質項目 1： 
廢（污）水（前）處理系統處理前之原廢（污）
水所含製程使用原物料成分或廢（污）水處理
程序添加藥劑，產出之放流水標準管制水質項
目填寫不完整、不一致或有誤，其缺失未致使
廢（污）水處理系統之功能計算或質量平衡計
算結果錯誤，或廢（污）水處理系統功能不足
者。 

每 1 種污染物 0.5 
點，最高 5 點 

D01-2 

水質項目 2： 
D01-1 缺失之污染物水質項目，屬廢（污）水
處理專責單位或人員設置及管理辦法第三條附
表二所定之物質者。（D01-1 之缺失 
積點不重複計算） 

每 1 污染物 1 點，
最高 10 點 

D01-3 

水量： 
原廢（污）水水量填寫不完整、不一致或有誤，
其缺失未致使廢（污）水處理系統之功能計算
或質量平衡計算結果錯誤，或廢（污） 
水處理系統功能不足者。 

每 1 股進流端廢（污）
水 1 點，最高 10 點 

D02 

操作參數： 
廢（污）水處理單元或污泥處理單元必要之設
計或量測操作參數，其項目不符合環工學理或
數值計算錯誤，且未檢附可靠佐證資料 
者，或填寫不完整、不一致或有誤。 

每 1 參數 2 點，最
高 10 點 
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代碼 缺失事項說明 缺失積點計算說明 

D03-1 
廢（污）水處理單元或污泥處理單元之功能 
計算或質量平衡計算，不符合環工學理或計算
結果錯誤。 

每 1 單元 2 點，最
高 20 點 

D03-2 

除廢（污）水處理單元或污泥處理單元之外，
其他法定必要設施（如回收、貯留、逕流廢水
削減措施），其設計不符合水污染防 
治法相關規定。 

每 1 設施 2 點，最
高 10 點 

 D04 簽證文件、工作底稿查核事項之登載內容不一
致。 

每項缺失 0.5 點，最
高 5 點 

 D05 
因廢（污）水及污泥處理系統設計階段未確實查
核之缺失，廢（污）水處理系統功能（屬水污染
防治法施行細則第 9 條規範之情況）不足者。 

 20 點 

二、現場查核及業者功能測試階段未確實查核之缺失 

F01-1 廢（污）水或污泥處理流程，或處理單元之數量
與書件不符。 

每 1 單元 2 點，最高 
10 點 

F01-2 廢（污）水處理單元之尺寸或材質，或污泥處
理單元之規格與書件不符。 

每 1 單元或設施 2 
點，最高 10 點 

F01-3 廢（污）水處理單元或污泥處理單元之相關機
具設施與書件不符。 

每 1 項機具設施 2 
點，最高 10 點 

F02-1 

功能測試報告之原廢（污）水產生量或污泥產
生量、製程操作條件、廢（污）水與污泥處理單
元之操作狀態與操作參數之現場相關紀錄不
符，未以書面文件告知業者，或簽 
證文件未就功能測試結果配合修正者。 

每 1 項紀錄 2 點，
最高 10 點 

F02-2 
功能測試報告之廢（污）水或污泥之取樣位 
置、數量、頻率與法令規定不符，或現場相關
紀錄不符者。 

每 1 項紀錄 2 點，
最高 10 點 

F03 
功能測試報告之水質檢測結果未符合廢 
（污）水處理系統設計功能，未以書面文件告
知業者。 

30 點 

F04-1 處理單元設計或量測操作參數比對與申請文件
不一致。 

每 1 比對處 1 點，
最高 10 點 

F04-2 
污泥處理設施操作情況（含儲存方式）比對 
與申請文件不符。 

每 1 比對處 1 點，
最高 10 點 

F04-3 污泥產生量或清除、處理狀況及去處比對與申
請文件不符。 

每 1 比對處 1 點，
最高 10 點 

F04-4 
事業平面配置圖（含事業大門、廠房、處理設
施或放流口位置等）錯誤或與申請文件不 
符。 

每 1 標示錯誤或不符
處 1 點，最高 10 點 
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4-210 能碩工程顧問股份有限公司 

代碼 缺失事項說明 缺失積點計算說明 

F04-5 廢（污）水及污泥處理設施處理單元現場配置
與申請文件不符。 

每 1 單元（槽體）2 
點，最高 10 點 

F04-6 專用電表未依規定設置或紀錄值與申請文件不
符。 

每 1 處電錶、每 1 筆
電表紀錄值 2 點，最
高 10 點 

F04-7 流量計測設施、流量紀錄值與申請文件不符。 
每 1 台流量計測設
施、每 1 筆流量紀錄
值 2 點，最高 10 點 

F04-8 藥劑使用種類或使用量與申請文件不符。 每 1 種藥劑 2 點，
最高 10 點 

F05-1 採樣位置示意圖之取樣點位置不符合法規規
定。 

每一位置 2 點，最高 
10 點 

F05-2 廢（污）水處理系統或污泥處理系統之緊急應
變措施，未確實依據緊急應變 計畫設置。 

每 1 處設施 2 點，
最高 10 點 

F06-1 工作底稿查核事項之登載內容與書件不符。 每項查核事項 0.5 
點，最高 5 點 

F06-2 簽證文件、簽證報告紀載事項與書件不符。 每項紀載事項 0.5 
點，最高 5 點 

F07 

因現場查核及業者功能測試階段未確實查核之
缺失，致使廢（污）水處理系統功能不足、有廢
（污）水稀釋或繞流排放設施之情 
形者。 

30 點 

 

表 4-9-5  缺失等級說明 

級別 總積點 後續處理 

第一級 6～15 發函受查技師，督促其改進簽證品質，得不移送。 

第二級 16～25 加強追蹤，列為下年度查核對象，得不移送。 

第三級 26 以上 應移送懲戒，並列為下年度查核對象。 

 

表4-9-6  技師簽證查核期程及成果 

管制編號 事業名稱 
簽證許可 

類別 
受查核 
技師 

現場查核 
日期 

缺失計點 
審查會議 

缺失總積點 
【級別】 

P4800441  龍浩有限公司 排放地面水
體許可證 范振國 114.8.1 114.12.26 

第一級 
(12.5 點) 

P5100379  中國醫藥大學北
港附設醫院 

排放地面水
體許可證 徐敏哲 114.8.1 114.12.26 

第一級 
(15.5 點) 
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4-211 能碩工程顧問股份有限公司 

一、龍浩有限公司(范振國技師) 

龍浩有限公司簽證技師為范振國君。本廠已於 114 年 8 月 1 日至

現場進行查核工作(圖 9-1-2)。 

  
廢水處理設施設計與功能查核 廢水處理設施設計與功能查核 

  
廢水處理設施設計與功能查核 討論查核缺失問題 

圖4-9-2  技師簽證查核現場查核工作（龍浩有限公司） 

 

本案經文件審查及現場確認，相關缺失紀錄及意見回覆如表 9-1-

7，後續於 114 年 12 月 26 日召開缺失計點審查會議，經委員確認缺失

總積點 12.5 點，范振國技師簽證之「龍浩有限公司」案屬第一級缺失。 
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表 4-9-7  技師簽證查核缺失計點紀錄（龍浩有限公司） 

查核情形 查核意見回覆情形 

(一）張委員維欽意見 

1.T01-03 攔污池水質資

料表，顯示本單元具有

懸浮固體物明顯之去

除，惟水污染防治措施

流向示意圖及設置資

料表中，均無排泥之流

向標示及排泥設施之

呈現。 

感謝委員指導：本廠攔污池主要是二次攔截上浮之

大型固體物(本案以攔除棉絮為主)並非作為排泥用

途；其攔除物係以人工方式清除，故質量平衡採用

10%之去除率尚屬合理。未來簽證時將進一步補強各

流向與處理機制之說明，尚請委員明鑑，酌情記點。 

2.化學混凝浮除段水質

資料表，顯示 COD 去

除率高達 69%，本廠僅

為添加 PAC 之化混處

理，該去除效能超過一

般化學混凝之去除率。 

感謝委員指導：本廠浮除槽之表面溢流率為 

3.19 m³/m²-hr，符合一般建議範圍。本案屬印染

整理業原水 COD 以膠體態及懸浮態有機物為

主，經 PAC 混凝後形成較完整之膠羽絮凝體，

再由浮除單元上浮後由刮泥板移除，參考「工業

污染防治技術手冊 -染整工廠廢水污染防治

P.40」所提化學混凝法對染正業廢水之 COD 去

除率約 68%，故應可達較高 COD 去除率。尚請

委員明鑑，不列入缺失記點。 

3.T01-07 浮除槽設施資

料表，設計參數應校核

填列氣固比，量測操作

參數應填列迴流率，相

關機具設施應有空氣溶

解槽。 

感謝委員指導：經查現場確實設有空氣溶解槽，

惟相關機具設施欄位未登載此附屬機具；廢水處

理設施資料表亦未明列氣固比及迴流率，未來簽

證時將加強管理文件之補充與維護，尚請委員明

鑑，酌情記點。 
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4-213 能碩工程顧問股份有限公司 

查核情形 查核意見回覆情形 

4.T01-09 活性污泥池設

施資料表，設計參數計

算方式中顯示填列之

MLSS 濃 度 僅

440mg/L，污泥停留時

間僅 3.6 天，食微比達

0.74kg BOD/kg 

MLVS.d，此數值遠超

過一般設計值範圍。 

感謝委員指導：本廠進流原水 BOD/COD 約 0.4，

經化混處理後進入活性污泥池之 BOD/COD 提

升至約 0.8，顯示水質可生化性已大幅改善，有

利於活性污泥池有效降解有機物。本單元之

MLSS 約 440 mg/L、SRT 約 3.6 天、F/M 約 0.74 

kg BOD/kg MLSS · d，體積負荷約  0.23 kg 

BOD/m³·d。雖然 F/M 偏高且 SRT 偏短，但因

槽池體積負荷較低，加上進水可生化性提升，微

生物應有充分時間完成有機物降解。尚請委員明

鑑，不列入缺失記點。 

(二）劉委員敏信意見 

1.廢水產生 WM01 及

WM02 來源未清楚標

示來自製作中的程序。

(P.5/42) 

感謝委員指導：本廠製程區係以溝渠收集作業廢

水，WM01 與 WM02 均來自 M01 製程整體產

生之廢水。其中 WM02 屬特殊產品需求生產所

產生之作業廢水；當日如生產特殊產品，廢水即

切換收集至 T01-02 集水池，再分批進行處理。

尚請委員明鑑，不列入缺失記點。 

2.進流水 WTB01-01b 之

BOD 為 350mg/L，而

COD 為 168mg/L，不合

理。(P.7/42)。 

感謝委員指導：BOD=350 mg/L、COD=168 mg/L 

的數值係因質平計算時資料輸入之誤植，實際上 

COD 應高於 BOD。尚請委員明鑑，酌情記點。 

3.特殊流向示意圖中，

為何 T01-04 調整池會

緊急應變至 T01-12 化

學污泥池，而生物污泥

池(一)、(二)為何會緊

急應變至 T01-04 調整

池。 

感謝委員指導：本廠調整池為不定期清除底泥

時，會先將污泥送至化學污泥池；生物污泥池則

為如遇污泥泵浦發生故障時，滿溢污泥可緊急返

回調整池重新處理。尚請委員明鑑，不列入缺失

記點。 

4.原料中有其他紡織染

整 助 劑 ( 清 潔

劑)163.33 公斤/日，是

否為陰離子界面活性

劑，需提供 SDS，水中

之泡沫應為界面活性

劑水質分析不合理。 

感謝委員指導：本廠其他紡織染整助劑(清潔劑)

成分為皂洗劑，其 SDS 如下圖，因含有界面活
性劑，故進出水質資料表及水質檢測項目皆有登
載及檢測陰離子界面活性劑應屬合理，尚請委員
明鑑，不列入缺失記點。 
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查核情形 查核意見回覆情形 

 

5.攔污池 T01-03 是否有

相關機關設置，有柵欄

應列入並說明行徑。 

感謝委員指導：本單元係以人工方式撈除上浮棉

絮，故未設置攔污欄或其他機械設備，尚請委員

明鑑，不列入缺失記點。 

6.申請每日最大量一般

污泥，產生 2515.5/公

斤，而規劃請清運。 

感謝委員建議。目前查閱申報清運頻率約 2~3 個

月清運一次，將依委員意見建議業者後續變

更，以符合實際狀況。 

 

7.污泥滾床式脫水請注

意操作之順暢。 

感謝委員建議。 
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4-215 能碩工程顧問股份有限公司 

二、中國醫藥大學北港附設醫院(徐敏哲技師) 

中國醫藥大學北港附設醫院簽證技師為徐敏哲君。本廠已於 114 年

8月 1日至現場進行查核工作(圖 9-1-3)。 

  

廢水處理設施設計與功能查核 廢水處理設施設計與功能查核 

  

廢水處理設施設計與功能查核 討論查核缺失問題 

圖4-9-3  技師簽證查核現場查核工作（中國醫藥大學北港附設醫院） 

 

本案經文件審查及現場確認，相關缺失紀錄及意見回覆如表 4-6-

8，後續於 114 年 12 月 26 日召開缺失計點審查會議，經委員確認缺失

總積點 15.5 點，范振國技師簽證之「中國醫藥大學北港附設醫院」案屬

第一級缺失。 
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4-216 能碩工程顧問股份有限公司 

表 4-9-8  技師簽證查核缺失計點紀錄（中國醫藥大學北港附設醫

院） 

查核情形 查核意見回覆情形 

(一）張委員維欽意見 

1.水污染防治措施流向示意圖

中顯示 T01-03 調整池有污

泥排出，惟調整池設施資料

表並無排泥等相關之設施。 

流向示意圖中顯示T01-03調整池之污泥係

指透過人工清除的浮渣，清理至污泥貯池，

因此無排泥管線，後續於相關變更或展延

申請時，納入流向示意圖中加註解說明。 

2.水污染防治措施流向示意圖

顯示 T01-04 接觸曝氣池具

有迴流污泥，為懸浮與附著

生長之複合程序，接觸曝氣

池水質資料表之懸浮固體物

濃度應考慮迴流泥濃度導致

之增量。 

本案接觸曝氣池無須迴流污泥，因本場係

由活性污泥池改建，未拆除污泥迴流管線，

實際上並不使用，後續於相關變更或展延

申請時，修正更新流向示意圖。 

3.T01-02 固液分離機設施資

料表應填列設計參數，另量

測參數填列流量，惟相關機

具並未呈現有任何流量之計

量設施。 

1.固液分離機係以流量為設計依據，因已

列量測參數，故不重複列入設計參數中。 

2.固液分離機流量係以放流水表計量，後

續將於固液分離機前加裝流量計。 

4.T01-04 接觸曝氣池設施資

料表，設計參數體積負荷計

算示中所使用之 BOD 濃度

及面積負荷計算式中所使用

之 COD 濃度，與水質資料表

中之進流濃度均不同。 

係屬引用數值錯誤，應使用濃度，誤引用質

量，修正後計算如下： 

1.體積負荷=【（流量 Q）×（濃度 C）】

÷ （ 槽 體 容 積  V ） ＝ 241.3 ＊

198.43÷84.4÷1000=0.57 

2.面積負荷=【（流量 Q）×（濃度 C）】

÷ （ 濾 材 面 積  A ） ＝ 241.3 ＊

270.53÷2800=23.31 

後續於相關變更或展延申請時一併修正。 

5.T01-04 接觸曝氣池設施資

料表，相關機具設施應填列

接觸材型式面積等資料。本

單元具有迴流污泥之流向，

應填列污泥迴流比。 

1.接觸材型式形式為蜂巢式固定濾材，濾

材面積 2800m2。 

2.本案接觸曝氣池無須迴流污泥，因本場

係由活性污泥池改建，未拆除污泥迴流

管線，實際上並不使用。 

3.後續於相關變更或展延申請時，將增列

接觸材型式面積等資料，並修正更新流向

示意圖。 
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4-217 能碩工程顧問股份有限公司 

查核情形 查核意見回覆情形 

6.T01-05 最終沉澱池設施資

料表，設計參數應校核停留

時間，量測參數應填列排泥

頻率或排泥量。 

依據環境部(原環境保護署)環署水字第

1070036803 號附件-常見廢（污）水處理單

元重要參數，其中二級沉澱池設計類型操

作參數無停留時間，因此許可申請資料中

未填寫停留時間，後續於相關變更或展延

申請時，設計參數將增列停留時間。 

排泥頻率 4 次/天，排泥量 1.2m3/d，後續於

相關變更或展延申請時，量測參數將增列

排泥頻率及排泥量。 

7.T01-06 消毒放流池設施資

料表，本單元採用氯錠進行

消毒，相關機具設施怎會有

0.08Kw 之加藥機。 

加藥機係屬備用，將加掛備用標示，以資區

別。 

8.T01-6 污泥帶濾式脫水機設

施資料表，設計參數濾速計

算方式應有明確數據之呈

現，量測操作參數漏填列高

分子凝集劑加藥量。 

1.依據設備型錄本案污泥帶濾式脫水機設

計參數濾速為 0.1⁓0.5m3/hr。 

2.本案高分子凝集劑加藥量為 0.005kg/m3

進流廢水 

3.後續於相關變更或展延申請時，修正設

計參數增列濾速，量測操作參數增列高分

子凝集劑加藥量。 

(二）劉委員敏信意見 

1.T01-05 最終沉澱池的進流

水大腸桿菌群的數量為出流

水的數量的 1/10 應為誤植。

(P.7/34)。 

係屬誤植進出流水均應為 100000000。 

2.匯流井 T01-01 有抽水馬達

抽取，應有液位計控制液位。

(P.12/34) 

將於匯流井增加液位計控制液位。 

3.調整池 T01-03 應有曝氣功

能(P.14/34)，目前未使用。 

調整池 T01-03 僅作為水量調整使用，無曝

氣功能。 

4.最終沉澱池 T01-05 有污泥

迴流至接觸曝氣池 T01-04，

亦有排泥量應列入量測參

數。(P.16/34) 

1.本案接觸曝氣池無須迴流污泥，因本場

係由活性污泥池改建，未拆除污泥迴流

管線，實際上並不使用，後續於相關變更

或展延申請時，修正更新流向示意圖。 

2.排泥頻率 4 次/天，排泥量 1.2m3/d，後續

於相關變更或展延申請時，量測參數將增
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4-218 能碩工程顧問股份有限公司 

查核情形 查核意見回覆情形 

列排泥頻率及排泥量。 

5.最終沉澱池 T01-05 無溢流

堰，出流不穩定，應改善以

免出流 SS 超標。 

最終沉澱池將依委員建議設置溢流堰，後

續於相關變更或展延申請時，修正更新許

可資料。 

6.流向示意圖中的單位序號應

與處理廠設施資料表處理單

之序號一致，如 T01-1 與

T01-01 之不同應統一。 

將請操作單位更新處理廠設施資料表處理

單，與流向示意圖中的單位序號一致。 

7.現勘時氯錠放置於最後沉澱

池之出流位置，而非清毒放

流池。 

已更正，將氯錠籃位置移入消毒放流池。 

8 原本以次氯酸鈉加藥抗亦放

置於現場消毒放流池旁，已

不再使用，應標註停用。如

果作為緊急應變用，應納入

流程圖中。 

加藥機係屬備用，將加掛備用標示，以資區

別。 
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4-219 能碩工程顧問股份有限公司 

4-9-3  配合辦理 114 年度水污染防治考核計畫 

為改善河川污染，提升流域水質為我國各級政府施政重點之一，為

加速各項水環境污染整治執行，推動流域管理，環境部藉由本計畫考核

與強化地方政府施政作為，並鼓勵地方政府防治水環境污染之決心及

作為。 

協助機關獲得優異河川考核成績，為本計畫最重要的成果之一，亦

為本計畫團隊最重要的課題，因此透過計畫初期檢視相關考核內容規

範之工作項目及應完成之成果，評估本縣已發包的水污染委辦計畫工

作與本項考核之關聯性，擬定相關完成作業之方法，協助機關有效控管

各工項達成率、委辦計畫執行進度及品質，期許本縣能在本年度水污染

防治評核計畫中獲得非凡成就。 

本團隊依契約其他行政配合辦理 114 年度水污染防治考核計畫，

亦定期參與機關針對定期舉行之環境部水污染防治評核工作檢討會議，

並於會議中提供預期可得分數說明，及需要努力爭取分數之處提供環

保局，以協助取得最佳成績。 
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4-220 能碩工程顧問股份有限公司 

4-9-4  協助及辦理環保局河川治理平台會議、相關活動、

水污染相關會議及新聞發佈 

本計畫執行期間協助環保局辦理相關事項如表 4-9-9 所示，工作

內容包含相關活動、會議及新聞發佈…等，共計參與環保局科室辦理之

相關活動及會議舉行共計 15場次，藉由科室內結合各計畫執行，透過

舉辦之說明會、檢討會議及活動，以期能順利推動水污染相關業務，參

與照片詳圖 4-9-4 所示。 

表 4-9-9  參與環保局相關活動辦理及會議舉行統計表 

編號 日期 會議名稱 

1 114 年 03 月 07 日 114 年度水污染防治評考核第 1 次檢討會議 

2 114 年 05 月 02 日 白沙屯媽祖奉茶站 

3 114 年 05 月 23 日 法令說明會 

4 114 年 05 月 23 日 法令說明會 

5 114 年 06 月 04 日 114 年度水污染防治考核第 2次檢討會議 

6 114 年 06 月 07 日 海洋日活動 

7 114 年 06 月 13 日 飲用水教育訓練 

8 114 年 08 月 06 日 法令說明會 

9 114 年 09 月 07 日 番麥文化節 

10 114 年 09 月 13 日 世界水質監測日 

11 114 年 09 月 17 日 法令說明會 

12 114 年 09 月 23 日 法令說明會 

13 114 年 09 月 26 日 法令說明會 

14 114 年 10 月 03 日 114 年度水污染防治考核第 3次檢討會議 

15 114 年 11 月 28 日 114 年度水污染防治考核第 4次檢討會議 
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4-221 能碩工程顧問股份有限公司 

 

  

114 年 3 月 7 日 114 年度水污染防治考核第 1 次檢討會議 

  

114 年 5 月 2 日白沙屯媽祖奉茶站 

  

114 年 5 月 23 日法令說明會 
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4-222 能碩工程顧問股份有限公司 

  

114 年 5 月 23 日法令說明會 

  

114 年 6 月 4 日 114 年度水污染防治考核第 2 次檢討會議 

  

114 年 6 月 7 日海洋日活動 
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4-223 能碩工程顧問股份有限公司 

  

114 年 6 月 13 日飲用水教育訓練 

  

114 年 08 月 06 日法令說明會 

  

114 年 09 月 07 日番麥文化節 
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4-224 能碩工程顧問股份有限公司 

  

114 年 09 月 13 日世界水質監測日 

  

114 年 09 月 17 日法令說明會 

  

114 年 09 月 23 日法令說明會 
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4-225 能碩工程顧問股份有限公司 

  

114 年 09 月 26 日法令說明會 

  

114 年 10 月 03 日 114 年度水污染防治考核第 3次檢討會議 

  

114 年 11 月 28 日 114 年度水污染防治考核第 4次檢討會議 

圖 4-9-4  參與環保局相關活動辦理及會議舉行 
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4-226 能碩工程顧問股份有限公司 

4-9-5  環保相關新聞稿、宣傳圖卡內容 

本計畫執行期間協助環保局發佈環保相關新聞稿、宣傳圖卡內容，

統計至 115 年 1月 31 日止發佈 7則，藉由相關新聞稿、宣傳圖卡，讓

民眾了解環保局所推動之業務，生活大小事，以及相關活動的辦理，發

佈宣傳圖卡詳表 4-9-10 及表 4-9-11 所示。 

 

表 4-9-10  宣傳圖卡發布統計表 

編號 發文日期 主題 

1 114 年 03 月 27 日 把關飲水品質 建立良好用水 

2 114 年 05 月 29 日 強化畜牧廢水管理，共同保護環境 

3 114 年 07 月 18 日 廢水偷排，河川受害 

4 114 年 07 月 24 日 異常診斷分析查核 

5 114 年 09 月 27 日 飲用水奉茶站 

6 114 年 11 月 14 日 颱風過後，飲用水安全你注意了嗎 

7 115 年 01 月 22 日 露營場注意!水污染管制新制上路 

 

表 4-9-11  發佈之宣傳圖卡 

  

第 1 則  把關飲水品質 建立良好用水 
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4-227 能碩工程顧問股份有限公司 

  

第 2 則  強化畜牧廢水管理，共同保護環境 

  

第 3 則  廢水偷排，河川受害 
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4-228 能碩工程顧問股份有限公司 

  

第 4 則  異常診斷分析查核 

  

第 5 則  飲用水奉茶站 
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4-229 能碩工程顧問股份有限公司 

  

第 6 則  颱風過後，飲用水安全你注意了嗎 

  

第 7 則  露營場注意!水污染管制新制上路 
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4-230 能碩工程顧問股份有限公司 

4-10  北港溪流域畜牧業 

執行北港溪流域畜牧業深入查核及輔導工作至少 90 家次，稽查方

式應依環境部規範稽查作業辦理，並數位影像紀錄等，並將稽查工作紀

錄表鍵入「環保稽查處分管制系統」中。截至目前已完成 92 家次查核

及輔導作業，執行情形詳見表 4-10-1。 

 

表 4-10-1  北港溪流域畜牧業稽查名單 

編號 管制編號 事業名稱 行業別 鄉鎮 稽查日期 

1 P5001460 林開畜牧場 畜牧業 土庫鎮 10 月 29 日 

2 P6204554 陳建銘畜牧場 畜牧業 元長鄉 10 月 29 日 

3 P6200190 東榮牧場 畜牧業 元長鄉 10 月 29 日 

4 P6501174 吉勝畜牧場 畜牧業 水林鄉 10 月 29 日 

5 P6500346 錦來發牧場 畜牧業 水林鄉 10 月 29 日 

6 P6500355 格興牧場 畜牧業 水林鄉 10 月 29 日 

7 P6500168 賢誠牧場 畜牧業 水林鄉 11 月 17 日 

8 P6500177 忠南畜牧場 畜牧業 水林鄉 11 月 17 日 

9 P6501218 順正畜牧場 畜牧業 水林鄉 11 月 17 日 

10 P6590457 億昌畜牧場 畜牧業 水林鄉 11 月 17 日 

11 P6501138 義聰畜牧場 畜牧業 水林鄉 11 月 17 日 

12 P6500506 寬旭畜牧場 畜牧業 水林鄉 11 月 17 日 

13 P53A0612 大湖畜牧場 畜牧業 大埤鄉 11 月 19 日 

14 P5304288 昌鈺畜牧場 畜牧業 大埤鄉 11 月 19 日 

15 P5300468 鄭富畜牧場 畜牧業 大埤鄉 11 月 19 日 

16 P5300673 鴻達畜牧場 畜牧業 大埤鄉 11 月 19 日 

17 P62A0770 日合興畜牧場 畜牧業 元長鄉 11 月 19 日 

18 P6200494 福穠畜牧場 畜牧業 元長鄉 11 月 19 日 

19 P6201740 李崑林畜牧場 畜牧業 元長鄉 11 月 19 日 
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4-231 能碩工程顧問股份有限公司 

編號 管制編號 事業名稱 行業別 鄉鎮 稽查日期 

20 P6500935 錦興牧場 畜牧業 水林鄉 11 月 24 日 

21 P6500775 玄升畜牧場 畜牧業 水林鄉 11 月 24 日 

22 P6500891 龐千畜牧場 畜牧業 水林鄉 11 月 24 日 

23 P6500739 達銘養豬場 畜牧業 水林鄉 11 月 24 日 

24 P6501441 漢龍畜牧場 畜牧業 水林鄉 11 月 24 日 

25 P6500444 士絨畜牧場 畜牧業 水林鄉 11 月 24 日 

26 P6500784 佳鴻牧場 畜牧業 水林鄉 11 月 24 日 

27 P5001415 林合畜牧場 畜牧業 土庫鎮 11 月 25 日 

28 P5001773 謝海耀畜牧場 畜牧業 土庫鎮 11 月 25 日 

29 P5004363 陳四時(二)場畜牧場 畜牧業 土庫鎮 11 月 25 日 

30 P5001737 蔡豐慶畜牧場 畜牧業 土庫鎮 11 月 25 日 

31 P5001228 吳義正畜牧場 畜牧業 土庫鎮 11 月 25 日 

32 P5004309 興茂畜牧場 畜牧業 土庫鎮 11 月 25 日 

33 P5005422 興茂(二)畜牧場 畜牧業 土庫鎮 11 月 25 日 

34 P4701247 芸彰畜牧場 畜牧業 斗南鎮 11 月 26 日 

35 P4802196 黃炳松畜牧場 畜牧業 虎尾鎮 11 月 26 日 

36 P48A2065 銘揚畜牧場 畜牧業 虎尾鎮 11 月 26 日 

37 P5200427 日晟畜牧場 畜牧業 古坑鄉 12 月 8 日 

38 P5200490 俊發牧場 畜牧業 古坑鄉 12 月 8 日 

39 P6400805 李易璋畜牧場 畜牧業 口湖鄉 12 月 30 日 

40 P6400690 李賜畜牧場 畜牧業 口湖鄉 12 月 30 日 

41 P64A0087 林妙姬畜牧場 畜牧業 口湖鄉 12 月 30 日 

42 P6400403 許世芳畜牧場 畜牧業 口湖鄉 12 月 30 日 

43 P64A0740 許敦陽畜牧場 畜牧業 口湖鄉 12 月 30 日 

44 P6401133 李國源畜牧場 畜牧業 口湖鄉 12 月 30 日 

45 P64A0532 曾崑崙畜牧場 畜牧業 口湖鄉 12 月 30 日 
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4-232 能碩工程顧問股份有限公司 

編號 管制編號 事業名稱 行業別 鄉鎮 稽查日期 

46 P6400127 盧茂杞畜牧場 畜牧業 口湖鄉 12 月 30 日 

47 P5100940 慶鋒牧場 畜牧業 北港鎮 1 月 6 日 

48 P5100977 春平畜牧場 畜牧業 北港鎮 1 月 6 日 

49 P6501012 彩霞畜牧場 畜牧業 水林鄉 1 月 7 日 

50 P6500408 李清豐畜牧場 畜牧業 水林鄉 1 月 7 日 

51 P6501521 建興畜牧場 畜牧業 水林鄉 1 月 7 日 

52 P6500426 林輝聰畜牧場 畜牧業 水林鄉 1 月 7 日 

53 P4602123 陳冠明畜牧場 畜牧業 斗六市 1 月 12 日 

54 P5401157 張輝正畜牧場 畜牧業 莿桐鄉 1 月 12 日 

55 P55A0177 大加畜牧場 畜牧業 林內鄉 1 月 12 日 

56 P5500226 大嘉畜牧場 畜牧業 林內鄉 1 月 12 日 

57 P6500435 鑫興牧場 畜牧業 水林鄉 1 月 14 日 

58 P64A0700 陳茂誠畜牧場 畜牧業 口湖鄉 1 月 14 日 

59 P6400789 李英嬌畜牧場 畜牧業 口湖鄉 1 月 14 日 

60 P6400172 李育章畜牧場 畜牧業 口湖鄉 1 月 14 日 

61 P6501165 存記畜牧場 畜牧業 水林鄉 1 月 15 日 

62 P6501156 牲旺養豬畜牧場 畜牧業 水林鄉 1 月 15 日 

63 P6500515 元昇牧場 畜牧業 水林鄉 1 月 15 日 

64 P6501227 昭良畜牧場 畜牧業 水林鄉 1 月 15 日 

65 P6501236 丁蘭畜牧場 畜牧業 水林鄉 1 月 15 日 

66 P6400136 何金郎畜牧場 畜牧業 口湖鄉 1 月 15 日 

67 P64A0720 宏齡畜牧場 畜牧業 口湖鄉 1 月 15 日 

68 P6400814 李金福畜牧場 畜牧業 口湖鄉 1 月 15 日 

69 P6501085 坤輝畜牧場 畜牧業 水林鄉 1 月 15 日 

70 P6590279 龍億養豬場 畜牧業 水林鄉 1 月 16 日 

71 P6504040 宏元牧場 畜牧業 水林鄉 1 月 16 日 
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編號 管制編號 事業名稱 行業別 鄉鎮 稽查日期 

72 P6504059 德凱畜牧場 畜牧業 水林鄉 1 月 16 日 

73 P6590448 哲勳畜牧場 畜牧業 水林鄉 1 月 16 日 

74 P6590180 富全畜牧場 畜牧業 水林鄉 1 月 16 日 

75 P6590439 李東和畜牧場 畜牧業 水林鄉 1 月 16 日 

76 P6501352 永興畜牧場 畜牧業 水林鄉 1 月 19 日 

77 P6590055 有生畜牧場 畜牧業 水林鄉 1 月 19 日 

78 P6504068 禾崴畜牧場 畜牧業 水林鄉 1 月 19 日 

79 P6501334 瑞奇畜牧場 畜牧業 水林鄉 1 月 19 日 

80 P51A0959 金龍興畜牧場(二場) 畜牧業 北港鎮 1 月 19 日 

81 P5100468 立源畜牧場 畜牧業 北港鎮 1 月 19 日 

82 P4602070 黃胡秀珠畜牧場 畜牧業 斗六市 1 月 20 日 

83 P4601500 梅林養豬場 畜牧業 斗六市 1 月 20 日 

84 P4602150 林政志畜牧場 畜牧業 斗六市 1 月 20 日 

85 P46B2725 高茂松畜牧場 畜牧業 斗六市 1 月 20 日 

86 P4606774 田茂畜牧場 畜牧業 斗六市 1 月 20 日 

87 P5000945 沈登財畜牧場 畜牧業 土庫鎮 1 月 20 日 

88 P4801199 銘仁畜牧場 畜牧業 虎尾鎮 1 月 20 日 

89 P4802409 勝合畜牧場 畜牧業 虎尾鎮 1 月 20 日 

90 P4801500 再興畜牧場 畜牧業 虎尾鎮 1 月 20 日 

91 P4801475 簡鼎足畜牧場 畜牧業 虎尾鎮 1 月 20 日 

92 P54A0756 謝源隆畜牧場 畜牧業 莿桐鄉 1 月 20 日 

 

表 4-10-2  北港溪流域畜牧業稽查 

項目 稽查類型 家次 

1 北港溪流域稽查 92 

總計 92 家 
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稽查照片 稽查照片 

  

稽查照片 稽查照片 

  

稽查照片 稽查照片 

  

圖 4-10-1  稽查照片 
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第五章  結論與建議 

5-1  結論 

一、執行轄內事業單位稽查及放流水採樣工作 

本計畫於114年於2月人員進駐之後配合機關辦理及執行水污染稽

查相關案件，統計至 115 年 1月 31 日止共計稽查 231 家次，其中辦理

一般性稽查案件有91家次、執行水污染許可現場勘查案件共計3家次、

生活污水專案稽查 11家次、工業區污水下水道專案稽查 106 家次、聯

合稽查 5家次、露營場稽查 15家次，另外新虎尾溪流域畜牧業稽查 120

家次。 

本次計畫執行期間共辦理事業放流水水質採樣工作共計289家次，

全部事業放流水採樣共計有 50 家次未符合放流水標準不合格比例達

17.4%，本計畫執行事業放流水採樣如有未符合放流水標準之事業單位

皆依法令規定，針對該事業進行限期改善之行政管制手段，統計至報

告期間尚未開立裁處書，並請業者遵守水污染防治法及其相關規定。 

二、執行轄內事業單位許可審查作業 

針對事業許可案件之申請執行期間，共計執行列管事業單位各項許

可因新設、變更、換證及展延等申請案件，共計受理審查 3,039 件次，

水措許可案件 118 件次，排放許可案件 151 件次，貯留許可案件 205

件次，簡易排放許可 1,637 件次，廢水管理計畫 61件次，逕流廢水削

減計畫 835 件次，專責人員設置 32件次。 

受理案件3,039件次，目前皆已完成各類許可審查案件3,000件次，

以簡易排放許可申請文件受理審查案件 1,610 件次最多，其中審查完

畢取得核發案件 537 件次、審查歷次退件補正累計 1,073 件次；其次

為逕流廢水削減計畫受理審查案件 831 件次，其中取得核發案件 536

件次、審查歷次退件補正累計 295 件次；排放許可受理審查案件 150

件次，其中取得核發案件 56 件次、審查歷次退件補正累計 94 件次；
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貯留許可受理審查件數 202 件次，其中取得核發案件 63件次、審查歷

次退件補正累計 139 件次；水污染防治措施部分共計受理 117 件次，

取得核發案件 51 件次、審查歷次退件補正累計 66 件次，廢水管理計

畫部分共計受理 59 件次，取得核發案件 22 件次、審查歷次退件補正

累計 37件次，另專責人員部分共計受理 31件次，取得核發案件 30件

次、審查駁回累計 1件次。 

計畫執行期間統計至 115 年 1月 31 日共計 217 件次加水站業者申

請自來水或地下水體加站水源供應審查，包含辦理新申請、展延、展

延+變更及註銷，以展延申請計 135 件次最多，佔總申請件次 62.21%，

通過審查案件次共計 135 件次，每家事業提送審查次數為 1~2 次。平

均每件次審查時間為 4-5 天。 

定期申報資料審查作業， 統計至 115 年 01 月 31 日止共計執行

2,523件次廢（污）水處理設施操作維護 113 下半年度、114 上半年度

定期申報審查作業，審查認可共計 2,420件次。 

在執行期間，本計畫亦提供設立專人專線服務，內容包含業者水污

染源管制資料管理系統之操作、法令諮詢、許可審查意見及水污染防

治各項許可申請等，透過專人專線講解，使業者充份瞭解目前最新法

令公告情形及許可審查相關問題，並輔以線上教學方式，使業者順利

完成申請相關許可文件。 

三、執行轄內飲用水、水質管制工作 

計畫執行期間，共計完成自來水水場 27處、水源水質 11 處及簡易

站 5 處共計 669 點次採樣，包含清水點 325 點、配水點 240 點次、水

源水質 44 點次、簡易自來水 60 點次。另針對縣內公共區域飲水機檢

測點 304 點次。目前檢測結果皆符合標準。 

四、辦理 35 臺水質感測器維運相關作業 

依據「114 年度雲林縣水污染源稽查管制暨申報許可資料管理計畫

-水質感測器選址細部規劃書」，環保局申請 35 臺移動式感測器。本

計畫選址細部規劃書，包含感測器應用選址規劃、用地用電協調、感
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測器應用作業、感測器維運作業、環境應用實例規劃等五大分項，確

保後續應用作業與維護管理之執行品質。 

五、辦理許可申報資料品質提升協談會議 

本計畫將配合相關執行期程辦理本項工作內容及相關事宜函送許

可申報資料品質提升協談會議(異常分析診斷查核)執行規劃書，並經

環保局核定同意執行，於篩選名單中擇定 10 家，進行現場查核作業。

並於 114 年 6 月 20 日、114 年 6 月 26 日、114 年 7 月 28 日已完成現

場查核，針對專家學者查核意見，請業者於收文日起 14天內完成函覆

改善及規劃進度情形說明，後續已將相關查核記錄登入至水污染源資

料管理系統，並皆已追蹤輔導完成。 

六、辦理放流水特定管制項目採樣作業 

本次特殊物質項目採樣，依據「114 年度水污染防治評核計畫」特

殊物質檢測作業，檢測項目：硝酸鹽氮、二氯甲烷、三氯甲烷、苯、

乙苯、1,2-二氯乙烷、氯乙烯、鄰苯二甲酸二甲酯、鄰苯二甲酸二乙

酯、鄰苯二甲酸二丁酯、鄰苯二甲酸丁基苯甲酯、鄰苯二甲酸二辛酯、

鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯共計 13 種水質樣品(契約規定 10 項以

上)，本次特定管制項目採樣對象，選定具有較高污染性且放流水量較

大之台塑勝高科技股份有限公司麥寮矽晶圓廠並以排放量較高之 D01

放流口，共計採樣 13項目。本團隊於 114 年 03 月 26 日會同上準公司

至該廠放流口，由上準公司進行放流水採樣工作，其檢測結果皆符合

放流水標準。 

七、水污染源及飲用水源資料庫資料建置及資料彙整 

計畫開始至 115 年 1 月 31 日止已完成 402 家次製證作業，完成率

100 %。完成製證中以簡易排放許可文件275家次最多，佔總數68.41%，

其次為貯留許可 51 家次，佔總數 12.69%，目前亦持續更新建檔稽查處

分資料。每月將各類飲用水檢驗資料，建立並更新於 EEMS 及飲用水管

制資料系統；彙編每月公務統計報表。 

八、緊急應變相關作業 
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本計畫除配合辦理水污染源稽查管制作業外，亦配合協助環保局處

理緊急應變事件執行，統計至 115 年 01 月 31 日止，總計協助環保局

進行 135 點次的送驗分析，檢測項目包含 SS、BOD 及氨氮等項目，各

項檢測項目，檢測之放流水水質樣品如有涉及事業放流水採樣標準不

合格部分，均依規定報請環保局懲處。 

九、其他配合事項 

本計畫執行期間執行辦理技師簽證待環境部下名單後執行，協助環

保局辦理相關活動、會議及新聞發佈…等，共計參與環保局科室辦理

之相關活動及會議舉行共計 7 場次，藉由科室內結合各計畫執行，透

過舉辦之說明會、檢討會議及活動，以期能順利推動水污染相關業務；

亦協助環保局發佈環保相關新聞稿、宣傳圖卡內容，期間共計發佈 7

則，藉由相關新聞稿、宣傳圖卡，讓民眾了解環保局所推動之業務，

生活大小事，以及相關活動的辦理，發佈宣傳圖卡。協助報名參加國

內或國外水污染防治相關獎項。
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5-2  建議 

一、執行轄內事業單位稽查 

114 年度主要以畜牧業有採樣不合格之情形；全部事業放流水採樣

共計有 50 家次未符合放流水標準不合格比例達 17.4%，後續除持續針

對轄內事業辦理事業放流水採樣工作外，建議針對不合格比例較多及

特定關鍵測站之畜牧業列為重點稽查對象或納入下年度異常診斷分析

作業及深度查核對象，用以進一步釐清是否在廢水處理設施是否有須

再加強或改善之情形。 

列管事業違反水污法處分之統計，違反法條較多之違規條款（細項）

為水污染防治法第7條第 1項未符合放流水標準及第 18條未採行水污

染防治措施，建議環保局可針對此二項違法法令部分於法令宣導說明

會或函請目的事業主管機關進行加強輔導改善，另稽查結果有缺失之

廠家，未來亦建議可列入優先專案稽查名單，期使業者落實水污染相

關規定。 

由於本年度環境部考核稽巡查計分方式採稽查、採樣都計分，依雲

林縣特性，行業別中畜牧業佔多數，且稽查時不一定有廢水產生，曝

氣池內之活性污泥量偏低，後續可針對廢(污)水處理設施操作不佳之

業者增加現場稽查次數，亦可以增加考評分數，同時達到督促業者正

常操作污水處理設施，防止暗管繞流偷排情形，達到污染源減量及改

善河川水體水質目的。 

二、執行轄內事業單位許可審查作業 

環境部近年一直推動環保許可整合措施，目前亦已納入最近修法之

預告中，建議環保局可將污染三態圖納入申請文件，使業者更能充份

掌握工廠內污染情形，亦可提前因應環境部未來執行方向，避免有未

來執行有措手不及之情形。 

本計畫就協助審理水污染源各項許可申請案件方面，「設計最大進

出之水量」、「水質濃度或單位標示有誤」、「處理單元內之相關機

具設施填寫不全」為事業單位較常出現錯誤的地方，另所採行之水污
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染防治措施及其他後續行為勾選不全、主管機關或目的事業主管機關

核發之證明文件，填寫不全、標示水流編號有誤或不全、操作參數量

測或計算方式、記錄頻率有誤或未填寫、逕流廢水管理資料附件檢附

不全、水污染防治措施之相關工程設計、規劃資料及設計圖說未檢附，

為近幾年常見缺失項目，未來辦理說明會時，可將此內容列入教材中

進行宣導，提醒業者注意。 

三、執行轄內飲用水、水質管制工作 

本計畫執行期間辦理執行本縣淨水廠(含原水、清水、配水點)、配

水點(含水源)、簡易自來水(含水源)、原水水質及飲水機水質相關採

樣工作，其水質檢測工作配合環保局水質檢測實驗室進行相關水質檢

測工作，相關水質檢測作業及過程皆為獨立作業，惟本項水質檢測工

作攸關民生用水安全，如水質檢測有應注意範圍內之檢測情形，本計

畫亦無償協助執行複查(採)工作，目前水質檢測實驗數據皆實際水質

報告出具後經行政流程確認後才依序辦理安排並辦理複查採樣工作，

其時效性之安排上有較為延後之情形，建議可與環保局水質檢測實驗

室建立預警聯繫機制，將可針對應注意範圍內之異常水質優先進行複

查工作，將可有效提高本縣淨水廠、配水點(含水源)、簡易自來水及

飲水機之水質安全。 

四、新虎尾溪河川污染與水質分析 

（一）關鍵測站水質現況分析 

依近 5年監測結果顯示，新虎尾溪關鍵測站嚴重污染主要污染物為

氨氮，共發生 53次（詳圖 5-2-1），其中豐橋測站：22次，海豐橋測

站：31 次，分析結果顯示，受畜牧業廢水排放影響，下游測站氨氮濃

度明顯惡化。 

此外，溶氧（DO）低於 2.0 mg/L 情形主要集中於海豐橋測站，主

要原因受高氨氮及高 BOD 濃度影響所致，且以枯水期為主，河川流量

低時。 

另因部分水源引自濁水溪，新虎尾溪懸浮固體（SS）濃度常達數百
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至上千 mg/L，經常達嚴重污染等級。 

枯水期與豐水期比較結果，明顯看出嚴重污染原因枯水期以氨氮為

主，豐水期以 SS為主，顯示新虎尾溪於豐、枯水期皆具有污染風險。 

 

 

圖 5-2-1  新虎尾溪近 5年嚴重污染水質項目次數 

 

（二）污染來源分析 

以吳厝橋上游測站比對豐橋及海豐橋近 5年氨氮變化結果顯示，下

游氨氮濃度明顯升高，豐橋與海豐橋變化趨勢高度一致，研判氨氮污

染主要來源，主要污染集中於吳厝橋至海豐橋區間；主要排放來源為

過溪仔大排、港尾排水、溪底排水、崙背排水。尤其是港尾排水直接

影響豐橋測站水質，詳圖 5-2-2。 
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圖 5-2-2  新虎尾溪污染熱區示意圖 

（三）總量管制建議 

建議針對新設及既設畜牧場進行總量管制： 

1.新設場需達資源化比率 50%以上(或確保既有污染量不增加的

情況下核准)。 

2.既設場畜養頭數增加時，應符合污染排放量不增加。 

 

圖 5-2-3  新虎尾溪關鍵測站污染熱區（吳厝橋至海豐橋測站） 
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（四）污染削減量分析 

由上述分析新虎尾溪氨氮污染來源主要來自吳厝橋下游區域，氨氮

排放的熱區主要位於吳厝橋及海豐橋之間(約佔 81%)，主要排放來源為

過溪仔大排、港尾排水、溪底排水、崙背排水。其中港尾排水直接影

響豐橋測站水質。 

崙背排水現地處理設施每日可削減氨氮約 118 kg/day(114 年平均

值)，氨氮處理成效佳(去除率約 84%)，崙背排水現地處理設施設計處

理量為 5,500CMD，目前平均處理量為 4,474CMD。 

建議可於崙背排水可評估提升處理量，再增加氨氮去除量；另可優

先於港尾排水及溪底排水污染量高的支排再設置現地處理設施，淨化

支排水質，以改善關鍵測站水質；預估污染削減達 40%以上可脫離嚴

重污染，詳圖 5-2-4。 

 

圖 5-2-4  新虎尾溪污染削減示意圖 

 

（五）水質模式模擬涵容能力分析 

1.在主要污染支排增建水淨場（港尾排水、溪底排水、崙背大排(增

量)、新庄子大排），氨氮水質可以脫離嚴重污染，建議短期(3年)

內推動實施。 
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2.畜牧業資源化達 40%以上(約 10 萬頭豬隻)，氨氮水質可以脫離嚴重

污染，達中度污染程度。 

3.全流域污染削減達 80%以上(水淨場建置、畜牧資源化、下水道建置

及非點源 BMPs 等措施)，氨氮水質可脫離中度污染，達輕度污染程

度。 

 

圖 5-2-5  新虎尾溪畜牧業削減水質模式模擬分析 

 

五、北港溪河川污染與水質分析 

（一）關鍵測站水質現況分析 

1.土庫大橋測站近 5 年嚴重污染次數以 SS 達 40 次最多，不計 SS 關

鍵污染物為氨氮，嚴重污染次數共 27 次，豐水期為 3次，枯水期為

24 次，氨氮主要來源為生活污水，次為畜牧廢水，詳圖 5-2-6。近

年設置水資場及現地處理設施，近2年氨氮有下降趨勢詳圖5-2-7。 
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2.由於上游水源部分引自濁水溪，河川 SS 近 3 年有明顯上升情形，

致使部分月份河川達嚴重污染程度。枯水期與豐水期比較結果，明

顯看出嚴重污染原因枯水期以氨氮及 SS為主，豐水期以 SS 為主。 

 

圖 5-2-6  北港溪土庫大橋近 5年嚴重污染水質項目次數 
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圖 5-2-7  北港溪土庫大橋近 5年水質變化 

 

（二）污染來源分析 

北港溪主要 BOD 來源包括：三疊溪、大湖口溪、雲林溪、海子溝排

水，若整體污染削減達 49%以上，可逐步達成河川水體標準，詳圖

5-2-8。 

氨氮來源：生活污水、畜牧廢水，可增設現地處理設施，提升污水

接管率，推動畜牧資源化，削減氨氮約 15%，維持土庫大橋中度污染以

下，若整體污染削減達 89%以上，可逐步達成河川水體標準，詳圖

5-2-9。 

 

圖 5-2-8  北港溪 BOD 排放來源及污染削減示意圖 
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圖 5-2-9  北港溪氨氮排放來源及污染削減示意圖 

 

六、綜合建議 

綜合分析顯示，雲林縣河川污染問題主要集中於氨氮、BOD 及 SS

污染，其中又以畜牧廢水及生活污水為主要污染來源。新虎尾溪可優

先改善港尾排水、溪底排水、崙背排水、新庄子大排；北港溪可透過

生活污水截流、畜牧污染削減、現地處理設施擴充等方式削減污染源，

作為整體治理策略，以逐步改善新虎尾溪與北港溪水質。 
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審查意見 辦理情形說明 

呂委員明和意見 

1. 創新作法針對新虎尾溪畜牧業

加強分級管制作為，其分級管

制之指標及其分別因應措施，

請具體補充說明。 

感謝委員寶貴意見。依本年度工項內容，針

對新虎尾溪畜牧業深入查核及輔導，本計畫

團隊將額外針對新虎尾溪畜牧業者建立分級

管制，其中分級依據主要針對畜舍廢水是否

妥善收集、廢水處理設施功能是否完善，是

否正常操作廢水處理設施、是否取得水污染

防治許可、養豬頭數以及是否常遭民眾陳情

等，透過前述項目將本縣畜牧業進行分級，

並由專人定期稽查，至現場輔導業者落實污

染防治工作，減少畜牧業者被民眾陳情，同

時滾動式檢討修正分級，藉此有效管理本縣

畜牧業，如業者未配合本縣稽查改善作為，

將加強取締。強化本縣對於縣內畜牧業者廢

水處理設施及周遭環境之管制，減少畜牧業

對環境造成之污染以及降低民眾對於畜牧業

者之陳情。 

2. 對於執行 624 點次轄內飲用

水、水質管制工作之具體分布

規劃原則，應請具體補充說明。 

感謝委員寶貴意見。本團隊將持續辦理淨水

廠(含原水、清水、配水點)、配水點(含水

源)、簡易自來水(含水源、水質)、原水水質

相關採樣，將以月平均採樣 52 點次進行採

樣，採樣次數係配合年度考核應採樣項目進

行。 

3. 水質感測器訊號異常之具體因

應措施，請補充說明之。 

感謝委員寶貴意見。本團隊將透過每兩周進

行一次維運以外，亦會透過線上系統進行檢

視水質感測器是否正常運作，大部分訊號異

常原因：主要為通訊斷線、感測器碳棒偏離

水位或水位不足等造成，而如發生訊號異常

時，本計畫團隊將於第一時間收到警訊通知

並至現場進行排除。 
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審查意見 辦理情形說明 

張委員維欽意見 

1. 投標單位具本案相關計畫之執

行經驗，團隊組織人員學經歷

豐富。 

感謝委員給予肯定。 

2. 本案執行時宜與畜牧案整合，

針對關鍵測站上游進行重點式

稽巡查與採樣，藉以獲致更明

確之考核成果。 

感謝委員寶貴意見。本計畫安排及規劃執行

年度採樣工作主要係配合相關專案行動執

行，包含：工業區專案管理計畫採樣、六輕

離島工業區定期採樣、年度考核關鍵測站污

染削減計畫、生活污水污染削減計畫、水污

費查核採樣工作或其他機關交辦特殊專案稽

查採樣等合計大約 260 家次，透過完整規畫

採樣將可有效取得年度考核分數。 

3. 技師簽證之許可原則上僅進行

程序審查，惟常有設施資料表

設計參數計算方式未填列數據

之情形，會來或可再就技師簽

證案件程序審查內容加以檢討

擴充。 

感謝委員寶貴意見。本年度如於規劃技師簽

證查核時，將先進行初步查核工作，初步進

行實地查核並了解簽證文件設計參數計算方

式未填列數據之情形，並透過後續技師簽證

案件程序進行審查並加以檢討。 

周委員志儒意見 

1. 針對新的水污染考核辦法有何

因應做法以爭取高分。 

感謝委員寶貴意見。針對環境部年度考核部

分於 114 年將加分項目進行刪除，各項考評

項目得分均需辦理進行完成，本計畫為水污

染防治推動之執行計畫除將確認各考核項目

得分之完整性，並透過上位計畫召開之工作

檢討會議進行檢討，並協助配合機關水污染

防治各考核工項之進度與品質之綜合控管工

作，以利爭取水污染防治考核最佳執行績效。 

2. 關鍵測站水質提昇的優質作為

如何達成既定目標，請補充說

明。 

感謝委員寶貴意見。本縣針對縣內列管畜牧

業及事業編列預算進行宣導、稽查、輔導，

以減輕縣內河川污染情形，而針對本縣河川

水質改善推動重點，透過「畜牧廢水削減」、

「強化管理事業廢水管制作為」及「生活污

水減污」為藍圖進行推動，而細部執行及主

要推動內容包含：1 加強稽查管制作為：全
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審查意見 辦理情形說明 

面查緝不法業者設立暗管及偷排等違法行

徑，推動事業及工業區設置水質水量自動監

測設備與地方政府連線，並公開事業及工業

區污水下水道系統水污染防治措施計畫、各

項許可及水質監測資料，接受全民監督。2. 

畜牧廢水污染削減：輔導畜牧業建立糞尿厭

氧發酵後沼液沼渣農地肥分利用，及放流水

符合放流水標準水資源利用，回收水資源及

肥分，積極推動大場代小場畜牧廢水源頭收

集處理及循環再利用等工作。透過多面向工

作之積極推動，最終改善本縣河川水質，將

關鍵水質測站脫離嚴重污染程度。  

黃委員益助意見 

1. 受評廠商具與執行本案有關之

經驗和實績。 

感謝委員給予肯定。 

2. 代填表業者之分級管理或許可

文件品質提升管理之精進和優

化作為。 

感謝委員寶貴意見。雲林縣目前經統計相關

代填表業者約計有 18家，辦理本縣約 1,600

間事業(含畜牧)之水污染防治措施及許可相

關文件，而目前主要事業部分主要較無特定

代辦業者平均分散於各代填表業者，畜牧業

部分則相對較為集中，而對於代填業者分級

管理部分目前對於業者採取有效溝通，除嚴

格審查文件外，並協助業者加速文件補正方

式進行，對於分級管理機制部分後續將可統

整各代填表公司對申請文件上之優劣再行與

機關討論分級管理之可行性。 

3. 宜再強化綠色低碳稽巡查之具

體規劃和執行作為之說明？ 

感謝委員寶貴意見。目前針對綠色低碳稽巡

查之具體規劃和執行部分，主要係配合無紙

化政策，目前包含辦理稽查、採樣等工作，

皆已採用平板電腦進行，將可有效加速現場

稽查時間，並透過無紙化達成綠色低碳之友

善環境之目標。 

4. 畜牧業污染分級管理之具體規

劃和執行作為，應再強化說明。 

感謝委員寶貴意見。依本年度工項內容，針

對新虎尾溪畜牧業深入查核及輔導，本計畫

團隊將額外針對新虎尾溪畜牧業者建立分級
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管制，其中分級依據主要針對畜舍廢水是否

妥善收集、廢水處理設施功能是否完善，是

否正常操作廢水處理設施、是否取得水污染

防治許可、養豬頭數以及是否常遭民眾陳情

等，透過前述項目將本縣畜牧業進行分級，

並由專人定期稽查，至現場輔導業者落實污

染防治工作，減少畜牧業者被民眾陳情，同

時滾動式檢討修正分級，藉此有效管理本縣

畜牧業，如業者未配合本縣稽查改善作為，

將加強取締。強化本縣對於縣內畜牧業者廢

水處理設施及周遭環境之管制，減少畜牧業

對環境造成之污染以及降低民眾對於畜牧業

者之陳情。 

5. 宜掌握追蹤環境部政策方向和

法規更新等，納入後續工作規

劃和執行之參考。 

感謝委員寶貴意見。目前全國 303 水質測站

還剩 10 站嚴重污染，集中在中南部。主要污

染源為畜牧廢水，目前由農業部推動畜舍現

代化及管理，環境部推動集中或大帶小專業

處理畜牧廢水，並收集沼氣發電；生活污水

因受限污水下水道興建期長且經費龐大，在

行政院協調下，將跨部會合作分工多元化處

理；事業廢水，環境部推動科技執法查緝偷

排以及總量管制。後續行政院也將成立水及

流域永續推動小組跨部會聚焦處理，強化河

川變遷韌性調適，環境部部分針對末端管

制，後續則持續推動包含：家戶水污費徵收、

總量管制 2.0 作業、強化許可管理、2030 全

國無嚴重污染測站等政策，本計畫將持續進

行掌握並規劃適宜地方推動之政策協助機關

進行水污染防治工作上之參考。 

6. 焚化爐或煙道等飛灰水洗液處

理設施放流水宜檢測重金屬和

戴奧辛等。 

感謝委員寶貴意見。目前本縣並未進行焚化

爐之列管，而針對離島工業區之麥寮汽電部

分則每季定期針對其放流水進行檢測工作，

未來將視監測及計畫執行情形增加重金屬之

檢測工作。 
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李委員澤民意見 

1. 由表 2-2-2,近六年新虎尾溪的

豐橋及海豐橋水質仍呈中度至

嚴重污染，尚有努力空間，而

此二測站為環境部列管的關鍵

測站，其主要污染源為畜牧廢

水，請說明在污染源稽查管制

較往年有何更精進之作為，並

如何與畜牧糞尿農地肥分使用

計畫相結合，以有效改善關鍵

測站之水質，爭取考核的好成

績。 

感謝委員寶貴意見。本縣積極推動各項河川

污染整治及改善措施，其中分析其主要污染

排放來源，新虎尾溪流域其畜牧廢水占

69.1%，由此可知畜牧廢水於各流域均占一定

比例之上，目前針對縣內河川污染整治推動

主要以縣內屬嚴重污染關鍵水質測站為主，

以新虎尾溪流域之豐橋及海豐橋為主要污染

整治改善對象，為加速改善縣內河川流域畜

牧業造成之嚴重污染現況，加速鼓勵更多畜

牧業者及農民加入畜牧糞尿資源化利用行

列，辦理多場媒合農牧說明會及現地觀摩、

協助採樣檢測（沼液沼渣成分、土壤與地下

水品質）及申請文件撰寫、補助畜牧糞尿大

場代小場或集中處理、沼液沼渣集運車輛、

施灌車輛或機具及農地貯存桶等辦法協助輔

導畜牧業者申請資源化利用，如本年度尚未

進行辦理之畜牧場將可透過稽查管制方式進

行查核，如年底前未辦理完成後續亦可透過

相關法令規定予以告發處分，以期能加速改

善本縣河川污染現況。 

2. 水質感測器已推動一段時間，

其執行成效、待克服問題與突

破建議，如能做一說明則更佳。 

另環境部建議佈設地點為列管

事業、污染潛勢區域或長期受

民眾陳情之案件，規劃之佈設

地點建議做一整理較為清楚。 

感謝委員寶貴意見。目前雲林縣共設置有 35

台移動型水質感測器，監測對象包含環境敏

感區、重點污染源、屢遭陳情事業單位…等，

歷年共查獲 5件因感測器異常遭機關進行告

發處分作業之案件，包含 4件因導電度異常

及 1件 pH 超標部分，而其他部設之水質感測

器亦持續進行嚴密監控中，目前針對水質感

測器之設置地點篩選部分，採取如短時間無

監測成效則將與機關進行研商是否更換設置

位置，預期將可提升感測器之成效。 

3. 請說明如何藉由污泥查核或污

泥產生量，判定事業有無正常

操作廢水處理設施。另請說明

去年查獲事業採行繞流或暗管

偷排有幾件及稽查的方法。 

感謝委員寶貴意見。113 年共計查獲 7 件繞

流排放，包含 5件畜牧場直接進行繞流排放

行為及 2件事業因民眾陳情或水質感測器異

常進行查獲，案件業者假藉以連日大雨下或

假日、非上班時段，將廢水以雨水排放口一
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併排放，本年度將持續針對轄內列管事業進

行繞流排放查核工作；針對查核污泥產生量

部分，目前主要係透過事業安定進行之年度

定期申報進行初步查核，如有異常之情形除

進行補證外，並可優先列管稽查對象，確保

事業單位為節省污泥處理成本導致降低廢污

水處理設施之操作。  

沈秘書淑妧意見 

1. 協助參加國內外獎項，建議議

題、獎項為何？ 

感謝委員寶貴意見。針對國內外獎項目部

分，目前初步規劃可參考機關歷年有進行過

之相關參獎項目包含：今周刊永續創新獎、

智慧城市創新應用獎、國家永續發展獎、亞

太暨台灣永續行動獎、智慧城市創新應用

獎…等進行籌辦。 

2. 許可審查初審非常重要，P8-7

二位工程師審查經驗、教育訓

練、分工原則為何？ 

感謝委員寶貴意見。目前計算執行期間共計

有三位工程師主要為駐局人員執行許可審

查、定檢申報查核及相關報表整理工作，目

前執行包含事業及畜牧業相關許可文件之初

審，複審則由計畫經理及較為資深之許可審

查人員進行，如遇特殊狀況時本團隊亦有完

整及經驗豐富之人員進行支援，本公司亦定

期進行人員之教育訓練，主要訓練內容包含

法規之更新、近期申請案件之檢討…等，將

可積極有效完成本計畫之各項許可審查工作

項目。 

3. 歷年水感器、許可審查常遇見

問題？策進作為。 

感謝委員寶貴意見。水感器歷年常遇數值異

常、太陽能板無法充電、設備斷訊、設備遭

人放置岸邊擱淺…等，本團隊人員將透過線

上系統異常逐一至現場去排除原因；針對許

可審查部分目前主要問題於代辦業者之溝通

協調、及特殊申請案件…等，本計畫團隊皆

透過定期討論及環境部法令函釋進行排除，

未來將持續精進許可審查流程及品質。 
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葉科長增智意見 

1. 針對各列管事業採放流水超標

嚴重之業者，如何管制輔導其

後續事宜。 

感謝委員寶貴意見。針對放流水超標之事業

單位，如有屢次違規放流水水質超標 5倍以

上之情形將做為重點深入稽查對象，確保後

續廢污水處理設施之水質可有效符合放流水

標準。 

2. 審查各項許可案件，如何管制

其許可有效性，如搭排是否過

期等。 

感謝委員寶貴意見。本團隊將於執行期間針

對事業單位或畜牧場許可有效期限每月定期

依據「事業及污水下水道系統廢(污)水管理

系統」之系統資料統計情形進行彙整，並將

彙整之名冊提送機關進行通知事業單位及畜

牧場，本團隊亦將優先於名單提送前先行進

行電話聯繫提醒工作，將可有效避免轄內事

業單位許可逾期導致受罰之情形。 
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 蔡委員鴻德審查意見 回覆辦理情形 

1. P.2-9，2-10 及 2-12，113 年嚴

重污染河段建議再釐清。 

感謝委員寶貴意見。環境部針對本縣

河川流域目前進行水質監測部分共計

有 3 條，包含濁水溪、新虎尾溪及北

港溪流域，而依據歷年監測水質至狀

況，目前轄內嚴重污染水質監測站主

要有：新虎尾溪流域之豐橋及海豐

橋，而新虎尾溪蚊港橋部分已於 113

年 8 月份因地理位置因素停止進行監

測，而北港溪流域部分則為土庫大橋

屬嚴重污染測站。 

2. RP2 除了表示關鍵測站外，另

外建議加入超標項目為

COD,SS or NH3-N, DO，再進一

步整理出各河段產生之指定污

染物項目之污染源。 

感謝委員寶貴意見。針對本縣河川污

染 RPI 指數部分，將進行各項水質資

料之整理，包含：BOD、SS、 NH3-N、

DO 等項目，後續於期中報告進行相

關資料之呈現，並藉由各項污染物之

整理釐清監測水質測站之指標污染變

化情形。 

3. 新虎尾溪畜牧業各年建議增加

關鍵測站及頭數，本次稽查 31

家均查無不法(P.4-19),與 P.4-25

不合格事業家數建議再釐清。 

感謝委員寶貴意見。本次稽查 31家次

案件主要配合機關執行相關專案稽查

為主，而針對 P.4-25 不合格事業部份

則為針對關鍵測站執行放流水採樣工

作放流水超標部分之不合格，後續亦

已進行告發處分工作，而對於許可法

規符合度查核部分將配合許可審查工

作進行如有異常或符合應進行現場查

察之之狀況將進行現場查核，將可配

合提升本縣水污染列管事業之許可法

規符合度。 

4. 採樣數量之統計建議可以顯示

測站之家數以表示重視程度。 

感謝委員寶貴意見。已補充表 4-1-2

說明關鍵測站各站別採樣情形，藉以

瞭解關鍵測站情況如何。 

5. P.4-48 許可申請需補證之家數

有 94 家，以巡廠與採樣時間起

訖未填為之，可否再細分有那

幾個簽證之計師為累犯需要再

感謝委員寶貴意見。從事業及污水下

水道系統廢(污)水管理系統上定檢申

報因未填寫巡廠與採樣時間起訖需補

正家次有 94 家次，皆為不同代辦業者

辦理，另目前尚為執行本年技師簽證
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 蔡委員鴻德審查意見 回覆辦理情形 

輔導訓練。 查核工作，後續將針對歷年缺失之簽

證技師進行查核工作。 

6. P.4-54 飲用水採樣點,水源水質

之採樣建議可以增加總地面水

體或地下水體，另外建議淨水

廠自行檢測紀錄,可以納入評

估。 

感謝委員寶貴意見。114 年度執行飲

用水清水點與配水點之檢測目前其檢

測情形皆為合格，後續將與自來水公

司進行其內部檢測之數據進行比對瞭

解是否有落差情形，另本工項次之執

行採樣頻率及項目皆為配合環境部下

達之年度「飲用水管理計畫」進行執

行及推動，針對沿海地點有些淨水廠

部份，後續將與機關進行討論及研議

是否增加總地面水體或地下水體，俾

利瞭解其沿海地區自來水使用實際現

況。 

7. 飲水機之抽驗分部有多少,本次

有 84 台次,建議可考慮利用合

格檢測報告及維修紀錄要求承

包廠商負責。 

感謝委員寶貴意見。依據飲用水管理 

重點稽查管制計畫，抽驗方式以場所

飲水機總台數 1/8 台，作為抽驗之台

數，抽驗當下檢視飲水機保養卡及水

質報告，以確保是否有按時更換濾材

及定期消毒，另針對飲水機之抽驗部

分主要係配合環境部執行年度考核工

作之稽查項目，故以機關查核之數據

為主，如有涉及超出標準部分則依法

進行告發處分工作。 
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李委員澤民審查意見 回覆辦理情形 

1. 許可審查常見問題與缺失建議

做一整理並置於環保局網站或

印成紙張，供業者申靖時參考

並可提升審查作業時效。 

感謝委員寶貴意見。許可審查常見問

題與缺失，在各類資料表中以「廢(污)

水(前)處理設施資料表」（含應檢附附

件）缺失最高，大部分為未檢附工廠

登記抄本、土地登記簿影本、土地使

用分區證明影本、搭排文件、放流口

及逕流廢水放流口進出口道路及採樣

平台遠景照片，及所檢附之附件有誤

或未依檢核表檢附其附件等。業者再

提送許可文件時，會致電洽詢審查人

員，詢問許可文件如何進行修正，目

前本縣針對許可文件申請部分，事業

及畜牧業主要皆委託代填表公司進行

協助文件之撰寫及送件，故申請文件

之補正已有一定之符合度，後續將在

與機關進行討論製作許可審查常見問

題與缺失建議如何呈現及轉知申請業

者，供業者申請時之參考。 

2. 問有無建立雲林縣轄設置飲水

機之名冊，每年檢測是否都同

樣的對象，以今年為例似集中

在斗六、西螺、古坑、莿桐四

鄉鎮市，建議能涵蓋全線並分

年執行。 

感謝委員寶貴意見。轄內飲水機有建

立名冊並持續更新。為配合 114 年度

「水污染防治考核計畫」飲用水設備

維護管理及水質抽驗考核數量辦理，

而分佈代表性部分主要針對轄內包

含：運動場所、台鐵車站、其他場所、

客運車站、政府機關(含學校)、高鐵

車站、國道休息站、遊憩場所、營業

場所等設置之飲水機進行抽採工作。

現階段查核斗六、西螺、古坑、莿桐

四鄉鎮市，後續將會持續稽查抽驗尚

未稽查之各鄉鎮市。 

3. 關鍵測站實施總量管制是好的

構想，但有無考量其可行性或

與農業處討論過。 

感謝委員寶貴意見。針對本縣總量管

制推動作業議題部分，因其涉及之影

響層面較大，後續將協助機關及其他

委辦計畫進行推動，包含跨機關可行

性之研商會議、專家學者討論會議、

法規研商會議等，經充分討論及共識
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李委員澤民審查意見 回覆辦理情形 

後再行後續推動。 

4. 雲林縣境有三條河川，其中新

虎尾溪下游感潮河段反較為污

染，這與其他二河川（濁水溪

與北港溪）似不同，請說明其

可能之原因，較為清楚。 

感謝委員寶貴意見。新虎尾溪流域之

豐橋及海豐橋目前為轄內嚴重污染水

質監測站，而其下游感潮河段較縣內

其他兩條流域較為嚴重之主要因素

為，新虎尾溪臨進出海口位置與本縣

施厝寮大排進行相接，而其出海口位

之置地形較其他河川屬較不易河川之

污染物排出之地形，導致污染物不段

於新虎尾溪流域感潮河段進行沖刷及

累積，導致新虎尾溪流域下游河川水

質測站水質不佳之情況。 

5. 臉書貼文中「水時需煮沸後再

行使用」建議改為「飲水時需

煮沸再行飲用」較清楚，請參

考。 

感謝委員寶貴意見。已將臉書貼文中

委員所提之建議部分進行修正。 

6. 下列似有誤，請再檢視： 

1.圖 4-1-2 放流水採樣查核照

片，文字所述與放流口圖示未

符。 

2.表 4-1-5 及表 4-1-6 的家次似

未符合。另如新虎尾溪流域畜

牧業 31 家次查無不法，但其水

質還是嚴重污染，是另有其他

污染源，還是新虎尾溪涵容能

力不足所致，請加以了解，以

利研擬相關防治措施 

感謝委員寶貴意見。1.已將報告中委

員所提之誤繕處部分進行修正。2.主

要配合機關執行相關專案稽查為主，

對於許可法規符合度查核部分將配合

許可審查工作進行如有異常或符合應

進行現場查察之之狀況將進行現場查

核，將可配合提升本縣水污染列管事

業之許可法規符合度，另針對新虎尾

溪流域目前下游河段呈現嚴重污染程

度部分，主要污染來源為畜牧業飼養

量以已超出河川涵容能力負荷，目前

除加強測站畜牧場之稽查採樣工作

外，另持續於測站流域推動畜牧資原

化比例之提升工作，並持續針對其污

染來源進行檢討工作。 
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114 年度雲林縣水污染源稽查管制暨申報許可資料管理計畫

第一次工作報告審查意見辦理情形對照表                                               

林委員啟文審查意見 回覆辦理情形 

1. 畜牧業採樣檢測 24 家(佔關鍵

測站及新虎尾溪的 10%)，不合

格率高達 33%，是否已依風險

等級熱區重點篩選? 

感謝委員寶貴意見。本計畫執行事業

放流水採樣如有未符合放流水標準之

事業單位皆依法令規定，針對該事業

進行限期改善之管制方法，對於如有

放流水檢測數據偏高之事業單位，將

於計畫執行期間統整名單，並納入重

點稽查專案或建議機關後續採以深度

查核之方式，進一步了解事業單位是

否有正常操作各處理單元，使列管事

業廢污水處設施進行正常之操作，維

護環境品質。 

2. 畜牧業污染風險高，但經常無

水可採樣之情形，如何搭配水

質感測器之運用，宣有預期積

效之說明。 

感謝委員寶貴意見。針對事業水質採

樣，若有無水可採之情形，初步將可

安排不同時段前往稽查採樣，另如屬

常態性無進行放流排水之情形，本計

畫團將蒐集彙整相關名單並安排現場

水污染防治許可文件現場比對及增加

稽查頻率等作法，對於高污染或高風

險之事業，如有必要亦將建議機關列

為重點查核對象並研商是否列為水質

感測器設置對象，確保事業單位規避

稽查採樣之情形持續發生。 

3. 僅檢測淨水場水源及列管簡易

自來水之大腸桿菌群，但皆屬

正常，但未列管之 4 處簡易自

來水是否考慮加以檢測。 

感謝委員寶貴意見。本縣針對未列管

之簡易自來水主要為：內、外湖、同

心休息站、石壁受天宮及山峰國小，

因其人數未達簡易自來水之列管標

準，惟為確保其使用水質故進行，採

樣工作進行檢測，如有水質異常部分

將優先通知進行改善，俾利轄內用水

安全之穩定。 

4. 114 年 2~4 月之飲用水採樣皆

合格，上述採樣點之歷史數據

為何?滾動方式調整採樣點以

達預警之功能。 

感謝委員寶貴意見。歷年採樣情形皆

符合皆符合飲用水水質標準，惟為確

保其使用水質故進行採樣工作進行檢

測，如有水質異常部分將優先通知進

行改善，俾利轄內用水安全之穩定。 
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林委員啟文審查意見 回覆辦理情形 

5. 規劃之飲用水採樣地點尚無大

埤鄉、東勢鄉之採樣，宣說明

原因。 

感謝委員寶貴意見。為配合 114 年度

「水污染防治考核計畫」飲用水設備

維護管理及水質抽驗考核數量辦理。

其中雲林給水廠(斗南加壓站)採樣 1

點位清水點及 4 點位配水點，其配水

點點位皆位於大埤鄉，而雲林給水廠

(褒忠加壓站)採樣 1 點位清水點及 1

點位配水點，其配水點點位位於東勢

鄉。 
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114 年度雲林縣水污染源稽查管制暨申報許可資料管理計畫 
第一次工作報告審查意見辦理情形對照表                                           

 許委員永興審查意見 回覆辦理情形 

1. 計畫執行迄第 1 階段，在污染

源查核，許可審查及系統管理

雖已達成預定進度，惟對流域

集水區未來可達成何種效益，

似可敘明並探討有無應強化之

處。 

感謝委員寶貴意見。目前水污染管制

主要採用源頭許可審核管理，並於末

端以放流水標準方式管制，除水污染

管制工作以外，確保雲林縣民飲用水

水質安全亦為一重大目標，擬透過計

畫執行，定期查核縣內飲用水源、配

水點、簡易自來水、淨水場水源及末

端飲水機水質，以掌握各水源水質狀

況。同時藉由審查加水站水源供應許

可證，以保障縣民使用加水站水源之

安全性。本計畫另查核事業及污水下

水道系統之廢污水處理設施、定期申

報及許可合法性及合理性，督促事業

單位及法令宣導，發揮廢污水處理設

施最大的效能，藉由源頭管制改善廢

污水污染，另透過污水下水道定期稽

查及依據水污染防治措施及檢測申報

管理辦法(工業區集污管理專章)管

制，確實掌握工業區內各污染源之潛

在污染情事，減少事業廢水對河川水

體環境污染，並透過本計畫，系統性

建立本縣水污染源之文書檔案及電腦

資料庫外，使本局可迅速查詢及掌握

轄境內水污染之管制情況及應用所建

立之水污染源管制資料庫進行管制成

果統計分析，透過計畫執行之各項工

作及各項管制策略，有效改善本縣河

川水體水質。 

2. 報告中述及「數化智慧河川」

之打造是好的創新思維，其相

關系統之模型建置宜瞻列明

示，以利探討。 

感謝委員寶貴意見。現代科技之發展

日新月異，河川水質監控方式近年來

隨著物聯網技術之提升除能有效降低

前端水質感測器建置及傳輸成本外，

利用物聯網技術結合感測器微型化達

到廣布智慧監控感測器，再藉由傳感

設備將現場資訊傳至雲端系統，整合

水質監測大數據進行分析並透過資訊
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 許委員永興審查意見 回覆辦理情形 

系統即時進行污染預警工作，以減輕

外來之水污染物對於河川水體環境的

危害，整體降低影響層面，而目前已

於轄內設置 35 處移動式水質監測感

測器，透過完整之水質資料庫建置將

可持續了解縣內監測點位置之水質現

況，作為後續數位智慧河川之基本架

構。 

3. 報告書 P2-10 表 2-2-3 濁水溪等

河川污染程度在 113 年度，新

虎尾溪豐橋及北港溪土庫大

橋，水質較歷年有惡化趨勢，

如無設置監測，可納入集水區

降雨量以利了解其惡化原因，

並對潛勢污染源強化管制。 

感謝委員寶貴意見。環境部針對本縣

河川流域目前進行水質監測部分共計

有 3 條，包含濁水溪、新虎尾溪及北

港溪流域，而依據歷年監測水質至狀

況，目前轄內嚴重污染水質監測站主

要有：新虎尾溪流域之豐橋及海豐

橋，而新虎尾溪蚊港橋部分已於 113

年 8 月份因地理位置因素停止進行監

測，而北港溪流域部分則為土庫大橋

屬嚴重污染測站，針對各河川水將於

後續報告書中增加降雨量之分析比

對，俾利了解惡化原因。 

4. 4-22 表 4-1-6 採樣狀況表，仍以

畜牧業不合格比例最高

(33%)，宜分析不合格原因(功能

不足或未妥善操作等)以為後續

限改查核重點透過輔導，要求

業者務必遵守操作及法規。 

感謝委員寶貴意見。歷年畜牧業不合

格比例與其他行業別相比較以來都偏

高，後續本計畫將配合環保局專案稽

查進行深入稽查工作，稽查內容包含

適法性、許可符合程度、廢污水處理

設施功能性查核，如有違法之情形後

續將稽查內容辦理情情形送予機關辦

理告發處分工作，而如有處理設施功

能性較為不佳之畜牧場將強力進行稽

查掃蕩作業，另針對畜牧場應於 114

年底前完成資源化 5%之比例，包含：

沼渣沼液、個案再利用、放流水澆灌

花木，本局亦有專辦畜牧場沼渣沼液

之輔導計畫對其進行辦理輔導工作，

而目前集中處理或大帶小作業，於本

年度亦將在設置一場，後續亦將持續

進行推動，解決畜牧廢水之廢水處理

問題。 
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 許委員永興審查意見 回覆辦理情形 

5. 對水污染各類申請電子表單於

EMS 申報填列問題缺失(如

P4-35 表 4-2-5)如屬必填而未填

項目，則建議增列無法進至下

一頁或送出許可申請功能，建

議環境部增修其功能。 

感謝委員寶貴意見。對水污染各類申

請電子表單目前「事業及污水下水道

系統廢(污)水管理系統」對於表單填

寫部分已設置相關必填欄位，如有未

填寫之情況系統將進行提醒及警示，

而於審核端部分則有 

6. 針對 P4-77 表 4-4-1 水質感測器

對潛勢污染源之運用，如何妥

切應用以發揮污染遇阻及預警

功能，建議於監控過程宜詳予

研析並研擬運作準則。 

感謝委員寶貴意見。本計畫為確保應

用感測器之數據品質，已進行兩週一

次之校正維運工作，落實執行感測器

巡檢與維運應用作業，後續將持續巡

檢工作，並依據現地實際執行經驗調

整設置之監測地點，而目前主要設置

地點為水質污染熱區及屢遭陳情之事

業單位，後續如長時間監測無發生異

常情形，將持續進行檢討並移動設置

地點，而於本縣設置水質感測器之大

型事業放流口下游處，所收集之數據

將可與其長期 CWMS 之監測數據進行

比對，了解是否有違規或造假之情

形，目前水質感測器之設置主要係預

防事業是否有不法排放之情況及長期

進行河川水質監測工作。 
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114 年度雲林縣水污染源稽查管制暨申報許可資料管理計畫

第一次工作報告審查意見辦理情形對照表                                                

 張委員維欽審查意見 回覆辦理情形 

1. 第 2-12 頁圖 2-2-5 北港溪測站

108 至 113 年平均 RPI 統計圖，

顯示過往幾年土庫大橋關鍵測

站 RPI 持續升高，去年並已接

近嚴重污染之程度，對於土庫

大橋上游事業稽查採樣量能之

分配，宜有相當之注意本年度

列管事業因搭排逾期導致其水

許可亦失效，如何宣導並加速

其改善，避免持續發生類似事

件。 

感謝委員寶貴意見。針對北港溪土庫

大橋近年來水質持續升高之情形，分

析其主要升高之河川水質項目為 SS

及及 BOD，而土庫大橋為本縣關鍵測

站水質每年皆針對流域內列管事業及

畜牧業進行放流水水質採樣工作，後

續亦將加強該測站之執行情形，而本

計畫每月針對水污染許可證及搭排屆

期之事業(含畜牧)單位，進行系統名

單之篩選後提報機關，並依相關行政

作業流程(發函)通知事業單位辦理展

延及換證之程序避免有許可證逾期之

情形發生。 

2. 第 3-1 頁表 3-1-1 本計畫工作項

目執行進度表，顯示部分工作

項目進度遠超 過預定進度，整

體實際進度亦超過預定，應予

肯定。 

感謝委員肯定。本計畫目前僅達成第

一次工作報告之進度，後續將針對計

畫各工項持續辦理，務必達成本計畫

之全數目標。 

3. 第 4-19 頁列管事業稽查成果，

目前主要是以執行數量加以說

明，建議期中階段應可說明稽

查內容主要不符合之樣態、佔

比及未來提升事業符合度之作

法第 4-19 頁列管事業稽查成

果，目前主要是以執行數量加

以說明，建議期中階段應可說

明稽查內容主要不符合之樣

態、佔比及未來提升事業符合

度之作法第 4-19 頁列管事業稽

查成果，目前主要是以執行數

量加以說明，建議期中階段應

感謝委員寶貴意見。後續將針對列管

事業稽查成果展現部分進行整體稽

查不符合之樣態及佔比之分析及說

明，而針對本計畫執行事業放流水採

樣如有未符合放流水標準之事業單

位皆依高發處分及限期改善，而對於

如有放流水檢測數據偏高之事業單

位，將於計畫執行期間統整名單，並

納入重點稽查專案或建議機關後續

採以深度查核之方式，進一步了解事

業單位是否有正常操作各處理單

元，督使列管事業廢污水處設施進行

正常操作。 
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 張委員維欽審查意見 回覆辦理情形 

可說明稽查內容主要不符合之

樣態、佔比及未來提升事業符

合度之作法。 

4. 水質感測器維運工作項目，目

前執行成果主要在說明已依照

規劃方式完成安裝，建議期中

階段應說明水質感測結果與應

用的成效。 

感謝委員寶貴意見。本計畫為確保應

用感測器之數據品質，隨即進行兩週

一次之校正維運工作，落實執行感測

器巡檢與維運應用作業，後續將持續

巡檢工作，並依據現地實際執行經驗

目前設置之監測地點主要為水質污染

熱區及屢遭陳情之事業單位，後續如

長時間監測無發生異常情形，建議可

移動設置地點於本縣設置水質感測器

之大型事業放流口下游處，所收集之

數據將可與其長期監測數據進行比

對，了解是否有違規或造假之情形。 
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114 年度雲林縣水污染源稽查管制暨申報許可資料管理計畫

第一次工作報告審查意見辦理情形對照表                                                

 葉科長增智審查意見 回覆辦理情形 

1. 基針對本縣三大流域其河川水

質監測由 114 年 1 月至 4 月份

監測結果呈現水質惡化之情

形，後續如何改善請提出相關

方案，提供予業務單位執行之

方向，以利河川水質改善。 

感謝委員寶貴意見。針對 114 年 1 月

至 4 月份監測結果呈現水質惡化之情

形，持持續針對縣內列管畜牧業及事

業進行宣導、稽查、輔導外，並應透

過水質改善推動相關重點工作，透過

「畜牧廢水削減」、「強化管理事業廢

水管制作為」及「生活污水減污」等

面相執行，而細部執行及主要推動內

容包含：1 加強稽查管制作為：全面

查緝不法業者設立暗管及偷排等違法

行徑 2.畜牧廢水污染削減：輔導畜牧

業建立糞尿厭氧發酵後沼渣沼液農地

肥分利用中心，並積極推動小型畜牧

場放流水符合放流水標準水資源利

用，回收水資源及肥分，積極推動大

場帶小場畜牧廢水源頭收集處理及循

環再利用等工作 3.加強轄內重點流

域支流排水之水質淨化處理設施之設

置並化運作，加速改善本縣河川污染

水質現況。 

2. 本年度列管事業因搭排逾期導

致其水許可亦失效，如何宣導

並加速其改善，避免持續發生

類似事件。 

感謝委員寶貴意見。本計畫每月針對

水污染許可證及搭排屆期之事業(含

畜牧)單位，進行系統名單之篩選後提

報機關，並依相關行政作業流程(發

函)通知事業單位辦理展延及換證之

程序避免有許可證逾期之情形發生。 
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114 年度雲林縣水污染源稽查管制暨申報許可資料管理計畫

第一次工作報告審查意見辦理情形對照表                                             

 陳委員韋汝審查意見 回覆辦理情形 

1. p4-3 請補充說明各條流域及關

鍵測站上游稽查、採樣情況統

計表，按月份細分呈現。 

感謝委員寶貴意見。已補充表 4-1-2

說明關鍵測站各站別採樣情形，藉以

瞭解關鍵測站每月採樣情況。 

2. 請補充說明各許可申請案、審

查日數為何? 

感謝委員寶貴意見。目前針對事業許

可案件之申請執行期間，共計執行列

管事業單位各項許可因新設、變更、

換證及展延等申請案件，共計受理審

查 578 件次，其中包含：水措許可案

件 22 件次，排放許可案件 42 件次，

貯留許可案件 59件次，簡易排放許可

285 件次，廢水管理計畫 5 件次，逕

流廢水削減計畫 159 件次，專責人員

設置 6 件次等水污染防治法規範之相

關許可文件，截至目前平均審查日數

落在 6-7 天。 

3. p4-58 請修正統計日如：114 年

4 月「310 日」?。 

感謝委員寶貴意見。已將報告中委員

所提之誤繕處部分進行修正。 

4. 請補充說明針對水污費申報異

常較低名冊，是否有相關採樣

檢測措施，或提出有效增加水

污費等管制方案請補充說明針

對水污費申報異常較低名冊，

是否有相關採樣檢測措施，或

提出有效增加水污費等管制方

案。 

感謝委員寶貴意見。目前本計畫執行

之放流水採樣監測工作之對象包含：

工業區污水處理廠(環境部工業區管

理計畫)、離島工業區(排放水量較大

之事業單位)、關鍵測站水質採樣(環

境部考核)、環境部生活污水專案之採

樣工作等項目，本年度共計執行 280

家次之水質採樣及檢測工作，其中採

樣對象已包含轄內水污染防治費排放

水量較大之事業單位，而目前針對水

污染防治費之執行及推動係由「114

年度雲林縣水體維護管理及水污費徵

收查核計畫」進行執行及推動，後續

將協請相關計畫進行彙整及提供水污

費申報異常較低名冊，並進行評估。 

5. 請補充說明針對各行業別或屢

遭陳情名單，是否有相關管制

感謝委員寶貴意見，本計畫將持續配

合機關持續辦理各項專案稽查工作，
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 陳委員韋汝審查意見 回覆辦理情形 

策略?俾利降低陳情次數。請補

充說明針對各行業別或屢遭陳

情名單，是否有相關管制策略?

俾利降低陳情次數。 

稽查內容包含適法性、許可符合程

度、廢污水處理設施功能性查核，如

有違法之情形後續將稽查內容辦理情

情形送予機關辦理告發處分工作，而

如有處理設施功能性較為不佳之畜牧

場將強力進行稽查掃蕩作業，確實杜

絕畜牧業有不法之情事發生，目前針

對屢遭陳情之對象及名單後續將協請

機關予本計畫進行分析及彙整，如為

水污染陳情對象將可納入本計畫優先

查核對象，另透過本計畫執行之適法

性、許可符合程度、廢污水處理設施

功能性查核，如有違反相關規定將可

依法進行告發處分並進行改善，將可

有效降低陳情之情況產生。 

6. 請補充說明今年度考核達成

率，得分情形？如何改進作

為？改善措施？俾利達成優異

成積。 

感謝委員寶貴意見。針對 114 年水污

染防治評析預計分數部分，本計畫主

要執行項目包含：法規落實度及水系

統資料品質提升、飲用水水質及藥劑

抽驗及關鍵測站水質改善成效，主要

分數較為偏低部分，為關鍵測站水質

改善成效其評分計算方式主要分為：

事業廢水、畜牧廢水及生活污水等 3 

部分，其中畜牧廢水及事業廢水部分

經本計畫推動及執行之放流水採樣工

作後皆取得滿分。 
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 陳委員韋汝審查意見 回覆辦理情形 

7. 請補充說明今年度創新作為？ 感謝委員寶貴意見。本計畫將針對新

虎尾溪畜牧業深入查核及輔導，本計

畫團隊將額外針對新虎尾溪畜牧業者

建立分級管制，其中分級依據主要針

對畜舍廢水是否妥善收集、廢水處理

設施功能是否完善，是否正常操作廢

水處理設施、是否取得水污染防治許

可、養豬頭數以及是否常遭民眾陳情

等，透過前述項目將本縣畜牧業進行

分級，並定期稽查，至現場輔導業者

落實污染防治工作，減少畜牧業者被

民眾陳情。 
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114 年度雲林縣水污染源稽查管制暨申報許可資料管理計畫 

期中報告審查意見辦理情形對照表                                               

 吳委員盛忠審查意見 回覆辦理情形 

1、P4-93 表 4-4-2-1 科技執法水質

感測器設置點，有關雲林溪部份

和 10 月份雲林溪魚群暴斃點有

否關聯，並說明這次暴斃事件相

關事宜。 

感謝委員寶貴意見。科技執法雲林溪

感測器設置點主要針對常被陳情的畜

牧業進行監測，因畜牧業放流水中

BOD 及氨氮濃度高，容易造成河川水

質惡化。2025 年 10 月，雲林溪因水

中溶氧量過低，發生了大規模魚群暴

斃事件，主要原因初步研判為天氣變

化加上橡皮壩攔水處水質容易惡化，

導致魚類死亡。此次事件發生時上游

感測器並未發現有異常情形。 

2、P4-23、表 4-1-7，114 年度行業

別採樣狀況統計表畜牧表採樣

51 件，不合格 20 件，表 4-1-8

放流水採樣未符合標準統計表，

除檢測數據外，若有水量亦請提

供。 

感謝委員寶貴意見。已於報告

P4-23、表 4-1-7 中增列該未符合放流

水標準事業單位核准水量。 

3、P4-25 表 4-1-8 放流水採樣未符

合標準統計表，安家畜牧場、新

吉畜牧場污染值偏高，原因為何?

如何改善? 

感謝委員寶貴意見。畜牧場廢水污染

偏高通常涉及「源頭管理不良」與「處

理設施運作不穩」兩大面向，改善方

法在於「源頭減量、技術升級、制度

管理」並行，並督促業者妥善操作廢

水處理設施，才能從根本降低污染負

荷。 

4、畜牧業水污染管制，除放流水標

準外，亦請注意水污染防治措施

及檢測申報管理辦法相關規定

(例如第四十六條之一、第十章之

一)。 

感謝委員寶貴意見。水污染防治措施

及檢測申報管理辦法第 46-1 條飼養

豬隻或牛隻之畜牧業，應採行下列畜

牧糞尿資源化處理措施之一： 

一、經農業主管機關依農業事業廢棄

物再利用管理辦法規定，核准畜牧糞

尿水施灌農作個案再利用。 

二、經農業主管機關依本辦法規定，

核准沼液、沼渣作為農地肥分使用。 

三、經直轄市、縣（市）主管機關核

准輸（運）送符合放流水標準之廢（污）

水，作為植物澆灌。對畜牧業水污染
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 吳委員盛忠審查意見 回覆辦理情形 

管制，本計畫除依放流水標準管制

外，也同時注意水污染防治措施及檢

測申報管理辦法相關規定，確保作業

符合現行法規規定。 

5、稽查除採樣分析外，有些行業可

蒐集用電用水資料，以評估其污

染防治設備之操作。P.4-54 飲用

水採樣點,水源水質之採樣建議

可以增加總地面水體或地下水

體，另外建議淨水廠自行檢測紀

錄,可以納入評估。 

感謝委員寶貴意見。在稽查中結合「採

樣分析＋營運數據監控（用電、用水）

＋自主管理紀錄比對」可使污染防治

更精準、可追溯，本計畫在深度查核

時即加強上述要點查核。另飲用水安

全評估同時增加「地面水體與地下水

體採樣點」有助於完整掌握水源污染

趨勢，並使淨水廠的自檢紀錄成為官

方評估的重要依據，達成稽查即預

防、監測即管理的目標，建議下年度

實施時依環保局檢驗室量能狀況予以

調整。 
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114 年度雲林縣水污染源稽查管制暨申報許可資料管理計畫

期中報告審查意見辦理情形對照表                                              

于委員昌平審查意見 回覆辦理情形 

1、針對 RPI 污染指標進行深入分

析。 

感謝委員寶貴意見。本年度主要關鍵

測站 RPI 在氨氮及 BOD 部分皆呈下降

趨勢，SS則因降雨量較多，有上升的

現象，整體而言，今年度測站水質均

有改善，尤其是在新虎尾溪海豐橋部

分，因氨氮明顯降低，測站目前由嚴

重污染降至中度污染，有跳級改善情

形。相關分析將於期未報告中再補充

說明。 

2、請針對稽查改善情況進行總結，

針對長期不合格者請提出建議措

施。 

感謝委員寶貴意見。稽查及複查顯示

大部分業者已完成改善(檢附水質改

善報告)，但長期不合格者仍存在設施

不足、操作不穩及自主管理缺失等問

題。建議持續透過「技術升級＋操作

管理強化＋自主管理落實＋法規輔

導」四管齊下，確保污染防治改善能

長期維持，降低對環境之風險。 

3、請評估簡排許可申請流程結合現

地考察，及輔導後續操作。 

感謝委員寶貴意見。整合流程由線上

申請→初審書面資料→現地考察（首

次申請→現場輔導→核發簡排許可→

後續追蹤或抽查。綜上所述，結合現

地查核與後續輔導，不僅可確保簡排

許可審核之精準性，也可降低未來違

規或環境風險，目前以此為申請流程

標準作業規範。 

4、請評估簡易自來水是否需分析大

腸桿菌? 

感謝委員寶貴意見。依據現行(飲用水

管理條例)，大腸桿菌為判定供水系統

是否受到污染的基本微生物指標，亦

為保障飲用水安全的必檢項目。簡易

自來水系統雖屬小型或地方性供水設

施，但同樣存在水源及管路受污染的

風險，因此仍需定期進行大腸桿菌檢

測，以確認水質符合飲用水標準，並

確保消毒程序有效。將大腸桿菌列為

必檢項目，配合相關法規要求及水質

安全管理，落實簡易自來水系統之監
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于委員昌平審查意見 回覆辦理情形 

測與管控。 

5、評估飲水機是否需要在暑期長期

不使用後進行採樣? 

感謝委員寶貴意見。長期停用的飲水

機，其水槽與管路內存水可能因高溫

或長時間滯留而產生微生物孳生的風

險，包括大腸桿菌及其他環境菌種。

為保障使用者飲水安全，符合飲用水

衛生管理最佳實務，建議於暑期停用

後重新啟用前，應先對飲水機進行清

潔消毒，並進行水質採樣檢驗，確認

符合飲用水標準後方可供應使用。 

6、請提供水質感測器對水污染防治

的績效。 

感謝委員寶貴意見。今年度因配合監

測策略精進，辦理水質感測器位置重

新調整，設備運作情形穩定，迄今未

發現非法偷排情事，顯示監測布設與

警戒機制已具成效。去年 113 年度，

感測器更成功偵測並查獲畜牧場及化

工廠各 1 件非法排放案件，歷年亦多

次協助掌握重大污染行為，展現技術

應用在執法面之高效成效。水質感測

器透過即時資料回傳、異常數據比對

及遠端警示等功能，顯著提升污染偵

測速度與判讀精準度，使得污染事件

可於早期即被發現並迅速處理，有效

降低環境風險。同時，感測器所提供

之連續監測數據，也強化了主管機關

執法依據，提升整體污染防制工作的

效率與品質。綜合多年成果顯示，水

質感測器已成為本區水污染防治的重

要工具。未來隨著技術成熟及系統优

化，預期將持續強化污染查緝效能，

並在環境監管領域中扮演更關鍵的角

色。 

7、請提出飲用水事件緊急應變措

施，若水質檢測確實發現問題應

如何處置? 

感謝委員寶貴意見。發生飲用水事件

緊急應變的基本原則。 

1.安全優先：立即確保民眾不再飲用

或使用疑似受污染的水源。 

2.快速確認：盡快釐清污染範圍與原

因。 
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于委員昌平審查意見 回覆辦理情形 

3.溝通透明：即時對外公告，避免謠

言與恐慌。 

4.分級應變：依污染嚴重程度與影響

範圍啟動不同層級的應變措施。 

5.持續監測：在事件後期與復原階段

維持密集檢測，確認水質恢復安全。 

8、針對 114 年度水污染防治評核計

畫，建議可參考其他縣市是否有

值得借鑑的措施。 

感謝委員寶貴意見。針對 114 年度水

污染防治評核計畫，本計畫將參考其

他縣市的相關措施與作法(例如畜牧

總量管制及資源化推動、智能水質監

控管理、針對主要污染河段進行現地

處理設施…等)，評估適宜本縣推動方

式。納入計畫改善建議，以提升防治

成效。 
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114 年度雲林縣水污染源稽查管制暨申報許可資料管理計畫

期中報告審查意見辦理情形對照表                                               

張委員維欽審查意見 回覆辦理情形 

1、第 2-12 頁新虎尾溪及北港溪 RPI

統計，本年度以 1~5 月為統計標

準，與歷年結果較無法比較，建

議未來可再檢討呈現方式。 

感謝委員寶貴意見。針對第 2-12 頁

新虎尾溪及北港溪 RPI 統計，本年度

僅以 1~5 月為統計標準，與歷年結果

比較上較困難。後續在未來檢討報告

呈現方式，例如同期間水質改善率、

考慮統計期間或提供註解等，以利長

期趨勢比較與分析。 

2、第 4-25 頁畜牧業超標之改善作

為，是否可有因應之要求措施(如

要求清理厭氧兼氣池槽污泥或進

入設施檢核程序)，藉以督促業者

逐步改善。 

感謝委員寶貴意見。畜牧業廢水超標

改善作為，透過深度稽查及明確的要

求措施，督促業者逐步改善排放情

況。以下整理可行的做法與建議程序： 

一、現場查核及強化操作與設施管理

要求。二、輔導與逐步改善機制，加

強業者清理污泥。三、持續複查及督

促業者改善。確保業者逐步達標，同

時降低環境污染風險。 

3、技師查核簡報說明已有進度，建

議報告書中可補充更新進度。 

感謝委員寶貴意見。技師簽證查核更

新相關資料，後續將彙整於期末報告

中呈現。 

4、 水質感測器之安裝是否有測值

異常，進行污染溯源等之作為。

規劃之飲用水採樣地點尚無大埤

鄉、東勢鄉之採樣，宜說明原因。 

感謝委員寶貴意見。今年感測器未有

異常情形，針對水質感測器的安裝及

監測，本計畫持續監控測值是否異

常，並配合必要的污染溯源作為，確

保能即時掌握水質變化並支援後續管

理決策。另為配合 114 年度「水污染

防治考核計畫」飲用水設備維護管理

及水質抽驗考核數量辦理。其中雲林

給水廠(斗南加壓站)採樣 1 點位清水

點及 4 點位配水點，其配水點點位皆

位於大埤鄉，而雲林給水廠(褒忠加壓

站)採樣 1 點位清水點及 1 點位配水

點，其配水點點位位於東勢鄉。 
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114 年度雲林縣水污染源稽查管制暨申報許可資料管理計畫 
期中報告審查意見辦理情形對照表                                           

 高委員志明審查意見 回覆辦理情形 

1、各項主要工作均依規定完成，並

且達到預期目標，報告內容充實。 

感謝委員寶貴意見。本計畫目前已達

成期中報告之進度，後續將針對計畫

各工項持續辦理，如期如質達成本計

畫之全數目標。 

2、4-4 節，針對所設置之 35 台水

質感測器，後續可彙整其成效，

並提出後續擴大應用之建議。 

感謝委員寶貴意見。為確保 114 年度

應用感測器之數據品質，隨即進行兩

週一次之校正維運工作，落實執行感

測器巡檢與維運應用作業，期間如遇

颱風或豪雨等發布特報之情形，亦立

即派員將水質碳棒進行收納工作，避

免非不可抗力因素導致感測器損毀，

目前後續維運及於巡檢方法主要採經

定期校正比對後之符合參考標準的市

售手持式水質檢測設備，進行數據平

行比對作業，蒐集數據作誤差比對驗

證，視需要進行現場重新校正，後續

將持續巡檢工作，而依據實際執行經

驗目前設置之監測地點主要為水質污

染熱區及屢遭陳情之事業單位，後續

如長時間監測無發生異常情形，再重

新評估，例如部分感測器可移動設置

地點於本縣設置 CWMS 之大型事業放

流口下游處，所收集之數據將可與其

長期監測數據進行比對，了解 CWMS 

是否有違規或造假之情形。 

3、針對 21 家次未符合放流水標準

的事業，後續可說明其改善情形。 

感謝委員寶貴意見。後續將進行現場

查核工作，並了解其廢(污)水處理設

施之功能性是否足夠，並進行深入查

核了解其操作情形是否符合其申請之

水污染防治許可證文件內容。 

4、 許可審查作業中，退件補正之

各案件，可統計原因，並評估如

何降低退件率。 

感謝委員寶貴意見。許可審查退件補

正中常見原因在於書面審查時缺漏文

件居多、其次填寫表單時未勾選在各

項許可申請文件。經書面審查、專家

學者審查及現勘作業比對後，一一彙

整審查意見，再將審查意見交由業者
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 高委員志明審查意見 回覆辦理情形 

進行補正。並請業者撥打許可審查專

線，詢問許可申請相關進度、審查意

見相關資訊，增加許可申請補正資料

完整性、補正意見精準度，以加速業

者許可補正、環保局審查之時間，進

而使業者取得許可證時間縮短。 

5、 由於環境部針對部份受關切的

水質項目將加嚴管制，此外，亦

將增加管制項目，因此需瞭解法

規之變化，即早因應。 

感謝委員寶貴意見。本計畫持續注意

環境部將加嚴部分水質項目的管制並

新增管制項目。後續會立即追蹤法規

更新，並儘早研擬相關的因應措施，

確保作業能符合法規要求。 
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114 年度雲林縣水污染源稽查管制暨申報許可資料管理計畫

期中報告審查意見辦理情形對照表                                                

 莊委員順興審查意見 回覆辦理情形 

1、本計畫執行多項水污染稽查及管

理工作，報告中許多執行過程之

基本資訊、表單、照片等，建議

整理至附件中，以利報告本文易

於閱讀。 

感謝委員寶貴意見。針對報告中多項

水污染稽查及管理工作的執行過程資

訊、表單及照片，後續將彙整這些內

容置於附件中，以提升報告本文的可

讀性，更能清楚掌握主要分析與結論。 

2、報告 2-9 頁，有關濁水溪、新虎

尾溪及北港溪 RPI 值，自 109 年

至 114 年並無明顯改善趨勢，建

議執行單位於期末報告提出分析

及建議執行方案，供雲林縣環保

局參考。 

感謝委員寶貴意見。針對報告第 2-9 

頁指出濁水溪、新虎尾溪及北港溪 

RPI 值自 109 年至 114 年並無明顯

改善趨勢，本計畫將於期末報告中提

供詳細分析，並提出可行的執行建議

方案(畜牧業資源化推動及總量管

制，以及規劃評估於污染嚴重河段設

置水質淨化場等)，供局內參考與決策

使用。 

3、對於轄內事業單位稽查結果，各

事業中畜牧單位不合格比例超過

95%，顯見應有更有效之執行作

為，建議加以檢討。 

感謝委員寶貴意見。後續將進行現場

查核工作，並了解其廢(污)水處理設

施之功能性是否足夠，並進行深入查

察了解其操作情形是否符合其申請

之水污染防治許可證文件內容。 

4、對於事業單位水污染防治各項許

可審查，此工項之評估指標應包

括審查時間是否縮短，達到便民

目的，建議加以分析。 

感謝委員寶貴意見。目前本計畫已提

供專線服務，申請業者可隨時撥打許

可審查專線，詢問許可申請相關進

度、審查意見相關資訊，增加許可申

請補正資料完整性、補正意見精準

度，以加速業者許可補正、環保局審

查之時間，進而使業者取得許可證時

間縮短。 

5、有關飲用水處理，表 4-3-10 未

列管簡易自來水質檢測顯示，內

外湖社區合作社之水值濃度偏

高，建議提醒受驗單位加以注意。 

感謝委員寶貴意見。針對表 4-3-10 

未列管簡易自來水質檢測顯示，內外

湖社區合作社水值濃度偏高的情形，

本計畫將提醒受驗單位注意，並督促

其加強水質監測與管理，確保飲用水
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 莊委員順興審查意見 回覆辦理情形 

安全。 

6、有關水質感測器執行成果，應對

水質變動情形加以分析，提供主

管機關參考。 

感謝委員寶貴意見。針對水質感測器

的執行成果，後續將持續對水質變動

情形進行分析，並於期末報告中彙整

說明，以提供環保局參考，以協助掌

握水質趨勢。 
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114 年度雲林縣水污染源稽查管制暨申報許可資料管理計畫

期中報告審查意見辦理情形對照表                                                

 沈秘書淑妧審查意見 回覆辦理情形 

1、畜牧不合格比例偏高，應有積極

作為，讓業者真正改善。 

(1 超標 5 倍嚴重污染者，限改提報

後再進場查核，不以業者提送報

告，視為改善完成。 

(2)、連續採樣不符合規定，持續查

核後依法辦理。 

感謝委員寶貴意見。 

1.關於超標達 5 倍以上之嚴重污染

畜牧場：將要求業者於限期內完成改

善並提報改善內容，惟改善完成之認

定將以本計畫人員及環保局承辦員實

地複查結果為準，不再以業者單方面

提送報告視為已改善，以確保改善作

為確實落實。 

2.關於連續採樣仍不符合規定之畜牧

場：本計畫將持續加強查核頻率，並

追蹤其改善進度；對於屢未改善者，

將依相關法規規定，協助環保局進行

後續處置，確保管理成效。 

2、因應畜牧業(豬、羊、牛、鴨、

鵝)畜養方式改變，請彙整相關資

訊，訂定合理廢水量，以利後續

許可審查。 

感謝委員寶貴意見。針對畜牧業(豬、

羊、牛、鴨、鵝)畜養方式不同而有不

同產生廢水量，後續將持續彙整合理

性之產生廢水量資料後並與環保局討

論，訂定合理申請及審查標準。 

3、許可變更、展延審查，若有發現

處理設施長青苔、紅泥袋塌陷、

全部高床…等異常現象，應現勘

再發證。 

感謝委員寶貴意見。針對許可變更及

展延審查部分，若在現場照片或資料

中發現處理設施有青苔、紅泥袋塌

陷、高床等異常情形，本計畫將要求

進行現場勘查後，再進行後續核發作

業，確保許可內容與實際狀況一致。 

4、水感器維管如何預警，避免遺失

或故障發生? 

感謝委員寶貴意見。關於水質感測器

的維管部分，目前透過定期巡檢與通

訊狀態監控，以及異常訊號預警機制

來降低遺失或故障的風險。另外於颱

風發布海警時，亦會先行將主要監測

設施移至岸上安全區域，以防止暴雨

期間設備遭洪水沖走或受損之情形發

生。 
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114 年度雲林縣水污染源稽查管制暨申報許可資料管理計畫

期中報告審查意見辦理情形對照表                                             

 許迪翔委員審查意見 回覆辦理情形 

1、基本摘要內容 3 主要執行內容所

述與內文第一章內容幾乎一樣，

建議基本摘要可精簡或提列重點

為主。 

感謝委員寶貴意見。基本摘要內容 3

主要是描述本計畫於 114 年度主要執

行內容，而第一章主要是描述計畫概

述及計畫目標，內容所有雷同，因契

約格式要求因素所致。 

2、表 3-1-1 進度表，請確認及說明

達成率未達 100%之原因。 

感謝委員寶貴意見。本計畫目前為完

成期中報告之進度，並符合契約要

求。後續將針對計畫各工項持續辦

理，於期末時完成本計畫之全數目標。 

3、水質感測器是否有異常或電源不

足警示功能，請補充設備說明設

備異常應變作為。 

感謝委員寶貴意見。關於水質感測器

的部分，我們會透過定期巡檢、電量

與通訊狀態監控，以及異常訊號預警

機制來降低遺失或故障的風險。目前

除了設備損壞產生異常訊號外，本年

度尚未有水質異常(或偷排)情形發

生。 

4、P4-135 異常分析診斷查核執行

成果，各業者針對查核意見未回

覆者，請持續追蹤。 

感謝委員寶貴意見。後續將異常分析

診斷查核執行成果，彙整於期末報告

中。 
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114 年度雲林縣水污染源稽查管制暨申報許可資料管理計畫

期中報告審查意見辦理情形對照表                                             

 水質保護科審查意見 回覆辦理情形 

1、請釐清 P.49 之 1,454 件從何而

來 （ 疑 似 誤 植 申 請 收 件 數 

1,316+150），並統一修正摘要及

各處進度表（P.19, P.49）之總審

查績效數字。 

感謝委員指正，針對報告書中誤植處

部分已完整進行編修及統一更正，並

針對報告書中撰寫內容部分進行強化

亦加強內容校稿，並於提送定稿本時

修正完成。 

2、P.50 進度表稱水質感測器之「數

據加值分析」累計完成 2 個月。

依 P.52 甘特圖判讀，5 個月應為

正確。請修正 P.50 之錯誤登載。 

感謝委員寶貴意見。感謝委員指正，

針對報告書中誤植處部分已完整進行

編修及統一更正，並針對報告書中撰

寫內容部分進行強化亦加強內容校

稿，並於定稿本時修正完成。 

3、報告圖表（P.46）顯示，114 年

1-5 月北港溪之「土庫大橋」與

「和平橋」測站水質已惡化至「嚴

重污染」等級。下半年度執行重

點應立即鎖定此二測站上游之污

染熱區，特別是針對高不合格率

之畜牧業（P.81 顯示畜牧業不合

格率達 39%），強化稽查採樣量

能。 

感謝委員寶貴意見。針對關鍵測站水

質採樣部份，除本計畫執行及推動之

稽查管制工作外，另可建議應更積極

於關鍵測站推動畜牧場資源化工作減

少污染源之排入，如遇較不配合之畜

牧場皆可配合稽查工作進行深入查

核，加速業者推動之意願，將有效改

善關鍵測站水質問題。 

4.設置感測器之目的在於「科技執

法」。期末報告應具體說明如何利

用感測器數據（如：異常警示、

趨勢分析）觸發稽查行動、或比

對鎖定污染來源，而非僅報告設

備妥善率。 

感謝委員寶貴意見。後續將持續彙整

相關資料並於期末報告中呈現。 

5.報告（P.103）指出，定期申報需

補正之主因（94 件）為「未填寫

進廠與採樣時間起訖」。請將此項

缺失納入後續對代辦業者（代書）

之宣導或訓練重點，以提升申報

感謝委員寶貴意見。針對報告指出定

期申報需補正的主要缺失（未填寫進

廠與採樣時間起訖，共 94 件），後續

將納入對代辦業者（代書）的宣導與

訓練重點，強化填報正確性，提升申

報品質，並減少環保局與審查人員之
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 水質保護科審查意見 回覆辦理情形 

正確率，減少本局與貴公司之行

政審查負擔。 

行政審查負擔。 

6、建立更嚴格的初審機制，減少退

補件率，要求受委託單位在收件

時進行初步檢核，指導業者正確

填報，製作更詳細的填表說明書

與常見錯誤範例，加強與業者的

溝通，在審查前期主動發現問題。 

感謝委員寶貴意見。針對初審機制，

後續將建立更嚴格的作業流程，要求

受委託單位在收件時進行初步檢核，

並指導業者正確填報。同時，本計畫

會製作更詳細的填表說明書及常見錯

誤範例，加強與業者的溝通，確保在

審查前期就能主動發現並解決問題，

降低退補件率。 

7、確保感測器數據與後續應用系統

（雲林縣環境資訊整合 APP、

YES 系統）的介接完成度，每月

應提供感測數據異常分析報告，

加強感測器與傳統水質監測的比

對驗證。 

感謝委員寶貴意見。確保水質感測器

數據能順利與後續應用系統（如雲林

縣環境資訊整合 APP 及 YES 系統）完

成介接，並每月提供感測數據異常分

析報告。此外，會加強感測器數據與

傳統水質監測結果的比對與驗證，確

保數據準確性與可靠性。 

8、已完成 10 場次異常分析診斷查

核。檢視各場次協談會議的具體

成效，確認事業後續改善措施的

落實情況，建立追蹤改善的後續

機制。 

感謝委員寶貴意見。目前已完成 10 

場次的異常分析診斷查核，針對各場

次的協談會議成果，本計畫進一步檢

視其具體效益，並確認事業後續改善

措施的落實情形。同時，本計畫也會

建立完善的追蹤與改善機制，確保相

關缺失能持續被督導並有效改善。 

9、技師簽證查核制度，報告提及簽

證案件常有問題，提供建議後續

處理機制。 

感謝委員寶貴意見。針對技師簽證查

核制度中常見問題的部分，實務上較

常發生的缺失類型(例如設計參數、操

作參數範圍)，本計畫將於期末報告彙

整說明，提供簽證技師參考，以加強

技師簽證內容一致性查核，避免錯誤

問題重複發生。 

10、放流水檢測超過標準限值五倍

以上者共 21 家次，提供後續追蹤

改善情況，期末補充提供不符合

標準事業的改善追蹤報告。 

感謝委員寶貴意見。後續將持續彙整

相關資料並於期末報告中呈現。 

11、加水站水源供應許可審查件次 感謝委員寶貴意見。關於加水站水源

供應許可審查件次的統計分析部分，
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 水質保護科審查意見 回覆辦理情形 

統計分析不夠詳細。 爾後會再補充更細部的分類說明，後

續會在報末報告中一併修正補強。 

12、特定管制項目採樣結果（13 項

次）未提供具體檢測數據。 

感謝委員寶貴意見。特定管制項目採

樣相關數據於表 4-6-2 呈現，檢測結

果各項數據均符合。 

13、期末報告提供，新虎尾溪流域

畜牧業稽查的追蹤改善報告，不

符合放流水標準事業的改善追蹤

記錄，特定管制項目檢測的數據

分析與風險評估，許可申報資料

品質提升的具體成效數據。 

感謝委員寶貴意見。後續將持續彙整

相關資料並於期末報告中呈現。 
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附錄四 

期末報告辦理情形對照表 
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114 年度雲林縣水污染源稽查管制暨申報許可資料管理計畫 

期末報告審查意見辦理情形對照表                                               

  林委員家樺審查意見 回覆辦理情形 

1. 114年 RPI升高之原因?.1-5月

數據本就較高 or…? 

114 年 RPI 升高主要與統計期間集中

於 1–5月有關。由表 2-2-2「濁水溪、

新虎尾溪及北港溪 109～114 年 05 月

RPI 平均分析表」可見，114 年資料係

統計 1–5 月，且多處測站 RPI 值較

113 年提高，例如濁水溪溪州大橋由

113 年 3.25 升至 114 年 4.00、名竹大

橋由 3.38 升至 4.06；新虎尾溪海豐

橋由 6.04 升至 6.65、豐橋由 5.69 升

至 6.50；北港溪土庫大橋由 5.98 升

至 7.10、和平橋由 5.85 升至 7.70，

顯示 114 年前期測站水質污染指標確

有偏高情形。分析其原因主要為 1–5

月多屬枯水期，河川流量較低，水體

稀釋及自淨能力較差，污染物濃度較

易累積，因此 RPI 平均值容易上升。

另部分流域周邊仍受生活污水、畜牧

廢水及事業廢水等污染負荷影響，於

枯水期更容易反映在 RPI 數值上。故

本年度 RPI 升高並非單一污染源所

致，而是受統計期間、季節性水文條

件及既有污染負荷共同影響。 

2. P2-9 數據為 114 年 1-5 月，但

P2-11 為 114 年 1-10 月，此差

別原因為? 

感謝委員寶貴意見。P2-9 與 P2-11 原

統計期間不一致，係因報告編製過程

中部分水體背景資料已更新至 114 年

1–10 月，惟部分表格仍沿用前期彙

整之 114 年 1–5月資料，造成同章節

圖表期間不一致。經委員提醒後，已

重新確認第 2 章相關圖表統計時間，
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  林委員家樺審查意見 回覆辦理情形 

並全面檢視全文圖片、表格及文字說

明，已修正相關圖表之統計期間，使

全文資料期間一致，避免造成判讀疑

義。 

3. P4-23 土石加工業不合格比例

為 100%，Why? 

感謝委員寶貴意見。P4-23 土石加工

業不合格比例為 100%，主要係因該行

業別本年度採樣件數較少，採樣 1 件

且該件檢測結果未符合放流水標準，

故依不合格件數除以採樣件數計算

後，其不合格比例為 100%。惟此結果

係反映該次受採樣個案之檢測情形，

並非代表本縣所有土石加工業均有不

合格情形。後續本計畫已依規定針對

不合格事業辦理限期改善及後續管制

作業，並將視個案情形納入重點稽

查，以確認廢水處理設施操作及改善

情形。 

4. P4-39 審查常見問題與缺失→

GOOD 把資訊供業者填報參考

(進化到廠商處理的建議)。 

感謝委員肯定與建議。本計畫已於

P4-39 彙整各類許可申請審查結果及

常見問題與缺失，後續可協助環保局

將相關內容整理為「許可申請常見缺

失及改善建議表」，提供業者及代填表

公司於填報、送件前作為自主檢核參

考。內容可包含常見缺漏文件、資料

表填寫錯誤、附件檢附不完整、現場

設施設置與申請內容不一致等情形，

並對應提出修正建議，以降低補正比

例、縮短審查時間，提升許可申請及

審查作業品質。 

5. P4-63林內淨水場大腸桿菌2&4

月明顯高於 7&10 月→Why?(水

源) 

感謝委員寶貴意見。P4-63 林內淨水

場 2月及 4月大腸桿菌群較 7月及 10

月偏高，主要係因該表為水源水質檢

測結果，原水易受採樣前降雨逕流、

地表沖刷、上游生活污水、農業活動

及禽畜排泄物等非點源污染影響，導

致微生物指標於短期間升高。惟林內

淨水場 114 年 2 月、4 月、7 月及 10

月大腸桿菌群分別為 1,800、2,200、
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  林委員家樺審查意見 回覆辦理情形 

140 及 30 CFU/100 mL，均低於飲用水

水源水質標準 20,000 CFU/100 mL，

仍符合水源水質標準。 

6. P4-95 多項檢測項目「未檢測」

→為何列出這些 chenicd?簡易

自來水(山泉水)可否進行檢

測? 

感謝委員寶貴意見。P4-95 所列多項

化學檢測項目，係配合環境部飲用水

水質管理及較難檢驗項目格式進行彙

整；表中「未檢測」主要係因環境部

本年度僅要求針對指定項目辦理檢

測，並非所有化學項目均需全面檢

測，故未列入指定檢測範圍者，即依

實際執行情形標示為「未檢測」。簡易

自來水及山泉水原則上可進行檢測，

惟檢測項目仍須依環境部年度指定項

目、環保局管理需求及水源風險程度

辦理；若後續有特定污染疑慮，亦可

依個案情形增加特定化學項目檢測。 

7. 目前規畫對畜牧廢水污染河川

助益不大!如何做? 

感謝委員寶貴意見。畜牧廢水為本縣

重點流域水質改善之主要污染來源之

一，後續將針對位於關鍵測站上游、

鄰近排水路、歷年違規、陳情頻繁或

放流水濃度偏高之畜牧場，優先辦理

深入查核、放流水採樣、雨後巡查及

複查追蹤，以提高對河川污染熱點之

改善效果。另針對有改善意願之業

者，輔導申請畜牧糞尿資源化利用、

沼液沼渣農地肥分使用、大場帶小場

或集中處理等措施；對未改善或違規

排放者，則依法辦理限期改善、裁處

及後續複查，使畜牧廢水管制能更直

接影響關鍵測站水質改善。 
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114 年度雲林縣水污染源稽查管制暨申報許可資料管理計畫

期末報告審查意見辦理情形對照表                                              

 林委員伯勳審查意見 回覆辦理情形 

1. 表 3-1-2(P3-4)，稽查數量在各

月份間波動頗大，尤其是新虎

尾溪流域及水污染列管事業定

期申報資料審查作業，建議應

說明此種量能分配的考量，才

能確保高密度的審查品質不致

下降。 

感謝委員寶貴意見。表 3-1-2 各月份

執行量波動，主要係因稽查、採樣及

定期申報審查作業需配合環保局交辦

案件、年度考核期程、流域專案查核

安排、申報資料開放及補正期程等因

素辦理，故非採各月平均分配。其中

新虎尾溪流域稽查係依專案查核名單

及現場排程集中執行；水污染列管事

業定期申報資料審查則受申報案件批

次、系統資料彙整及補正期限影響，

故於特定月份案件量較高。為確保高

密度審查品質，本計畫採專人分工、

案件初審與覆核、異常案件比對確

認、系統資料勾稽及每月工作月報彙

整等方式辦理，並依案件量尖峰調整

人力支援，以維持審查正確性及執行

品質。 

2. 表 4-1-7，土石加工業，合格數

量錯誤。 

感謝委員寶貴意見。經重新檢視表

4-1-7，土石加工業採樣結果應為採樣

2 家、合格 0 家、不合格 2 家，不合

格比例為 100%。原表合格數量登載有

誤，將依原始採樣檢測結果修正該行

業別之合格件數、不合格件數及不合

格比例，並同步檢核修正後各行業別

加總數量，以確保表格統計資料正確。 

3. 土石加工業及畜牧業的不合格

廠商，是否有齊力年合格率之

比對?若是累犯，是否有相關措

施? 

感謝委員寶貴意見。表 4-1-7 主要呈

現 114 年度行業別採樣結果，尚未直

接呈現各不合格廠商之歷年合格率比

對；其中土石加工業採樣 2 家、合格

0 家、不合格 2 家，不合格比例為

100%。後續可由環保局既有水污染源

管制資料、歷年採樣紀錄及裁處資料

進行勾稽，針對不合格廠商近年檢測

結果、違規次數及改善情形進行比

對。若屬重複不合格或累犯廠商，將

列為優先專案稽查及複查對象，並加
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 林委員伯勳審查意見 回覆辦理情形 

強放流水採樣、廢水處理設施操作查

核、用水用電及污泥清運紀錄比對；

畜牧業部分則同步輔導畜牧糞尿資源

化或沼液沼渣農地肥分使用，對未改

善或違規情節重大者，依法辦理限期

改善、裁處及後續追蹤。 

4. 畜牧業放流水的不合格率仍有

42%，建議執行單位提出分析及

建議執行方案，供雲林縣環保

局參考。 

感謝委員寶貴意見。畜牧業放流水不

合格率仍達 42%，明顯高於本年度事

業放流水整體不合格率 17.4%，顯示

畜牧廢水仍為本縣河川水質改善之重

點管制對象。初步研判不合格原因可

能與廢水處理設施容量或功能不足、

操作維護不穩定、污泥未定期清除、

雨後場內逕流或清洗水增加處理負

荷，以及未確實依許可內容或資源化

措施操作有關。後續建議環保局可採

「高風險畜牧場分級管理」方式，將

歷年不合格、陳情頻繁、位於關鍵測

站上游或鄰近排水路之畜牧場列為優

先查核對象，增加放流水採樣、雨後

或非例行時段稽查，並同步查核處理

設施操作紀錄、用水用電、污泥清運

及繞流風險；對有改善意願者輔導沼

液沼渣農地肥分使用、個案再利用、

集中處理或大場帶小場等措施，對未

改善或違規情節重大者，則依法辦理

限期改善、裁處及複查追蹤。 

5. P4-55 第 4行，不是大腸桿菌

數，請再檢查全文。 

感謝委員寶貴意見。經檢視全文，

P4-55 第 4 行「大腸桿菌數」用語確

有不精確情形，已修正為「大腸桿菌

群」。另已同步檢查全文飲用水相關章

節及檢測表格，並將相同用語全數統

一修正為「大腸桿菌群」，以維持報告

名詞一致性並避免判讀疑義。 

6. 自來水及簡易自來水的檢驗，

可確保民眾自來水安全(尤其

是較難檢驗結果)，值得肯定。

針對消毒副產品及全氟化物，

感謝委員寶貴意見及肯定。本計畫辦

理自來水、簡易自來水及非自來水較

難檢驗項目，係為掌握供飲用水源之

水質安全，並提供環保局後續管理參



 6 

 林委員伯勳審查意見 回覆辦理情形 

建議將法規標準也列上，才知

道是否超標。另外，全氟化物

的單位為 ng/L，但表中的數值

(如 P.4-91)太小，已超過儀器

的偵測極限，請再確認。 

考。針對委員建議，後續將於消毒副

產品及全氟化物等相關檢測表格補充

法規標準值或於表下註明適用標準，

使檢測結果可直接判斷是否符合規

定。另 P4-91 全氟化物數值偏小部

分，將回溯實驗室原始檢測報告確認

單位、偵測極限及數值登載情形；若

低於方法偵測極限，將依報告正確標

示為 ND，若為可量測數值，則依全氟

化物單位 ng/L 正確呈現，以避免判讀

疑義。 

7. 建議圖 4-4-3 橫放並增加解析

度。 

感謝委員寶貴意見。圖 4-4-3 因內容

資訊較多，原直式呈現時易造成圖中

文字及標示偏小，影響閱讀與判讀。

後續將配合版面調整，將圖 4-4-3 改

以橫式頁面呈現，並提高圖片解析度

或重新輸出高解析圖檔，以確保圖中

文字、標示及細節清楚可辨，提升報

告整體可讀性。 

8. 第四章的期末報告成果，有不

同工項的成果(如 4-1、4-2…

等)，建議在每個小節(4-1、

4-2)畫一張包含結果的示意

圖，可較清楚抓到該小節的重

點，裡面有許多採樣照片，建

議可以放到後面的附錄。 

感謝委員寶貴意見。第四章各工項成

果內容較多，委員建議於各小節增列

成果示意圖，確有助於快速掌握重點

並提升報告可讀性。後續將在未大幅

調整原有章節架構之前提下，評估於

各工項小節前增列成果摘要圖表，將

執行件數、完成情形及主要成果以圖

像化方式呈現；另採樣照片部分，亦

將視版面配置，適度將重複性較高之

現場佐證照片移列附錄，以使本文更

聚焦於成果重點與分析內容。 

9. 有些稽查及採樣檢測結果可以

以圖(如圓餅圖)表示，能較直

觀比較。 

感謝委員寶貴意見。稽查及採樣檢測

結果若以圖像化方式呈現，確有助於

提升資料判讀之直觀性與報告可讀

性。後續將在未大幅調整原有章節架

構之前提下，部分成果將增列圖表，

如以圓餅圖呈現合格與不合格比例、

以長條圖呈現各月份執行件數或各行

業別檢測結果，使各項成果重點能更
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 林委員伯勳審查意見 回覆辦理情形 

清楚呈現。 

10. 表 4-8-2 中有未達排放標準的

事業 or大排，應作說明。簡報

最後的畜牧 NH3 污染分析很精

闢，建議放到報告文字化。 

感謝委員寶貴意見。表 4-8-2 如有事

業或大排檢測結果未達排放標準或呈

現水質異常，後續將於表後補充文字

說明，包括異常項目、可能污染來源、

是否鄰近畜牧密集區或事業排放點，

以及後續管制作為，如納入重點稽

查、複查追蹤、加強採樣、查核廢水

處理設施操作情形、用水用電及污泥

清運紀錄比對等。另委員建議將簡報

中畜牧 NH₃污染分析文字化，後續將參

採納入報告說明，補充畜牧廢水因有

機物及含氮污染物濃度高，若處理設

施操作不穩定、曝氣或硝化不足、污

泥未定期清除，或雨後沖洗水與逕流

增加處理負荷，易造成 NH₃-N 偏高，

並可能影響河川溶氧及 RPI 水質指

標，以強化畜牧業污染來源分析及後

續管制建議。 
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114 年度雲林縣水污染源稽查管制暨申報許可資料管理計畫

期末報告審查意見辦理情形對照表                                               

張委員維欽審查意見 回覆辦理情形 

1. 第 2-2-2 節水體背景分析中，

目前僅統計至 114 年 5 月之水

質資料，本計畫已屆期末，建

議更新水體背景資料。另第

2-11 頁缺北港溪測站平均 RPI

統計圖。 

感謝委員寶貴意見。第2-2-2節原114

年水質資料僅統計至 5 月，係前期報

告彙整時可取得之資料。因本計畫已

屆期末，已依委員建議更新水體背景

資料，將 114 年 RPI 相關統計資料更

新至期末可取得之最新資料期間，並

同步修正相關表格、圖表及文字說

明。另第 2-11 頁缺漏北港溪測站平均

RPI 統計圖部分，亦已補充北港溪測

站平均 RPI 統計圖，並檢核圖號、圖

名及內文引用之一致性。 

2. 第 4-23 頁表 4-1-7，114 年度

行業別採樣狀況統計表，顯示

本執行年度不合格對象幾乎均

集中於畜牧業，建議未來宜考

慮建立超標場家之後續改善確

認及強化追蹤管制作為。 

感謝委員寶貴意見。依表 4-1-7 統計

結果，114 年度放流水採樣不合格對

象確以畜牧業為主要類別，顯示畜牧

廢水仍為本縣重點管制對象。已依委

員建議補充後續追蹤管理方向，建議

針對超標畜牧場建立追蹤名單，彙整

歷年採樣結果、超標項目、違規次數、

限期改善及複查情形，並將重複超

標、陳情頻繁、位於關鍵測站上游或

鄰近排水路之場家列為優先稽查對

象，強化放流水採樣、處理設施操作

查核、用水用電及污泥清運紀錄比

對。對有改善意願者輔導畜牧糞尿資

源化或沼液沼渣農地肥分使用；對未

改善或重複違規者，依法辦理裁處及

複查追蹤，以降低畜牧廢水對河川水

質之影響。 

3. 第 4-23 頁表 4-1-7，114 年度

行業別採樣狀況統計表，由於

總採樣次數有限，對於自我管

控較佳或進流負荷較低之下水

道系統，或可考量適度調降其

採樣頻率，將採樣量能移至畜

感謝委員寶貴意見。依表 4-1-7 統計

結果，本年度放流水不合格對象主要

集中於畜牧業，顯示畜牧廢水為本縣

水污染管制重點。已依委員建議補充

後續採樣規劃方向，建議採風險分級

方式配置採樣量能，對歷年檢測穩定

合格、自主管理良好、進流負荷較低

且無重大陳情或違規紀錄之下水道系
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張委員維欽審查意見 回覆辦理情形 

牧業。 統，可在符合法規及年度考核要求之

前提下，評估維持基本監測頻率或適

度調整採樣比重；並將採樣資源優先

移至歷年超標、陳情頻繁、位於關鍵

測站上游或鄰近排水路之畜牧場，以

提高採樣效益及河川水質改善成效。 

4. 本年度共執行 231 家次之稽

查，第 4-20 頁之執行成果，除

執行次數之統計外，是否有其

他較具體之執行成果。 

感謝委員寶貴意見。第 4-20 頁原以稽

查家次統計為主，已依委員建議補充

較具體之執行成果說明。除本年度完

成 231 家次稽查外，稽查成果亦包含

查核廢水處理設施操作情形、放流口

現況、許可內容符合情形、定期申報

資料與現場操作一致性，以及疑似繞

流或未妥善處理等缺失。對查有異常

或放流水檢測未符合標準者，以作為

限期改善、裁處、複查追蹤及後續重

點稽查之依據，使稽查作業不僅呈現

執行數量，亦能反映污染源掌握、缺

失改善及後續管制之成效。 

5. 本年度水質感測器是否有在稽

查應用上獲致較具體之成效。 

感謝委員寶貴意見。本年度水質感測

器已應用於環境稽查、水質敏感區及

污染排放熱點鑑定等區域，作為輔助

掌握水質異常及污染熱區之工具。經

本年度執行，設備運作情形穩定，並

可透過即時資料回傳、異常數據比對

及遠端警示，協助環保局掌握水質變

化、篩選巡查重點及安排稽查時機；

惟本年度配合監測策略重新調整設置

位置後，尚未查獲非法偷排案件。整

體而言，感測器已發揮污染熱區監

控、異常預警、稽查排程輔助及點位

調整參考等具體成效，後續可持續結

合稽查採樣作業，以提升污染查察效

率。 
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114 年度雲林縣水污染源稽查管制暨申報許可資料管理計畫 
期末報告審查意見辦理情形對照表                                           

 徐委員啟銘審查意見 回覆辦理情形 

1. 由於縣內大排以畜牧廢水(90%

以上)，其污染程度為嚴重污

染，此為長期有在的現象，不

知可否參考其他縣市或甚至鄰

近國家面對類似現象顯著改善

的案例以為學習的目標。。 

感謝委員寶貴意見。縣內部分大排長

期受畜牧廢水影響，後續可參考其他

縣市畜牧糞尿資源化及集中處理案

例，作為改善方向。例如臺南市柳營

區八翁里畜牧糞尿資源化處理中心，

透過集中處理及沼液沼渣農地肥分使

用，減少畜牧廢水排入河川，並使急

水溪相關測站 RPI 由嚴重污染改善至

中度污染。雲林縣亦已有大型畜牧場

全數符合資源化法定標準之基礎，後

續建議針對畜牧密集大排劃設污染熱

區，推動高風險場家分級管理、小型

場集運施灌、大場帶小場或集中處

理，並結合水質感測器、大排監測及

放流水採樣，建立異常追查與改善確

認機制，並以其他縣市成功經驗作為

本縣畜牧廢水污染改善之學習目標。 

2. 針對審查意見問題與缺失，是

否以 Q&A 來宣導讓業者容易獲

得共同的問題與缺失的解決方

法。 

感謝委員寶貴意見。針對審查意見常

見問題與缺失，採 Q&A 方式宣導確有

助於業者快速理解共同缺失及改善方

式。本計畫已彙整許可審查、現場勘

查及定期申報資料審查常見問題，後

續可轉化為「常見問題 Q&A」或「送

件前自主檢核表」，內容包含缺漏文

件、資料表填寫錯誤、附件檢附不完

整、許可內容與現場設施不一致、放

流口照片及採樣平台資料不足等，並

以問題樣態、常見原因、正確作法及

應檢附文件方式呈現，提供業者及代

填表公司參考，以降低補正比例並提

升審查效率。 

3. 雖然目前5月與 10月之 RPI穩

定維持於中、輕度污染，惟考

量北港溪與虎尾溪於 1 月至 3

月深枯水期之基流量極低，環

感謝委員寶貴意見。北港溪及新虎尾

溪於 1 月至 3 月深枯水期因基流量較

低，水體稀釋及自淨能力下降，污染

負荷對河川水質之影響會較一般時期

明顯。依本報告水體背景資料，114
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 徐委員啟銘審查意見 回覆辦理情形 

境自淨能力最為脆弱，建議執

行單位針對現有不合格率較高

之產業，評估其在深枯水期之

排放對環境水負荷之實質衝

擊，確定是否足以應對極端氣

候下之環境壓力，避免因季節

性水量差異導致區域性惡臭或

生態風險。 

年 1–5 月部分測站 RPI 較 113 年偏

高，顯示枯水期間確有污染負荷放大

之情形。已依委員建議補充豐枯水期

管制方向，建議針對歷年不合格率較

高之畜牧業，尤其位於關鍵測站上

游、鄰近大排、陳情頻繁或污染負荷

較高之場家，於 1 月至 3 月加強放流

水採樣、低流量期間巡查、處理設施

操作查核、用水用電及污泥清運紀錄

比對，並評估其排放對承受水體之實

質衝擊。對可能造成氨氮升高、溶氧

下降、惡臭或生態風險之區域，則優

先納入重點稽查及污染削減對象，以

提升極端氣候及枯水期下之河川水質

韌性。 

4. 針對活性污泥處理單元運作不

彰之廠家，雖多委由顧問公司

改善成功率或進行操作調整，

惟事後查核仍應強化異常紀錄

與參數調整的核對。建議執行

單位於事後追蹤時，應要求企

業專責人員或其委任顧問回溯

異狀發生時之操作紀錄，核實

改善措施是否精準對應系統失

效之成因，確保技術改善能有

效反映在水質淨化效能上，提

升整體輔導追蹤之行政實效。 

感謝委員寶貴意見。活性污泥處理單

元之改善，除設備修繕或委由顧問公

司調整外，仍應透過異常紀錄、操作

參數及改善後水質結果進行核對，方

能確認改善措施是否真正對應系統失

效原因。已依委員建議補充事後追蹤

查核方向，針對活性污泥系統運作不

彰或放流水不合格之廠家，要求業者

專責人員或委任顧問回溯異常期間之

操作紀錄，包括進流水量與水質、曝

氣設備運轉、溶氧、污泥濃度、污泥

沉降、污泥迴流與排泥、藥劑使用、

參數調整內容及改善後檢測結果等，

並核對改善措施是否精準對應異常成

因。若改善成效不足或紀錄不完整，

則列為後續重點追蹤對象，加強採樣

複查及許可符合度查核，以提升輔導

追蹤之行政實效。 
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114 年度雲林縣水污染源稽查管制暨申報許可資料管理計畫

期末報告審查意見辦理情形對照表                                                

 張委員智華審查意見 回覆辦理情形 

1. 關於許可審查的問題與缺失，

表 4-2-5 建議分水措、排放、

貯留…不同申請項目來整理，

並針對各項目審查重點提出建

議。 

感謝委員寶貴意見。表 4-2-5 原以常

見書面審查缺失樣態彙整，已依委員

建議補充後續整理方向，建議依水污

染防治措施計畫、排放許可、貯留許

可等不同申請項目分類，並以「申請

項目、常見缺失、審查重點、改善建

議」方式呈現。水措案件可著重水量

平衡、處理流程及廢污水產生量合理

性；排放許可可著重放流口、承受水

體、採樣平台、搭排文件及適用放流

水標準；貯留許可可著重貯留容量、

防滲防溢、清運頻率及最終處理去

向。藉由分類整理，可使業者及代辦

單位更容易對照申請類型，作為送件

前自主檢核與審查輔導參考。 

2. 加水站是否進行現場勘查? 感謝委員寶貴意見。加水站水源供應

許可案件主要依設立、變更、展延及

註銷等申請類型辦理文件審查；並非

每案均辦理現場勘查，而是依案件性

質及審查需求判斷。一般文件齊備且

內容明確者，以書面審查為主；若屬

新設、變更內容涉及水源或設備配

置、文件內容與現場有疑義，或經環

保局認定有必要確認現況者，則配合

辦理現場勘查，以確認水源、設備配

置及供水管理情形是否與申請文件相

符。 

3. 畜牧業不符合標準都是豬，那

牛呢? 

感謝委員寶貴意見。牛隻畜牧業亦屬

本縣水污染列管事業及畜牧業管制

對象，本年度畜牧業放流水不符合標

準案件主要集中於養豬場，主要係因

本年度採樣對象分布及稽查採樣安

排所致，牛隻畜牧場本年度未列入不
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 張委員智華審查意見 回覆辦理情形 

合格採樣案件，並非表示牛隻畜牧場

無污染風險。後續將加強牛隻畜牧場

之稽查及採樣規劃，尤其針對位於關

鍵測站上游、鄰近大排、曾有陳情或

水質異常疑慮之牛隻畜牧場，納入重

點查核對象，並檢視其廢水處理設施

操作、放流水情形及畜牧糞尿資源化

措施，以強化畜牧業整體污染源管

制。 

4. 定檢申報之補正原因大多是未

填或漏填，是否偵測異常? 

感謝委員寶貴意見。定檢申報補正原

因多為未填或漏填，主要屬於資料完

整性異常，雖不一定代表水質異常，

但會影響申報資料判讀及審查正確

性，因此仍須要求業者補正。本計畫

於定檢申報審查時，除檢視欄位未

填、附件漏附等問題外，亦會針對檢

測值是否超過放流水標準、檢測項目

是否與許可內容相符、申報頻率是否

符合規定、單位或數值是否明顯錯

誤、放流水量是否異常及前後期數據

是否有明顯落差等進行異常檢核。若

發現疑似異常案件，將列入後續比對

確認，並提供環保局作為稽查、採樣

或追蹤管制參考。 

5. 有飲用水清水大概都沒問題，

重點是加水站水源常有硝酸鹽

超標現象，本計畫是否檢測加

水站水源(非自來水水源)→未

檢 測 ( 石 壁 受 天 宮

11411~11501NH3-N>0.1mg/L) 

感謝委員寶貴意見。加水站水源及非

自來水水源之硝酸鹽風險，確為飲用

水管理應持續關注之重點。本計畫係

依「114 年飲用水管理重點稽查管制

計畫」及環保局交辦需求辦理飲用水

採樣，檢測對象包含淨水場水源、清

水、配水點、簡易自來水、供飲用之

未列管非自來水及飲水機等；惟加水

站水源本年度主要辦理水源供應許可

文件審查，尚未列為例行水質採樣檢

測對象。另石壁受天宮屬供飲用之未

列管非自來水，水源型態為山澗或山

泉水，委員指出 114 年 11 月至 115
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 張委員智華審查意見 回覆辦理情形 

年 1月 NH₃-N 大於 0.1 mg/L，顯示該

類水源仍具水質風險。後續建議將加

水站水源及未列管非自來水水源納入

風險追蹤，並視污染潛勢增加硝酸鹽

氮、亞硝酸鹽氮、氨氮及微生物等項

目檢測，以強化飲用水安全管理。 

6. 感測器工項只有部署與維護，

沒有數據分析與異常預警機制

之建立? 

感謝委員寶貴意見。本計畫水質感測

器工項並非僅有部署與維護，契約內

容已包含感測數據上傳、每兩週巡檢

維運、數據品質比對及每月數據加值

分析與比對結果。惟委員所提異常預

警機制確可再強化說明，已依建議補

充感測器數據應用方向，將 pH、導電

度、水溫、溶氧等連續監測資料作為

異常判讀依據，針對短時間突升突

降、超出背景範圍、夜間或假日異常

波動及上下游差異明顯等情形，建立

異常預警條件；並於預警後先進行數

據品質確認，排除設備或探棒異常，

再提供環保局作為巡查、採樣及稽查

排程參考，以提升感測器於污染查察

之實際應用成效。 

7. 新虎尾溪涵容能力分析是基於

哪個流量站的水之資料?豐

橋、海豐橋水質跟感潮作用影

響有沒有關係? 

感謝委員寶貴意見。新虎尾溪涵容能

力分析將補充說明所採用之流量站、

水文資料來源、統計期間及採用流量

條件；若係引用鄰近流量站或相關水

文資料推估，亦將說明其代表性與限

制。有關豐橋、海豐橋水質是否受感

潮作用影響，依本報告資料，兩測站

長期屬新虎尾溪污染程度較高測站，

研判主要受上游污染負荷、畜牧廢

水、支流排水及枯水期基流量不足影

響。另海豐橋位處較下游河段，可能

受潮汐頂托或感潮條件影響，使水體

交換變慢、污染物滯留時間增加，進

而影響 RPI、氨氮及溶氧等水質指

標；惟感潮作用影響程度仍需搭配潮

位、水位、流速、導電度或氯鹽等資

料比對確認。後續說明將以「污染負



 15 

 張委員智華審查意見 回覆辦理情形 

荷為主、感潮滯留為輔」之方向補充，

以釐清水質變化原因。 

8. 增建水淨場處理畜牧放流水

NH3-N?這是可行的方案嗎，公辦

沼氣中心? 

感謝委員寶貴意見。增建水淨場或集

中處理設施處理畜牧放流水 NH₃-N 在

技術上具有可行性，但若僅以末端水

淨場處理已進入大排或河川之水體，

易受水量變動、污染濃度稀釋及操作

成本影響，且較難落實污染源責任，

故建議以「源頭削減、集中處理、資

源化利用」為優先方向。公辦沼氣中

心或畜牧糞尿集中處理中心可作為中

長期改善方案，透過集中收受畜牧糞

尿或高濃度廢水，進行厭氧消化、沼

氣利用及沼液沼渣農地肥分使用，以

降低 NH₃-N 及有機污染負荷。惟推動

前仍需評估畜牧場分布、廢水量、集

運距離、土地取得、營運經費、沼液

沼渣去化及地方接受度等配套。短期

建議先針對 NH₃-N 偏高及位於關鍵測

站上游之畜牧場加強稽查採樣與操作

查核，中長期再評估設置區域型公辦

沼氣中心或集中處理設施，以提升畜

牧廢水污染削減成效。 
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114 年度雲林縣水污染源稽查管制暨申報許可資料管理計畫

期中報告審查意見辦理情形對照表                                                

 許委員迪翔審查意見 回覆辦理情形 

1. 基本摘要內容所列實際執行進

度 98%，經費支用比率 100%，

請補充說明 

感謝委員寶貴意見。基本摘要所列實

際執行進度 98%，係因本計畫主要工

作項目多已完成或達成契約要求，包

括稽查、採樣、許可審查、定期申報

審查、飲用水檢測、感測器維運及資

料建置等；惟「協助報名參加國內或

國外水污染防治相關獎項至少 1 次」

因辦理時間已超出履約期程，未能於

期程內完成，故實際進度列為 98%。

經費支用比率 100%則係依已執行之

契約工作、人力、採樣檢測、審查、

維運及行政配合等實際支用情形計

算，與工作進度計算基準不同。未完

成項目已依契約規範辦理違約扣款或

相關契約處理，以確保履約及經費核

銷合理性。 

2. 基本摘要的主要執行內容之敘

述宜再精簡。 

感謝委員寶貴意見。基本摘要之主要

執行內容原依契約工項逐項敘述，內

容較為冗長。已依委員建議精簡文

字，改以摘要式方式呈現，保留事業

稽查與放流水採樣、許可及申報審

查、飲用水檢測、水質感測器維運、

特定項目採樣、資料庫建置、緊急應

變及行政配合等核心工作重點，以提

升摘要可讀性並利於快速掌握計畫執

行內容。 

3. P5-5 執行轄內事業單位稽查內

文，114 年度主要以畜牧業有採

樣不合格之情形又接全部事

業…語意不順，請再修正。 

感謝委員寶貴意見。P5-5「執行轄內

事業單位稽查」段落原將畜牧業不合

格情形與全部事業整體採樣結果連接

敘述，語意確有不順。已依委員意見

修正為先說明本年度事業放流水採樣

整體結果，再補充不合格案件主要集

中於畜牧業，以使段落邏輯及語意銜

接更為清楚。 

建議修正文字： 

114 年度執行轄內事業單位稽查及放
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 許委員迪翔審查意見 回覆辦理情形 

流水採樣作業，已完成事業放流水採

樣 288 家次，其中 50 家次未符合放流

水標準，整體不合格率為 17.4%。進

一步就行業別分析，不合格案件主要

集中於畜牧業，顯示畜牧廢水仍為本

縣水污染源管制及河川水質改善之重

點。後續建議持續針對歷年不合格、

陳情頻繁及位於關鍵測站上游之畜牧

場加強稽查、採樣及複查追蹤，以提

升污染源管制成效。 
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114 年度雲林縣水污染源稽查管制暨申報許可資料管理計畫

期末報告審查意見辦理情形對照表                                             

 吳委員孟禹審查意見 回覆辦理情形 

1. 基本摘要內容 3 主要執行內容

所述與內文第一章內容幾乎一

樣，建議基本摘要可精簡或提

列重點為主。 

感謝委員寶貴意見。有關基本摘要內

容與內文第一章內容重複部分，後續

將依建議進行調整，針對基本摘要之

主要執行內容加以精簡，改以重點式

方式呈現，以提升摘要之整體精簡度

與可讀性。 

2. 表 3-1-1 進度表，請確認及說明

達成率未達 100%之原因。 

感謝委員寶貴意見。本計畫整體執行

進度為 98%，未達 100%之原因，係

部分行政配合事項（協助報名參加國

內或國外水污染防治相關獎項）未及

於履約期間內完成辦理。除上述項目

外，稽查採樣、許可審查、定期申報

審查及水質感測器維運等主要工作均

已完成或達成預定目標，整體執行成

果尚不影響本計畫主要工作之推動與

成效。 

3. 水質感測器是否有異常或電源

不足警示功能，請補充設備說

明設備異常應變作為。 

感謝委員寶貴意見，本計畫針對水質

感測器異常及電源狀態之警示功能與

應變作為，補充說明如下：本案水質

感測器具備基本數據傳輸功能，透過

系統平台可即時掌握各測站之監測數

據狀況。當出現數據異常（如數值長

時間固定不變、明顯偏離合理範圍）

或通訊中斷情形時，即可判斷設備可

能異常或電源異常，作為初步警示依

據。在設備異常應變作為方面，本計

畫透過定期巡檢及系統監控雙軌方式

進行管理，主要作法如下： 

一、透過平台監測數據上傳情形，如

發現異常或中斷，先行判斷是否為通

訊或設備問題。 

二、於例行巡檢或接獲異常訊息後，

進行現場檢查，確認設備運作、電源

供應及感測元件狀態。 

三、如屬耗材或感測元件異常，則進

行更換或校正；如為設備故障，則通
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 吳委員孟禹審查意見 回覆辦理情形 

報設備廠商進行維修或更換。 

四、相關異常處理及維護情形均留有

紀錄，以確保設備維運狀況可追溯。 

後續將依實際運作經驗，持續強化設

備異常判釋及通報機制，以提升水質

感測器之穩定性與應用效益。 
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114 年度雲林縣水污染源稽查管制暨申報許可資料管理計
畫期末報告審查意見辦理情形對照表 

 陳科長韋汝審查意見 回覆辦理情形 

1. 請補充說明水感器預警機制，

以及運用成數?與局合作或未

來與其他計畫合作方式?數據

分析?。 

感謝科長寶貴意見，本計畫水質感測

器除設備部署與維護外，已建立預警

通報及數據應用機制。 

一、預警機制： 

預警機制除每日電子郵件預警通報

外，即時水質數據亦透過 LINE 機器人

於群組內發布通知，使機關及維運人

員可即時掌握異常情形。 

二、運用方式： 

感測器數據主要作為水質異常預警及

輔助判斷工具，當出現異常時，先判

斷是否為探棒污染、校正偏差、低水

位、斷訊或設備故障等機台問題；若

為設備異常則安排檢修，若排除設備

因素後仍呈現異常，則配合既有稽查

機制、例行採樣或稽查結果進行比

對，以掌握水質變化及可能污染來源。 

三、與機關及其他計畫之合作方式： 

感測器數據已上傳至機關指定平台，

供即時掌握水質狀況，並可與局內相

關業務（如稽查、應變及流域管理）

進行資訊共享。 

後續可配合其他水污染相關計畫，具

體合作方式包括： 

(一) 作為專案稽查或流域治理計畫

之高潛勢污染區位篩選依據。 

(二) 配合污染事件應變計畫，提供即

時水質變化資訊，協助判斷污染擴散

情形。 

(三) 結合例行採樣或專案檢測資

料，進行交叉比對，提升污染來源判

釋能力。 

四、數據分析應用： 

目前已針對感測器數據進行基本趨勢

觀察及異常比對，作為水質變化判讀

依據。後續將逐步強化數據分析應
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 陳科長韋汝審查意見 回覆辦理情形 

用，如彙整異常發生頻率、時段分布

及與降雨或作業型態之關聯性，提升

感測數據應用效益。 

2. 請補充說明如何利用許可審

查，提升對畜牧業管控，ex:附

件照片、表單或建立要點等等。 

感謝科長寶貴意見，本案於辦理畜牧

業水污染防治相關許可審查時，除基

本文件審查外，主要著重於審查內容

之合理性及與現場操作之一致性，作

為強化管控之重點，相關作法如下： 

一、針對畜牧業廢水產生、收集及處

理流程，於審查過程中加強檢視其配

置及操作邏輯，確認其與申報水量及

處理能力相符，避免低估處理負荷或

流程不合理情形。 

二、就常見污染風險項目（如繞流排

放、放流口設置、雨污分流等），於審

查時列為重點檢視項目，必要時要求

業者補充說明或修正，以降低違規風

險。 

三、透過審查意見回饋機制，針對申

報內容與實際操作可能不一致之處，

要求業者修正並強化其操作管理觀

念。 

四、將歷次審查及查核常見缺失進行

整理，作為後續審查重點參考，使審

查作業更具一致性與針對性。後續將

依執行經驗，研議建立畜牧業許可審

查重點項目或檢核機制，以進一步強

化審查效能及管控力度。 

3. 請補充說明將本計畫未來給機

關建議事項納入報告書內，包

含簡報資料。 

感謝科長寶貴意見，有關將本計畫未

來建議事項納入報告書及簡報資料一

節，說明如下： 

本案後續將依指示，於期末報告中補

充彙整本計畫執行過程所提出之各項

建議事項，包含稽查管制、申報審查、

異常分析及輔導作法等面向，並以專

節方式呈現，以利整體檢視與後續參

採。另於簡報資料部分，亦將同步整

理重點建議內容，納入成果報告中，

以利機關於後續簡報或對外說明時使
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用。 

4. 請補充說明如何提升委辦輔導

角色？ 

感謝科長寶貴意見，本案除執行稽

查、採樣及申報審查等工作外，於辦

理過程中已同步強化輔導功能，主要

作法包括： 

一、於許可審查及定期申報資料審查

過程中，針對常見缺失（如申報資料

填寫不完整、操作紀錄不一致等），即

時提供修正建議，協助業者釐清法規

要求，減少重複補件情形。 

二、於現場稽查及協談過程中，除缺

失指認外，亦針對廢水處理設施操作

及管理面提供具體建議，提升業者自

主管理能力。 

三、針對異常分析及診斷查核對象，

透過專家學者意見，提供較具系統性

之改善方向，協助業者了解問題成因

及改善重點。後續將持續強化輔導面

向，例如針對常見缺失彙整重點事

項，作為宣導或說明會內容，提升業

者申報及操作正確性，進一步降低行

政審查負擔。 

5. 請補充說明異常分析、診斷查

核、追蹤改善情形。ex：P4-178

～P6-180，下半年再確認是否

變更，請補充說明是否有追蹤。 

感謝科長寶貴意見，有關異常分析、

診斷查核及後續追蹤情形補充說明如

下：本案已辦理異常分析及診斷查

核，並透過專家學者協談會議，就查

核對象之許可內容、定期申報資料及

廢水處理設施操作情形進行檢視，並

提出改善建議（詳報告 P4-178～

P4-180）。查核後續係於申報資料審查

及稽查作業過程中，持續掌握業者辦

理情形，包含許可變更、展延及相關

改善措施之執行狀況，並於相關作業

中進行確認。另於下半年期間，已透

過後續審查及稽查作業再次檢視查核

對象辦理情形，確認是否依查核建議

完成相關異動或改善。後續將依本次

意見，補充整理追蹤改善情形之說
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明，使查核成果與後續辦理情形之關

聯性更加清楚。 
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期末報告審查意見辦理情形對照表                                             

 水質保護科審查意見 回覆辦理情形 

1. 計畫目標與執行進度核實 

擴充契約數量之據矛盾:中文摘要與

内文提及後續擴充契約執行北港溪

流域畜牧業深入查核「至少 90 家

次」，但計畫變更說明中卻載明為

「至少 120 家次」:另英文摘要亦寫

為「at least 90 farm visits」。請全面

檢視並統一擴充契約之實際應執行

與已執行家次，避免數據矛盾。 

感謝委員寶貴意見。經檢視後續

擴充契約內容，北港溪流域畜牧

業深入查核及輔導工作之實際應

執行數量為至少 90家次，並應依

環境部規範辦理稽查作業、進行

數位影像紀錄及將稽查工作紀錄

表登載於「環保稽查處分管制系

統」。截至目前已完成 92 家次查

核及輔導作業，已達成擴充契約

要求，執行情形詳見表 4-10-1。

針對委員指出摘要、內文及計畫

變更說明家次數不一致情形，已

全面檢視並統一修正為「至少 90

家次」，同步檢核中文摘要、英文

摘要及相關章節內容，以避免數

據矛盾。 

2. 稽查採樣與後續追蹤落實度 

1.放流水不合格案件之完整追蹤:報

告指出本年度事業放流水採樣共 50

家 次 未 符 合 標 準 ( 不 合 格 率

17.4%)，請於報告中增列「50 家次

不合格案件之後續追蹤與處分總

表」。 

2.水質感測器之具體執法成效:報告

羅列了 35臺水質感測器的設置地點

與潛勢污染名單，但於科技執法成

效上著墨較少。請具體彙整說明本

年度透過水質感測器(異常警示、數

據比對)實際觸發了多少次即時稽

查行動、查獲多少次違法偷排，以

彰顯源水質水感器之實則效益。 

感謝委員寶貴意見，有關放流水

不合格案件之後續追蹤部分： 

本年度計畫辦理事業放流水採樣

作業，共計 50家次未符合放流水

標準，相關不合格案件已依規定

移請主管機關辦理後續裁處及改

善追蹤作業，並納入年度稽查管

制機制持續辦理。期末報告中已

呈現不符合標準之統計結果（如

表 4-1-8）。 

有關委員建議增列「不合格案件

之後續追蹤與處分總表」一節，

後續將採納辦理，強化資料彙整

與追蹤成果呈現，以利掌握整體

管制成效。另有關水質感測器之

具體執法成效部分：本計畫已完

成 35臺水質感測器之設置、巡檢

維運及數據上傳作業，並定期進

行數據比對與異常判釋，相關設

置情形及應用成果已納入期末報
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告第四章第 4-4 節內容。感測器

數據主要作為水質異常預警及輔

助判斷工具，於執行期間已配合

環保局進行水質異常之研判與查

核參考。 

有關委員建議彙整「即時稽查觸

發次數」及「查獲違規案件數」

等具體執法成效指標，後續將納

入資料統計與成果呈現方式之精

進方向，以更具體展現科技執法

效益。 

3. 專家學者協談與異常查核成效 

建立「待變更/展延」事項之追蹤機

制:在辦理 10 家次許申報資料品質

提升協談會議(如虎尾糖廠、斗六慈

濟醫院等)中，並明訂環保局的後績

追蹤手段、請廠商提出具體的「後

續追蹤列管名冊」，確保業者確實於

期限内完成許可異動。 

感謝委員寶貴意見，專家學者針

對查核對象之許可內容、定檢申

報及廢水處理設施進行檢視與意

見提供，相關辦理情形及成果已

納入期末報告第四章第 4-5 節內

容。另有關委員建議建立「待變

更/展延事項之追蹤機制」及提出

「後續追蹤列管名冊」一節，本

計畫於執行期間已針對查核發現

之缺失，透過審查意見及協談會

議機制，請業者限期辦理改善或

補正，並由環保局依權責持續追

蹤辦理情形。後續將參採委員建

議，研議建立更具體之追蹤列管

機制（如彙整待變更或展延案件

清冊），以強化許可異動之管理及

追蹤成效，確保業者依限完成相

關程序。 

4. 内容數據一致性與錯漏字修正 

1.中英文摘要數據不一致:中文摘要

提及參與「15 場次」水污染防治推

動相關活動及會議，但英文摘要卻

寫 為 「 Participated in I water 

pollutionprevention.... 」，請修正英

文摘要數據。 

2.年份誤植:報告第 4-86 頁提及「11

感謝委員寶貴意見，有關中英文

摘要數據不一致部分：經檢視確

認，中文摘要所述參與水污染防

治推動相關活動及會議，已修正

為正確摘要數據，以維持中英文

內容一致。有關報告第 4-86 頁年

份誤植部分：經檢視確認，「114

年度飲用水水質處理藥劑稽查管

制」為誤植，已修正為「114 年

度」，並完成全文相關內容檢核與
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年度飲用水水質處理藥劑稽查管

制」,應為「114 年度」之誤植，請

修正。 

3.定檢申報缺失之對性輔導:報告指

出定期申報需補正主因有 94 件為

「未填寫進廠與採樣時間起訖」，此

屬可避免之行疏漏。建議於報告中

納入針對代辦業者(代書)的具體宣

導或教育訓練規劃，以降低後續環

保局審查之行政負擔。 

修正。 

有關定檢申報缺失之對性輔導建

議：有關定期申報資料常見缺失

（如未填寫進廠與採樣時間起

訖），本計畫已於執行過程中透過

審查意見回饋機制，協助事業單

位進行補正及說明。委員建議針

對代辦業者加強宣導及教育訓練

一節，將納入後續計畫執行之精

進方向，研議透過說明會或宣導

方式，提升申報資料正確性，以

降低後續審查作業負擔。 

5. 歷次審查意見辦理情形落實 

落實期中審查委員要求:依據期中報

告審查意見辦理情形對照表，多位

委員(如陳韋汝委員、許迪翔委員)

皆要求於期末報告中補充「新虎尾

溪流域畜牧業稽查的追蹤改善報

告」、「特定管制項目檢測的數據分

析與風險評估」及「不符合標準事

業的改善追蹤報告。請確認這些承

諾補充的資料是否已完整、獨立地

呈現於期末報告本文或附件中。 

感謝委員寶貴意見，有關「新虎

尾溪流域畜牧業稽查之追蹤改善

情形」，相關內容已納入期末報告

第四章執行成果中（如表 4-1-5

及表 4-1-6），已說明畜牧業稽查

對象、執行情形及稽查成果，呈

現本計畫針對該流域畜牧業之查

核辦理情形。另有關「特定管制

項目檢測之數據分析與風險評

估」，本計畫已依規定辦理放流水

特定管制項目採樣作業，相關檢

測項目及執行成果已納入期末報

告第四章第 4-6 節內容，呈現各

項檢測辦理情形及成果，有關「不

符合標準事業之改善追蹤情

形」，本計畫已於期末報告中彙整

放流水採樣未符合標準之統計結

果（如表 4-1-8），並呈現本年度

查核與管制執行成果，以反映轄

內事業水質管制情形。綜上，相

關委員建議補充內容已分別於期

末報告各章節中呈現執行成果與

統計資料，後續將依委員建議，

持續強化資料整合與分析呈現方

式。 
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期末報告委員確認通過對照表 
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114 年度雲林縣水污染源稽查管制暨申報許可資料管理計畫 

期末報告審查意見辦理情形對照表 

                                                 審查日期 115.3.31 

林委員家驊審查意見 回覆辦理情形 
辦理情形

確認 

1. 114年RPI升高之原因?.1-5

月數據本就較高 or…? 

114 年 RPI 升高主要與統計期間集中於

1–5 月有關。由表 2-2-2「濁水溪、新

虎尾溪及北港溪 109～114 年 05 月 RPI

平均分析表」可見，114 年資料係統計 1–

5月，且多處測站 RPI 值較 113 年提高，

例如濁水溪溪州大橋由 113 年 3.25 升至

114 年 4.00、名竹大橋由 3.38 升至

4.06；新虎尾溪海豐橋由 6.04 升至

6.65、豐橋由 5.69 升至 6.50；北港溪土

庫大橋由 5.98 升至 7.10、和平橋由 5.85

升至 7.70，顯示 114 年前期測站水質污

染指標確有偏高情形。分析其原因主要

為 1–5月多屬枯水期，河川流量較低，

水體稀釋及自淨能力較差，污染物濃度

較易累積，因此 RPI 平均值容易上升。

另部分流域周邊仍受生活污水、畜牧廢

水及事業廢水等污染負荷影響，於枯水

期更容易反映在 RPI 數值上。故本年度

RPI 升高並非單一污染源所致，而是受統

計期間、季節性水文條件及既有污染負

荷共同影響。 

■通過 

□不通過 

2. P2-9 數據為 114 年 1-5 月，

但 P2-11 為 114 年 1-10 月，

此差別原因為? 

感謝委員寶貴意見。P2-9 與 P2-11 原統

計期間不一致，係因報告編製過程中部

分水體背景資料已更新至 114 年 1–10

月，惟部分表格仍沿用前期彙整之 114

年 1–5月資料，造成同章節圖表期間不

一致。經委員提醒後，已重新確認第 2

章相關圖表統計時間，並全面檢視全文

■通過 

□不通過 
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林委員家驊審查意見 回覆辦理情形 
辦理情形

確認 

圖片、表格及文字說明，已修正相關圖

表之統計期間，使全文資料期間一致，

避免造成判讀疑義。 

3. P4-23 土石加工業不合格比

例為 100%，Why? 

感謝委員寶貴意見。P4-23 土石加工業不

合格比例為 100%，主要係因該行業別本

年度採樣件數較少，採樣 1 件且該件檢

測結果未符合放流水標準，故依不合格

件數除以採樣件數計算後，其不合格比

例為 100%。惟此結果係反映該次受採樣

個案之檢測情形，並非代表本縣所有土

石加工業均有不合格情形。後續本計畫

已依規定針對不合格事業辦理限期改善

及後續管制作業，並將視個案情形納入

重點稽查，以確認廢水處理設施操作及

改善情形。 

■通過 

□不通過 

4. P4-39 審查常見問題與缺失

→GOOD 把資訊供業者填報

參考(進化到廠商處理的建

議)。 

感謝委員肯定與建議。本計畫已於 P4-39

彙整各類許可申請審查結果及常見問題

與缺失，後續可協助環保局將相關內容

整理為「許可申請常見缺失及改善建議

表」，提供業者及代填表公司於填報、送

件前作為自主檢核參考。內容可包含常

見缺漏文件、資料表填寫錯誤、附件檢

附不完整、現場設施設置與申請內容不

一致等情形，並對應提出修正建議，以

降低補正比例、縮短審查時間，提升許

可申請及審查作業品質。 

■通過 

□不通過 

5. P4-63 林內淨水場大腸桿菌

2&4 月明顯高於 7&10 月→

Why?(水源) 

感謝委員寶貴意見。P4-63 林內淨水場 2

月及 4 月大腸桿菌群較 7 月及 10 月偏

高，主要係因該表為水源水質檢測結

果，原水易受採樣前降雨逕流、地表沖

刷、上游生活污水、農業活動及禽畜排

泄物等非點源污染影響，導致微生物指

標於短期間升高。惟林內淨水場 114 年 2

月、4 月、7 月及 10 月大腸桿菌群分別

為 1,800、2,200、140 及 30 CFU/100 mL，

均低於飲用水水源水質標準 20,000 

CFU/100 mL，仍符合水源水質標準。 

■通過 

□不通過 
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林委員家驊審查意見 回覆辦理情形 
辦理情形

確認 

6. P4-95 多項檢測項目「未檢

測」→為何列出這些

chenicd?簡易自來水(山泉

水)可否進行檢測? 

感謝委員寶貴意見。P4-95 所列多項化學

檢測項目，係配合環境部飲用水水質管

理及較難檢驗項目格式進行彙整；表中

「未檢測」主要係因環境部本年度僅要

求針對指定項目辦理檢測，並非所有化

學項目均需全面檢測，故未列入指定檢

測範圍者，即依實際執行情形標示為「未

檢測」。簡易自來水及山泉水原則上可進

行檢測，惟檢測項目仍須依環境部年度

指定項目、環保局管理需求及水源風險

程度辦理；若後續有特定污染疑慮，亦

可依個案情形增加特定化學項目檢測。 

■通過 

□不通過 

7. 目前規畫對畜牧廢水污染

河川助益不大!如何做? 

感謝委員寶貴意見。畜牧廢水為本縣重

點流域水質改善之主要污染來源之一，

後續將針對位於關鍵測站上游、鄰近排

水路、歷年違規、陳情頻繁或放流水濃

度偏高之畜牧場，優先辦理深入查核、

放流水採樣、雨後巡查及複查追蹤，以

提高對河川污染熱點之改善效果。另針

對有改善意願之業者，輔導申請畜牧糞

尿資源化利用、沼液沼渣農地肥分使

用、大場帶小場或集中處理等措施；對

未改善或違規排放者，則依法辦理限期

改善、裁處及後續複查，使畜牧廢水管

制能更直接影響關鍵測站水質改善。 

■通過 

□不通過 

計畫承辦人員：李鎮聲  連絡電話：05-5526267；傳真：05-5349931 
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114 年度雲林縣水污染源稽查管制暨申報許可資料管理計畫 

期末報告審查意見辦理情形對照表 

                                                審查日期 115.3.31 

林委員伯勳審查意見 回覆辦理情形 
辦理情形

確認 

1. 表 3-1-2(P3-4)，稽查數量在

各月份間波動頗大，尤其是新

虎尾溪流域及水污染列管事

業定期申報資料審查作業，建

議應說明此種量能分配的考

量，才能確保高密度的審查品

質不致下降。 

感謝委員寶貴意見。表 3-1-2 各月份執

行量波動，主要係因稽查、採樣及定期

申報審查作業需配合環保局交辦案件、

年度考核期程、流域專案查核安排、申

報資料開放及補正期程等因素辦理，故

非採各月平均分配。其中新虎尾溪流域

稽查係依專案查核名單及現場排程集中

執行；水污染列管事業定期申報資料審

查則受申報案件批次、系統資料彙整及

補正期限影響，故於特定月份案件量較

高。為確保高密度審查品質，本計畫採

專人分工、案件初審與覆核、異常案件

比對確認、系統資料勾稽及每月工作月

報彙整等方式辦理，並依案件量尖峰調

整人力支援，以維持審查正確性及執行

品質。 

■通過 

□不通過 

2. 表 4-1-7，土石加工業，合格

數量錯誤。 

感謝委員寶貴意見。經重新檢視表

4-1-7，土石加工業採樣結果應為採樣 2

家、合格 0 家、不合格 2 家，不合格比

例為 100%。原表合格數量登載有誤，將

依原始採樣檢測結果修正該行業別之合

格件數、不合格件數及不合格比例，並

同步檢核修正後各行業別加總數量，以

確保表格統計資料正確。 

■通過 

□不通過 

3. 土石加工業及畜牧業的不合

格廠商，是否有齊力年合格率

之比對?若是累犯，是否有相

關措施? 

感謝委員寶貴意見。表 4-1-7 主要呈現

114 年度行業別採樣結果，尚未直接呈

現各不合格廠商之歷年合格率比對；其

中土石加工業採樣 2 家、合格 0 家、不

合格 2家，不合格比例為 100%。後續可

由環保局既有水污染源管制資料、歷年

採樣紀錄及裁處資料進行勾稽，針對不

合格廠商近年檢測結果、違規次數及改

善情形進行比對。若屬重複不合格或累

犯廠商，將列為優先專案稽查及複查對

■通過 

□不通過 
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林委員伯勳審查意見 回覆辦理情形 
辦理情形

確認 

象，並加強放流水採樣、廢水處理設施

操作查核、用水用電及污泥清運紀錄比

對；畜牧業部分則同步輔導畜牧糞尿資

源化或沼液沼渣農地肥分使用，對未改

善或違規情節重大者，依法辦理限期改

善、裁處及後續追蹤。 

4. 畜牧業放流水的不合格率仍

有 42%，建議執行單位提出分

析及建議執行方案，供雲林縣

環保局參考。 

感謝委員寶貴意見。畜牧業放流水不合

格率仍達 42%，明顯高於本年度事業放

流水整體不合格率 17.4%，顯示畜牧廢

水仍為本縣河川水質改善之重點管制對

象。初步研判不合格原因可能與廢水處

理設施容量或功能不足、操作維護不穩

定、污泥未定期清除、雨後場內逕流或

清洗水增加處理負荷，以及未確實依許

可內容或資源化措施操作有關。後續建

議環保局可採「高風險畜牧場分級管理」

方式，將歷年不合格、陳情頻繁、位於

關鍵測站上游或鄰近排水路之畜牧場列

為優先查核對象，增加放流水採樣、雨

後或非例行時段稽查，並同步查核處理

設施操作紀錄、用水用電、污泥清運及

繞流風險；對有改善意願者輔導沼液沼

渣農地肥分使用、個案再利用、集中處

理或大場帶小場等措施，對未改善或違

規情節重大者，則依法辦理限期改善、

裁處及複查追蹤。 

■通過 

□不通過 

5. P4-55 第 4行，不是大腸桿菌

數，請再檢查全文。 

感謝委員寶貴意見。經檢視全文，P4-55

第 4 行「大腸桿菌數」用語確有不精確

情形，已修正為「大腸桿菌群」。另已同

步檢查全文飲用水相關章節及檢測表

格，並將相同用語全數統一修正為「大

腸桿菌群」，以維持報告名詞一致性並避

免判讀疑義。 

■通過 

□不通過 

6. 自來水及簡易自來水的檢

驗，可確保民眾自來水安全

(尤其是較難檢驗結果)，值得

肯定。針對消毒副產品及全氟

感謝委員寶貴意見及肯定。本計畫辦理

自來水、簡易自來水及非自來水較難檢

驗項目，係為掌握供飲用水源之水質安

全，並提供環保局後續管理參考。針對

委員建議，後續將於消毒副產品及全氟

■通過 

□不通過 
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林委員伯勳審查意見 回覆辦理情形 
辦理情形

確認 

化物，建議將法規標準也列

上，才知道是否超標。另外，

全氟化物的單位為 ng/L，但表

中的數值(如 P.4-91)太小，已

超過儀器的偵測極限，請再確

認。 

化物等相關檢測表格補充法規標準值或

於表下註明適用標準，使檢測結果可直

接判斷是否符合規定。另 P4-91 全氟化

物數值偏小部分，將回溯實驗室原始檢

測報告確認單位、偵測極限及數值登載

情形；若低於方法偵測極限，將依報告

正確標示為 ND，若為可量測數值，則依

全氟化物單位 ng/L 正確呈現，以避免判

讀疑義。 

7. 建議圖 4-4-3橫放並增加解析

度。 

感謝委員寶貴意見。圖 4-4-3 因內容資

訊較多，原直式呈現時易造成圖中文字

及標示偏小，影響閱讀與判讀。後續將

配合版面調整，將圖 4-4-3 改以橫式頁

面呈現，並提高圖片解析度或重新輸出

高解析圖檔，以確保圖中文字、標示及

細節清楚可辨，提升報告整體可讀性。 

■通過 

□不通過 

8. 第四章的期末報告成果，有不

同工項的成果(如 4-1、4-2…

等)，建議在每個小節(4-1、

4-2)畫一張包含結果的示意

圖，可較清楚抓到該小節的重

點，裡面有許多採樣照片，建

議可以放到後面的附錄。 

感謝委員寶貴意見。第四章各工項成果

內容較多，委員建議於各小節增列成果

示意圖，確有助於快速掌握重點並提升

報告可讀性。後續將在未大幅調整原有

章節架構之前提下，評估於各工項小節

前增列成果摘要圖表，將執行件數、完

成情形及主要成果以圖像化方式呈現；

另採樣照片部分，亦將視版面配置，適

度將重複性較高之現場佐證照片移列附

錄，以使本文更聚焦於成果重點與分析

內容。 

■通過 

□不通過 

9. 有些稽查及採樣檢測結果可

以以圖(如圓餅圖)表示，能較

直觀比較。 

感謝委員寶貴意見。稽查及採樣檢測結

果若以圖像化方式呈現，確有助於提升

資料判讀之直觀性與報告可讀性。後續

將在未大幅調整原有章節架構之前提

下，部分成果將增列圖表，如以圓餅圖

呈現合格與不合格比例、以長條圖呈現

各月份執行件數或各行業別檢測結果，

使各項成果重點能更清楚呈現。 

■通過 

□不通過 

10. 表 4-8-2中有未達排放標準的

事業 or大排，應作說明。簡

報最後的畜牧 NH3污染分析很

感謝委員寶貴意見。表 4-8-2 如有事業

或大排檢測結果未達排放標準或呈現水

質異常，後續將於表後補充文字說明，

■通過 

□不通過 
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林委員伯勳審查意見 回覆辦理情形 
辦理情形

確認 

精闢，建議放到報告文字化。 包括異常項目、可能污染來源、是否鄰

近畜牧密集區或事業排放點，以及後續

管制作為，如納入重點稽查、複查追蹤、

加強採樣、查核廢水處理設施操作情

形、用水用電及污泥清運紀錄比對等。

另委員建議將簡報中畜牧 NH₃污染分析

文字化，後續將參採納入報告說明，補

充畜牧廢水因有機物及含氮污染物濃度

高，若處理設施操作不穩定、曝氣或硝

化不足、污泥未定期清除，或雨後沖洗

水與逕流增加處理負荷，易造成 NH₃-N

偏高，並可能影響河川溶氧及 RPI 水質

指標，以強化畜牧業污染來源分析及後

續管制建議。 

計畫承辦人員：李鎮聲  連絡電話：05-5526267；傳真：05-5349931 
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114 年度雲林縣水污染源稽查管制暨申報許可資料管理計畫 

期末報告審查意見辦理情形對照表 

                                              審查日期 115.3.31 

張委員維欽審查意見 回覆辦理情形 
辦理情形

確認 

1、 第 2-2-2 節水體背景分析中，目前

僅統計至 114 年 5月之水質資料，本

計畫已屆期末，建議更新水體背景資

料。另第 2-11 頁缺北港溪測站平均

RPI 統計圖。 

感謝委員寶貴意見。第 2-2-2

節原 114 年水質資料僅統計至

5 月，係前期報告彙整時可取

得之資料。因本計畫已屆期

末，已依委員建議更新水體背

景資料，將 114 年 RPI 相關統

計資料更新至期末可取得之最

新資料期間，並同步修正相關

表格、圖表及文字說明。另第

2-11 頁缺漏北港溪測站平均

RPI 統計圖部分，亦已補充北

港溪測站平均 RPI 統計圖，並

檢核圖號、圖名及內文引用之

一致性。 

■通過 

□不通過 

第 4-23 頁表 4-1-7，114 年度行業別

採樣狀況統計表，顯示本執行年度不

合格對象幾乎均集中於畜牧業，建議

未來宜考慮建立超標場家之後續改善

確認及強化追蹤管制作為。 

感謝委員寶貴意見。依表

4-1-7 統計結果，114 年度放流

水採樣不合格對象確以畜牧業

為主要類別，顯示畜牧廢水仍

為本縣重點管制對象。已依委

員建議補充後續追蹤管理方

向，建議針對超標畜牧場建立

追蹤名單，彙整歷年採樣結

果、超標項目、違規次數、限

期改善及複查情形，並將重複

超標、陳情頻繁、位於關鍵測

站上游或鄰近排水路之場家列

為優先稽查對象，強化放流水

採樣、處理設施操作查核、用

水用電及污泥清運紀錄比對。

對有改善意願者輔導畜牧糞尿

資源化或沼液沼渣農地肥分使

用；對未改善或重複違規者，

依法辦理裁處及複查追蹤，以

降低畜牧廢水對河川水質之影

■通過 

□不通過 
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張委員維欽審查意見 回覆辦理情形 
辦理情形

確認 

響。 

3、 第 4-23 頁表 4-1-7，114 年度行業

別採樣狀況統計表，由於總採樣次數

有限，對於自我管控較佳或進流負荷

較低之下水道系統，或可考量適度調

降其採樣頻率，將採樣量能移至畜牧

業。 

感謝委員寶貴意見。依表

4-1-7 統計結果，本年度放流

水不合格對象主要集中於畜牧

業，顯示畜牧廢水為本縣水污

染管制重點。已依委員建議補

充後續採樣規劃方向，建議採

風險分級方式配置採樣量能，

對歷年檢測穩定合格、自主管

理良好、進流負荷較低且無重

大陳情或違規紀錄之下水道系

統，可在符合法規及年度考核

要求之前提下，評估維持基本

監測頻率或適度調整採樣比

重；並將採樣資源優先移至歷

年超標、陳情頻繁、位於關鍵

測站上游或鄰近排水路之畜牧

場，以提高採樣效益及河川水

質改善成效。 

■通過 

□不通過 

4、 本年度共執行 231 家次之稽查，第

4-20 頁之執行成果，除執行次數之統

計外，是否有其他較具體之執行成果。 

感謝委員寶貴意見。第 4-20

頁原以稽查家次統計為主，已

依委員建議補充較具體之執行

成果說明。除本年度完成 231

家次稽查外，稽查成果亦包含

查核廢水處理設施操作情形、

放流口現況、許可內容符合情

形、定期申報資料與現場操作

一致性，以及疑似繞流或未妥

善處理等缺失。對查有異常或

放流水檢測未符合標準者，以

作為限期改善、裁處、複查追

蹤及後續重點稽查之依據，使

稽查作業不僅呈現執行數量，

亦能反映污染源掌握、缺失改

善及後續管制之成效。 

■通過 

□不通過 

5、 本年度水質感測器是否有在稽查

應用上獲致較具體之成效。 

感謝委員寶貴意見。本年度水

質感測器已應用於環境稽查、

水質敏感區及污染排放熱點鑑

■通過 

□不通過 
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張委員維欽審查意見 回覆辦理情形 
辦理情形

確認 

定等區域，作為輔助掌握水質

異常及污染熱區之工具。經本

年度執行，設備運作情形穩

定，並可透過即時資料回傳、

異常數據比對及遠端警示，協

助環保局掌握水質變化、篩選

巡查重點及安排稽查時機；惟

本年度配合監測策略重新調整

設置位置後，尚未查獲非法偷

排案件。整體而言，感測器已

發揮污染熱區監控、異常預

警、稽查排程輔助及點位調整

參考等具體成效，後續可持續

結合稽查採樣作業，以提升污

染查察效率。 

計畫承辦人員：李鎮聲  連絡電話：05-5526267；傳真：05-5349931 
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114 年度雲林縣水污染源稽查管制暨申報許可資料管理計畫 

期末報告審查意見辦理情形對照表 

                                                審查日期 115.3.31 

徐委員啟銘審查意見 回覆辦理情形 
辦理情形

確認 

1. 由於縣內大排以畜牧廢

水(90%以上)，其污染程

度為嚴重污染，此為長

期有在的現象，不知可

否參考其他縣市或甚至

鄰近國家面對類似現象

顯著改善的案例以為學

習的目標。。 

感謝委員寶貴意見。縣內部分大排長期受畜

牧廢水影響，後續可參考其他縣市畜牧糞尿

資源化及集中處理案例，作為改善方向。例

如臺南市柳營區八翁里畜牧糞尿資源化處理

中心，透過集中處理及沼液沼渣農地肥分使

用，減少畜牧廢水排入河川，並使急水溪相

關測站 RPI 由嚴重污染改善至中度污染。雲

林縣亦已有大型畜牧場全數符合資源化法定

標準之基礎，後續建議針對畜牧密集大排劃

設污染熱區，推動高風險場家分級管理、小

型場集運施灌、大場帶小場或集中處理，並

結合水質感測器、大排監測及放流水採樣，

建立異常追查與改善確認機制，並以其他縣

市成功經驗作為本縣畜牧廢水污染改善之學

習目標。 

■通過 

□不通過 

2. 針對審查意見問題與缺

失，是否以 Q&A 來宣導

讓業者容易獲得共同的

問題與缺失的解決方

法。 

感謝委員寶貴意見。針對審查意見常見問題

與缺失，採 Q&A 方式宣導確有助於業者快速

理解共同缺失及改善方式。本計畫已彙整許

可審查、現場勘查及定期申報資料審查常見

問題，後續可轉化為「常見問題 Q&A」或「送

件前自主檢核表」，內容包含缺漏文件、資料

表填寫錯誤、附件檢附不完整、許可內容與

現場設施不一致、放流口照片及採樣平台資

料不足等，並以問題樣態、常見原因、正確

作法及應檢附文件方式呈現，提供業者及代

填表公司參考，以降低補正比例並提升審查

效率。 

■通過 

□不通過 

3. 雖然目前 5月與 10月之

RPI 穩定維持於中、輕度

污染，惟考量北港溪與

虎尾溪於 1月至 3月深

枯水期之基流量極低，

環境自淨能力最為脆

感謝委員寶貴意見。北港溪及新虎尾溪於 1

月至 3月深枯水期因基流量較低，水體稀釋

及自淨能力下降，污染負荷對河川水質之影

響會較一般時期明顯。依本報告水體背景資

料，114 年 1–5月部分測站 RPI 較 113 年偏

高，顯示枯水期間確有污染負荷放大之情

形。已依委員建議補充豐枯水期管制方向，

建議針對歷年不合格率較高之畜牧業，尤其

■通過 

□不通過 
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徐委員啟銘審查意見 回覆辦理情形 
辦理情形

確認 

弱，建議執行單位針對

現有不合格率較高之產

業，評估其在深枯水期

之排放對環境水負荷之

實質衝擊，確定是否足

以應對極端氣候下之環

境壓力，避免因季節性

水量差異導致區域性惡

臭或生態風險。 

位於關鍵測站上游、鄰近大排、陳情頻繁或

污染負荷較高之場家，於 1月至 3月加強放

流水採樣、低流量期間巡查、處理設施操作

查核、用水用電及污泥清運紀錄比對，並評

估其排放對承受水體之實質衝擊。對可能造

成氨氮升高、溶氧下降、惡臭或生態風險之

區域，則優先納入重點稽查及污染削減對

象，以提升極端氣候及枯水期下之河川水質

韌性。 

4. 針對活性污泥處理單元

運作不彰之廠家，雖多

委由顧問公司改善成功

率或進行操作調整，惟

事後查核仍應強化異常

紀錄與參數調整的核

對。建議執行單位於事

後追蹤時，應要求企業

專責人員或其委任顧問

回溯異狀發生時之操作

紀錄，核實改善措施是

否精準對應系統失效之

成因，確保技術改善能

有效反映在水質淨化效

能上，提升整體輔導追

蹤之行政實效。 

感謝委員寶貴意見。活性污泥處理單元之改

善，除設備修繕或委由顧問公司調整外，仍

應透過異常紀錄、操作參數及改善後水質結

果進行核對，方能確認改善措施是否真正對

應系統失效原因。已依委員建議補充事後追

蹤查核方向，針對活性污泥系統運作不彰或

放流水不合格之廠家，要求業者專責人員或

委任顧問回溯異常期間之操作紀錄，包括進

流水量與水質、曝氣設備運轉、溶氧、污泥

濃度、污泥沉降、污泥迴流與排泥、藥劑使

用、參數調整內容及改善後檢測結果等，並

核對改善措施是否精準對應異常成因。若改

善成效不足或紀錄不完整，則列為後續重點

追蹤對象，加強採樣複查及許可符合度查

核，以提升輔導追蹤之行政實效。 

■通過 

□不通過 

計畫承辦人員：李鎮聲  連絡電話：05-5526267；傳真：05-5349931 
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114 年度雲林縣水污染源稽查管制暨申報許可資料管理計畫 

期末報告審查意見辦理情形對照表 

                                               審查日期 115.3.31 

張委員智華審查意見 回覆辦理情形 
辦理情形

確認 

1. 關於許可審查的問題與缺失，

表 4-2-5 建議分水措、排放、

貯留…不同申請項目來整理，

並針對各項目審查重點提出建

議。 

感謝委員寶貴意見。表 4-2-5 原以常

見書面審查缺失樣態彙整，已依委員

建議補充後續整理方向，建議依水污

染防治措施計畫、排放許可、貯留許

可等不同申請項目分類，並以「申請

項目、常見缺失、審查重點、改善建

議」方式呈現。水措案件可著重水量

平衡、處理流程及廢污水產生量合理

性；排放許可可著重放流口、承受水

體、採樣平台、搭排文件及適用放流

水標準；貯留許可可著重貯留容量、

防滲防溢、清運頻率及最終處理去

向。藉由分類整理，可使業者及代辦

單位更容易對照申請類型，作為送件

前自主檢核與審查輔導參考。 

■通過 

□不通過 

2. 加水站是否進行現場勘查? 感謝委員寶貴意見。加水站水源供應

許可案件主要依設立、變更、展延及

註銷等申請類型辦理文件審查；並非

每案均辦理現場勘查，而是依案件性

質及審查需求判斷。一般文件齊備且

內容明確者，以書面審查為主；若屬

新設、變更內容涉及水源或設備配

置、文件內容與現場有疑義，或經環

保局認定有必要確認現況者，則配合

辦理現場勘查，以確認水源、設備配

置及供水管理情形是否與申請文件相

符。 

■通過 

□不通過 

3. 畜牧業不符合標準都是豬，那

牛呢? 

感謝委員寶貴意見。牛隻畜牧業亦屬

本縣水污染列管事業及畜牧業管制

對象，本年度畜牧業放流水不符合標

準案件主要集中於養豬場，主要係因

本年度採樣對象分布及稽查採樣安

■通過 

□不通過 



 14 

張委員智華審查意見 回覆辦理情形 
辦理情形

確認 

排所致，牛隻畜牧場本年度未列入不

合格採樣案件，並非表示牛隻畜牧場

無污染風險。後續將加強牛隻畜牧場

之稽查及採樣規劃，尤其針對位於關

鍵測站上游、鄰近大排、曾有陳情或

水質異常疑慮之牛隻畜牧場，納入重

點查核對象，並檢視其廢水處理設施

操作、放流水情形及畜牧糞尿資源化

措施，以強化畜牧業整體污染源管

制。 

4. 定檢申報之補正原因大多是未

填或漏填，是否偵測異常? 

感謝委員寶貴意見。定檢申報補正原

因多為未填或漏填，主要屬於資料完

整性異常，雖不一定代表水質異常，

但會影響申報資料判讀及審查正確

性，因此仍須要求業者補正。本計畫

於定檢申報審查時，除檢視欄位未

填、附件漏附等問題外，亦會針對檢

測值是否超過放流水標準、檢測項目

是否與許可內容相符、申報頻率是否

符合規定、單位或數值是否明顯錯

誤、放流水量是否異常及前後期數據

是否有明顯落差等進行異常檢核。若

發現疑似異常案件，將列入後續比對

確認，並提供環保局作為稽查、採樣

或追蹤管制參考。 

■通過 

□不通過 

5. 有飲用水清水大概都沒問題，

重點是加水站水源常有硝酸鹽

超標現象，本計畫是否檢測加

水站水源(非自來水水源)→未

檢測(石壁受天宮

11411~11501NH3-N>0.1mg/L) 

感謝委員寶貴意見。加水站水源及非

自來水水源之硝酸鹽風險，確為飲用

水管理應持續關注之重點。本計畫係

依「114 年飲用水管理重點稽查管制

計畫」及環保局交辦需求辦理飲用水

採樣，檢測對象包含淨水場水源、清

水、配水點、簡易自來水、供飲用之

未列管非自來水及飲水機等；惟加水

站水源本年度主要辦理水源供應許可

文件審查，尚未列為例行水質採樣檢

測對象。另石壁受天宮屬供飲用之未

■通過 

□不通過 
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張委員智華審查意見 回覆辦理情形 
辦理情形

確認 

列管非自來水，水源型態為山澗或山

泉水，委員指出 114 年 11 月至 115

年 1 月 NH₃-N 大於 0.1 mg/L，顯示該

類水源仍具水質風險。後續建議將加

水站水源及未列管非自來水水源納入

風險追蹤，並視污染潛勢增加硝酸鹽

氮、亞硝酸鹽氮、氨氮及微生物等項

目檢測，以強化飲用水安全管理。 

6. 感測器工項只有部署與維護，

沒有數據分析與異常預警機制

之建立? 

感謝委員寶貴意見。本計畫水質感測

器工項並非僅有部署與維護，契約內

容已包含感測數據上傳、每兩週巡檢

維運、數據品質比對及每月數據加值

分析與比對結果。惟委員所提異常預

警機制確可再強化說明，已依建議補

充感測器數據應用方向，將 pH、導電

度、水溫、溶氧等連續監測資料作為

異常判讀依據，針對短時間突升突

降、超出背景範圍、夜間或假日異常

波動及上下游差異明顯等情形，建立

異常預警條件；並於預警後先進行數

據品質確認，排除設備或探棒異常，

再提供環保局作為巡查、採樣及稽查

排程參考，以提升感測器於污染查察

之實際應用成效。 

■通過 

□不通過 

7. 新虎尾溪涵容能力分析是基於

哪個流量站的水之資料?豐

橋、海豐橋水質跟感潮作用影

響有沒有關係? 

感謝委員寶貴意見。新虎尾溪涵容能

力分析將補充說明所採用之流量站、

水文資料來源、統計期間及採用流量

條件；若係引用鄰近流量站或相關水

文資料推估，亦將說明其代表性與限

制。有關豐橋、海豐橋水質是否受感

潮作用影響，依本報告資料，兩測站

長期屬新虎尾溪污染程度較高測站，

研判主要受上游污染負荷、畜牧廢

水、支流排水及枯水期基流量不足影

響。另海豐橋位處較下游河段，可能

受潮汐頂托或感潮條件影響，使水體

交換變慢、污染物滯留時間增加，進

而影響 RPI、氨氮及溶氧等水質指

標；惟感潮作用影響程度仍需搭配潮

■通過 

□不通過 
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張委員智華審查意見 回覆辦理情形 
辦理情形

確認 

位、水位、流速、導電度或氯鹽等資

料比對確認。後續說明將以「污染負

荷為主、感潮滯留為輔」之方向補充，

以釐清水質變化原因。 

8. 增建水淨場處理畜牧放流水

NH3-N?這是可行的方案嗎，公辦

沼氣中心? 

感謝委員寶貴意見。增建水淨場或集

中處理設施處理畜牧放流水 NH₃-N 在

技術上具有可行性，但若僅以末端水

淨場處理已進入大排或河川之水體，

易受水量變動、污染濃度稀釋及操作

成本影響，且較難落實污染源責任，

故建議以「源頭削減、集中處理、資

源化利用」為優先方向。公辦沼氣中

心或畜牧糞尿集中處理中心可作為中

長期改善方案，透過集中收受畜牧糞

尿或高濃度廢水，進行厭氧消化、沼

氣利用及沼液沼渣農地肥分使用，以

降低 NH₃-N 及有機污染負荷。惟推動

前仍需評估畜牧場分布、廢水量、集

運距離、土地取得、營運經費、沼液

沼渣去化及地方接受度等配套。短期

建議先針對 NH₃-N 偏高及位於關鍵測

站上游之畜牧場加強稽查採樣與操作

查核，中長期再評估設置區域型公辦

沼氣中心或集中處理設施，以提升畜

牧廢水污染削減成效。 

■通過 

□不通過 

計畫承辦人員：李鎮聲  連絡電話：05-5526267；傳真：05-5349931 
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114 年度雲林縣水污染源稽查管制暨申報許可資料管理計畫 

期末報告審查意見辦理情形對照表 

                                               審查日期 115.3.31 

許委員迪翔審查意見 回覆辦理情形 
辦理情形

確認 

1. 請補充說明水感器預警

機制，以及運用成數?與

局合作或未來與其他計

畫合作方式?數據分析?。 

感謝委員寶貴意見。基本摘要所列實際執行

進度 98%，係因本計畫主要工作項目多已完

成或達成契約要求，包括稽查、採樣、許可

審查、定期申報審查、飲用水檢測、感測器

維運及資料建置等；惟「協助報名參加國內

或國外水污染防治相關獎項至少 1次」因辦

理時間已超出履約期程，未能於期程內完

成，故實際進度列為 98%。經費支用比率

100%則係依已執行之契約工作、人力、採樣

檢測、審查、維運及行政配合等實際支用情

形計算，與工作進度計算基準不同。未完成

項目已依契約規範辦理違約扣款或相關契

約處理，以確保履約及經費核銷合理性。 

■通過 

□不通過 

2. 請補充說明如何利用許

可審查，提升對畜牧業管

控，ex:附件照片、表單

或建立要點等等。 

感謝委員寶貴意見。基本摘要之主要執行內

容原依契約工項逐項敘述，內容較為冗長。

已依委員建議精簡文字，改以摘要式方式呈

現，保留事業稽查與放流水採樣、許可及申

報審查、飲用水檢測、水質感測器維運、特

定項目採樣、資料庫建置、緊急應變及行政

配合等核心工作重點，以提升摘要可讀性並

利於快速掌握計畫執行內容。 

■通過 

□不通過 

3. 請補充說明將本計畫未

來給機關建議事項納入

報告書內，包含簡報資

料。 

感謝委員寶貴意見。P5-5「執行轄內事業單

位稽查」段落原將畜牧業不合格情形與全部

事業整體採樣結果連接敘述，語意確有不

順。已依委員意見修正為先說明本年度事業

放流水採樣整體結果，再補充不合格案件主

要集中於畜牧業，以使段落邏輯及語意銜接

更為清楚。 

建議修正文字： 

114 年度執行轄內事業單位稽查及放流水

採樣作業，已完成事業放流水採樣 288 家

次，其中 50 家次未符合放流水標準，整體

不合格率為 17.4%。進一步就行業別分析，

不合格案件主要集中於畜牧業，顯示畜牧廢

■通過 

□不通過 



 18 

許委員迪翔審查意見 回覆辦理情形 
辦理情形

確認 

水仍為本縣水污染源管制及河川水質改善

之重點。後續建議持續針對歷年不合格、陳

情頻繁及位於關鍵測站上游之畜牧場加強

稽查、採樣及複查追蹤，以提升污染源管制

成效。 

4. 請補充說明如何提升委

辦輔導角色？ 

感謝委員寶貴意見。基本摘要所列實際執行

進度 98%，係因本計畫主要工作項目多已完

成或達成契約要求，包括稽查、採樣、許可

審查、定期申報審查、飲用水檢測、感測器

維運及資料建置等；惟「協助報名參加國內

或國外水污染防治相關獎項至少 1次」因辦

理時間已超出履約期程，未能於期程內完

成，故實際進度列為 98%。經費支用比率

100%則係依已執行之契約工作、人力、採樣

檢測、審查、維運及行政配合等實際支用情

形計算，與工作進度計算基準不同。未完成

項目已依契約規範辦理違約扣款或相關契

約處理，以確保履約及經費核銷合理性。 

■通過 

□不通過 

5. 請補充說明異常分析、診

斷查核、追蹤改善情形。

ex：P4-178～P6-180，下

半年再確認是否變更，請

補充說明是否有追蹤。 

感謝委員寶貴意見。基本摘要之主要執行內

容原依契約工項逐項敘述，內容較為冗長。

已依委員建議精簡文字，改以摘要式方式呈

現，保留事業稽查與放流水採樣、許可及申

報審查、飲用水檢測、水質感測器維運、特

定項目採樣、資料庫建置、緊急應變及行政

配合等核心工作重點，以提升摘要可讀性並

利於快速掌握計畫執行內容。 

■通過 

□不通過 

計畫承辦人員：李鎮聲  連絡電話：05-5526267；傳真：05-5349931 
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114 年度雲林縣水污染源稽查管制暨申報許可資料管理計畫 

期末報告審查意見辦理情形對照表 

                                               審查日期 115.3.31 

吳委員孟禹審查意見 回覆辦理情形 
辦理情形

確認 

1. 基本摘要內容 3 主要執行內容

所述與內文第一章內容幾乎一

樣，建議基本摘要可精簡或提

列重點為主。 

感謝委員寶貴意見。基本摘要所列實

際執行進度 98%，係因本計畫主要工

作項目多已完成或達成契約要求，包

括稽查、採樣、許可審查、定期申報

審查、飲用水檢測、感測器維運及資

料建置等；惟「協助報名參加國內或

國外水污染防治相關獎項至少 1 次」

因辦理時間已超出履約期程，未能於

期程內完成，故實際進度列為 98%。

經費支用比率 100%則係依已執行之

契約工作、人力、採樣檢測、審查、

維運及行政配合等實際支用情形計

算，與工作進度計算基準不同。未完

成項目已依契約規範辦理違約扣款或

相關契約處理，以確保履約及經費核

銷合理性。 

■通過 

□不通過 

2. 表 3-1-1 進度表，請確認及說明

達成率未達 100%之原因。 

感謝委員寶貴意見。基本摘要之主要

執行內容原依契約工項逐項敘述，內

容較為冗長。已依委員建議精簡文

字，改以摘要式方式呈現，保留事業

稽查與放流水採樣、許可及申報審

查、飲用水檢測、水質感測器維運、

特定項目採樣、資料庫建置、緊急應

變及行政配合等核心工作重點，以提

升摘要可讀性並利於快速掌握計畫執

行內容。 

■通過 

□不通過 

3. 水質感測器是否有異常或電源

不足警示功能，請補充設備說

明設備異常應變作為。 

感謝委員寶貴意見。P5-5「執行轄內

事業單位稽查」段落原將畜牧業不合

格情形與全部事業整體採樣結果連接

敘述，語意確有不順。已依委員意見

修正為先說明本年度事業放流水採樣

整體結果，再補充不合格案件主要集

中於畜牧業，以使段落邏輯及語意銜

接更為清楚。 

■通過 

□不通過 
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吳委員孟禹審查意見 回覆辦理情形 
辦理情形

確認 

建議修正文字： 

114 年度執行轄內事業單位稽查及放

流水採樣作業，已完成事業放流水採

樣 288 家次，其中 50 家次未符合放流

水標準，整體不合格率為 17.4%。進

一步就行業別分析，不合格案件主要

集中於畜牧業，顯示畜牧廢水仍為本

縣水污染源管制及河川水質改善之重

點。後續建議持續針對歷年不合格、

陳情頻繁及位於關鍵測站上游之畜牧

場加強稽查、採樣及複查追蹤，以提

升污染源管制成效。 

計畫承辦人員：李鎮聲  連絡電話：05-5526267；傳真：05-5349931 
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114 年度雲林縣水污染源稽查管制暨申報許可資料管理計畫 

期末報告審查意見辦理情形對照表 

                                               審查日期 115.3.31 

陳科長韋汝審查意見 回覆辦理情形 
辦理情形

確認 

1. 請補充說明水感器預警機制，以

及運用成數?與局合作或未來與

其他計畫合作方式?數據分析?。 

感謝科長寶貴意見，本計畫水質感

測器除設備部署與維護外，已建立

預警通報及數據應用機制。 

一、預警機制： 

預警機制除每日電子郵件預警通

報外，即時水質數據亦透過 LINE

機器人於群組內發布通知，使機關

及維運人員可即時掌握異常情形。 

二、運用方式： 

感測器數據主要作為水質異常預

警及輔助判斷工具，當出現異常

時，先判斷是否為探棒污染、校正

偏差、低水位、斷訊或設備故障等

機台問題；若為設備異常則安排檢

修，若排除設備因素後仍呈現異

常，則配合既有稽查機制、例行採

樣或稽查結果進行比對，以掌握水

質變化及可能污染來源。 

三、與機關及其他計畫之合作方

式： 

感測器數據已上傳至機關指定平

台，供即時掌握水質狀況，並可與

局內相關業務（如稽查、應變及流

域管理）進行資訊共享。 

後續可配合其他水污染相關計

畫，具體合作方式包括： 

(一) 作為專案稽查或流域治理計

畫之高潛勢污染區位篩選依據。 

(二) 配合污染事件應變計畫，提

供即時水質變化資訊，協助判斷污

染擴散情形。 

(三) 結合例行採樣或專案檢測資

料，進行交叉比對，提升污染來源

■通過 

□不通過 
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陳科長韋汝審查意見 回覆辦理情形 
辦理情形

確認 

判釋能力。 

四、數據分析應用： 

目前已針對感測器數據進行基本

趨勢觀察及異常比對，作為水質變

化判讀依據。後續將逐步強化數據

分析應用，如彙整異常發生頻率、

時段分布及與降雨或作業型態之

關聯性，提升感測數據應用效益。 

2. 請補充說明如何利用許可審查，

提升對畜牧業管控，ex:附件照

片、表單或建立要點等等。 

感謝科長寶貴意見，本案於辦理畜

牧業水污染防治相關許可審查

時，除基本文件審查外，主要著重

於審查內容之合理性及與現場操

作之一致性，作為強化管控之重

點，相關作法如下： 

一、針對畜牧業廢水產生、收集及

處理流程，於審查過程中加強檢視

其配置及操作邏輯，確認其與申報

水量及處理能力相符，避免低估處

理負荷或流程不合理情形。 

二、就常見污染風險項目（如繞流

排放、放流口設置、雨污分流等），

於審查時列為重點檢視項目，必要

時要求業者補充說明或修正，以降

低違規風險。 

三、透過審查意見回饋機制，針對

申報內容與實際操作可能不一致

之處，要求業者修正並強化其操作

管理觀念。 

四、將歷次審查及查核常見缺失進

行整理，作為後續審查重點參考，

使審查作業更具一致性與針對

性。後續將依執行經驗，研議建立

畜牧業許可審查重點項目或檢核

機制，以進一步強化審查效能及管

控力度。 

 

■通過 

□不通過 
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陳科長韋汝審查意見 回覆辦理情形 
辦理情形

確認 

3. 請補充說明將本計畫未來給機關

建議事項納入報告書內，包含簡

報資料。 

感謝科長寶貴意見，有關將本計畫

未來建議事項納入報告書及簡報

資料一節，說明如下： 

本案後續將依指示，於期末報告中

補充彙整本計畫執行過程所提出

之各項建議事項，包含稽查管制、

申報審查、異常分析及輔導作法等

面向，並以專節方式呈現，以利整

體檢視與後續參採。另於簡報資料

部分，亦將同步整理重點建議內

容，納入成果報告中，以利機關於

後續簡報或對外說明時使用。 

■通過 

□不通過 

4. 請補充說明如何提升委辦輔導角

色？ 

感謝科長寶貴意見，本案除執行稽

查、採樣及申報審查等工作外，於

辦理過程中已同步強化輔導功

能，主要作法包括： 

一、於許可審查及定期申報資料審

查過程中，針對常見缺失（如申報

資料填寫不完整、操作紀錄不一致

等），即時提供修正建議，協助業

者釐清法規要求，減少重複補件情

形。 

二、於現場稽查及協談過程中，除

缺失指認外，亦針對廢水處理設施

操作及管理面提供具體建議，提升

業者自主管理能力。 

三、針對異常分析及診斷查核對

象，透過專家學者意見，提供較具

系統性之改善方向，協助業者了解

問題成因及改善重點。後續將持續

強化輔導面向，例如針對常見缺失

彙整重點事項，作為宣導或說明會

內容，提升業者申報及操作正確

性，進一步降低行政審查負擔。 
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陳科長韋汝審查意見 回覆辦理情形 
辦理情形

確認 

5. 請補充說明異常分析、診斷查

核、追蹤改善情形。ex：P4-178

～P6-180，下半年再確認是否變

更，請補充說明是否有追蹤。 

感謝科長寶貴意見，有關異常分

析、診斷查核及後續追蹤情形補充

說明如下：本案已辦理異常分析及

診斷查核，並透過專家學者協談會

議，就查核對象之許可內容、定期

申報資料及廢水處理設施操作情

形進行檢視，並提出改善建議（詳

報告 P4-178～P4-180）。查核後續

係於申報資料審查及稽查作業過

程中，持續掌握業者辦理情形，包

含許可變更、展延及相關改善措施

之執行狀況，並於相關作業中進行

確認。另於下半年期間，已透過後

續審查及稽查作業再次檢視查核

對象辦理情形，確認是否依查核建

議完成相關異動或改善。後續將依

本次意見，補充整理追蹤改善情形

之說明，使查核成果與後續辦理情

形之關聯性更加清楚。 

 

計畫承辦人員：李鎮聲  連絡電話：05-5526267；傳真：05-5349931 
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114 年度雲林縣水污染源稽查管制暨申報許可資料管理計畫 

期末報告審查意見辦理情形對照表 

                                               審查日期 115.3.31 

水質保護科審查意見 回覆辦理情形 
辦理情形

確認 

1. 計畫目標與執行進度核實 

擴充契約數量之據矛盾:中文

摘要與内文提及後續擴充契約

執行北港溪流域畜牧業深人查

核「至少 90 家次」，但計畫變

更說明中卻載明為「至少 120

家次」:另英文摘要亦寫為「at 

least 90 farm visits」。請全面檢

視並統一擴充契約之實際應執

行與已執行家次，避免數據矛

盾。 

感謝委員寶貴意見。經檢視後續擴充

契約內容，北港溪流域畜牧業深入查

核及輔導工作之實際應執行數量為至

少 90家次，並應依環境部規範辦理稽

查作業、進行數位影像紀錄及將稽查

工作紀錄表登載於「環保稽查處分管

制系統」。截至目前已完成 92 家次查

核及輔導作業，已達成擴充契約要

求，執行情形詳見表 4-10-1。針對委

員指出摘要、內文及計畫變更說明家

次數不一致情形，已全面檢視並統一

修正為「至少 90 家次」，同步檢核中

文摘要、英文摘要及相關章節內容，

以避免數據矛盾。 

■通過 

□不通過 

2. 稽查採樣與後續追蹤落實度 

1.放流水不合格案件之完整追

蹤:報告指出本年度事業放流水

採樣共 50 家次未符合標準(不

合格率 17.4%)，請於報告中增

列「50 家次不合格案件之後續

追蹤與處分總表」。 

2.水質感測器之具體執法成效:

報告羅列了 35 臺水質感測器

的設置地點與潛勢污染名單，

但於科技執法成效上著墨較

少。請具體彙整說明本年度透

過水質感測器(異常警示、數據

比對)實際觸發了多少次即時

稽查行動、查獲多少次違法偷

排，以彰顯源水質水感器之實

則效益。 

感謝委員寶貴意見，有關放流水不合

格案件之後續追蹤部分： 

本年度計畫辦理事業放流水採樣作

業，共計 50 家次未符合放流水標準，

相關不合格案件已依規定移請主管機

關辦理後續裁處及改善追蹤作業，並

納入年度稽查管制機制持續辦理。期

末報告中已呈現不符合標準之統計結

果（如表 4-1-8）。 

有關委員建議增列「不合格案件之後

續追蹤與處分總表」一節，後續將採

納辦理，強化資料彙整與追蹤成果呈

現，以利掌握整體管制成效。另有關

水質感測器之具體執法成效部分：本

計畫已完成 35 臺水質感測器之設

置、巡檢維運及數據上傳作業，並定

期進行數據比對與異常判釋，相關設

置情形及應用成果已納入期末報告第

四章第 4-4 節內容。感測器數據主要

作為水質異常預警及輔助判斷工具，

■通過 

□不通過 
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確認 

於執行期間已配合環保局進行水質異

常之研判與查核參考。 

有關委員建議彙整「即時稽查觸發次

數」及「查獲違規案件數」等具體執

法成效指標，後續將納入資料統計與

成果呈現方式之精進方向，以更具體

展現科技執法效益。 

3. 專家學者協談與異常查核成效 

建立「待變更/展延」事項之追

蹤機制:在辦理 10 家次許申報

資料品質提升協談會議(如虎

尾糖廠、斗六慈濟醫院等)中，

並明訂環保局的後績追蹤手

段、請廠商提出具體的「後續

追蹤列管名冊」，確保業者確實

於期限内完成許可異動。 

感謝委員寶貴意見，專家學者針對查

核對象之許可內容、定檢申報及廢水

處理設施進行檢視與意見提供，相關

辦理情形及成果已納入期末報告第四

章第 4-5 節內容。另有關委員建議建

立「待變更/展延事項之追蹤機制」及

提出「後續追蹤列管名冊」一節，本

計畫於執行期間已針對查核發現之缺

失，透過審查意見及協談會議機制，

請業者限期辦理改善或補正，並由環

保局依權責持續追蹤辦理情形。後續

將參採委員建議，研議建立更具體之

追蹤列管機制（如彙整待變更或展延

案件清冊），以強化許可異動之管理及

追蹤成效，確保業者依限完成相關程

序。 

■通過 

□不通過 

4. 内容數據一致性與錯漏字修正 

1.中英文摘要數據不一致:中文

摘要提及參與「15 場次」水污

染防治推動相關活動及會議，

但英文摘要卻寫為

「Participated in I water 

pollutionprevention.... 」，請修

正英文摘要數據。 

2.年份誤植:報告第 4-86頁提及

「11 年度飲用水水質處理藥劑

稽查管制」,應為「114 年度」

之誤植，請修正。 

3.定檢申報缺失之對性輔導:報

感謝委員寶貴意見，有關中英文摘要

數據不一致部分：經檢視確認，中文

摘要所述參與水污染防治推動相關活

動及會議，已修正為正確摘要數據，

以維持中英文內容一致。有關報告第

4-86 頁年份誤植部分：經檢視確認，

「114 年度飲用水水質處理藥劑稽查

管制」為誤植，已修正為「114 年度」，

並完成全文相關內容檢核與修正。 

有關定檢申報缺失之對性輔導建議：

有關定期申報資料常見缺失（如未填

寫進廠與採樣時間起訖），本計畫已於

執行過程中透過審查意見回饋機制，

協助事業單位進行補正及說明。委員

建議針對代辦業者加強宣導及教育訓

練一節，將納入後續計畫執行之精進

■通過 

□不通過 
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確認 

告指出定期申報需補正主因有

94 件為「未填寫進廠與採樣時

間起訖」，此屬可避免之行疏

漏。建議於報告中納入針對代

辦業者(代書)的具體宣導或教

育訓練規劃，以降低後續環保

局審查之行政負擔。 

方向，研議透過說明會或宣導方式，

提升申報資料正確性，以降低後續審

查作業負擔。 

5. 歷次審查意見辦理情形落實 

落實期中審查委員要求:依據期

中報告審查意見辦理情形對照

表，多位委員(如陳韋汝委員、

許迪翔委員)皆要求於期末報

告中補充「新虎尾溪流域畜牧

業稽查的追蹤改善報告」、「特

定管制項目檢測的數據分析與

風險評估」及「不符合標準事

業的改善追蹤報告。請確認這

些承諾補充的資料是否已完

整、獨立地呈現於期末報告本

文或附件中。 

感謝委員寶貴意見，有關「新虎尾溪

流域畜牧業稽查之追蹤改善情形」，相

關內容已納入期末報告第四章執行成

果中（如表 4-1-5 及表 4-1-6），已說

明畜牧業稽查對象、執行情形及稽查

成果，呈現本計畫針對該流域畜牧業

之查核辦理情形。另有關「特定管制

項目檢測之數據分析與風險評估」，本

計畫已依規定辦理放流水特定管制項

目採樣作業，相關檢測項目及執行成

果已納入期末報告第四章第 4-6 節內

容，呈現各項檢測辦理情形及成果，

有關「不符合標準事業之改善追蹤情

形」，本計畫已於期末報告中彙整放流

水採樣未符合標準之統計結果（如表

4-1-8），並呈現本年度查核與管制執

行成果，以反映轄內事業水質管制情

形。綜上，相關委員建議補充內容已

分別於期末報告各章節中呈現執行成

果與統計資料，後續將依委員建議，

持續強化資料整合與分析呈現方式。 

■通過 

□不通過 

計畫承辦人員：李鎮聲  連絡電話：05-5526267；傳真：05-5349931 

 
 




